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PENJADWALAN PELAKSANAAN DI TINJAU 
DARI SEGI BIAYA DAN WAKTU PADA GEDUNG 
LAB. PAUD UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
 
Nama Mahasiswa : FADLILATUL KARIMAH 
NRP   : 3114030082 
 
Nama Mahasiswa : M. LADZUARDI HIMAWAN 
NRP   : 3114030116 
 
Dosen Pembimbing I : Ir. SUKOBAR, MT 
NIP   : 19571201 198601 1 002 
 
ABSTRAK 
 
Proyek pembangunan Transmart Carrefour 
Rungkut Surabaya dengan luas bangunan ± 5487,2 m
2 
memerlukan penjadwalan pelaksanaan yang di tinjau dari 
perhitungan waktu dan biaya pelaksanaan. Perhitungan 
waktu dan biaya pelaksanaan menggunakan sumber 
referensi buku dan pengalaman kontraktor karena dalam 
perhitungan RAB pelaksana biaya yang dibutuhkan harus 
real. Maka tugas akhir ini membahas mengenai 
penjadwalan pelaksanaan di tinjau dari segi biaya dan 
waktu. 
Analisa yang dilakukan pada perhitungan waktu 
dan biaya pelaksanaan ini meliputi gambar desain 
bangunan, perhitungan volume tiap pekerjaan, sumber 
daya seperti pekerja, material dan alat berat yang 
digunakan, produktifitas pekerjaan. Setelah analisa sudah 
didapatkan maka dapat menghitung waktu pelaksanaan 
dan biaya pelaksanaan yang diperlukan. 
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Dengan menggunakan metode AOA pada proyek 
Transmart Carrefour Rungkut Surabaya dapat 
dioptimalisasikan. Sehingga dalam analisa 
perhitungannya mengadopsi dari analisa harga satuan dan 
metode pelaksanaan yang ada. Data tersebut di kelola 
kembali dengan metode AOA sehingga menghasilkan 
waktu dan biaya optimal.  Hasil yang diperoleh 
berdasarkan analisa perhitungan didapatkan waktu 
pelaksanaan selama 7 bulan 25 hari atau 235 hari. Biaya 
pelaksanaan dibutuhkan sebesar Rp 48.001.260.159,92. 
 
Kata Kunci : Penjadwalan Pelaksanaan , Waktu and  
Biaya Pelaksana. 
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SCHEDULING IMPLEMENTATION IN TERMS 
COST AND TIME IN THE LAB. BUILDING ECD 
PUBLIC UNIVERSITIES SURABAYA 
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Student Name : M. LADZUARDI HIMAWAN 
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Supervisor  : Ir. SUKOBAR, MT 
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ABSTRACT 
 
Transmart Carrefour Rungkut Surabaya 
development project with a building area of ± 5487.2 m2 
requires scheduling implementation in review of the 
calculation of time and cost of implementation. The 
calculation of time and cost of implementation using the 
reference book source and contractor experience 
because in the calculation of RAB implementing the 
required cost must be real. So this final project discusses 
the scheduling of implementation in review in terms of 
cost and time. 
Analyzes performed on time calculations and 
implementation costs include building design drawings, 
work volume calculations, resources such as workers, 
materials and heavy equipment used, work productivity. 
After the analysis has been obtained then it can calculate 
the execution time and implementation cost required. 
By using AOA method in Transmart Carrefour 
Rungkut Surabaya project can be optimized. So in the 
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analysis of the calculation adopted from the analysis of 
unit price and existing execution methods. The data is 
rearranged with the AOA method resulting in optimal 
time and cost. The results obtained based on the 
calculation analysis obtained the implementation time for 
7 months 25 days or 235 days. The implementation fee is 
Rp 48.001.260.159,92. 
 
Key word :Scheduling Implementation, time and cost 
implemention. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
 
Dalam Tugas Akhir ini akan membahas 
penjadwalan waktu pelaksanan pekerjaan dan rencana 
anggaran biaya pelaksanaan pada pembangunan proyek 
Transmart Carrefour Rungkut Surabaya yang terdiri dari 
4 (empat) lantai. Pada perhitungan penjadwalan waktu 
pelaksanaan pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya 
hanya meninjau pada pekerjaan struktur utama gedung 
dan pekerjaan atap.  
Dalam merencanakan penjadwalan ulang biaya 
dan waktu, referensi yang digunakan adalah Ir. Soedrajat 
S, Analasia (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan. 
Pada Tugas Akhir ini, metode penjadwalan pelaksanaan 
yang digunakan adalah metode Activity On Arrow 
(AOA). Dimana terdiri dari anak panah dan lingkaran 
atau segi empat. Anak panah menggambarkan kegiatan 
atau aktivitas, sedangkan lingkaran atau segi empat 
menggambarkan kejadian. Dan setiap kegiatan atau 
aktivitas yang meliputi pekerjaan struktur utama sampai 
atap, kebutuhan material atau bahan, tenaga dan peralatan, 
serta kapasitas produksi perlu diketahui. Kemudian akan 
mendapatkan anggaran biaya dan  waktu pelaksanaan 
yang dibutuhkan untuk pekerjaan struktur utama dan 
pekerjaan atap.  
Setelah mengetahui anggaran biaya dan waktu 
pelaksanaan pada pekerjaan struktur utama dan pekerjaan 
atap, selanjutnya dapat menentukan network planning 
(jaringan kerja) untuk memperoleh waktu pelaksanaan 
yang efisien. Untuk mempermudah pengerjaan tugas 
akhir, penulis menggunakan software Ms Project dengan 
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data input yang sesuai dengan waktu pelaksanaan item 
pekerjaan sehingga didapatkan output data berupa Gantt-
chart (schedule dalam bentuk bar chart), Network 
Planning, Resource Graph (grafik sumber daya), dan 
anggaran biaya serta kurva-S 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penyusunan penjadwalan waktu 
pelaksanaan untuk setiap item pekerjaan dengan 
metode Activity On Arrow? 
2. Bagaimana menghitung Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) pada struktur utama  dan atap pada proyek 
pembangunan Transmart Carrefour Rungkut 
Surabaya? 
 
1.3 Tujuan 
 
 
Pembahasan dalam proyek akhir ini, dengan 
tujuan sebagai berikut: 
1. Mengetahui penyusunan penjadwalan waktu 
pelaksanaan untuk setiap item pekerjaan dengan 
metode Activity On Arrow. 
2. Mengetahui rencana anggaran biaya pelaksanaan 
pada struktur utama  dan atap pada proyek 
pembangunan Transmart Carrefour Rungkut 
Surabaya. 
 
1.4 Manfaat 
 
Manfaat dari proyek akhir ini sebagai berikut: 
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1. Dapat merencanakan penjadwalan pelaksanaan 
ditinjau dari segi biaya dan waktu setiap item 
pekerjaan pada pembangunan proyek Transmart 
Carrefour Rungkut Surabaya. 
 
1.5 Batasan Masalah 
 
Batasan masalah dalam proyek akhir ini : 
1. Perhitungan biaya dan waktu pelaksanaan pada 
proyek pembangunan Transmart Carrefour Rungkut 
Surabaya. 
2. Harga dasar upah dan bahan pada setiap pekerjaan 
berdasarkan harga survey lapangan tahun 2016 
dengan cara menghitung dan mempertimbangankan 
menggunakan referensi dari Ir. Soedrajat S, Analisa 
(cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan. 
3. Tidak menghitung perencanaan struktur, pekerjaan 
arsitektur, dan Utilitas Bangunan 
 
1.6 Peta Lokasi 
 
Proyek Transmart Carrefour Rungkut Surabaya 
beralamat di Jalan Raya Rungkut no. 25 Surabaya. 
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Gambar 1. 1 Lokasi Proyek Transmart Carrefour Rungkut, 
Surabaya 
 
 
Gambar 1. 2 Peta Lokasi Proyek Transmart Carrefour Rungkut, 
Surabaya 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Uraian Umum  
 
Manajemen proyek adalah suatu penerapan ilmu 
pengetahuan, keahlian, serta teknik yang dibutuhkan 
untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengendalian aktivitas suatu proyek, sehingga suatu 
proyek mendapatkan hasil yang optimal dan terarah 
dalam hal kinerja, biaya, waktu, mutu, dan keselamatan 
kerja. 
Terdapat tiga garis besar untuk menciptakan 
berlangsungnya suatu proyek, yaitu : 
1. Perencanaan 
Membuat uraian pekerjaan dengan meletakkan dasar 
tujuan dan sasaran dari suatu proyek sekaligus 
menyiapkan segala program teknis dan administrasi agar 
pekerjaan dapat diimplementasikan 
2. Penjadwalan 
Merupakan implementasi dari perencanaan yang 
bisa memberikan informasi mengenai jadwal rencana dan 
kemajuan proyek yang meliputi sumber daya (biaya, 
tenaga kerja, peralatan, dan material), durasi dan juga 
progres waktu untuk menyelesaikan proyek. 
3. Pengendalian 
Pengawasan, pemeriksaan, dan juga koreksi yang 
dilakukan selama proses implementasi yang bertujuan 
untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang 
mungkin terjadi selama berlangsungnya proyek. 
 
2.1.1 Perhitungan Item Pekerjaan  
 
Dalam merencanakan atau mengestimasi 
rencana anggaran biaya dan waktu pelaksanaan 
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pembangunan proyek Transmart Carrefour Rungkut 
Surabaya ini, diperlukan perhitungan setiap item 
pekerjaan terlebih dahulu. Sebagai berikut : 
 
2.1.1.1 Pekerjaan Persiapan  
 
Pekerjaan persiapan terdiri dari item 
pekerjaan yang meliputi pekerjaan pengukuran, 
pemagaran, gudang material, dan bouwplank. 
 
2.1.1.1.1 Pekerjaan Pengukuran 
 
Pekerjaan pengukuran diperlukan 
untuk menentukan as suatu bangunan atau 
pembatasan suatu lahan yang akan 
digunakan untuk pembangunan tersebut 
dengan bantuan alat ukur seperti waterpass, 
teodolith, total station dan alat bantu 
lainnya. 
Perhitungan volume pekerjaan 
pengukuran yaitu sebagai berikut : 
 Luas lahan : 
L = Panjang (m) x Lebar (m) 
 Keliling lahan : 
K = 2 x [Panjang (m) + Lebar (m)] 
 Luas bangunan : 
L = Panjang (m) x Lebar (m) 
 Keliling bangunan : 
K = 2 x [Panjang (m) + Lebar (m)] 
 
 
2.1.1.1.2 Pekerjaan Pemagaran 
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Pekerjaan pemagaran diperlukan 
sebagai pembatas area kegiatan pekerjaan 
dan mengamankan area pekerjaan agar 
tidak terganggu dan membahayakan 
aktivitas diluar proyek. Pagar tersebut 
dibuat dengan menggunakan penutup seng 
gelombang dan tiang kaso. Berikut ini 
adalah perhitungan volume tiang dan seng 
untuk pemagaran : 
 Volume tiang vertical : 
V = Luas permukaan tiang (m
2
) x tinggi 
(m) x Jumlah tiang 
 Volume tiang horizontal : 
V = Luas permukaan tiang (m
2
) x tinggi 
(m) x Jumlah tiang 
 Volume seng : 
V = 
               
                                
 
 
 
2.1.1.1.3 Pekerjaan Gudang Material 
 
Pekerjaan gudang material 
bertujuan untuk menunjang proses 
kelancaran pembangunan proses tersebut. 
Berikut adalah perhitungan volume untuk 
pekerjaan pembuatan gedung material 
 
 Volume tiang vertical : 
V = Luas permukaan tiang (m
2
) 
x tinggi (m) x Jumlah tiang 
 Volume tiang horizontal : 
V = Luas permukaan tiang (m
2
) 
x tinggi (m) x Jumlah tiang 
 Volume teakwood : 
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V = 
                                      
                     
 
 Volume rangka kuda-kuda dalam 
ukuran kecil : 
V = Bentang kuda-kuda (m) x 
dimensi kayu kuda-kuda (  ) 
 Volume gording : 
V = Panjang gording (m) x 
dimensi kayu gording (  ) 
 Volume penutup atap seng : 
V = 
                
                 
 
 
 
2.1.1.1.4 Pekerjaan Bouwplank 
 
Bouwplank merupakan papan 
bangunan yang berfungsi untuk membuat 
titik-titik as bangunan dengan gambar 
denah bangunan yang diperlukan untuk 
penentuan jalur/arah pondasi dan juga 
sebagai dasar ukuran tinggi/level/peil 
penentuan ketinggian lantai. Bouwplank 
dibuat dengan bahan papan kayu dan tiang 
kayu. Berikut ini adalah perhitungan 
volume untuk pekerjaan bouwplank : 
 Jumlah tiang vertikal :  
                      
                     
 
 Volume tiang : 
V = Dimensi tiang (  ) x tinggi 
tiang (m) x jumlah tiang (m) 
 Jumlah papan : 
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2.1.1.2 Pekerjaan Pemancangan  
 
Pada proyek ini pondasi yang digunakan 
untuk menerima beban bangunan adalah pondasi 
tiang pancang. Alat berat yang digunakan untuk 
pemancangan adalah jack in pile dengan tipe 
Hidraulic Static Pile Driver yang memiliki 
kapasitas minimum dua kali beban kerja atau 
minimum sebesar 120 Ton. Tiang pancang 
menggunakan jenis spun pile. Pemancangan 
dilaksanakan sesuai dengan RKS dan gambar 
yang telah direncanakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. 1 Lokasi Proyek Transmart Carrefour Rungkut, 
Surabaya 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
Adapun perhitungan durasi 
pemancangan dengan memperhatikan rumus 
berikut : 
 
Durasi Pemancangan = 
                    
                             
 
 
2.1.1.3 Pekerjaan Galian Urugan  
 
Pekerjaan galian pada proyek ini 
dilakukan dalam pembuatan sloof dan pilecap. 
Untuk penggaliannya menggunakan tenaga 
manusia dan alat cangkul. Alat berat yang 
digunakan yaitu excavator untuk mengangkut 
tanah hasil galian tersebut ke dump truck. Berikut 
perhitungan volume galian : 
V = Panjang x Lebar x kedalaman galian 
Volume galian disesuaikan dengan 
keadaan lahan dilapangan dan bentuk galian yang 
dilakukan. Apabila galian membentuk trapezium, 
maka digunakan rumus trapezium untuk 
menghitung volume galian tersebut. 
Adapun perhitungan durasi penggalian 
dengen memperhatikan table berikut: 
 
Tabel 2.1  Produksi Menggali Tanah 
Caranya 
m3/jam Jam/m3 
Tanah 
sedang 
Tanah 
liat 
cadas Tana
h 
sedan
g 
Tanah liat cadas 
Dengan cangkul 
(orang) 
1,5 - 
3,0  
0,75 – 
2,25 
0,35 
– 
1,10 
0,30 
– 
0,60 
0,40 – 
1,30 
0,85 – 
2,65 
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Dengan bajak 
tangan 
19 – 38  11,5 – 
23,0  
0,03 
– 
0,06 
0,04 – 
0,09 
Traktor dengan 
1 bajak 
30 – 53 19,0 – 
38,0  
3,50 
– 
15,0 
0,01 
– 
0,04  
0,03 – 
0,06 
0,07 – 
0,26 
Traktor dengan 
2 bajak 
38 – 76  30,0 – 
53,0 
0,01 
– 
0,03 
0,01 – 
0,04 
Sumber : Analisa (cara modern) anggaran 
biaya pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. 
S) 
 
2.1.1.4 Pekerjaan Pembesian 
 
Dalam pekerjaan pembesian diperlukan 
adanya pertimbangan seperti pembengkokan 
tulangan, panjang kaitan, serta pemotongan, hal 
ini bertujuan agar perhitungan kebutuhan besi 
dapat efisien. Perhitungan volume tulangan 
pembesian ditentukan dengan menghitung 
seluruh panjang besi pada elemen struktur 
bangunan dan mengelompokkannya berdasar 
jenis elemennya, seperti tulangan kolom, balok, 
pelat, dll. 
Perhitungan pembesian pada penulangan 
beton dihitung berdasarkan beratnya dalam kg 
ataupun ton, untuk menghitung berat besi (kg) 
dapat dengan melihat tabel berat besi berdasarkan 
tipe besi (polos/ulir) dan diameter besi yang 
dipakai dikalikan dengan panjang total besi yang 
ditinjau. 
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Tabel 2.2  Berat Besi Polos 
UKURAN 
(mm) 
BERAT 
(Kg) 
6 0,222 
8 0,395 
9 0,500 
10 0,617 
12 0,888 
13 1,040 
16 1,578 
16 1,578 
19 2,223 
22 2,985 
25 3,853 
28 4,830 
29 5,185 
32 6,313 
36 7,990 
(Sumber : Departemen Pekerjaan Umum) 
 
Durasi Pembesian untuk 
pembengkokan, pemotongan, kaitan, dan 
pemasangan adalah sebagai berikut : 
 Durasi Pemotongan = 
               
                  
 
 Durasi Pembengkokan = 
               
                  
 
 Durasi mengkaitkan = 
             
                  
 
 Durasi memasang = 
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Dimana : 
 Jumlah tulangan adalah total tulangan 
yang dihitung tiap elemen 
 Jumlah kaitan adalah total kaitan pada 
tiap elemen struktur 
 Jumlah bengkok adalah total 
bengkokan pada elemen struktur 
 
Tabel 2.3 Jam Kerja buruh yang Diperlukan 
untuk Membuat 100 Bengkokan dan Kaitan 
Ukuran 
besi 
beton 
Ø 
Dengan tangan Dengan mesin 
Bengkokan 
(jam) 
Kait 
(Jam) 
Bengkokan 
(jam) 
Kait 
(Jam) 
½” (12 
mm) 
ke 
bawah 
2 – 4 3 – 6 0.8 - 1.5 
1.2 - 
2.5 
5/8” 
(16 
mm) 
2.5 – 5 4 – 8 1 - 2 
1.6 - 
3 
3/4” 
(19 
mm) 
7/8” 
(22 
mm) 
1“ (25 
mm) 
3 – 6 
5 – 
10 
1.2 – 2.5 2 – 4 1 1/8” 
(28.5 
mm) 
1 1/4” 
(31.75 
mm)  
4 – 7 
6 – 
12 
1.5 -3 
2.5 – 
5 
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1 ½” 
(38.1 
mm) 
(Sumber : Analisa (cara modern) anggaran 
biaya pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
 
 
Tabel 2.4 Daftar waktu yang dibutuhkan buruh 
memasang 100 buah batang tulangan 
Ukuran 
besi beton 
Ø 
Panjang Batang Tulangan (m) 
Dibawah 
3m 
(jam) 
(3 – 
6)m 
(jam) 
(6 – 
9)m 
(jam) 
Ø < 12 
mm 
3.5 – 6   5 – 7  6 – 8  
16 mm 
4.5 – 7  6 – 8.5  7 – 9.5  19 mm 
22 mm 
25 mm 
5.5 – 8  7 – 10  
8.5 – 
11.5 28.5 mm 
31.75 mm 
6.5 – 9  8 – 12  10 – 14  
38.1 mm 
(Sumber : Analisa (cara modern) anggaran 
biaya pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
 
2.1.1.5 Pekerjaan Bekisting 
 
Pekerjaan bekisting terdiri dari tiga tahap 
pekerjaan, yaitu pembuatan, pemasangan, dan 
pembongkaran bekisting. Pada pekerjaan 
bekisting, terdapat 2 macam pekerjaan, yaitu: 
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2.1.1.5.1 Pekerjaan Bekisting pada Pile Cap 
 
Bekisting pada pilecape 
menggunakan batu bata merah. 
2.1.1.5.2 Pekerjaan Bekisting pada Kolom, dan 
Balok 
 
Bekisting pada struktur pelat lantai, 
kolom, dan balok dapat dilepas setelah 
beton berumur + 14 hari, sedangkan 
scaffolding tetap dalam keadaan terpasang 
hingga + 28 hari 
 
 
Tabel 2.5 Keperluan kayu untuk cetakan beton 
untuk luas cetakan 10 m
2 
Jenis cetakan  Kayu 
Paku, baut-
baut dan 
kawat, kg 
1. Pondasi / pangkal 
jembatan 0,46 – 0,81   2,73 – 5   
2. Dinding  0,46 – 0,62 2,73 – 4  
3. Lantai  0,41 – 0,64  2,73 – 4 
4. Atap  0,46 – 0,69  2,73 –4,55 
5. Tiang  0,44 - 0,74   2,73 – 5 
6. Kepala-kepala tiang  0,46 – 0,92   2,73 – 5,45 
7. Balok-balok  0,69 – 1,61  3,64 – 7,27 
8. Tangga  0,69 – 1,38  3,64 – 6,36  
9. Sudut-sudut tiang 
dengan balok *berukir  0,46 – 1,84  2,73 – 6,82 
10. Ambang jendela dan 
lintel *  0,58 – 1,84  3,18 – 6,36  
. 
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(Sumber : Analisa (cara modern) anggaran 
biaya pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
 
 
Luas   = Panjang (m) x 
Lebar (m) 
Kebutuhan kayu = 
    
    
x keperluan 
kayu 
Kebutuhan Paku= 
    
    
x keperluan paku 
 
  Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 
10 m
2
 bidang bekisting. Sehingga, 
Kebutuhan Oli = 
    
    
x keperluan oli 
Keterangan : Kebutuhan kayu, paku, 
dan oli di ambil nilai rata-rata 
 
  Durasi pekerjaan bekisting ini dibagi 
menjadi tiga tahap, yaitu durasi penyetelan, 
durasi pemasangan, serta durasi membuka & 
membersihkan. Berikut adalah perhitungan 
durasi bekisting : 
 Durasi Penyetelan  = 
              
    
x kapasitas produksi menyetel 
 Durasi Pemasangan = 
              
    
x 
kapasitas produksi memasang 
 Durasi Membuka  = 
              
    
x kapasitas produksi 
membuka 
 Durasi Reparasi  = 
              
    
x kapasitas produksi 
membuka 
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Tabel 2.6 Daftar waktu kerja tiap luas cetakan 
10 m
2
 
Jenis cetakan 
kayu 
Jam kerja tiap luas cetakan 10 m² 
Menyetel Memasang 
Membuka dan 
membersihkan 
Reprasi 
1. Pondasi / 
pangkal jembatan 
3 – 7  2 – 4  2 – 4 
2 sampai 
5 jam 
untuk 
segala 
jenis 
pekerjaan  
2. Dinding 5 – 9  3 – 5  2 – 5 
3. Lantai 3 – 8  2 – 4  2 – 4 
4. Atap 3 – 9  2 – 5  2 – 4 
5. Tiang 4 – 8  2 – 4  2 – 4 
6. Kepala-kepala 
tiang 
5 – 11  3 – 7 2 – 5 
7. Balok-balok 6 – 10  3 – 4 2 – 5 
8. Tangga-tangga 6 – 12  4 – 8 3 – 5  
9. Sudut-sudut 
tiang dengan 
balok *berukir 
5 – 11  3 – 9 3 – 5 
10. Ambang 
jendela dan lintel 
* 
5 – 10  3 - 6 3 – 5 
Sumber : Analisa (cara modern) anggaran biaya pelaksanaan” 
oleh Ir. A Soedrajat. S) 
Keterangan : *  = Tiap panjang 30 m  
 (Keperluan tenaga buruh 
untuk menyetel, memasang, 
membuka dan membersihkan 
diambil nilai rata-rata) 
 
2.1.1.5.3 Pekerjaan Bekisting pada Pelat  
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Pada pekerjaan bekisting pelat 
tidak memerlukan multiplek maupun kayu. 
Karena pada struktur pelat menggunakan 
metaldeck atau alumunium deck sebagai 
pengganti bekisting. Dan metaldeck atau 
aluminium deck tidak memerlukan 
pembuatan dan pembongkaran.  
 
2.1.1.6 Pekerjaan Pengecoran 
 
Pada pekerjaan pengecoran proyek ini, 
terdapat 2 macam pekerjaan proyek. Hal tersebut 
disebabkan oleh bentuk bekisting yang berbeda. 
Untuk pekerjaan pengecoran pada pile cap, kolom, 
balok, dan tangga  menggunakan bekisting 
multiplek, sedangkan untuk pekerjaan pengecoran 
pelat menggunakan bekisting metaldeck. 
Perhitungan volume pengecoran pada 
pile cap, balok, kolom, dan tangga tanpa 
dikurangi volume pembesian didalamnya. 
V = Panjang x lebar x tinggi 
Pada proyek ini pengecoran 
menggunakan beton ready mix. 
 
2.1.1.7 Pekerjaan Atap 
 
Atap yang digunakan pada proyek 
Transmart Carrefour Rungkut Surabaya ini 
menggunakan atap rangka baja. 
 Perhitungan Volume atap baja 
V = Bentang baja (m) x Berat profil 
(kg/m) 
 Durasi Pemasangan rangka baja 
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Tabel 2.7 Jam Kerja yang diperlukan untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
 
Sumber : Analisa (cara modern) anggaran 
biaya pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
 
 Pada penentuan durasi pemasangan 
atap rangka baja, dalam pekerjaan baut, 
las, dl. Dapat melihat tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.8 Jam Kerja yang diperlukan 
untuk memasang baut, mengeling, dan 
pekerjaan-pekerjaan lainnya
 
 
Sumber : Analisa (cara modern) anggaran 
biaya pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
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2.2 Produktifitas Alat Berat  
 
Faktor yang harus diperhatikan dalam 
menghitung produksi peralatan per satuan waktu yaitu 
(Rochmanhadi, 1985) : 
1. Kapasitas produksi  
Q  = q x N x E 
= q x 60/WS x E 
Dimana : 
Q  = produksi per jam dari alat (m/hari, m
2
/hari, 
m
3
/hari, kg/hari) 
q = produksi dalam satuan siklus kemampuan 
alat ( m, m
2
, m
3
) 
N  = jumlah siklus dalam satu jam (satuan waktu) 
E  = efisiensi kerja (cuaca, material, peralatan 
kerja) 
WS = waktu siklus dalam menit 
 
 
2. Volume Pekerjaan 
3. Waktu Siklus 
Waktu siklus terdiri dari beberapa unsur, yaitu 
waktu muat atau loading time (LT), waktu angkut 
atau hauling time (HT), waktu kembali atau return 
time (RT), waktu pembongkaran atau dumping time 
(DT), waktu tunggu atau spotting time (ST). 
 
T   = LT + HT + DT + RT + ST 
 
4. Efisiensi Kerja 
Efisiensi kerja disebut juga factor koreksi 
sehingga factor produktivitasnya mendekati di 
lapangan. Efisiensi kerja tergantung pada kondisi 
pengoperasian alat dan pemilihan mesin. Harga 
untuk efisiensi kerja dapat dilihaat pada table-tabel 
dibawah ini : 
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Tabel 2.9 Faktor Kondisi Kerja dan 
Manajemen/Tata Laksana 
Kondisi  
Operasi Alat 
Pemeliharaan Mesin 
Baik 
Sekali 
Baik Sedan
g 
Buru
k 
Buru
k 
Sekal
i 
Baik Sekali 0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 
Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,60 0,54 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 
Buruk 
Sekali 
0,52 0,50 0,47 0,42 0,32 
(Rochmandi, 1985, “Perhitungan Biaya 
Pelaksanaan menggunakan Alat Berat) 
 
Tabel 2.10  Faktor Keterampilan Operator 
Keterampilan 
Operator 
Efisiensi 
Kerja 
Sempurna 1 
Rata-rata 
Baik 
0,75 
Kurang 0,6 
(Rochmandi, 1985, “Perhitungan Biaya 
Pelaksanaan menggunakan Alat Berat) 
 
Tabel 2.11 Faktor Waktu Kerja Efektif 
Kondis
i 
Waktu 
Kerja 
Efektif 
Efisiens
i 
Baik 
Sekali 
55 
menit/ja
0,92 
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m 
Baik 50 
menit/ja
m 
0,83 
Sedang 45 
menit/ja
m 
0,75 
Jelek 40 
menit/ja
m 
0,67 
(Rochmandi, 1985, “Perhitungan Biaya 
Pelaksanaan menggunakan Alat Berat) 
 
Tabel 2.12 Faktor Keadaan Cuaca 
Keadaan 
Cuaca 
Efisiensi 
Kerja 
Cerah 1 
Cuaca debu / 
mendung / 
gerimis 
0,8 
(Rochmandi, 1985, “Perhitungan Biaya 
Pelaksanaan menggunakan Alat Berat) 
 
Berikut merupakan alata berat yang digunakan 
dalam proyek Transmart Carrefour Rungkut Surabaya: 
 
 
2.2.1 Alat Pemancangan 
 
Alat berat yang digunakan untuk 
pemancangan adalah jack in pile dengan tipe 
Hidraulic Static Pile Driver yang memiliki kapasitas 
minimum dua kali beban kerja atau minimum 
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sebesar 120 Ton. Tiang pancang menggunakan jenis 
spun pile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. 2 Hidraulic Static Pile Driver 
 
2.2.2 Concrete Mixer 
 
Truck mixer selain mempunyai kemampuan 
untuk mengaduk beton juga mempunyai kelebihan 
karena dapat mengangkut beton hasil pengadukan ke 
lokasi yang diinginkan. Alat inimempunyai kapasitas 
berkisar sekitar 5 m
3
 sampai lebih dari 12 m
3
. 
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Gambar 2. 3Truck mixer 
 
              
          
 
 
Keterangan : 
Produktivitas  = Produktivitas alat 
(m3/jam) 
V    = Volume (m3) 
T   = Waktu siklus 
(menit) 
E   = Efisiensi kerja 
 
2.2.3 Tower Crane 
 
Tower crane merupakan alat berat yang 
digunakan untuk mengankat material yang umumnya 
tidak dapat diangkat oleh manusia. Pengangkatan oleh 
tower crane dilakukan secara horizontal maupun 
vertikal. Pembangunan menggunakan alat ini sangat 
mempersingkat waktu pengerjaan dalam sebuah 
proyek, karena material dapat terangkat ke lokasi 
pemasangan dengan lebih mudah dan cepat . 
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Gambar 2. 4 Tower crane 
 
2.2.4 Concrete Bucket 
 
Concrete bucket adalah salah satu alat 
pengecoran selain menggunakan concrete pump. 
Concrete bucket digunakan apabila area atau item 
yang akan dicor posisinya sulit dijangkau oleh 
concrete pump. Bucket yang dipakai untuk 
pengecoran beton ini dilengkapi dengan kabel-kabel 
pengangkat dari crane. Discharge opening pada 
bucket dapat diatur (movable), terletak di bagian 
bawah bucket, dapat dioperasikan secara manual atau 
dengan tenaga lain.  
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Gambar 2. 5 Bucket cor/Concrete Bucket 
2.2.5 Excavator 
 
Excavator merupakan alat berat yang 
digunakan dalam pekerjaan galian dan urugan.  
 
  Gambar 2. 6 Excavator 
                  
    ⁄    
                
       
 
Keterangan: 
V = kapasitas Bucket, m
3
 
Fb = Faktor Bucket 
Fa = Faktor efisiensi alat 
Fv = Faktor konversi (kedalaman <40%) 
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Ts = waktu siklus, menit      ∑        
T1 = waktu lama menggali, memuat, lain-lain 
(standar), (maksimum 0,32); menit 
T2 = waktu  lain-lain (standar), maksimum 0,10 
menit 
60 = perkalian jam ke menit 
 
Tabel 2.13 Faktor Bucket (bucket fill factor) (Fb) 
untuk Excavator 
Kondisi 
Operasi 
Kondisi Lapangan Faktor 
bucket 
(Fb) 
Mudah Tanah biasa, 
lempung, tanah 
lembut 
1,1 – 1,2 
Sedang Tanah biasa 
berpasir, kering 
1,0 – 1,1 
Agak 
Sulit 
Tanah biasa berbatu 1,0 -0,9 
Sulit Batu pecah asli 0,9 – 0,8 
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
11/PRT/M/2013 Tentang Pedomana Analisis Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum) 
 
Tabel 2.14 Faktor Konversi Galian (Fv) untuk Alat 
Excavator 
Kondisi 
Galian 
(kedalaman 
galian / 
kedalaman 
maksimum) 
Kondisi membuang, 
menumpahkan (dumping) 
Mudah Normal Agak 
Sulit 
Sulit 
< 40% 0,7 0,9 1,1 1,4 
(40 – 75) % 0,8 1 1,3 1,6 
>75 % 0,9 1,1 1,5 1,8 
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(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
11/PRT/M/2013 Tentang Pedomana Analisis Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum) 
 
Tabel 2.15  Faktor Efisiensi Alat (Fa) Excavator  
Kondisi 
operasi 
Faktor efisiensi 
Baik 0,83 
Sedang 0,75 
Agak Kurang 0,67 
Kurang 0,58 
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
11/PRT/M/2013 Tentang Pedomana Analisis Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum) 
 
 
2.2.6 Dump Truck 
 
Dump truck merupakan alat angkut yang 
digunakan untuk mengangkut sisa galian ke tempat 
pembuangan atau penyimpanan, serta mengangkut 
material yang digunakan untuk urugan.  
 
             Gambar 2. 7 Dump truck 
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   ⁄     
           
      
 
  Keterangan : 
Q = kapasitas produksi dump truck; m3/jam 
V = kapasitas bak, ton 
Fa = faktor efisiensi alat 
Fk = faktor pengembangan bahan 
D = berat isi material (lepas, gembur); ton/m3 
v1 = kecepatan rata-rata bermuatan, (15 – 25); 
km/jam 
v2 = kecepatan rata-rata kosong, (25 – 35); 
km/jam 
Ts = waktu siklus, menit      ∑        
T1 = waktu muat   
      
       
 
Qexc = kapasitas produksi Excavator, m3/jam 
T2 = adalah waktu tempuh isi: = (L/v1) x 60; 
menit 
T3 = waktu tempuh kosong: = (L/v2) x 60; 
menit 
T4 = waktu lain-lain, menit 
60 = perkalian 1 jam ke menit 
 
Tabel 2.16 Faktor Efisiensi Alat (Fa) Dump truck  
Kondisi operasi Faktor efisiensi 
Baik 0,83 
Sedang 0,75 
Agak Kurang 0,67 
Kurang 0,58 
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 
Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaan Umum) 
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2.3 Produktifitas Tenaga Kerja 
 
Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan 
tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan (satuan 
volume pekerjaan) yang dibagi dalam satuan waktu. 
Produktivitas dapat digunakan untuk menentukan jumlah 
tenaga kerja beserta upah yang harus dibayarkan. Dalam  
hal ini, perhitungan kapasitas produktivitas tenaga kerja 
dapat dihitung dengan rumus berikut : 
 
Qt = V x T x E 
Dimana : 
Qt = Kapasitas produksi satu jenis pekerjaan 
perhari  (m
1
/hari; m
2
/hari; m
3
/hari; kg/hari) 
 V = Kemampuan produksi satu group tenaga 
kerja(m
1
, m
2
, m
3
, kg )  
T = Jumlah  jam kerja dalam satu hari (satuan 
waktu) 
E   = Efisiensi kerja (cuaca, material, peralatan 
kerja) 
 
2.4 Penjadwalan Pelaksanaan  
2.4.1 Jaringan Kerja Activity On Arrow 
 
Dalam merencakan waktu pada penjadwalan 
proyek ini, metode analisis yang digunakan ada 
metode Activity On Arrow. Activity On Arrow atau 
arrow diagram terdiri dari anak panah dan 
linggakaran/segi empat. Anak panah 
menggambarkan kegiatan/aktivitas, sedangkan 
lingkaran/segiempat menggambarkan kejadian 
(event). Kejadian (event) diawal anak panah disebut 
“I”, sedangkan kejadian (event) di akhir anak panah 
disebut node “J”. 
 
32 
 
 
 
Setiap activity on arrow merupakan satu 
kesatuang dari seluruh kegiatan sehingga kejadian 
(event) “J” kegiatan sebelumnya juga merupakan 
kejadian (event) “I” kegiatan berikutnya. Bentuk 
diagram ini juga disebut I-J diagram. 
 
Pada penggambaran network planning, ada 
beberapa syarat yang harus diperhatikan: 
 Dalam peggambaran, network diagram harus jelas 
dan mudah untuk dibaca. 
 Harus dimulai dari event/kejadian dan diakhiri pada 
event/kejadian. 
 Kegiatan disimbolkan dengan anak panah yang 
digambarkan dengan garis lurus dan boleh patah. 
 Dihindari terjadinya perpotongan anak-anak panah. 
 Di antara dua kejadian, hanya boleh ada satu anak 
panah. 
 Penggunaan kegiatan semu ditunjukan dengan garis 
putus-putus dan jumlahnya seperlunya saja. 
 Penulisan kejadian dan kegiatan seperti pada Gambar 
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Gambar 2. 8 Activity on arrow 
 
 
 
2.4.2 Microsoft Project  
 
Program yang dikembangkan dan dijual oleh 
Microsoft yang dirancang untuk membantu dalam 
merencanakan pengembangan, menetapkan sumber 
daya untuk tugas-tugas, pelacakan kemajuan, 
anggaran mengelola dan menganalisis beban kerja. 
Jadwal dapat menjadi sumber daya diratakan dan 
rantai yang divisualisasikan dalam bagan Gantt. 
Software Ms. Project 2013 ini digunakan 
untuk menyusun metode pelaksanaan yang 
digunakan yakni dengan metode Precedence 
Diagram Method (PDM). Dan hasil akhir dari MS. 
Project adalah Network Planning. Adapun tahapan 
EET = Earliest Event 
Time 
Saat kejadian paling 
awal/dahulu 
Nomor 
Kejadian 
LET = Latest Event 
Time 
Saat kejadian paling 
lambat 
Kegiatan 
[durasi] 
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menyusun metode pelaksanaan menggunakan MS. 
Project sebagai berikut : 
 Membagi zona pelaksanaan beserta pekerjaan-
pekerjaan yang termasuk pada zona pelaksanaan 
tersebut. 
 Mengisi resource 
Hal yang diperlukan pada resource meliputi : 
- Harga material per Kg, per Ltr, per zak 
- Harga sewa alat per jam 
- Harga upah per jam 
 Mengisi task name beserta durasi pekerjaan. 
 Menyusun prodecessors sesuai urutan 
pekerjaan. 
 
Menyusun prodecessors dapat menggunakan : 
 Finish to Start (FS) 
Hubungan ini dapat dimulai sebelum 
aktivitas sebelumnya selesai. Hubungan ini dapat 
dibuat dalam tiga jenis jika lag digunakan, yaitu lag 
nol, lag positif (+), dan lag negatif (-).
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 Start to Start (SS) 
Hubungan ini adalah pekerjaan dilakukan 
bersamaan. Hubungan ini dapat dibuat dalam tiga 
jenis jika lag digunakan, yaitu lag nol, lag positif (+), 
dan lag negatif (-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finish to Finish (FF) 
Hubungan ini adalah pekerjaan selesai 
bersamaan. Hubungan ini dapat dibuat dalam tiga 
jenis jika lag digunakan, yaitu lag nol, lag positif (+), 
dan lag negatif (-). lag negatif (-) akan menyulitkan 
PDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengisi resource sheet pada tiap pekerjaan. 
Hal yang dibutuhkan meliputi : 
 Jumlah material 
 Jumlah alat 
 Jumlah tenaga kerja 
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Metode pelaksanaan yang telah disusun dapat 
dikatakan benar dengan cara dikontrol sebagai 
berikut : 
 Hasil resource graph  mengalami sekali kenaikan 
dan sekali penurunan. Yang dimaksud resource 
graph  adalah jumlah menggunakan tenaga kerja 
pada setiap pekerjaan. 
 Lintasan kritis tetap pada satu lintasan. Dengan cara 
melihat pada network diagram. 
 
2.4.3 Kurva S  
 
Dalam merencanakan dan membangun suatu 
proyek tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam 
faktor. Oleh karena itu, network yang telah selesai 
dan disetujui sebagai pegangan untuk pelaksanaan 
suatu proyek harus secara periodik dicek atau 
dipantau (monitoring) pada setiap aktivitas dan 
prestasi yang dihubungkan dengan variable waktu 
serta pemantauan pelaksanaan proyek ditinjau dari 
segi waktu dan biaya. Pada diagram kurva “S” lebih 
menitik beratkan pada pemantauan pelaksanaan 
proyek ditinjau dari segi waktu dan prestasi kerja. 
 
2.5 Analisa Harga Satuan  
 
 
Harga satuan pekerjaan adalah harga satuan 
setiap pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi. Apabila 
perhitungan biaya pelaksanaan telah selesai, maka harga 
satuan biaya pelaksanaan dapat diketahui tiap 
pekerjaannya. Dalam setiap lingup pekerjaan dlam proyek 
terdiri dari pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti pekerjaan 
persiapan, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan 
lantai, pekerjaan plafond, dlll (Pekerjaan Arsitektur). 
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Teteapi harga satuan yang akan dihitung dalam Tugas 
Akhir ini hanya melingkupi pekerjaan struktur saja, yaitu 
harga satuan pada pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur 
bawah dan pekerjaan struktur atas. Harga satuan dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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BAB III 
METODOLOGI 
  
3.1. Umum 
 
Perencanaan waktu dan biaya sesuai dengan 
Construction Method membutuhkan tahapan-tahapan 
dalam pengerjaannnya. Hal ini berfungsi agar hasil 
yang didapat sesuai dengan tujuan masalah yag telah 
dirumuskan sebelumnya. 
 
Metodologi suatu perencanaan merupakan 
suatu metode, cara dan runtutan kerja perhitungan 
untuk mendapatkan analisa hasil yang dimulai pada 
perumusan masalah, lalu pengumpulan data-data yang 
diperlukan. Selanjutnya analisa masalah yang terdiri 
dari perencanaan garis besar tahapan pekerjaan, 
perhitungan volume pekerjaan, produktivitas kerja tiap 
pekerjaan. Kemudian dapat disimpulkan waktu 
pelaksanaan dan biaya pelaksanaan. 
 
3.2. Uraian Metodologi 
 
Uraian metodologi yang digunakan dalam 
pembahasan permasalahan Proyek Akhir ini sebagai 
berikut: 
 
3.2.1 Perumusan Masalah 
 
1. Bagaimana penyusunan penjadwalan waktu 
pelaksanaan untuk setiap item pekerjaan dengan 
metode Activity On Arrow? 
2. Bagaimana menghitung Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) pada struktur utama  dan atap pada proyek 
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pembangunan Transmart Carrefour Rungkut 
Surabaya? 
 
3.2.2 Study Literatur 
 
Mempelajari materi-materi yang menunjang 
untuk penyelesaian proyek akhir ini, berupa : 
a. Panduan program  microsoft project 2013 
b. Aplikasi Microsoft Project untuk penjadwalan 
kerja proyek teknik sipil 
c. Dasar teori pelaksanaan dan menajemen 
proyek  
d. Metode Konstruksi dan Alat Berat 
e. Perhitungan Biaya Alat Berat 
 
3.2.3 Pengumpulan Data 
3.2.3.1 Data Primer 
 
Data yang diperoleh secara langsung, 
meliputi: 
a. Harga Material pada tahun 2016 
b. Spesifikasi Alat Berat 
c. Harga sewa alat berat 
 
3.2.3.2 Data Sekunder 
 
Data yang diperoleh secara tidak 
langsung dapat berupa referensi buku maupun 
internet yang digunakan sebagai penunjang 
penyusunan proyek akhir, meliputi: 
a. Data Proyek /Gambar struktur proyek 
b. Rencana Kerja dan Syarat Proyek 
c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) 
untuk Harga sewa alat berat 
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d. Referensi buku panduan Program 
microsoft office project untuk 
merencanakan durasi dan waktu 
penjadwalan. 
e. Referensi buku Ir. Soedrajat S, Analisa 
(Cara Modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan untuk menghitung biaya 
Pelaksanaan. 
 
3.2.4 Analisa Masalah 
3.2.4.1 Analisa Item Pekerjaan 
 
Item Pekerjaan yang digunakan dalam 
tugas akhir hanya struktur utama dan atap, 
yang meliputi : 
 Pekerjaan Persiapan 
 Pekerjaan Pondasi 
 Pekerjaan Tanah 
 Pekerjaan Poer/pilecape 
 Pekerjaan Sloof 
 Pekerjaan Kolom 
 Pekerjaan Balok 
 Pekerjaan Pelat 
 Pekerjaan Tangga 
 Pekerjaan Atap 
 
 
3.2.4.2 Perhitungan Volume Pekerjaan 
 
Menghitung volume pekerjaan 
struktur untuk dapat merencanakan biaya dan 
waktu, perhitungan volume meliputi : 
 Pekerjaan Persiapan 
 Pekerjaan Pondasi 
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 Pekerjaan Tanah 
 Pekerjaan Poer/pilecape 
 Pekerjaan Sloof 
 Pekerjaan Kolom 
 Pekerjaan Balok 
 Pekerjaan Pelat 
 Pekerjaan Tangga 
 Pekerjaan Atap 
 
 
3.2.4.3 Perhitungan Durasi/Waktu 
 
Melakukan perhitungan durasi waktu 
yang diperluan dalam pengerjaan proyek. 
Perhitungan waktu menggunakan metode 
kapasitas pekerja dan efesiensi alat dengan 
menggunakan program Microsoft Project 
sehingga dapat menyusun network planning, 
Bar Chart danKurva S. 
Untuk mendapatkan durasi waktu tiap 
item pekerjaan, meliputi : 
 Durasi Pekerjaan Persiapan 
 Durasi Pekerjaan Pondasi 
 Durasi Pekerjaan Tanah 
 Durasi Pekerjaan Bekisting 
 Durasi Pekerjaan Pembesian 
 Durasi Pekerjaan Pengecoran 
 Durasi Pekerjaan Atap 
 
3.2.4.4 Perhitungan Anggaran Biaya Real 
 
Melakukan perhitungan rencana 
anggaran biaya yang dibutuhkan dalam 
pengerjaan proyek, dan membuat perencanaan 
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biaya pengerjaan dengan menggunakan 
referensi dari Ir. Soedrajat S, Analisa (cara 
modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan.  
 
3.2.4.5 Perhitungan Bobot Item Pekerjaan 
 
Menghitung bobot item pekerjaan untuk 
dapat merencanakan bar chart dan kuva S, 
perhitungan bobot meliputi : 
 Bobot Pekerjaan Persiapan 
 Bobot Pekerjaan Pondasi 
 Bobot Pekerjaan Tanah 
 Bobot Pekerjaan Poer/Pilecape 
 Bobot Pekerjaan Sloof 
 Bobot Pekerjaan Kolom 
 Bobot Pekerjaan Balok 
 Bobot Pekerjaan Pelat 
 Bobot Pekerjaan Tangga 
 Bobot Pekerjaan Atap 
 
3.2.4.6 Penyusunan Network Planning 
 
Setelah mendapat bobot item setiap 
pekerjaan  maka dilakukan pembuatan 
network planning dengan menggunakan 
program Microsoft Project 2010. 
 
3.2.4.7 Pembuatan Bar Chart dan Kurva S 
 
Pembuatan bar chart dan Kurva S 
dilakukan bersama, dimana bar chart 
berperan penting dalam bentuk kurva S. Bar 
chart dikontrol dengan  network planning 
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yang sudah dibuat dengan menggunakan 
program Microsoft Project 2010. 
 
3.2.5 Hasil dan Pembahasan 
 
Perhitungan anggaran biaya pekerjaan struktur 
utama dan Atap berdasarkan Ir. Soedrajat S, Analisa 
(cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan  serta 
perhitungan waktu penjadwalan proyek dengan 
menggunakan program microsoft office project. 
  
3.2.6 Kesimpulan  
 
Kesimpulan dari hasil analisis tersebut 
diperoleh hasil perhitungan biaya real berdasarkan Ir. 
Soedrajat S, Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan dan perhitungan waktu penjadwalan 
proyek dengan menggunakan program microsoft office 
project yang mana penulis sebagai pelaksana agar 
mendapatkan waktu yang efisien dan biaya seminimal 
mungkin. 
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Bagan Alir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhitungan Volume Pekerjaan 
Penentuan Metode 
Pelaksanaan dan Pemakaian 
Peralatan 
Perhitungan Item 
Pekerjaaan 
Menggunakan beberapa 
buku refrensi  : 
 Pekerjaan 
persiapan 
 Pekerjaan 
Pondasi 
 Pekerjaan 
Tanah 
 Pekerjaan 
Poer/Pilecap
e 
 Pekerjaan 
Sloof 
 Pekerjaan 
Kolom 
 Pekerjaan 
Balok 
 Pekerjaan 
Pelat 
 Pekerjaan 
Tangga 
 Pekerjaan 
Atap 
 
Data Primer : 
- Harga material 
pada tahun 2016 
-Spesifikasi  
Alat Berat 
-Harga Dasar 
Upah sesuai 
Lapangan 
 
 
 
Data Sekunder : 
-Data Proyek 
-Gambar struktur 
dan arsitektur 
-Harga sewa alat  
HSPK 2016 
 
Studi Literatur : 
1. Panduan program  microsoft project 
2007 
2. Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan 
3. Dasar teori pelaksanaan dan 
menajemen proyek  
4. Metode Konstruksi Gedung Bertingkat 
5. Perhitungan Biaya Alat Berat 
Pengumpulan Data-
START 
Perumusan Masalah 
1. Bagaimana penyusunan penjadwalan waktu pelaksanaan untuk setiap 
item pekerjaan dengan metode Activity On Arrow? 
2. Bagaimana menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada 
struktur utama  dan atap pada proyek pembangunan Transmart 
Carrefour Rungkut Surabaya? 
 
Tujuan 
1. Mengetahui penyusunan penjadwalan waktu pelaksanaan untuk 
setiap item pekerjaan dengan metode Activity On Arrow. 
2. Mengetahui rencana anggaran biaya pelaksanaan pada struktur utama  
dan atap pada proyek pembangunan Transmart Carrefour Rungkut 
Surabaya. 
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Pembuatan Bar Chart dan Kurva “ S” 
YES/
NO 
KESIMPULAN 
FINISH 
Perhitungan RAB 
Real 
Rumus  RAB: 
 
RAB = Vol. x Harga Satuan 
 
Perhitungan Bobot Item 
Pekerjaan 
Rumus  Bobot Item
 : 
 
Bobot =    Harga tiap Pek.     
              Jumlah Harga total pek. 
 
Penyusunan Network 
Planning 
YES/
NO 
Perhitungan Durasi 
Pekerjaan 
Rumus Durasi
 : 
 
Durasi  =   Volume pek. 
                 Produktivitas 
 
YES/
NO 
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3.3. Jadwal kegiatan 
 
Tabel 3. 1 Jadwal kegiatan proyek akhir 
PEKERJAAN BULAN 
DES JAN FEB MAR MEI JUNI JULI 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Pengumpulan data dan 
studi data 
                          
Pembuatan Proposal TA                           
Menghitung pekerjaan 
struktur bawah 
                          
Menghitung volume 
struktur lantai 1 
                          
Menghitung volume 
struktur lantai 2 
                          
Menghitung volume 
lantai 3 
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Menghitung volume 
lantai atap (lantai 4) 
                          
Menghitung kebutuhan 
material struktur bawah 
                          
Menghitung kebutuhan 
material struktur lantai 1 
                          
Menghitung kebutuhan 
material struktur lantai 2 
                          
Menghitung kebutuhan 
material struktur lantai 3 
                          
Menghitung kebutuhan 
material struktur lantai 
atap (lantai 4) 
                          
Contruction planning 
struktur bawah 
                          
Contruction planning 
struktur lantai 1 
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Contruction planning 
struktur lantai 2 
                          
Contruction planning 
struktur lantai 3 
                          
Contruction planning 
struktur lantai 4 
                          
Merencanakan PDM                           
Asistensi                           
Evaluasi                           
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BAB IV 
DATA PROYEK PADA PEMBANGUNAN 
GEDUNG TRANSMART CARREFOUR RUNGKUT 
SURABAYA 
 
4.1. Data Umum Proyek 
Data proyek yang dibahas dalam pelaksanaan 
Pembangunan Gedung Transmart Carrefour Rungkut 
Surabaya meliputi data struktur lantai 1- 4. Adapun data-
data proyek tersebut antara lain : 
Nama Proyek  : Transmart Carrefour 
Rungkut 
Nama Paket Pekerjaan : Design and Built Gedung 
Transmart Carrefour        Rungkut – Surabaya 
Pemilik Proyek  : PT. Trans Retail Properti 
Manajemen Konstruksi : PT. Ciriajasa Cipta Mandiri 
Nilai Kontrak Awal (Include PPn) : Rp 
144.000.000.000,00 
Waktu Pelaksanaan : 15 Desember 2015 – 15 
Januari 2017 
Waktu Pemeliharaan : 365 hari kalender 
 
4.2. Data-Data Bangunan 
4.2.1. Data Fisik Bangunan 
1. Pondasi Tiang Pancang 
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Tabel 4. 1 Elemen Pondasi Tiang Pancang 
Elemen Pondasi Tiang Pancang 
NO. TIPE Dimensi (cm) 
Jumlah 
Pile (bh) 
Depth 
  (m) 
Jumlah 
Titik 
Total 
Pile (bh) 
1. P1 135/135/90 8 35 1 8 
2. P2A 200/100/90 1 35 2 2 
3. P3 200/190/90 2 35 3 6 
4. P3A 200/190/90 1 35 3 3 
5. P4 200/200/90 1 35 4 4 
6. P5 250/250/90 6 35 5 30 
7. P5A 400/175/100 3 35 5 15 
8. P6 300/200/110 18 35 6 108 
9. P6A 300/200/120 3 35 6 18 
10. P7 400/250/120 14 35 7 98 
11. P8 400/250/120 32 35 8 256 
12. P8A 400/200/120 4 35 8 32 
13. P9 300/300/120 15 35 9 135 
14. P9A 300/300/120 2 35 8 16 
15. P10 500/200/120 7 35 10 70 
16. P14 410/910/30 1 35 14 14 
 (Sumber: Data Pondasi Tiang Pancang  beton) 
 
 
2. Sloof 
Tabel 4. 2 Elemen Sloof 
Elemen Sloof 
NO. TIPE 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h l 
1 TA1 40 70 
1000 30 
240 1 
2 TA3 40 70 1000 4 
3 TB1 40 65 
600 10 
800 9 
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4 TB1A 40 65 
330 1 
800 44 
850 1 
5 TB2 40 65 
170 7 
450 1 
750 4 
800 33 
6 TB2A 40 65 
170 1 
450 2 
750 1 
800 24 
7 TB3 40 65 
320 1 
500 1 
550 1 
600 3 
800 32 
1000 2 
Jumlah 213 
 
(Sumber: Data Sloof Cast In Situ) 
 
3. Kolom 
Tabel 4. 3 Elemen Kolom 
Elemen Kolom 
NO. TIPE 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h l 
1 K1 60 60 500 14 
        500 14 
        500 14 
        1200 14 
        300 4 
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2 K2 60 60 500 6 
        500 6 
        500 6 
        1200 6 
        300 3 
3 K3 60 60 500 14 
        500 14 
        500 14 
4 K4 60 60 500 2 
        500 2 
        500 2 
5 K4A 60 60 500 1 
        500 1 
        500 1 
6 K5 60 60 500 8 
        500 8 
        500 8 
        1200 8 
7 K5A 60 60 500 2 
        500 2 
        500 2 
8 K6 60 60 500 6 
        500 6 
        500 6 
        1200 8 
9 K6A 60 60 500 1 
        500 1 
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        500 1 
        1200 1 
10 K7 60 60 500 5 
        500 5 
        500 5 
        1200 5 
11 K7A 60 60 500 1 
        500 1 
        500 1 
12 K8 60 60 500 7 
        500 7 
        500 7 
13 K8A 60 60 500 6 
        500 6 
        500 6 
        1200 6 
14 K9 40 40 500 2 
        500 2 
        500 2 
15 K9A 60 60 500 3 
        500 3 
        500 3 
        1200 3 
16 K10 60 60 500 5 
        500 5 
        500 5 
17 K11 60 60 500 4 
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        500 4 
        500 4 
18 K12 40 40 500 2 
19 K13 60 60 500 3 
        500 3 
        500 3 
        1200 3 
20 K14 60 60 500 3 
        500 3 
        500 3 
21 K15 60 60 500 3 
        500 3 
        500 3 
22 K16 60 60 500 2 
        500 2 
        500 2 
23 K17 60 60 500 2 
        500 2 
        500 2 
        1200   
24 KP 30 30 500 9 
        500 9 
        500 9 
        1200 9 
        300 4 
25 KP1 30 70 500 6 
        500 6 
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        500 6 
        1200 9 
26 KP2 30 80 500 2 
        500 2 
        500 2 
        1200 9 
Jumlah 445 
 
(Sumber: Data Kolom Cast In Situ) 
 
 
4. Balok 
Tabel 4. 4 Elemen Balok Lantai 1 
Elemen Balok Lantai 1 
NO TIPE 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h l 
1 BA1 40 65 
168.5 3 
177.8 1 
203 2 
650 4 
800 26 
2 BA1A 40 65 
168.5 1 
800 1 
3 BA2A 40 65 
600 1 
800 5 
4 BA3 40 65 
168.5 1 
650 1 
800 8 
5 BB1 35 50 
200 8 
480 1 
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600 5 
660 1 
800 31 
6 BC1 35 50 
170 1 
200 10 
260 1 
266.7 1 
500 1 
530 1 
600 14 
800 99 
818.5 1 
7 BC2A 35 50 
200 3 
260 19 
307.5 23 
8 BD1 40 65 
260 1 
800 8 
9 BE1  40 70  1000 21 
10 BF1 40 80 
168.5 3 
650 3 
800 13 
11 BF1A 40 80 800 1 
12 BG1 40 70 1000 48 
13 BH1 40 70 
800 7 
1000 6 
14 BI3 40 70 1000 3 
15 BJ2 35 50 800 4 
16 BM1 40 70 
800 8 
600 6 
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17 BN1 40 80 
168.5 1 
650 1 
800 15 
18 BP1 20 40 
168.5 1 
650 1 
800 5 
200 1 
 
(Sumber: Data Balok Cast In Situ Lantai 2) 
 
 
 
 
Tabel 4. 5 Elemen Balok Lantai 2 
Elemen Balok Lantai 2 
NO TIPE 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h l 
1 BC2A 35 50 
165 23 
265 7 
2 BH1 40 70 800 4 
3 BI1 40 65 
168.5 4 
188 2 
650 4 
800 32 
4 BI1A 40 65 
168.5 1 
650 1 
800 8 
5 BI2 40 65 
168.5 1 
917 1 
533 1 
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800 7 
6 BJ1 35 50 800 35 
7 BJ1A 35 50 600 9 
8 BJ2 35 50 800 4 
9 BK1 35 50 
800 113 
480 1 
200 3 
318.5 1 
500 1 
10 BM1 40 70 1000 33 
11 BM2 40 70 1000 3 
12 BN1 40 80 
168.5 4 
188 2 
650 4 
800 26 
13 BO1 40 70 1000 54 
 
(Sumber: Data Balok Cast In Situ Lantai 3) 
 
Tabel 4. 6 Elemen Balok Lantai 3 
Elemen Balok Lantai 3 
NO TIPE 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h l 
1 BA4 40 65 
168.5 1 
800 4 
2 BE2 40 80 
1000 12 
800 11 
650 1 
3 BC2 35 50 
800 75 
600 14 
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200 6 
318.5 1 
818.5 1 
4 BC2A 35 50 200 9 
5 BG2 40 70 
1000 22 
738 2 
6 BG3 40 70 1000 12 
7 BB2 35 50 
800 32 
600 7 
200 5 
8 BH1 40 70 1000 17 
9 BA3 40 65 
650 3 
800 37 
500 1 
168.5 2 
10 BA3A 40 65 168.5 1 
11 BF2 40 80 800 28 
12 BF2A 40 80 
168.5 3 
800 6 
13 BH2 40 70 
1000 3 
800 1 
14 BD1 40 65 800 5 
15 BB2A 35 50 587.2 1 
16 BB2B 40 70 800 8 
17 BC1 35 50 266.7 1 
18 BC2B 35 70 
800 20 
600 6 
19 BM1C 50 70 800 1 
20 BC2C 40 70 400 1 
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21 BC2D 35 70 266.7 1 
22 BC2E 50 80 650 1 
23 BC2F 50 80 100 1 
24 BG4 100 80 670 2 
25 BG2A 40 70 1000 16 
26 BX 60 70 800 2 
 
(Sumber: Data Balok Cast In Situ Lantai Dak) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pelat 
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Gambar 4. 1 Denah Plat Cast In Situ Lantai 1
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Gambar 4. 2– Denah Plat Cast In Situ Lantai 2 
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Gambar 4. 3 – Denah Plat Cast In Situ Lantai 3 
 
 
6. Ringbalk  
Tabel 4. 7  Elemen Ringbalk 
Elemen Ringbalk 
NO. TIPE 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
b h l 
1 BR1 250 500 
800 25 
1000 6 
2 BR2 250 600 
600 2 
800 2 
830 1 
3 BR3 250 500 169 1 
4 BR4 400 900 330 1 
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800 1 
5 BR5 400 700 
650 6 
168 3 
6 BR6 400 700 650 4 
7 BR6A 400 700 168 6 
Jumlah 58 
 
(Sumber: Data Ringbalk Cast In Situ) 
 
 
7. Atap 
 
Tabel 4. 8 Elemen Atap Baja 
Elemen Atap Baja 
NO. TIPE Profil Baja Jumlah 
1 A K 400.200.8.13 49 
2 R1 WF 500.200.10.16 8 
3 R2 WF 400.200.8.12 4 
4 R3 WF 300.150.7.11 2 
5 PURLINE  CNP 200.75.3,2  56 
6 TREKSTANG ∅10 27 
7 NOK  2 x PLAT t=20 mm 1 
8 WIND BRACING ∅19 56 
 
(Sumber: Data Atap Baja) 
4.2.2. Data Material Bangunan 
           
1. Pondasi Tiang Pancang = K-600 
2. Sloof  = K-300 
3. Kolom  = K-300 
4. Balok  = K-300 
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5. Pelat + Metaldeck t : 1mm = K-300 dan Wiremesh M8-150 
6. Ringbalk = K-300 
7. Tangga  = K-300 
8. Atap Baja = BJ-37, Atap Metal 
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“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 
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BAB V 
PENGOLAHAN DAN PERHITUNGAN DATA 
 
5.1 Umum 
Untuk mempermudah pekerjaan konstruksi 
sebuah proyek, maka perlu direncanakan metode 
pelaksanaan yang sesuai dengan volume yang akan 
dikerjakan pada proyek tersebut. Hal ini sangat 
mempengaruhi pada besarnya biaya produksi dan 
lamanya waktu pelaksanaan sebuah proyek. Pemilihan 
peralatan konstruksi yang tepat dan digunakan secara 
efisien serta dipelihara secara benar akan berdampak pada 
terselesainya durasi proyek sesuai dengan  schedule yang 
direncanakan. 
 
5.2 Perhitungan Volume 
5.2.1 Volume Perkerjaan Persiapan 
5.2.1.1 Volume Pekerjaan Pengukuran 
Data Proyek : 
Luas lahan   = 19215,9 m
2
   =  19,2159 ha 
Luas Bangunan  = 5487,2 m
2
 = 5,4872 ha 
Keliling Lahan  = 449,1 m  
Keliling Bangunan = 296,4 m  
 
5.2.1.2 Volume Pekerjaan Pemagaran 
a. Data perencanaan : 
Keliling lahan  = 449,1 m  
Panjang tiang  = 2 m  
Jarak antar tiang  = 3 m  
Ukuran seng  = 0,8 m x 2,1 m  
Ukuran tiang vertikal = (0,05 x 0,07 x 1,5) m 
Ukuran tiang struktural = (0,05 x 0,07 x 1,6)m 
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Pondasi pagar = Batu Kali (20 cm x 20 cm x 40 
cm) 
 
b. Perhitungan Volume    
 Volume tiang vertikal  
Jumlah tiang vertikal = (keliling lahan : jarak 
antar tiang) + 1 = (449,1 m : 3 m) + 1 = 151 
buah  
Volume tiang vertikal  = Luas permukaan 
tiang x tinggi x jumlah tiang = 0,05 m  x 0,07 
m  x 1,5 m x 281 
Volume tiang vertikal  = 1,1  m
3
  
    
 Volume tiang horizontal  
Volume tiang horizontal = keliling lahan x 
luas permukaan kayu = 449,1 m x 0,05 m x 
0,07 m = 1,57 m
3
 
 
 Volume seng  
Volume seng = keliling lahan : lebar seng = 
449,1 m : 0.8 m  = 561 lembar 
Overlap seng = 70 lembar 
Total volume seng = 562 lembar + 70 lembar 
= 632  lembar 
 
 Volume Pondasi Batu Kali 
Dimensi pondasi = 20 cm x 20 cm x 40 cm 
Volume 1 buah pondasi batu kali = (panjang 
atas + panjang bawah)/2 x tinggi pondasi x 
lebar pondasi 
Volume 1 buah pondasi batu kali = (0,15 m + 
0,2 m)/2 x 0,4 m  x 0,2  m = 0,014  m
3
 
Jumlah pondasi = jumlah tiang vertikal = 151 
buah 
Volume pondasi batu kali = jumlah pondasi x 
volume 1 buah pondasi batu kali 
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Volume pondasi batu kali = 2,1  m3  
Kebutuhan material pondasi batu kali (1 Pc : 3 
Ps): 
 
 
Tabel 5.1 Kebutuhan semen dan air pada pondasi batu kali 
Campuran  Semen Pasi
r 
Keterangan 
Semen : Pasir Kanto
ng 
m3 m3  
1 : 1 24,75 0,7 0,7 1 zak semen 
= 0,02832 
m
3
 
1 m
3
 pasir = 
± 1550 kg 
1 : 2 16,60 0.47 0,9
6 
1 : 3 12,75 0,36 1,0
8 
1 : 4 10,25 0,29 1,1
6 
Sumber : Analisa (cara modern) anggaran biaya pelaksanaan” 
oleh Ir. A Soedrajat. S) 
 
Semen PC  50 Kg  = 12,75 x 20% x volume 
pondasi = 12,75 x 0,2 x  2,1  m
3
 = 6 Zak 
Pasir = 1.08 x 20% x volume pondasi = 1, 
08 x 0,2 x 2,1 m
3
 =  0,7 m
3
 
Batu Kali Belah 15/20 cm = 80% x volume 
pondasi = 3 m
3
 
*Keterangan = prosentase material pondasi 
batu kali adalah 80 persen pasangan batukali 
dan 20 persen mortar. 
1
 
 
5.2.1.3 Volume Gudang Material  
a. Data proyek   
Panjang gudang  =  23,4 m 
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Lebar gudang  = 7,56 m 
Tinggi gudang  = 2,6 m 
Luas gudang  = 176,9 m2 
Keliling gudang  = 61.92 m 
 
b. Data material 
Ukuran playwood  = 1,2 m  x 2,4 m 
Ukuran seng   = 0,8 m x 1,5 m 
Ukuran tiang vertikal  = 0,08 m x 0,12 m 
Ukuran tiang horizontal = 0,08 m x 0,12 m 
Ukuran kuda-kuda dan gording  = 0,08 m x 
0,12 m 
Lantai   = Beton tebal 5 cm, K-225 
 
c. Volume material  
 Playwood = panjang gudang x tinggi 
gudang =23,4 m x 2,6 m =  60.84 m
2
 
 Seng = panjang gudang : lebar seng = 
23,4 m : 0,8 m = 30 lembar + overlap 
seng = 29 lembar + 4 lembar = 33 lembar 
 Tiang vertikal  = 0,6 m3 
 Tiang struktural  = 0,2 m3 
 Kuda-kuda dan gording =  2,7  m3  
 Lantai Beton = luas gudang x tebal lantai 
= 176,9 m
2
 x 0,05 m = 8,8 m
3 
 
Kebutuhan material lantai beton: 
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 Tabel 5.2 Kebutuhan campuran semen pada lantai beton 
Sumber : Analisa (cara modern) anggaran biaya 
pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
 
Dengan ukuran agregat maksimum = 2,54 cm,  
Volume semen PC  = volume lantai kerja x 7,01 = 
62 Zak 
Volume pasir = volume lantai kerja x 861,6 = 
7621,02 kg = 2,87 m3 
Volume kerikil  = volume lantai kerja x 1087, 
4= 9618,27 kg = 3,62 m3  
Volume pondasi batu kali (40 cm x 40 cm x 40 
cm) = 1  m
3
 
Kebutuhan material pondasi batu kali (1 Pc : 3 
Ps): 
Pasir Kerikil
1,90 81,82 100 0,10 9,96 188,42 814,07 992,33
2,54 75 113,64 0,10 9,969 183,47 724,94 1099,29
2,8 72,73 131,82 0,11 9,17 173,55 665,52 1206,25
5,08 72,73 147,73 0,12 8,65 163,63 629,86 1271,60
1,90 106,82 120,45 0,12 8,25 188,42 879,43 992,3
2,54 97,73 134,09 0,12 8,12 183,47 790,30 1087,30
2,8 95,45 156,82 0,13 7,6 173,55 724,94 1188,42
5,08 95,45 177,27 0,14 7,21 163,63 689,28 1271,60
1,90 131,82 138,64 0,14 7,14 188,42 938,81 986,39
2,54 122,73 154,55 0,14 7,01 185,94 861,60 1087,40
2,8 120,45 179,55 0,15 6,55 173,55 784,36 1170,59
5,08 120,45 204,55 0,16 6,16 163,63 742,76 1259,72
1,90 156,82 150 0,16 6,22 188,42 974,51 938,85
2,54 150 175 0,17 6,09 183,47 915,09 1063,64
2,8 145,45 200 0,17 5,76 173,55 837,84 1146,83
5,08 147,73 231,82 0,19 5,37 163,63 796,24 1241,89
Tiapm m3 beton
Air (liter)
Semen 
kantong
Agregat (kg)
Air = 19 liter tiap kantong semen, kekuatan tekan, 28 hari = 350 kg/cm2
Air = 30 liter tiap kantong semen, kekuatan tekan, 28 hari = 200 kg/cm2
Air = 26,5 liter tiap kantong semen, kekuatan tekan, 28 hari = 225 kg/cm2
Air = 23 liter tiap kantong semen, kekuatan tekan, 28 hari = 275 kg/cm2
Tiap kantong semen
Ukuran 
Maksimum 
Agregat cm
m3 beton 
tiap 
kantong 
Pasir (kg) Kerikil (kg)
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Semen PC  50 Kg  = 12,75 x 20% x volume 
pondasi = 12,75 x 0,2 x  1 m
3
 = 3 Zak 
Pasir = 1.08 x 20% x volume pondasi = 1, 
08 x 0,2 x 1 m
3
 =  0,22 m
3
 
Batu Kali Belah 15/20 cm = 80% x volume 
pondasi = 0,81 m
3
 
 
5.2.1.4 Volume Pekerjaan Bouwplank 
 
a. Data perencanaan  
Keliling = 296,4 m 
Tinggi bowplank = 1 m 
Jarak antar tiang = 2 m 
 
b. Data material 
Ukuran papan = (0,02 x 0,2 x 4) m 
Ukuran tiang = (0,05 x 0,07 x 1) m 
 
c. Perhitungan volume  
 Volume tiang vertikal   
Jumlah tiang = (keliling : jarak antar tiang ) 
+1 
= (296,4 m : 2 m) +1 
= 149,2 buah 
Volume tiang = jumlah tiang x dimensi 
= 149,2 buah x 0,05 m x 0,07 m x 1 m 
Volume tiang = 0,52  m
3
  
 Volume papan   
Volume papan = keliling x tebal papan x 
lebar papan  
  = 296,4 m x 0,02 m x 0,2 m
  
Volume papan = 1.1856 m
3
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5.2.2 Volume Pekerjaan Pondasi 
5.2.2.1 Volume Pekerjaan Pemancangan Tiang 
Pancang 
 
Diamater tiang pancang = 40 cm 
Panjang / kedalaman tiang pancang = 35 m 
Pembagian tiang pancang: 
Upper = 11 m 
Middle = 12 m 
Bottom = 12 m 
 
Tabel 5.3 Volume Tiang Pancang  
Uraian Jumlah 
Jumlah 
Titik 
Tiang 
Pancang 
pada 1 
pilecap 
Total 
Titik 
Tiang 
Pancang 
 a b a x b 
Zona 1       
P4 1 4 4 
P5 2 5 10 
P6 12 6 72 
P7 8 7 56 
P8 16 8 128 
P9 6 9 54 
P10 5 10 50 
Total Tiang Pancang Zona 1 374 
    
Uraian Jumlah 
Jumlah 
Titik 
Tiang 
Pancang 
pada 1 
pilecap 
Total 
Titik 
Tiang 
Pancang 
 a b a x b 
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Zona 2       
P5 1 5 5 
P6 7 6 42 
P6A 1 6 6 
P7 6 7 42 
P7A 1 7 7 
P8 15 8 120 
P8A 4 8 32 
P9 9 9 81 
P9A 2 9 18 
P10 2 10 20 
P14 1 14 14 
Total Tiang Pancang Zona 2 387 
Sumber : Data Proyek 
 
5.2.2.2 Volume Pekerjan Pemotongan Tiang 
Pancang 
 
Tabel 5.4 Volume Pemotongan Tiang Pancang 
Uraian Jumlah 
Jumlah 
Titik Tiang 
Pancang 
pada 1 
pilecap 
Total Titik 
Tiang 
Pancang 
Zona 1 
P4 1 4 4 
P5 2 5 10 
P6 12 6 72 
P7 8 7 56 
P8 16 8 128 
P9 6 9 54 
P10 5 10 50 
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Total Tiang Pancang Zona 1 374 
Zona 2 
P5 1 5 5 
P6 7 6 42 
P6A 1 6 6 
P7 6 7 42 
P7A 1 7 7 
P8 15 8 120 
P8A 4 8 32 
P9 9 9 81 
P9A 2 9 18 
P10 2 10 20 
P14 1 14 14 
Total Tiang Pancang Zona 2 387 
 
5.2.3 Volume Pekerjaan Galian 
5.2.3.1 Volume Galian Pilecape 
 
Data  : 
Tipe = P1 
Lebar bata merah ( b bt )  = 10 cm = 0,1 m 
Tinggi Lantai Kerja (t lk) = 5 cm = 0,05 m 
Tinggi Pasir Urug ( t psr)  = 10 cm = 0,1 m 
 
Dimensi = p = 1,35 m 
  l = 1,35 m 
  t = 0,9 m 
Jumlah = 4 
Dimensi galian : 
p galian = p + lebar bata merah + tinngi pasir urug  
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p galian = 1,35 m + 0,1 m + 0,1 m = 1,55 m 
l galian = b + lebar bata merah + tinngi pasir urug  
l galian = 1,35 m + 0,1 m + 0,1 m = 1,55 m 
h galian = h + tinngi lantai kerja  
h galian = 0,9 m + 0,05 m = 0,95 m 
Volume galian = p galian x l galian x h galian  
       = 1,55 m x 1,55 m x h galian  
       = 9,1 m
3
 
 
Tabel 5.5 Perhitungan Volume Galian Pilecap  
Uraian 
Dimensi (m) 
Jumlah 
Dimensi Galian 
(m)  
h 
galian 
(m) 
Vol. 
Galian 
(m3) p l h 
p 
galian  
l 
galian  
  a b c d 
a+b 
bt+h 
psr 
b+b 
bt+h 
psr 
c+h lk 
p x l x h 
(galian) 
Zona 1                 
P1 1,35 1,35 0,9 4 1,55 1,55 0,95 9,1 
P4 2 2 0,9 1 2,2 2,2 0,95 4,6 
P5 2,5 2,5 0,9 2 2,7 2,7 0,95 13,9 
P6 3 2 1,1 12 3,2 2.2 1,15 97,2 
P7 8,5 1,2 8 4,2 1,95 1,25 81,9 
P8 4 2,5 1,2 16 4,2 2,7 1,25 226,8 
P9 3 3 1,2 6 3,2 3,2 1,25 76,8 
P10 5 2 1,2 5 5,2 2,2 1,25 71,5 
Total Volume Galian Pilecap Zona 1 (m3) 581,7 
Zona 2                 
P5 2,5 2,5 0,9 1 2,7 2,7 0,95 6,9 
P6 3 2 1,1 7 3,2 2,2 1,15 56,7 
P6A 3 2 1,2 1 3,2 2,2 1,25 8,8 
P7 8,5 1,2 6 4,2 1,95 1,25 61,4 
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P7A 8,5 1,2 1 4,2 1,95 1,25 10,2 
P8 4 2,5 1,2 15 4,2 2,7 1,25 212,6 
P8A 4 2 1,2 4 4,2 2,2 1,25 46,2 
P9 3 3 1,2 9 3,2 3,2 1,25 115,2 
P9A 3 3 1,2 2 3,2 3,2 1,25 25,6 
P10 5 2 1,2 2 5,2 2,2 1,25 28,6 
P14 4,1 9,1 1,2 1 4.3 9,3 1,25 50,0 
Total Volume Galian Pilecap Zona 2 (m3) 622.3 
 
 
5.2.3.2 Volume Galian Sloof 
 
Data : 
Tipe = TA1 
Lebar bata merah ( b bt )  = 10 cm = 0,1 m 
Tinggi Lantai Kerja (h lk) = 5 cm = 0,05 m 
Tinggi Pasir Urug ( h psr)  = 10 cm = 0,1 m 
Dimensi : b = 0,4 m 
   t = 0,7 m 
   L = 72 m 
Dimensi galian : 
b galian = b + lebar bata merah + tinngi pasir urug  
b galian = 0,4 m + + 0,1 m + 0,1 m = 0,6  m 
h galian = h + h + tinngi lantai kerja  
h galian = 0,7 m + 0,05 m = 0,75 m  
Volume galian = b galian x h galian x L 
        =  0,6 m x 0,75 m x 72 m 
        = 32,4 m
3
 
Tabel 5.6  Perhitungan Volume Galian Sloof 
Uraian 
  
Dimensi (m) 
Dimensi Galian 
(m)  
Vol. 
Galian 
(m3) b h L b h 
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a b c 
a+b 
bt+h psr 
c+h lk 
b x h x L 
(galian) 
Zona 1             
TA1 0,4 0,7 72 0,6 0,75 32,4 
TA3 0,4 0,7 18,5 0,6 0,75 8,3 
TB1A 0,4 0,65 65,5 0,6 0,7 27,5 
TB2A 0,4 0,65 82,5 0,6 0,7 34,7 
TB2 0,4 0,65 124,5 0,6 0,7 52,3 
TB3 0,4 0,65 100,5 0,6 0,7 42,2 
Total Volume Galian Sloof Zona 1 (m
3
) 197,4 
Zona 2             
TA1 0,4 0,7 160 0,6 0,75 72,0 
TA3 0,4 0,7 10 0,6 0,75 4,5 
TB1A 0,4 0,65 85.852 0,6 0,7 36,1 
TB1 0,4 0,65 15 0,6 0,7 6,3 
TB2A 0,4 0,65 68.012 0,6 0,7 28,6 
TB2 0,4 0,65 88.53 0,6 0,7 37,2 
TB3 0,4 0,65 62.704 0,6 0,7 26,3 
Total Volume Galian Sloof Zona 2 (m
3
) 210,9 
 
5.2.3.3 Volume Galian Pelat Lantai Dasar 
 
Tabel 5.7 Volume Galian Pelat Lantai Dasar  
Zona Uraian Dimensi Volume 
Luas (m2) h 
    a b a x b 
Zona 1 
Plat 1 758,33 0,28 212,3 
Plat 2 890,47 0,28 249,3 
Plat 3 740,56 0.28 207,4 
Total Volume Galian Plat Zona 1 (m3) 669,0 
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Zona 2 
Plat 4 219,1 0,28 61,4 
Plat 5 521,5 0,28 146,0 
Plat 6 269,3 0,28 75,4 
Total Volume Galian Plat Zona 2 (m3) 282,8 
 
5.2.3.4 Galian Pit Eskalator 
 
Data : 
Tinggi Pasir Urug ( h psr)   = 0,1 m 
Tinggi Lantai Kerja (h lk)   = 0,05 m 
Lebar bata merah ( b bt )   = 0.1 m 
 
Dimesi pit eskalator = panjang x lebat x tinggi = 
 5,2 x 4,1 x 1,3 
Volume Galian = (panjang pit escalator + lebar 
bata merah x 2) x (lebar pit escalator + lebar bata 
merah x 2) x (tinggi pit escalator + tinggi pasir 
utug + tinggi lantai kerja) = 5,4 x 0,3 x 1,45 =  
2,35 m³    
5.2.4 Volume Pekerjaan Urugan 
5.2.4.1 Volume Urugan Pasir 
5.2.4.1.1 Volume Urugan Pasir Pilecape 
 
Data : 
Tipe = P1 
Dimensi pilecape :  
Panjang = 1,35 m 
Lebar = 1,35 m 
Tinggi urugan pasir 
Volume urugan pasir pilecape P1 = 
panjang pilecap x lebar pilecap x 
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tinggi urugan pasir x jumlah  = 1,35 x 
1,35 x 0,1 x 8 = 1,46 m3 
 
Tabel 5.8 Volume Urugan Pasir Pilecape 
No. 
PILECAPE 
/POER 
Dimensi 
Volume B 
(m) 
H  
(m) 
T 
(m) 
Jumlah 
Zona 1 
1 P1 135/135/90 1,35 1,35 0,1 8 1,46 
2 P4 200/200/90 2 2 0,1 1 0,40 
3 P6 300/200/110 3 2 0,1 9 5,40 
4 P8 400/250/120 4 2.5 0,1 17 17,00 
5 P9 300/300/120 3 3 0,1 7 6,30 
6 P7 400/250/120 8,5 0,1 6 5,10 
7 P10 500/200/120 5 2 0,1 5 5,00 
8 P5 250/250/90 2,5 2,5 0,1 6 3,75 
Total Volume Urugan Pasir Zona 1 (m³) 44,41 
Zona 2 
1 P6 300/200/110 3 2 0,1 7 4,20 
2 P6A 300/200/120 3 2 0,1 1 0,60 
3 P7 400/250/120 8,5 0,1 6 5,10 
4 P7A 400/250/120 8,5 0,1 1 0,85 
5 P8 400/250/120 4 2,5 0,1 15 15,00 
6 P9A 300/300/120 3 3 0,1 2 1,80 
7 P10 500/200/120 5 2 0,1 2 2,00 
8 P14 410/910/30 4,1 9,1 0,1 1 3,73 
9 P8A 400/200/120 4 2 0,1 4 3,20 
10 P9 300/300/120 3 3 0,1 9 8,10 
11 P5 250/250/90 2,5 2,5 0,1 1 0,63 
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12 P5A 400/175/100 4 1.75 0,1 1 0,70 
Total Volume Urugan Pasir Zona 2 (m³) 45,91 
 
5.2.4.1.2 Volume Urugan Pasir Sloof 
 
Data : 
Tipe = TB3 
Dimensi sloof : 
b sloof = 0,4 m 
l sloof = 100,5 m 
tinggi urugan pasir (h) = 0,1 m 
Volume urugan pasir = b sloof x l 
sloof x h = 0,4 m x 100,5 m x 0,1 m = 
4,02 m3   
 
Tabel 5.9 Volume Urugan Sloof 
NO. TIPE 
Dimensi (m) Vol. 
Urugan b h l 
Zona 1 
1 TB3 0,4 0,1 100,5 4,02 
2 TB1A 0,4 0,1 65,5 2,62 
3 TB2A 0,4 0,1 82,5 3,30 
4 TA3 0,4 0,1 12,5 0,50 
5 TA1 0,4 0,1 72 2,88 
6 TB2 0,4 0,1 124,5 4,98 
Total Volume Urugan Sloof Zona 1 18,30 
Zona 2 
1 TB1A 0,4 0,1 85,86 3,43 
2 TB2A 0,4 0,1 68,01 2,72 
3 TB3 0,4 0,1 96,41 3,86 
4 TA3 0,4 0,1 10,00 0,40 
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5 TA1 0,4 0,1 160,00 6,40 
6 TB2 0,4 0,1 88,53 3,54 
7 TB1 0,4 0,1 15,00 0,60 
Total Volume Urugan Sloof Zona 2 20,95 
 
5.2.4.1.3 Volume Urugan Pasir Plat 
 
Data : 
Tipe = Zona 1 
Dimensi plat : 
Luas plat = 2389,4 m2  
Tinggi urugan pasir (h) = 0,1 m 
Volume  urugan pasir = luas plat x h = 
2389,4 m2 x 0,1 m = 238,9 m3  
 
Tabel 5.10 Volume Urugan Pasir Plat 
No. Uraian 
Dimensi 
Volume Luas 
(m
2
) 
h 
1 ZONA 1 2389,4 0,1 238,9 
2 ZONA 2 1009,9 0,1 101,0 
 
5.2.4.1.4 Volume Urugan Pasir Pit 
Eskalator 
 
Data : 
Dimesi pit eskalator :  
Panjang  = 5,2 m 
Lebar = 4,1 m 
Tinggi urugan pasir = 0,1  
Volume Urugan Pit Eskalator = 
panjang x lebar x tinggi urugan pasir 
= 5,2 m x 4,1 m x 0,1 m = 2,13 m3  
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5.2.4.2 Volume Beton Rabat 
5.2.4.2.1 Volume Beton Rabat Pilecape 
 
Data : 
Tipe = P1 
Dimensi pilecape : 
Panjang = 1,35 m  
Lebar pilecape = 1,35 m  
Tinggi beton rabat = 0,05 m 
Lebar bata merah = 0,1 m 
Volume beton rabat P1 = (panjang  
pilecape + 2 x lebar bata merah) x 
(lebar pilecape + 2 x lebar bata merah) 
x tinggi beton rabat x jumlah = (1,35 
m + 2 x 0,1 m) x (1,35 m + 2 x 0,1 m) 
x 0,05 m x 8 = 0,96 m3  
 
Tabel 5.11 Volume Beton rabat Pilecape 
No. PILECAPE/POER 
Dimensi 
Volume P 
(m) 
L 
(m) 
t (m) Jumlah 
Zona 1 
1 P1 135/135/90 1,35 1,35 0,05 8 0,96 
2 P4 200/200/90 2 2 0,05 1 0,24 
3 P6 300/200/110 3 2 0,05 9 3,17 
4 P8 400/250/120 4 2,5 0,05 17 9,64 
5 P9 300/300/120 3 3 0,05 7 3,58 
6 P7 400/250/120 9,55 0,05 6 2,87 
7 P10 500/200/120 5 2 0,05 5 2,86 
8 P5 250/250/90 2,5 2,5 0,05 6 2,19 
Total Volume Beton Rabat Pilecape Zona 1 25,51 
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Zona 2 
1 P6 300/200/110 3 2 0,05 7 2,46 
2 P6A 300/200/120 3 2 0,05 1 0,35 
3 P7 400/250/120 9,55 0,05 6 2,87 
4 P7A 400/250/120 9,55 0,05 1 0,48 
5 P8 400/250/120 4 2,5 0,05 15 8,51 
6 P9A 300/300/120 3 3 0,05 2 1,02 
7 P10 500/200/120 5 2 0,05 2 1,14 
8 P14 410/910/30 4,1 9,1 0,05 1 2,00 
9 P8A 400/200/120 4 2 0,05 4 1,85 
10 P9 300/300/120 3 3 0,05 9 4,61 
11 P5 250/250/90 2,5 2,5 0,05 1 0,36 
12 P5A 400/175/100 4 1,75 0,05 1 0,41 
Total Volume Beton Rabat Pilecape Zona 2 26,06 
 
5.2.4.2.2 Volume Beton Rabat Sloof 
 
Data : 
Tipe = TB3 
Dimensi sloof : 
Lebar sloof  (b) = 0,4 m 
Panjang sloof (l) = 100,5 m  
Tinggi beton rabat (h) = 0,05 m 
Lebar bata merah = 0,1 m 
Volume beton rabat sloof TB3 = 
(lebar sloof + 2 x lebar bata merah) x 
(panjang  sloof + 2 x lebar bata merah) 
x tinggi beton rabat  = (0,4 m + 2 x 
0,1 m) x (100,5 + 2 x 0,1 m) x 0,05 m 
= 3,02 m
3 
 
 
Tabel 5.12 Volume Beton Rabat Sloof 
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No. Tipe 
Dimensi (m) 
Volume 
b l h 
Zona 1 
1 TB3 0,4 100,5 0,05 3,02 
2 TB1A 0,4 65,5 0,05 1,97 
3 TB2A 0,4 82,5 0,05 2,48 
4 TA3 0,4 12,5 0,05 0,38 
5 TA1 0,4 72 0,05 2,17 
6 TB2 0,4 124,5 0,05 3,74 
Total Volume Beton Rabat Sloof Zona 1 13,76 
Zona 2 
1 TB1A 0,4 85,86 0,05 2,58 
2 TB2A 0,4 68,01 0,05 2,05 
3 TB3 0,4 96,41 0,05 2,90 
4 TA3 0,4 10 0,05 0,31 
5 TA1 0,4 160 0,05 4,81 
6 TB2 0,4 88,53 0,05 2,66 
7 TB1 0,4 15 0,05 0,46 
Total Volume Beton Rabat Sloof Zona 2 15,76 
 
5.2.4.2.3 Volume Beton Rabat Plat 
 
Data : 
Tipe = Zona 1 
Dimensi plat : 
Luas plat = 2389,4 m
2 
Tinggi beton rabat (h) = 0,05 m 
Volume beton rabat plat = luas plat x 
tinggi beton rabat = 2389,4 m
2 
x 0,05 
m = 119,5 m
3 
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Tabel 5.13 Volume Beton Rabat Plat 
No. Uraian 
Dimensi 
Volume 
Luas (m
2
) h 
1 ZONA 1 2389,4 0.05 119.5 
2 ZONA 2 1009,9 0.05 50.5 
 
5.2.4.2.4 Volume Beton Rabat Pit 
Eskalator 
 
Data : 
Tinggi beton rabat = 0,05 m 
Dimesi pit eskalator = panjang x 
lebar x tinggi =  5,2 x 4,1 x 
1,3 
Volume beton rabat pit eskalator = 
panjang pit escalator x lebar pit 
eskalator x tinggi beton rabat = 5,2 
m x 4,1 m x 0,05 m = 1,07 m
3
  
5.2.5 Volume Pekerjaan Struktur Bawah 
5.2.5.1 Volume Pekerjaan Pilecape 
5.2.5.1.1 Volume Pembesian Pilcape 
Data : 
Tipe pilecape  : P1 
Zona  : 1 
Ukuran  : 
Panjang (p)  = 1,35 m 
Lebar (h) = 1,35 m 
Tinggi   = 0,9 m 
Jumlah pilecape = 4 
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Sumber : Data Proye 
Gambar 5. 1 Potongan Pondasi Tipe P1 
 
Sumber : Data Proyek 
 
Gambar 5. 2 Detai Penulangan Pilecap 
 
 
86 
 
 
 
 
Sumber : Data Proyek 
Gambar 5. 3 Detai Penulangan Pilecap 
 
Jumlah potongan tulangan atas x = (Panjang 
pilecap : Jarak antar tulangan atas x) + 1 
= (1,35 m : 0,15 m) + 1 = 16 
Jumlah potongan tulangan atas y = (Lebar 
pilecap : Jarak antar tulangan atas x) + 1 
= (1,35 m : 0,15 m) + 1 = 16 
Jumlah potongan tulangan bawah  x = 
(Panjang pilecap : Jarak antar tulangan bawah 
x) + 1 
= (1,35 m : 0,15 m) + 1 = 16 
Jumlah potongan tulangan bawah  y = (Lebar 
pilecap : Jarak antar tulangan bawah y) + 1 
= (1,35 m : 0,15 m) + 1 = 16 
 
Panjang potongan tulangan atas x = (2 x tinggi 
pilecap) + (Lebar pilecap – tebal selimut beton) 
= (2 x 0,9 m) + (1,35 m – 0,15 m) = 3,0 m  
Panjang potongan tulangan atas y = (2 x tinggi 
pilecap) + (Panjang pilecap – tebal selimut 
beton) = (2 x 0,9 m) + (1,35 m – 0,15 m) = 3,0 
m  
Panjang potongan tulangan bawah x = (2 x 
tinggi pilecap) + (Lebar pilecap – tebal 
selimut beton) = (2 x 0,9 m) + (1,35 m – 0,15 
m) = 3,0 m  
Panjang potongan tulangan bawah y = (2 x 
tinggi pilecap) + (Panjang pilecap – tebal 
selimut beton) = (2 x 0,9 m) + (1,35 m – 0,15 
m) = 3,0 m  
 
Panjang potongan tulangan pinggang = 
[(Panjang pilecap – tebal selimut beton) x 2 + 
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(Lebar pilecap – tebal selimut beton) x 2] +  
(jumlah kait x panjang kait) = [(1,35 m – 0,15 
m) x 2 +(1,35 m – 0,15 m)] + (2 x 6 x 0,013) 
= 6,4 m 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5.14 Perhitungan Besi Pilecape tipe P1 
 
Sumber : Data Proyek 
 
Panjang tulangan besi  D16 = 30 m + 30 m 
+30 m +30 m = 120 m 
Panjang tulangan besi D13 = 6,4 m 
Untuk perhitungan pilecap secara keseluruhan 
dapat dilihat di lampiran … 
 
Berikut adalah rekapan volume besi sloof 
yang dibutuhkan : 
Zona 1 
Panjang besi D13 = 645,8 m 
Panjang besi D16  = 8535,8 m 
Panjang besi D19  = 4109,48 m 
Panjang besi D22  = 5164,98 m 
 
Berat besi D13  = 671,6  kg 
p l h Atas PinggangBawah AtasPinggangBawah
1.35 1.35 0.9 4 16 13 16 10 1 10
16 16 10 10
Atas PinggangBawah AtasPinggangBawah
3.0 6.4 3.0 30.0 6.4 30.0
3.0 3.0 30.0 0.0 30.0
Panjang Potongan (m) Panjang Potongan (m)
Pondasi 
Type P1
Uraian
ukuran
n
Diameter Tulangan Jumlah Potongan
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Berat besi D16  = 13469,5 kg 
Berat besi D19  = 9135,4 kg 
Berat besi D22  = 15417,5 kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 38694 kg 
 
Zona 2 
Panjang besi D13 = 797,8 m 
Panjang besi D16  = 11186,2 m 
Panjang besi D19  = 4506,6 m 
Panjang besi D22  = 7572,8 m 
 
Berat besi D13  = 829,7 kg 
Berat besi D16  = 17651,7 kg 
Berat besi D19  = 10018,1 kg 
Berat besi D22  = 22604,9 kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 51104,4 
kg 
 
5.2.5.1.2 Volume Bekisting Pilecape 
 
Data : 
Bekisting pilecape menggunaka bata merah 
dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 5 cm 
Tipe = P1 
Dimensi pilecape: 
Panjang pilecape (P) = 1,35 m 
Lebar pilecape (L) = 1,35 m 
Tinggi pilecape (T) = 0,9 m 
Jumlah pilecape P1 = 8 buah 
Luas kebutuhan bekisting = (panjang pilecape 
x lebar pilecape x 2) + (lebar pilecape x tinggi 
pilecape x 2) x jumlah pilecape  
Luas kebutuhan pilecape tipe P1 = (1,35 m x 
1,35 m x 2) + (1,35 m x 0,9 m x 2) x 8 =38,88 
m
2 
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Tabel 5.15 Volume Bekisting Pilecape 
No. PILECAPE/POER 
Dimensi 
Luas P 
(m) 
L 
(m) 
T (m) Jumlah 
Zona 1 
1 P1 135/135/90 1,35 1,35 0,9 8 38,88 
2 P4 200/200/90 2 2 0,9 1 7,20 
3 P5 250/250/90 2,5 2,5 0,9 6 54,00 
4 P6 300/200/110 3 2 1,1 9 99,00 
5 P7 400/250/120 11 1,2 6 79,20 
6 P8 400/250/120 4 2,5 1,2 17 265,20 
7 P9 300/300/120 3 3 1,2 7 100,80 
8 P10 500/200/120 5 2 1,1 5 77,00 
Total Volume Bekisting Pilecap Zona 1 (m²) 721,28 
Zona 2 
1 P5 250/250/90 2,5 2,5 0,9 1 9,00 
2 P5A 400/175/100 4 1,75 1 1 10,33 
3 P6 300/200/110 3 2 1,1 7 77,00 
4 P6A 300/200/120 3 2 1,2 1 12,00 
5 P7 400/250/120 8,5 1,2 6 79,20 
6 P7A 400/250/120 8,5 1,2 1 13,20 
7 P8 400/250/120 4 2,5 1,2 15 234,00 
8 P8A 400/200/120 4 2 1,2 4 57,60 
9 P9 300/300/120 3 3 1,2 9 129,60 
10 P9A 300/300/120 3 3 1,2 2 28,80 
11 P10 500/200/120 5 2 1,2 2 33,60 
12 P14 410/910/30 4,1 9,1 1,2 1 31,68 
Total Volume Bekisting Pilecap Zona 2 (m²) 716,01 
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5.2.5.1.3 Volume Pengecoran Pilecape 
 
Data : 
Mutu beton pilecape = K-350 
Tipe = P1 
Dimensi pilecape: 
Panjang pilecape (P) = 1,35 m 
Lebar pilecape (L) = 1,35 m 
Tinggi pilecape (T) = 0,9 m 
Jumlah pilecape P1 = 8 buah 
Volume pengecoran pilecape = panjang 
pilecape x lebanr pilecape x tinggi pilecape x 
jumlah pilecape  
Volume pengecoran pilecape tipe P1 = 1,35 m 
x 1,35 m x 0,9 m x 8 = 6,6 m
3 
 
Tabel 5.16 Volume Pengecoran Pilecape 
Uraian 
Dimensi (m) 
Jumlah 
Vol. 
Cor 
(m3) P L T 
  a b c d 
p x l x 
h 
(galian) 
Zona 1 
P1 1,35 1,35 0,9 4 6,6 
P4 2 2 0,9 1 3,6 
P5 2,5 2,5 0,9 2 11,3 
P6 3 2 1,1 12 79,2 
P7 8,5 1,2 8 81,6 
P8 4 2,5 1,2 16 192,0 
P9 3 3 1,2 6 64,8 
P10 5 2 1,2 5 60,0 
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Total Volume Pengecoran Pilecap Zona 1 (m3) 499,0 
Zona 2 
P5 2,5 2,5 0,9 1 5,6 
P6 3 2 1,1 7 46,2 
P6A 3 2 1,2 1 7,2 
P7 8,5 1,2 6 61,2 
P7A 8,5 1,2 1 10,2 
P8 4 2,5 1,2 15 180,0 
P8A 4 2 1,2 4 38,4 
P9 3 3 1,2 9 97,2 
P9A 3 3 1,2 2 21,6 
P10 5 2 1,2 2 24,0 
P14 4,1 9,1 1,2 1 44,8 
Total Volume Pengecoran Pilecap Zona 2 (m3) 536,4 
 
5.2.5.2 Volume Pit Eskalator 
5.2.5.2.1 Volume Pembesian Pit Eskalator 
 
Data : 
Tipe = Dinding A 
Dimensi pit eskalator : 
B = 3,7 m 
H = 1,3 m 
Tebal dinding pit eskalator = 20 cm 
Tebal cover / selimut beton = 2 cm 
 
 
 
 
A 
B 
C 
B 
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Gambar 5. 4 Detail Penulangan Pit Eskalator 
 
 
Diameter tulangan = D16 – 150 
Jumlah tulangan x pada dinding A = H : jarak 
antar tulangan + 1= 1,3 m : 0,15 m + 1 = 10  
Jumlah tulangan y pada dinding A = B : jarak 
antar tulangan + 1 = 3,7 m : 0,15 m + 1 = 26 
 
Panjang tulangan x pada dinding A = B + 2 x 
(panjang bengkokan + panjang kait)  x jumlah 
tulangan = 3,7 m x 2 x (0,096 + 0,23) x 10 = 
43,1 m  
Panjang tulangan y pada dinding A = H + 2 x 
(panjang bengkokan + panjang kait)  x jumlah 
tulangan = 1,3  m x 2 x (0,096 + 0,23) x 10 = 
49,7  m  
 
Berat besi D16 tulangan x pada dinding A = 
43,1 m x 1,578 kg/m = 68 kg 
Berat besi D16 tulangan y pada dinding A = 
49,7 m x 1,578 kg/m = 78,4 kg 
 
 
 
 
A 
C 
D 
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Tabel 5.17 Volume Besi Pit Eskalator 
 
 
Berat Besi
b h Tulangan Bengkokan Kait 1,578
Dinding pit A
Tulangan X D16 -150 3,7 1,3 10 0,02 3,7 0,096 0,23 43,1 68,0
Tulangan Y D16 -150 3,7 1,3 26 0,02 1,3 0,096 0,23 49,7 78,4
Dinding pit B
Tulangan X D16 -150 4,8 1,3 10 0,02 4,8 0,096 0,23 54,1 85,4
Tulangan Y D16 -150 4,8 1,3 33 0,02 1,3 0,096 0,23 63,1 99,6
Dinding pit C
Tulangan X D16 -150 3,7 1,3 10 0,02 3,7 0,096 0,23 43,1 68,0
Tulangan Y D16 -150 3,7 1,3 26 0,02 1,3 0,096 0,23 49,7 78,4
Dinding pit B
Tulangan X D16 -150 4,8 1,3 10 0,02 4,8 0,096 0,23 54,1 85,4
Tulangan Y D16 -150 4,8 1,3 33 0,02 1,3 0,096 0,23 63,1 99,6
Pelat
Tulangan X D16 -150 4,8 3,7 26 0,02 4,8 0,096 0,23 140,7 222,0
Tulangan Y D16 -150 4,8 3,7 33 0,02 3,7 0,096 0,23 142,3 224,5
Total Berat Besi (kg) 1109,5
Uraian
Dimensi Jumlah 
Tulangan
Tebal 
Cover
Panjang Tulangan (m) Panjang 
Total (m)
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5.2.5.2.2 Volume Bekisting Pit Eskalator 
 
Data : 
Tipe = Dinding A 
Dimensi dinding A : 
B = 3,7 m 
H = 1,3 m 
Luas bekisting = 4,81 m m
2 
 
 
Tabel 5. Volume Bekisting Pit Eskalator 
Uraian  
  
Dimensi  Luas (m²) 
  b h 
Dinding A 3,7 1,3 4,81 
Dinding B 4,8 1,3 6,24 
Dinding C 3,7 1,3 4,81 
Dinding D 4,8 1,3 6,24 
Plat 4,8 3,7 17,76 
Total 39,86 
 
5.2.5.2.3 Volume Pengecoran Pit Eskalator 
 
Data : 
Mutu beton pit eskalator = K-350 
Tipe = Dinding pit A 
Dimensi dinding pit A : 
B = 3,7 m 
H = 1,3 m 
Tebal dinding = 20 cm = 0,2 m 
Volume pengecoran pit eskalator dinding A = 
B x H x Tebal dinding = 3,7 m x 1,3 m x 0,2 
m = 0,96 m
3  
 
Tabel 5.18 Volume Pengecoran Pit Eskalator 
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Uraian 
Dimensi 
Volume 
b h tebal 
    
b x h x t 
Dinding pit A 3,7 1,3 0,2 0,96 
Dinding pit B 4 1,3 0,2 1,04 
Dinding pit C 3,7 1,3 0,2 0,96 
Dinding pit B 4 1,3 0,2 1,04 
Pelat 4 3,7 0,25 3,70 
Total Volume Pengecoran Pit Eskalator (m³) 7,70 
 
5.2.6 Volume Perkerjaan Struktur Lantai Dasar 
5.2.6.1 Volume Sloof 
5.2.6.1.1 Volume Pembesian Sloof 
 
Data : 
Tipe Sloof : TA1 
Zona  : 1 
Ukuran  : 
Dimesi sloof   = 40 cm x 70 cm 
Panjang sloof  = 10 m 
Jumlah sloof  (n) = 14 
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Sumber : Data Proyek 
 
Gambar 5. 5 Detail Sloof TA1 
 
Jumlah tulangan utama atas (tulangan 
menerus)  = 5 
Jumlah tulangan utama bawah (tulangan 
menerus)  = 5 
Jumlah tulangan tumpuan = 5 
Jumlah tulangan lapangan = 3 
Jumlah tulangan pinggang = 2 
Jumlah sengkang tumpuan = (¼ x panjang 
sloof) : jarak antar sengkang =  (¼ x 10 m) : 
0,1 m = 25 x 2 = 50 
Jumlah sengkang lapangan = (¼ x panjang 
sloof) : jarak antar sengkang =  (¼ x 10 m) : 
0,1 m = 33 
 
Diameter 25 
Panjang tulangan utama atas = 10 m 
Panjang overstek tulangan utama atas  = 40d = 
40 x (25/1000) = 1 m 
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Panjang tulangan utama bawah = 10 m 
Panjang overstek tulangan utama bawah = 40d 
= 40 x (25/1000) = 1 m 
Panjang potongan tulangan tumpuan  = (¼ x 
Ln) = ¼ x 10 m = 2,5 m 
Panjang overstek tulangan tumpuan = 12d = 
12 x (25/1000) = 0,3  m 
Panjang potongan tulangan lapangan  = (½ x 
Ln) = ¼ x 10 m = 5 m 
Panjang overstek tulangan lapangan  = 12d = 
12 x (25/1000) = 0,3  m 
 
Panjang total  diameter 25 =[ (p. tul. utama 
atas + p. overstek tul. utama atas x n tul. 
utama atas) + (p. tul. utama bawah + p. 
overstek tul. utama bawah x n tul. utama 
bawah) + (p. potongan tul. tumpuan + p. 
overstek tul. tumpuan x n tul. tumpuan) + (p. 
potongan tul. lapangan  + p. overstek tul. 
lapangan x n tul. lapangan)] x jumlah sloof = 
2.172 m 
Berat total diameter 25 = 2.172 m x 3,853 
kg/m = 8.368,7 kg 
 
Diameter 13  
Panjang sengkang = (b sloof – 2 x tebal 
selimut) x 2 + (h sloof–  2 x tebal selimut) x 2 
+ (4 x panjang bengkokan) + (2 x panjang kait 
) = (0,4 – 2 x 0,05)x 2 + (0,7 – 2 x 0,05)x 2 + ( 
4 x 0,01) +(2 x 0,075) = 2,1 m 
Total panjang sengkang dengan diameter 13 = 
2,1 m x jumlah sengkang x jumlah sloof = 2,1 
m x (50+33) x 14 = 315,6 m 
Berat total diameter 13 = 315,6 m x 1,04 kg/m 
= 328,2 kg 
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Diameter 10 
Panjang tulangan pinggang = 10 m 
Panjang overstek = 40d = 40 x (10/1000) = 
0,5 m 
Total panjang tulangan pinggang diameter 10 
=( p. tul. pinggang + p. overstek ) x jumlah 
tulangan pinggang x jumlah sloof =(10 m + 
0,5) x 2 x 14 = 2575 m 
Berat total diameter 10 = 2575 m x 0,617 
kg/m = 1588,8 kg 
 
Untuk perhitungan pilecap secara keseluruhan 
dapat dilihat di lampiran …… 
 
 
Berikut adalah rekapan volume besi sloof 
yang dibutuhkan : 
 
Volume besi sloof zona 1 
Berat besi diameter 25 = 2.394,01 kg 
Berat besi diameter 22 = 12.732,5 kg 
Berat besi diameter 13 =  1.963,9 kg 
Berat besi dismeter 10 = 9041,5 kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 47641,84 
kg 
Volume besi sloof zona 1 
Berat besi diameter 25 = 14814 kg 
Berat besi diameter 22 = 1613 kg 
Berat besi diameter 13 =  1684 kg 
Berat besi dismeter 10 = 887  kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 18998 kg 
 
5.2.6.1.2 Volume Bekisting Sloof 
 
Data : 
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Bekisting sloof menggunaka bata merah 
dengan ukuran 10 cm x 20 cm x 5 cm 
Tipe = TA 1 
Dimensi pilecape: 
Lebar sloof (L) = 0,40 m 
Tinggi sloof (T) = 0,70 m 
Panjang sloof (P) = 72 m 
Luas kebutuhan bekisting = (lebar sloof x 
panjang sloof ) + (2 x tinggi sloof x panjang 
sloof)  
Luas kebutuhan sloof tipe TA1 =(0,40 m x 72 
m) + (2 x 0,70 m x 72 m) = 129,60 m
2 
 
 
 
Tabel 5.19 Volume Bekisitng Sloof 
No. Tipe 
Dimensi (m) 
Luas 
L T P 
Zona 1 
1 TA1 0,40 0,70 72,00 129,60 
2 TA3 0,40 0,70 12,50 22,50 
3 TB1A 0,40 0,65 65,50 111,35 
4 TB2 0,40 0,65 124,50 211,65 
5 TB2A 0,40 0,65 82,50 140,25 
6 TB3 0,40 0,65 100,50 170,85 
Total Volume Bekisting Sloof Zona 1 786,20 
Zona 2 
1 TA1 0,40 0,70 160,00 288,00 
2 TA3 0,40 0,70 10,00 18,00 
3 TB1 0,40 0,65 15,00 25,50 
4 TB1A 0,40 0,65 85,85 145,95 
5 TB2 0,40 0,65 88,53 150,50 
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6 TB2A 0,40 0,65 68,01 115,62 
7 TB3 0,40 0,65 96,42 163,91 
Total Volume Bekisting Sloof Zona 2 907,48 
 
5.2.6.1.3 Volume Pengecoran Sloof 
 
Data : 
Mutu beton sloof = K-350 
Tipe sloof = TA1 
Dimensi sloof =  
Lebar sloof (L) = 0,40 m 
Tinggi sloof (T) = 0,70 m 
Panjang sloof (P) = 72 m 
Volume pengecoran sloof tipe TA 1 = lebar 
sloof x tinggi sloof x panjang sloof = 0,40 m x 
0,70 m x 72 m = 20,16 m
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5.20 Volume Pengecoran Sloof 
Uraian 
Dimensi (m) Volume 
(m
3
) L T P 
a b c 
b x h x 
L 
(galian) 
Zona 1         
TA1 0,4 0,7 72,00 20,16 
TA3 0,4 0,7 18,50 5,18 
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TB1A 0,4 0,65 65,50 17,03 
TB2A 0,4 0,65 82,50 21,45 
TB2 0,4 0,65 124,50 32,37 
TB3 0,4 0,65 100,50 26,13 
Total Volume Pengecoran Sloof 
Zona 1 (m3) 
122,32 
Zona 2         
TA1 0,4 0,7 160,00 44,80 
TA3 0,4 0,7 10,00 2,80 
TB1A 0,4 0,65 85,85 22,32 
TB1 0,4 0,65 15,00 3,90 
TB2A 0,4 0,65 68,01 17,68 
TB2 0,4 0,65 88,53 23,02 
TB3 0,4 0,65 62,70 16,30 
Total Volume Pengecoran Sloof 
Zona 2 (m3) 
130,83 
 
5.2.6.2 Volume  Pelat Lantai Dasar 
5.2.6.2.1 Volume Pembesian Pelat Lantai Dasar 
 
Data proyek :  
Tulangan pelat = Wiremesh M8-150 
Dimensi wiremesh = 5,4 m x 2,1 m 
 
Tabel 5.21 Perhitungan Volume Penulangan 
Pelat Lantai Dasar 
Uraian 
Dimensi Area  
Luas 
(m²) Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
  a b a x b 
Zona 1 66 36 2376 
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Zona 2 66 35.2 2323.2 
Uraian 
Dimensi Wiremess 
Luas 
(m²) Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
  c d c x d 
Zona 1 5.05 1.75 8.8375 
Zona 2 5.05 1.75 8.8375 
Uraian 
Kebutuhan wiremess @ 2 lapis 
(lembar) 
  ((a x b)/ (c x d)) x 2 
Zona 1 538 
Zona 2 526 
Total 1063 
Keterangan : 
Wiremesh pada lantai dasar terdiri dari 2 lapis 
Panjang  wiremesh = 5,4 m - 0,175 m (0,175 
m = sambungan minimumun wiremesh 15 cm 
+ 2,5 cm) 
Lebar wiremesh = 1,75 m - 0,175 m (0,175 m 
= sambungan minimumun wiremesh 15 cm + 
2,5 cm)     
     
  
 
5.2.6.2.2 Volume Pengecoran Pelat Lantai Dasar 
 
Data : 
Tipe = Plat 1 
Dimensi : luas = 758,33 m
2 
 
Tebal pelat lantai dasar = 13 cm = 0,13 m 
Volume = luas plat x tebal pelat = 758,33 m
2 
x 
0,13 m = 98,6 m
3 
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Tabel 5.22 Perhitungan Volume Penulangan Pelat Lantai 
Dasar 
Zona Uraian 
Dimensi 
Volume 
Luas (m2) 
t 
pelat 
  
a b a x b 
Zona 1 
Plat 1 758,33 0,13 98,6 
Plat 2 890,47 0,13 115,8 
Plat 3 740,56 0,13 96,3 
Total Volume Pengecoran Plat Zona 1 
(m3) 
310,6 
Zona 2 
Plat 4 219,1 0,13 28,5 
Plat 5 521,5 0,13 67,8 
Plat 6 269,3 0,13 35,0 
Total Volume Pengecoran Plat Zona 2 
(m3) 
131,3 
 
5.2.6.3 Volume Pekerjaan Kolom Lantai Dasar  
5.2.6.3.1 Volume Pembesian Kolom Lantai Dasar 
 
Data : 
Tipe = K1  
Zona = 1 
Jumlah = 10 
Dimensi kolom = 60 cm x 60 cm 
Tinggi kolom = 5 m 
Tulangan utama / rebar = 24 D22 
Tulangan sengkang = D10 – 100 (tumpuan), 
D-10 – 150 (lapangan) 
Tulangan ties = 2 D10 – 200 (tumpuan), 2 
D10 – 300 (lapangan) 
 
 
40D 
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Sumber : Data Proyek 
Gambar 5. 6 Sketsa pembesian kolom 
 
*Keterangan : 
- 40D merupakan panjang penyaluran besi. 
- Lima meter merupakan tinggi kolom. 
- Satu koma dua meter merupakan panjang 
besi yang masuk ke bagian pilecap. 
 
Jumlah tulangan utama = 24 
Jumlah tulangan sengkang tumpuan = [(¼ x 
tinggi kolom) : jarak antar sengkang] x 2 = 
[(¼ x 5 m) : 0,1] x 2 = 27 
Jumlah tulangan sengkang lapangan = (½ x 
tinggi kolom) : jarak antar sengkang = [(½ x 5 
m) : 0,15  = 18 
Jumlah tulangan ties tumpuan = [(¼ x tinggi 
kolom) : jarak antar ties] x 2 = [(¼ x 5 m) : 
0,2] x 2 = 15 
Jumlah tulangan ties lapangan = (½ x tinggi 
kolom) : jarak antar ties = [(½ x 5 m) : 0,3  = 
5 
 
Diameter 22 
Panjang tulangan utama D22 = [1,2 m + 40D 
+ 5 m + 40D] x jumlah tulangan utama = [1,2 
40D 
1,2  m 
5  m 
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m + 40 x (22/1000) + 5 m + 40 x (22/1000)] x 
24  = 191 m  
 
Diameter 10 
Panjang tulangan sengkang D10 =  (b sloof – 
2 x tebal selimut) x 2 + (h sloof–  2 x tebal 
selimut) x 2  + (2 x panjang kait ) = (0,6 m – 
0,06 m) x 4 + (2 x 6 x 0,01) = 2 m 
Total panjang tulangan sengkang = 2 m x 
jumlah tulangan sengkang = 2 m x ( 27 + 18) 
= 102 m 
Panjang tulangan ties = 2 x [(b – tebal selimut) 
+ (2 x panjang kait)] = 2 x [(0,6 -0,06) + (2 x 
6 x 0,01)] = 1,32 m 
Total panjang tulangan ties = 1,.32 m x 
jumlah tulangan ties = 1,32 m x (15 +5) = 26 
m 
 
Berat besi diameter 22 = 191 m x 10 x 2,985 
kg/m = 5703 kg 
Berat besi diameter 10 = (102 m + 26 m) x 10 
x 0,62 kg/m = 789 kg 
 
Untuk perhitungan pilecap secara keseluruhan 
dapat dilihat pada lampiran …… 
 
 
Berikut adalah rekapan volume besi kolom 
lantai dasar yang dibutuhkan : 
Zona 1 
Berat besi diameter 10 =  3983 kg
  
Berat besi diameter 22 = 17044 kg 
Berat besi diameter 25 = 1643 kg 
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 
22671 kg 
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Zona 2 
Berat besi diameter 10 =  4492 kg 
Berat besi diameter 16 =  2974 kg 
Berat besi diameter 22 =  24543 kg 
Berat besi diameter = 2174 kg  
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 
34183 kg 
 
 
5.2.6.3.2 Volume Bekisting Kolom Lantai Dasar 
 
Data : 
Tipe = K1 
Jumlah = 10  
Dimensi = 60 cm x 60 cm 
Tinggi kolom = 500 cm = 5 m 
H balok = 50 cm = 0,5 m 
  
Tinggi bekisting kolom = tinggi kolom – h 
balok = 500 cm – 50 cm = 450 cm 
B bekisting = 2 x (b kolom x tinggi bekisting 
kolom) = 2 x 60 cm x 450 cm = 54.000 cm
2 
 
H bekisting = 2 x (h kolom x tinggi bekisting 
kolom) = 2 x 60 cm x 450 cm = 54.000 cm
2 
 
Kebutuhan bekisiting untuk kolom K1 = b 
bekisting + h bekisitng x jumlah kolom = 
54.000 cm
2 
+ 54.000 cm
2 
x 10 = 1.080.000 
cm
2 
= 108 m
2 
 
 
Tabel 5.23 Perhitungan kebutuhan bekisting kolom lantai 
dasar 
No. TIPE 
Dimensi (cm) 
n 
Bekisting 
(cm2) 
Total 
Kebutuhan 
Bekisting b h l b h 
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ZONA 1 
1 K1 60 60 450 10 54000 54000 108,00 m² 
2 K2 60 60 450 5 54000 54000 54,00 m² 
3 K3 60 60 450 7 54000 54000 75,60 m² 
4 K4 60 60 450 1 54000 54000 10,80 m² 
5 K4A 60 60 450 1 54000 54000 10,80 m² 
6 K5 60 60 450 3 54000 54000 32,40 m² 
7 K5A 60 60 450 2 54000 54000 21,60 m² 
8 K6 60 60 450 4 54000 54000 43,20 m² 
9 K6A 60 60 450 1 54000 54000 10,80 m² 
10 K7 60 60 450 2 54000 54000 21,60 m² 
11 K8 60 60 450 5 54000 54000 54,00 m² 
12 K10 60 60 450 2 54000 54000 21,60 m² 
13 K12 40 40 450 1 36000 36000 7,20 m² 
14 K13 60 60 450 2 54000 54000 21,60 m² 
15 K14 60 60 450 4 54000 54000 43,20 m² 
16 K15 60 60 450 1 54000 54000 10,80 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 1 547,20 m2 
ZONA 2 
1 K1 60 60 450 4 54000 54000 43,20 m² 
2 K2 60 60 450 1 54000 54000 10,80 m² 
3 K3 60 60 450 7 54000 54000 75,60 m² 
4 K5 60 60 450 5 54000 54000 54,00 m² 
5 K6 60 60 450 3 54000 54000 32,40 m² 
6 K8 60 60 450 2 54000 54000 21,60 m² 
7 K8A 60 60 450 6 54000 54000 64,80 m² 
8 K7 60 60 450 3 54000 54000 32,40 m² 
9 K7A 60 60 450 1 54000 54000 10,80 m² 
10 K9 40 40 450 2 36000 36000 14,40 m² 
11 K9A 60 60 450 3 54000 54000 32,40 m² 
12 K10 60 60 450 3 54000 54000 32,40 m² 
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13 K11 60 60 450 4 54000 54000 43,20 m² 
14 K12 40 40 450 1 36000 36000 7,20 m² 
15 K13 60 60 450 2 54000 54000 21,60 m² 
16 K15 60 60 450 1 54000 54000 10,80 m² 
17 K16 60 60 450 2 54000 54000 21,60 m2 
18 K17 60 60 450 2 54000 54000 21,60 m² 
19 KP 30 30 450 9 27000 27000 48,60 m² 
20 KP1 30 70 450 6 27000 63000 54,00 m² 
21 KP2 30 80 450 2 27000 72000 19,80 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING 673,20 m² 
 
5.2.6.3.3 Volume Pengecoran Kolom Lantai Dasar 
 
Data : 
Tipe = K1 
Zona = 1 
Jumlah = 10 
Dimensi = 60 cm x 60 cm  
Tinggi kolom = 5 m 
Volume pengecoran untuk kolom K1 = 0,6 m 
x 0,6 m x 5 m x 10 = 18 m
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5.24 Perhitungan volume pengecoran kolom lantai dasar 
 
No 
Tipe 
Dimensi (m) 
n 
Volume cor 
( m³) b h l 
            b x h x l x n 
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ZONA 1 
1 K1 0,6 0,6 5 10 18,0 
2 K2 0,6 0,6 5 5 9,0 
3 K3 0,6 0,6 5 7 12,6 
4 K4 0,6 0,6 5 1 1,8 
5 K4A 0,6 0,6 5 1 1,8 
6 K5 0,6 0,6 5 3 5,4 
7 K5A 0,6 0,6 5 2 3,6 
8 K6 0,6 0,6 5 4 7,2 
9 K6A 0,6 0,6 5 1 1,8 
10 K7 0,6 0,6 5 2 3,6 
11 K8 0,6 0,6 5 5 9,0 
12 K10 0,6 0,6 5 2 3,6 
13 K12 0,4 0,4 5 1 0,8 
14 K13 0,6 0,6 5 2 3,6 
15 K14 0,6 0,6 5 4 7,2 
16 K15 0,6 0,6 5 1 1,8 
Volume Pengecoran Kolom Lantai 
Dasar Zona 1 (m³) 
90,8 
ZONA 2 
 
 
1 K1 0,6 0,6 5 4 7,2 
2 K2 0,6 0,6 5 1 1,8 
3 K3 0,6 0,6 5 7 12,6 
4 K5 0,6 0,6 5 5 9,0 
5 K6 0,6 0,6 5 3 5,4 
6 K8 0,6 0,6 5 2 3,6 
7 K8A 0,6 0,6 5 6 10,8 
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8 K7 0,6 0,6 5 3 5,4 
9 K7A 0,6 0,6 5 1 1,8 
10 K9 0,4 0,4 5 2 1,6 
11 K9A 0,6 0,6 5 3 5,4 
12 K10 0,6 0,6 5 3 5,4 
13 K11 0,6 0,6 5 4 7,2 
14 K12 0.4 0.4 5 1 0,8 
15 K13 0,6 0,6 5 2 3,6 
16 K15 0,6 0,6 5 1 1,8 
17 K16 0,6 0,6 5 2 3,6 
18 K17 0,6 0,6 5 2 3,6 
19 KP 0,3 0,3 5 9 4,1 
20 KP1 0,3 0,7 5 6 6,3 
21 KP2 0,3 0,8 5 2 2,4 
Volume Pengecoran Kolom Lantai 
Dasar Zona 2 (m³) 
67,4 
 
5.2.6.3.4 Volume Pekerjaan Tangga Lantai Dasar 
5.2.6.3.4.1 Volume Pembesian Tangga 
Lantai Dasar 
 
Data : 
Lebar tangga = 135 cm = 
1,35 m 
Lebar anak tangga  = 25 cm 
Tinggi anak tangga = 17 cm 
Jumlah tangga pada lantai dasar  
=  4  
Jumlah anak tangga =  8  
Tinggi tangga = 137,9 cm =  
1,379 m 
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Panjang tangga = 250 cm  = 2,5 
m 
Dimensi Pelat Bordes: 
  
B  = 3 m 
H  = 1,4 m 
Tebal =  0,15 m 
Dimensi balok bordes: 
  
B  =  0,2 m 
H  =  0,35 m 
L  =  3,2 m 
Dimensi kolom praktis: 
  
B  =  0,15 m 
H  =  0,3 m 
L  =  1,6 m 
 
Tabel 5.25 Perhitungan volume besi tangga lantai dasar 
Uraian Tulangan  Panjang 
Tulangan 
Jumlah 
Pot. 
Tulangan 
Total 
Panjang 
Total 
Berat 
    m   m kg 
Tangga Lt. Dasar           
Anak tangga D8 - 150 0.07 80 85.1 33.6 
Pelat tangga (atas)           
X D8 - 150 1.35 18 381.6 150.7 
Y 
D13 - 
150 3.5 10 560.0 582.4 
Pelat tangga 
(bawah)           
X D8 - 150 1.35 18 381.6 150.7 
Y 
D13 - 
150 3.5 10 560.0 582.4 
Pelat Bordes (atas)           
X D8 - 150 3 10 496.0 195.9 
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Y 
D13 - 
150 1.4 21 470.4 489.2 
Pelat Bordes 
(bawah)           
X D8 - 150 3 10 496.0 195.9 
Y 
D13 - 
150 1.4 21 470.4 489.2 
Balok Bordes 6D16 3.2 6 307.2 484.8 
Sengkang Bordes D8 - 150 5.1 22 1822.4 719.8 
Kolom Praktis 6D13 1.6 6 38.4 39.9 
Sengkang KP D8 - 150 4.9 12 228.7 90.3 
Total Berat Besi yang dibutuhkan (kg) 4205.0 
 
5.2.6.3.4.2 Volume Bekisting Tangga 
Lantai Dasar 
 
Data : 
Lebar tangga = 135 cm = 
1,35 m 
Lebar anak tangga  = 25 cm 
Tinggi anak tangga = 17 cm 
Jumlah tangga  pada lantai 
dasar =  4  
Jumlah anak tangga =  8  
Tinggi tangga = 137,9 cm =  
1,379 m 
Panjang tangga = 250 cm  = 2,5 
m 
Dimensi Pelat Bordes: 
  
B  = 3 m 
H  = 1,4 m 
Tebal =  0,15 m 
Dimensi balok bordes: 
  
B  =  0,2 m 
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H  =  0,35 m 
L  =  3,2 m 
Dimensi kolom praktis: 
  
B  =  0,15 m 
H  =  0,3 m 
L  =  1,6 m 
 
Volume bekisting  
Anak tangga  = lebar tangga x 
lebar anak tangga x jumlah = 
1,35 m x 0,25 m x 8 x 4 x 4= 
43,2  m
2
    
Anak tangga = tinggi anak 
tangga x lebar tangga x jumlah 
= 0,17 m x 1,35 m x 8 x 4 x 4= 
29,4 m
2
 
Plat tangga  = lebar tangga x 
panjang tangga x jumlah = 1,35 
m x 2,5 m x 4 x 4= 54 m
2
 
Pelat Bordes   = lebar pelat 
bordes x panjang pelat bordes x 
jumlah = 3 m x 1,4 m x 3 x 4 = 
50,4  m
2
   
Balok bordes   = b balok 
bordes x panjang balok bordes x 
jumlah = 0,2 m x 3,2 m x 3 x 4 
= 7,68 m
2 
  
Balok bordes =  h balok bordes 
x panjang balok bordes x 
jumlah = 0,35 m x 3,2 m x 3 x 4 
= 13,44 m
2 
  
Balok bordes =  h balok bordes 
- tebal pelat bordes x panjang 
balok bordes jumlah = (0,35 m 
114 
 
 
 
– 0,15 m) x 3,2 m x 3 x 4= 7,68  
m
2 
  
Kolom praktis  = b kolom x h 
kolom x tinggi kolom x jumlah 
= 0,15 m x 0,3 m x 1,6 m x 4= 
0,3 4m
2 
  
 
Total kebutuhan bekisting 
tangga lantai dasar  = 206,1 m
2 
 
 
 
5.2.6.3.4.3 Volume Pengecoran Tangga 
Lantai Dasar 
 
Tabel 5.26 Perhitungan volume pengecoran tangga lantai dasar 
Uraian 
Dimensi (m) 
n 
Volume cor 
( m³) b h L 
          b x h x l x n 
Anak tangga 0.03 1.35 128 4.61 
Pelat tangga 1.35 2.5 0.15 16 8.10 
Pelat bordes 3 1.4 0.15 12 7.56 
Balok bordes 0.2 0.35 3.2 12 2.69 
Kolom 
praktis 0.3 0.15 1.6 4 0.29 
Volume pengecoran tangga lantai dasar ( m³) 23.24 
 
5.2.7 Volume Perkerjaan Struktur Lantai  1 
5.2.7.1 Volume Balok Lantai  1 
5.2.7.1.1 Volume Pembesian Balok Lt. 1 
 
Data : 
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Tipe =  BA2A 
Zona = 1 
Ukuran  : 
Dimesi balok  = 40 cm x  65 cm 
Panjang balok = 6 m 
Jumlah balok (n) = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Proyek 
Gambar 5. 7 Detail Balok BA2A 
 
Jumlah tulangan utama atas (tulangan 
menerus)  = 4 
Jumlah tulangan utama bawah (tulangan 
menerus)  = 5 
Jumlah tulangan tumpuan = 5 
Jumlah tulangan lapangan = 1 
Jumlah tulangan pinggang = 2 
Jumlah sengkang tumpuan = (¼ x panjang 
sloof) : jarak antar sengkang =  (¼ x  6 m) : 
0,1 m = 15 x 2 = 30 
Jumlah sengkang lapangan = (½ x panjang 
sloof) : jarak antar sengkang =  (½ x 6 m) : 
0,15 m = 20  
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Diameter 22 
Panjang tulangan utama atas = 6 m 
Panjang overstek tulangan utama atas  = 40d = 
40 x (22/1000) = 0,8  m 
Panjang tulangan utama bawah = 6 m 
Panjang overstek tulangan utama bawah = 40d 
= 40 x (22/1000) = 0,8 m 
Panjang potongan tulangan tumpuan  = (¼ x 
Ln) = ¼ x 6 m = 1,5 m 
Panjang overstek tulangan tumpuan = 12d = 
12 x (22/1000) = 0,3  m 
Panjang potongan tulangan lapangan  = (½ x 
Ln) = ½ x 6  m = 3 m 
Panjang overstek tulangan lapangan  = 12d = 
12 x (22/1000) = 0,3  m 
 
Panjang total  diameter 22 =[ (p. tul. utama 
atas + p. overstek tul. utama atas x n tul. 
utama atas) + (p. tul. utama bawah + p. 
overstek tul. utama bawah x n tul. utama 
bawah) + (p. potongan tul. tumpuan + p. 
overstek tul. tumpuan x n tul. tumpuan) + (p. 
potongan tul. lapangan  + p. overstek tul. 
lapangan x n tul. lapangan)] x jumlah balok  = 
74,9  m 
Berat total diameter 25 = 74,9  m x 2,985 
kg/m = 223,6 kg 
 
Diameter 13  
Panjang tulangan pinggang = 6 m 
Panjang overstek = 40d = 40 x (10/1000) = 
0,5 m 
Total panjang tulangan pinggang diameter 10 
=( p. tul. pinggang + p. overstek ) x jumlah 
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tulangan pinggang x jumlah balok  =(6 m + 
0,5) x 2 x 1 = 13  m 
Berat total diameter 10 = 13 m x 1,04  kg/m = 
13,6  kg 
 
Diameter 10 
Panjang sengkang = (b sloof – 2 x tebal 
selimut) x 2 + (h sloof–  2 x tebal selimut) x 2 
+ (4 x panjang bengkokan) + (2 x panjang kait 
) = (0,4 – 2 x 0,05)x 2 + (0,65 – 2 x 0,05)x 2 + 
( 4 x 0,01) +(2 x 0,075) = 2 m 
Total panjang sengkang dengan diameter 13 = 
2 m x jumlah sengkang x jumlah balok = 2,1 
m x (30+20) x 1 = 96,5 m 
Berat total diameter 13 = 96,5  m x 0,617  
kg/m = 59,5  kg 
 
 
Untuk perhitungan pilecap secara keseluruhan 
dapat dilihat di lampiran …… 
 
 
Berikut adalah rekapan volume besi balok 
lantai 1 yang dibutuhkan : 
 
Volume besi balok zona 1 
Berat besi diameter 25 = 17.978,1  kg 
Berat besi diameter 22 = 21.043,3  kg 
Berat besi diameter 19 = 8.837,2  kg 
Berat besi diameter 13 =  2.070 kg 
Berat besi dismeter 10 =  14.714  kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 64.642,6  
kg 
Volume besi balok zona 1 
Berat besi diameter 25 = 6.854,1 kg 
Berat besi diameter 22 = 167.822,8 kg 
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Berat besi diameter 19 = 67.278,5 kg 
Berat besi diameter 13 =  15.574,8 kg 
Berat besi dismeter 10 = 173.411,4  kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 430.941,7  
kg 
 
5.2.7.1.2 Volume Bekisting Balok Lt. 1 
 
Data : 
Bekisting balok lanta 1 menggunakan 
multiplek. 
Tipe = Balok tepi balok 30/50 
Dimensi balok =  
B = 35 cm = 0,35 m 
H = 50 cm = 0,50 m 
L = 200 cm = 2 m 
Tebal pelat = 9,5 cm = 0,095 m 
Volume bekisting = (B x L) + (H – tebal pelat 
x L) + (H x L) = 35 cm x 200 cm + (50 cm – 
9,5 cm x 200 cm) + ( 50 cm x 200 cm) = 
10,04 m
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5.27 Volume Bekisting Balok Lt. 1 
NO. TIPE 
Dimensi (cm) 
n 
Bekisting 
(cm2) 
Total 
Kebutuhan 
Bekisting b h L b x L h x L 
                  
ZONA 1 
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Balok Tepi  
1 
Balok 
30/50 35 50 200 4 
7000 18100 10,04 m² 
2 
Balok 
30/50 35 50 400 1 
14000 36200 5,02 m² 
3 
Balok 
30/50 35 50 500 1 
17500 45250 6,28 m² 
4 
Balok 
30/50 35 50 800 5 
28000 72400 50,20 m² 
5 
Balok 
40/65 40 65 400 1 
16000 48200 6,42 m² 
6 
Balok 
40/65 40 65 800 9 
32000 96400 115,56 m² 
7 
Balok 
40/70 40 70 1000 3 
40000 130500 51,15 m² 
Balok Tengah 
1 
Balok 
30/50 35 50 1000 1 
35000 81000 11,60 m² 
2 
Balok 
30/50 35 50 800 66 
28000 64800 612,48 m² 
3 
Balok 
30/50 35 50 780 1 
27300 63180 9,05 m² 
4 
Balok 
30/50 35 50 600 10 
21000 48600 69,60 m² 
5 
Balok 
30/50 35 50 200 12 
7000 16200 27,84 m² 
6 
Balok 
40/65 40 65 800 19 
32000 88800 229,52 m² 
7 
Balok 
40/65 40 65 600 1 
24000 66600 9,06 m² 
8 
Balok 
40/65 40 65 180 4 
7200 19980 10,87 m² 
9 
Balok 
40/70 40 70 1000 35 
40000 121000 563,50 m² 
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10 
Balok 
40/70 40 70 800 18 
32000 96800 231,84 m² 
11 
Balok 
40/70 40 70 375 4 
15000 45375 24,15 m² 
12 
Balok 
40/80 40 80 800 10 
32000 112800 144,80 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 1 
2188,9
8 
m² 
ZONA 2 
Balok Tepi 
1 
Balok 
30/50 35 50 819 1 
28648 74074 10,27 m² 
2 
Balok 
30/50 35 50 800 2 
28000 72400 20,08 m² 
3 
Balok 
30/50 35 50 400 1 
14000 36200 5,02 m² 
4 
Balok 
30/50 35 50 200 1 
7000 18100 2,51 m² 
5 
Balok 
40/65 40 65 819 1 
32740 98629 13,14 m² 
6 
Balok 
40/65 40 65 800 9 
32000 96400 115,56 m² 
7 
Balok 
40/65 40 65 400 1 
16000 48200 6,42 m² 
8 
Balok 
40/70 40 70 1000 3 
40000 130500 51,15 m² 
Balok Tengah 
1 
Balok 
30/50 35 50 819 1 
28648 66299 9,49 m² 
2 
Balok 
30/50 35 50 800 56 
28000 64800 519,68 m² 
3 
Balok 
30/50 35 50 660 1 
23100 53460 7,66 m² 
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4 
Balok 
30/50 35 50 600 10 
21000 48600 69,60 m² 
5 
Balok 
30/50 35 50 480 1 
16800 38880 5,57 m² 
6 
Balok 
30/50 35 50 450 3 
15750 36450 15,66 m² 
7 
Balok 
30/50 35 50 200 8 
7000 16200 18,56 m² 
8 
Balok 
40/65 40 65 819 5 
32740 90854 61,80 m² 
9 
Balok 
40/65 40 65 800 13 
32000 88800 157,04 m² 
10 
Balok 
40/70 40 70 1000 39 
40000 121000 627,90 m² 
11 
Balok 
40/70 40 70 819 3 
32740 99039 39,53 m² 
12 
Balok 
40/70 40 70 800 11 
32000 96800 141,68 m² 
13 
Balok 
40/70 40 70 375 2 
15000 45375 12,08 m² 
14 
Balok 
40/80 40 80 819 1 
32740 115409 14,81 m² 
15 
Balok 
40/80 40 80 800 5 
32000 112800 72,40 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 2 
1997,6
1 
m² 
 
5.2.7.1.3 Volume Pengecoran  Balok Lt. 1 
 
Data: 
Tipe =  BA2A 
Zona = 1 
Ukuran  : 
Dimesi balok  = 40 cm x  65 cm 
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Panjang balok = 6 m 
Jumlah balok (n) = 1 
Volume pengecoran = 0,4 m x 0,65 m x 6 m x 
1 = 1,6 m
3   
 
 
Tabel 5.28 Perhitungan volume pengecoran balok 
lantai1 
Uraian  
Dimensi Balok 
(mm) 
Panjang 
(m) 
Dimensi 
Balok (m) 
Jumlah  
Volume 
Cor 
(m³) 
b h Ln b h     
        a b c 
a x b x 
c 
ZONA 1 
BC2A 350 500 1.85 0,35 0,5 12 3.9 
BC2 350 500 1.85 0,35 0,5 1 0.3 
BA2A 400 650 6 0,4 0,65 1 1.6 
BA2A 400 650 8 0,4 0,65 5 10.4 
BH1 400 700 10 0,4 0,7 3 8.4 
BC1 350 500 6 0,35 0,5 7 7.4 
BG1 400 700 10 0,4 0,7 21 58.8 
BC1 350 500 8 0,35 0,5 42 58.8 
BC1 350 500 10 0,35 0,5 5 8.8 
BJ2 350 500 6 0,35 0,5 1 1.1 
BJ2 350 500 8 0,35 0,5 5 7.0 
B13 400 700 10 0,4 0,7 3 8.4 
BB1 350 500 6 0,35 0,5 9 9.5 
BE1 400 700 10 0,4 0,7 6 16.8 
BB1 350 500 1.85 0,35 0,5 1 0.3 
BB1 350 500 8 0,35 0,5 9 12.6 
BM1 400 700 6 0,4 0,7 4 6.7 
BM1 400 700 8 0,4 0,7 4 9.0 
BF1 400 800 10 0,4 0,8 1 3.2 
BA3 400 650 8 0,4 0,65 5 10.4 
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BA1 400 650 8 0,4 0,65 22 45.8 
BM1 400 700 8 0,4 0,7 3 6.7 
BF1 400 800 8 0,4 0,8 8 20.5 
BN1 400 800 8 0,4 0,8 24 61.4 
Volume pengecoran balok zoan 1 lantai 1 (m³) 377.6 
ZONA 2 
BM1 400 700 6 0,4 0,7 2 3.4 
BM1 400 700 8 0,4 0,7 2 4.5 
BE1 400 700 10 0,4 0,7 11 30.8 
BF1 400 800 10 0.4 0.8 1 3.2 
BB1 350 500 8 0,35 0,5 26 36.4 
BH1 350 500 8 0,35 0,5 4 5.6 
BG1 400 700 10 0.4 0.7 24 67.2 
BC1 350 500 8 0,35 0,5 46 64.4 
BC2A 350 500 1.85 0,35 0,5 8 2.6 
BD1 400 650 6 0,4 0,65 6 9.4 
BA3 400 650 8 0,4 0,65 4 8.3 
BA1 400 650 8 0,4 0,65 17 35.4 
BF1 400 800 8 0,4 0,8 8 20.5 
BN1 400 800 8 0,4 0,8 6 15.4 
Volume pengecoran balok zoan 2 lantai 1 (m³) 306.9 
 
5.2.7.2 Volume Pelat Lantai  1 
5.2.7.2.1 Volume Pembesian Pelat Lt. 1 
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a. Volume Pembesian Pelat Metaldeck 
 
Data : 
Tipe = Zona 1 
Panjang area zona 1 = 76 m 
Lebar area zona 1 = 40 m  
Luas area zona 1 = panjang area zona 
1 x lebar area zona 1 = 3.040 m
2 
 
Luas pengurangan = Luas pleat 
konvensional + luas void + luas 
eskalator = 560 m
2  
Total luas = 3.040 m
2 
- 560 m
2 
= 
2.480 m
2  
Wiremesh pada pleat metaldeck  
lantai 1terdiri dari 1 lapis
 Dimensi wiremesh M8-150 = 
5,4 m x 2,1 m 
Panjang  wiremesh = 5,4 m - 0,175 m 
= 5,05 m 
Lebar wiremesh = 1,75 m - 0,175 m = 
1,75 m 
Luas wiremesh per lembar = 5,05 m x 
1,75 m = 8,8375 m
2  
Kebutuhan wiremesh = Total luas 
area : luas wiremesh per lembar = 
2.480 m
2 
x = 8,8375 m
2 
= 281 lembar  
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Tabel 5.29 Perhitungan volume wiremesh pelat lantai 1 
 
Uraian 
Dimensi Area  
Pengurangan 
(m²) 
Luas (m²) Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
          
Zona 1 76 40 560 2480 
Zona 2 76 32,2 140,1 2307,1 
Dimensi Wiremess 
Luas (m²) 
Kebutuhan 
wiremess 
  
Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
/Lembar 
          
Zona 1 5,05 1,75 8,8375 281 
Zona 2 5,05 1,75 8,8375 261 
Total  542 
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*Keterangan :    
1. Zona 1   
  
- Wiremesh pada lantai dasar terdiri 
dari 1 lapis  
- Dimensi wiremesh M8-150 = 5,4 m 
x 2,1 m 
- Panjang  wiremesh = 5,4 m - 0,175 
m (0,175 m = sambungan 
minimumun wiremesh 15 cm + 2,5 
cm)  
- Lebar wiremesh = 1,75 m - 0,175 m 
(0,175 m = sambungan minimumun 
wiremesh 15 cm + 2,5 cm)  
- Pengurangan = Luas pleat 
konvensional + luas void + luas 
eskalator  
1.Luas Pelat Konvesional  = 328 
 m² 
2.Luas Void    = 160
  m² 
3.Luas Eskalator  = 72 
 m² 
Total luas penguarangan  = 560 
 m² 
2. Zona 2  
- Wiremesh pada lantai dasar terdiri 
dari 1 lapis 
- Dimensi wiremesh m8 150 = 5,4 m x 
2,1 m 
- Panjang  wiremesh = 5,4 m - 0,175 
m (0,175 m = sambungan 
minimumun wiremesh 15 cm + 2,5 
cm) 
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- Lebar wiremesh = 1,75 m - 0,175 m 
(0,175 m = sambungan minimumun 
wiremesh 15 cm + 2,5 cm)  
- Pengurangan =  luas void + luas 
escalator 
1.Luas Void = 103,1 m² 
2. Luas Lift = 37 m² 
Total luas pengurangan = 140.1 m²
  
 
b. Volume Pembesian Pelat 
Konvensional 
 
Data : 
Tipe = Pelat konvensional Lt. 1 
Luas area plat 1 = 44 m x 19,1 m = 
328 m
2 
 
Wiremesh pada pelat konvensional 
lantai 1  terdiri dari 2  lapis  
Dimensi wiremesh M8-150 = 5,4 m x 
2,1 m 
Panjang  wiremesh = 5,4 m - 0,175 m 
= 5,05 m 
Lebar wiremesh = 1,75 m - 0,175 m = 
1,75 m 
Luas wiremesh per lembar = 5,05 m x 
1,75 m = 8,8375 m
2  
Kebutuhan wiremesh = Total luas 
area : luas wiremesh per lembar = 328  
m
2 
: 8,8375 m
2 x 2 = 74  lembar   
 
 
 
 
 
 
128 
 
 
 
5.2.7.2.2 Volume Bekisting Pelat Lt. 1 
 
a. Volume Bekisting Pelat Metaldeck 
Bekisting pada pelat lantai 1 
menggunakan metaldeck dengan 
perhitungan sebagai berikut : 
Data: 
Tebal supercordek = 0,75 mm = 
0,00075 m 
Berat kg/m² = 7,2 kg/m² 
 
 
Tabel 5.30 Perhitungan kebutuhan metaldeck pleat lantai 1 
ZONA 1 
No Uraian Kode 
Dimensi 
SuperCordeck 
(mm) 
Luas 
(m²) 
Jumlah Volume 
Lebar 
(mm) 
Panjang 
(mm) 
1 SuperCordeck  F 1000 1535 1,54 9 13,82 
2 SuperCordeck  P 1000 2377 2,38 406 965,06 
3 SuperCordeck  Q 1000 2327 2,33 264 614,33 
4 SuperCordeck  R 1000 662 0,66 2 1,32 
5 SuperCordeck  S 1000 2352 2,35 36 84,67 
6 SuperCordeck  T 1000 1890 1,89 35 66,15 
7 SuperCordeck  U 1000 783 0,78 4 3,13 
8 SuperCordeck  V 1000 1915 1,92 48 91,92 
9 SuperCordeck  W 1000 3300 3,30 12 39,60 
10 SuperCordeck  X 1000 2452 2,45 29 71,11 
11 SuperCordeck  Y 1000 780 0,78 3 2,34 
Volume supercordek / metaldeck pelat zona 1 lantai 1 1953,45 
ZONA 2 
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1 SuperCordeck  A 1000 1925 1,93 4 7,70 
2 SuperCordeck  C 1000 1390 1,39 19 26,41 
3 SuperCordeck  D 1000 1365 1,37 30 40,95 
4 SuperCordeck  E 1000 1360 1,36 3 4,08 
5 SuperCordeck  F 1000 1535 1,54 45 69,08 
6 SuperCordeck  G 1000 437 0,44 36 15,73 
7 SuperCordeck  H 1000 1890 1,89 9 17,01 
8 SuperCordeck  I 1000 1737 1,74 30 52,11 
9 SuperCordeck  J 1000 1822 1,82 38 69,24 
10 SuperCordeck  K 1000 1683 1,68 0 0,00 
11 SuperCordeck  L 1000 1772 1,77 30 53,16 
12 SuperCordeck  M 1000 2022 2,02 38 76,84 
13 SuperCordeck  N 1000 1612 1,61 0 0,00 
14 SuperCordeck  O 1000 1972 1,97 30 59,16 
15 SuperCordeck  P 1000 2377 2,38 418 993,59 
16 SuperCordeck  Q 1000 2327 2,33 328 763,26 
17 SuperCordeck  S 1000 2352 2,35 12 28,22 
18 SuperCordeck  T 1000 1890 1,89 1 1,89 
19 SuperCordeck  W 1000 3300 3,30 7 23,10 
Volume supercordek / metaldeck pelat zona 2 lantai 1 2301,52 
130 
 
 
 
 
Berat metaldeck zona 1 = 14064,85 kg 
Berat metaldeck zona 2 = 16570,91 kg 
Panjang metaldeck zona 1 = 20,4 m’ 
Panjang metaldeck zona 2 = 34,8 m’ 
 
b. Volume Bekisting Pelat Konvensional 
 
Data : 
Tipe = Pelat konvensional lt.1  
Luas kebutuhan bekisiting = luas area pelat 
konvensional + (keliling pelat konvensional x tebal 
pleat) = 328 m
2
 + (98 m x 0,12 m) = 339,76 m
2 
 
 
5.2.7.2.3 Volume Pengecoran Pelat Lt. 1 
 
a. Volume Pengecoran Pelat Metaldeck 
Uraian 
Dimensi Area  Pengurangan 
(m²) 
Luas 
(m²) 
Volume 
(m³) Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
Tebal 
(m) 
Zona 1 
      
Metal 
Deck 
76 40 0,095 560 2480 235,60 
Volume Pengecoran Zona 1 235,60 
Zona 2 
      
Metal 
Deck 
76 32,2 0,095 140,1 2307,1 219,17 
Volume Pengecoran Zona 1 219,17 
 
*Keterangan:   
    
 Zona 1  
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Pengurangan = Luas pleat 
konvensional + luas void + luas 
eskalator 
1.Luas Pelat Konvesional = 328  m²
 2.Luas Void = 160 m²  
3.Luas Eskalator = 72 m² 
Total = 560 m²   
   
 Zona 2    
 Pengurangan = luas void + luas 
eskalator   
 1.Luas Void = 103,1 m²   
2. Luas Lift = 37 m²  
TOTAL  = 140,1 m²  
  
b. Volume Pengecoran Pelat 
Konvensional 
 
Data : 
Tipe = Pelat konvensional lt.1 
Luas area pelat konvensional = 328 m
2 
Tebal pelat = 0,12 m 
Volume pengecoran = luas pelat x tebal 
pelat = 328 m
2 
x 0,12 m = 39,36 m
3 
 
5.2.7.3 Volume Kolom Lantai  1 
5.2.7.3.1 Volume Pembesian Kolom Lt.1 
 
Data : 
Tipe = K1  
Zona = 1 
Jumlah = 10 
Dimensi kolom = 60 cm x 60 cm 
Tinggi kolom = 5 m 
Tulangan utama / rebar = 24 D22 
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Tulangan sengkang = D10 – 100 (tumpuan), 
D-10 – 150 (lapangan) 
Tulangan ties = 2 D10 – 200 (tumpuan), 2 
D10 – 300 (lapangan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Proyek 
Gambar 5. 8 Sketsa pembesian kolom lantai 1 
 
*Keterangan : 
- 40D merupakan panjang penyaluran besi. 
- Lima meter merupakan tinggi kolom. 
 
Jumlah tulangan utama = 24 
Jumlah tulangan sengkang tumpuan = [(¼ x 
tinggi kolom) : jarak antar sengkang] x 2 = 
[(¼ x 5 m) : 0,1] x 2 = 27 
Jumlah tulangan sengkang lapangan = (½ x 
tinggi kolom) : jarak antar sengkang = [(½ x 5 
m) : 0,15  = 18 
Jumlah tulangan ties tumpuan = [(¼ x tinggi 
kolom) : jarak antar ties] x 2 = [(¼ x 5 m) : 
0,2] x 2 = 15 
40D 
5  m 
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Jumlah tulangan ties lapangan = (½ x tinggi 
kolom) : jarak antar ties = [(½ x 5 m) : 0,3  = 
5 
 
Diameter 22 
Panjang tulangan utama D22 = tinggi kolom + 
(40D : 1000) x jumlah tulangan utama = 5 m 
+ (40 x 22 : 1000) x 24 = 1.41  m 
 
Diameter 10 
Panjang tulangan sengkang D10 =  (b sloof – 
2 x tebal selimut) x 2 + (h sloof–  2 x tebal 
selimut) x 2  + (2 x panjang kait ) = (0,6 m – 
0,06 m) x 4 + (2 x 6 x 0,01) = 2 m 
Total panjang tulangan sengkang = 2 m x 
jumlah tulangan sengkang = 2 m x ( 27 + 18) 
= 102 m 
Panjang tulangan ties = 2 x [(b – tebal selimut) 
+ (2 x panjang kait)] = 2 x [(0,6 -0,06) + (2 x 
6 x 0,01)] = 1,32 m 
Total panjang tulangan ties = 1,.32 m x 
jumlah tulangan ties = 1,32 m x (15 +5) = 26 
m 
 
Berat besi diameter 22 = 141 m x 10 x 2,985 
kg/m = 4.212 kg 
Berat besi diameter 10 = (102 m + 26 m) x 10 
x 0,62 kg/m = 789 kg 
 
Untuk perhitungan pilecap secara keseluruhan 
dapat dilihat pada lampiran …… 
 
 
Berikut adalah rekapan volume besi kolom 
lantai dasar yang dibutuhkan : 
Zona 1 
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Berat besi diameter 10 = 3.834 kg
  
Berat besi diameter 22 = 18.324 kg 
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 
22.159 kg 
Zona 2 
Berat besi diameter 10 =  4.419 kg 
Berat besi diameter 16 =     887 kg 
Berat besi diameter 22 =  16.499kg 
Berat besi diameter 25 =     3.884 kg
  
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 
25.679 kg 
 
5.2.7.3.2 Volume Bekisting Kolom Lt.1 
 
Data : 
Tipe = K1 
Jumlah = 10  
Dimensi = 60 cm x 60 cm 
Tinggi kolom = 500 cm = 5 m 
H balok = 50 cm = 0,5 m 
  
Tinggi bekisting kolom = tinggi kolom – h balok = 500 cm – 
50 cm = 450 cm 
B bekisting = 2 x (b kolom x tinggi bekisting kolom) = 2 x 60 
cm x 450 cm = 54.000 cm
2 
 
H bekisting = 2 x (h kolom x tinggi bekisting kolom) = 2 x 60 
cm x 450 cm = 54.000 cm
2 
 
Kebutuhan bekisiting untuk kolom K1 = b bekisting + h 
bekisitng x jumlah kolom = 54.000 cm
2 
+ 54.000 cm
2 
x 10 = 
1.080.000 cm
2 
= 108 m
2 
 
 
Tabel 5.31 Volume bekisting kolom lt. 1 
No Tipe Dimensi (cm) n Bekisting Total 
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(cm2) Kebutuhan 
Bekisting b h l b h 
ZONA 1 
1 K1 60 60 450 10 54000 54000 108 m² 
2 K2 60 60 450 5 54000 54000 54 m² 
3 K3 60 60 450 7 54000 54000 75,6 m² 
4 K4 60 60 450 1 54000 54000 10,8 m² 
5 K4A 60 60 450 1 54000 54000 10,8 m² 
6 K5 60 60 450 3 54000 54000 32,4 m² 
7 K5A 60 60 450 2 54000 54000 21,6 m² 
8 K6 60 60 450 4 54000 54000 43,2 m² 
9 K6A 60 60 450 1 54000 54000 10,8 m² 
10 K7 60 60 450 2 54000 54000 21,6 m² 
11 K8 60 60 450 5 54000 54000 54 m² 
12 K10 60 60 450 2 54000 54000 21,6 m² 
13 K13 60 60 450 2 54000 54000 21,6 m² 
14 K14 50 50 450 4 45000 45000 36 m² 
15 K15 60 60 450 1 54000 54000 10,8 m² 
Total Kebutuhan Bekisting zona 1 532,8 m² 
ZONA 2 
1 K1 60 60 450 4 54000 54000 43,2 m² 
2 K2 60 60 450 1 54000 54000 10,8 m² 
3 K3 60 60 450 7 54000 54000 75,6 m² 
4 K5 60 60 450 5 54000 54000 54 m² 
5 K6 60 60 450 3 54000 54000 32,4 m² 
6 K8 60 60 450 2 54000 54000 21,6 m² 
7 K8A 60 60 450 6 54000 54000 64,8 m² 
8 K7 60 60 450 3 54000 54000 32,4 m² 
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9 K7A 60 60 450 1 54000 54000 10,8 m² 
10 K9 40 40 450 2 36000 36000 14,4 m² 
11 K9A 60 60 450 3 54000 54000 32,4 m² 
12 K10 60 60 450 3 54000 54000 32,4 m² 
13 K11 60 60 450 4 54000 54000 43,2 m² 
14 K13 60 60 450 2 54000 54000 21,6 m² 
15 K15 60 60 450 1 54000 54000 10,8 m² 
16 K16 60 60 450 2 54000 54000 21,6 m² 
17 K17 60 60 450 2 54000 54000 21,6 m² 
18 KP 30 30 450 9 27000 27000 48,6 m² 
19 KP1 30 70 450 6 27000 63000 54 m² 
20 KP2 30 80 450 2 27000 72000 19,8 m² 
Total Kebutuhan Bekisting zona 2 666 m² 
 
5.2.7.3.3 Volume Pengecoran Kolom Lt.1 
 
Data : 
Tipe = K1 
Zona = 1 
Jumlah = 10 
Dimensi = 60 cm x 60 cm  
Tinggi kolom = 5 m 
Volume pengecoran untuk kolom K1 = 0,6 m 
x 0,6 m x 5 m x 10 = 18 m
3 
 
 
 
Tabel 5.32 Volume pengecoran kolom lt. 1 
No Tipe 
Dimensi 
(cm) 
n 
Volume 
cor ( m³) 
b h l 
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b x h x l 
x n 
ZONA 1 
1 K1 0,6 0,6 5 10 18 
2 K2 0,6 0,6 5 5 9 
3 K3 0,6 0,6 5 7 12,6 
4 K4 0,6 0,6 5 1 1,8 
5 K4A 0,6 0,6 5 1 1,8 
6 K5 0,6 0,6 5 3 5,4 
7 K5A 0,6 0,6 5 2 3,6 
8 K6 0,6 0,6 5 4 7,2 
9 K6A 0,6 0,6 5 1 1,8 
10 K7 0,6 0,6 5 2 3,6 
11 K8 0,6 0,6 5 5 9 
12 K10 0,6 0,6 5 2 3,6 
13 K13 0,6 0,6 5 2 3,6 
14 K14 0,5 0,5 5 4 5 
15 K15 0,6 0,6 5 1 1,8 
Volume Pengecoran Kolom 
Lantai 1 Zona 1 (m³) 
87,8 
ZONA 2 
1 K1 0,6 0,6 5 4 7,2 
2 K2 0,6 0,6 5 1 1,8 
3 K3 0,6 0,6 5 7 12,6 
4 K5 0,6 0,6 5 5 9 
5 K6 0,6 0,6 5 3 5,4 
6 K8 0,6 0,6 5 2 3,6 
7 K8A 0,6 0,6 5 6 10,8 
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8 K7 0,6 0,6 5 3 5,4 
9 K7A 0,6 0,6 5 1 1,8 
10 K9 0,4 0,4 5 2 1,6 
11 K9A 0,6 0,6 5 3 5,4 
12 K10 0,6 0,6 5 3 5,4 
13 K11 0,6 0,6 5 4 7,2 
14 K13 0,6 0,6 5 2 3,6 
15 K15 0,6 0,6 5 1 1,8 
16 K16 0,6 0,6 5 2 3,6 
17 K17 0,6 0,6 5 2 3,6 
18 KP 0,3 0,3 5 9 4,05 
19 KP1 0,3 0,7 5 6 6,3 
20 KP2 0,3 0,8 5 2 2,4 
Volume Pengecoran Kolom 
Lantai 1 Zona 2 (m³) 
102,55 
 
5.2.7.4 Volume Tangga Lantai 1 
5.2.7.4.1 Volume Pembesian Tangga Lt.1 
 
Data : 
Lebar tangga = 135 cm = 1,35 m 
Lebar anak tangga  = 25 cm 
Tinggi anak tangga = 17 cm 
Jumlah tangga pada lantai 1  =  4  
Jumlah anak tangga =  8  
Tinggi tangga = 137,9 cm =  1,379 m 
Panjang tangga = 250 cm  = 2,5 m 
Dimensi Pelat Bordes:   
B  = 3 m 
H  = 1,4 m 
Tebal =  0,15 m 
Dimensi balok bordes:   
B  =  0,2 m 
H  =  0,35 m 
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L  =  3,2 m 
Dimensi kolom praktis:   
B  =  0,15 m 
H  =  0,3 m 
L  =  1,6 m 
 
 
 
 
 
Tabel 5.33 Perhitungan volume besi tangga lantai 1 
Uraian Tulangan  Panjang 
Tulangan 
Jumlah 
Pot. 
Tulangan 
Total 
Panjang 
Total 
Berat 
    m   m kg 
Tangga Lt. Dasar           
Anak tangga D8 - 150 0.07 80 85.1 33.6 
Pelat tangga (atas)           
X D8 - 150 1.35 18 381.6 150.7 
Y 
D13 - 
150 3.5 10 560.0 582.4 
Pelat tangga 
(bawah)           
X D8 - 150 1.35 18 381.6 150.7 
Y 
D13 - 
150 3.5 10 560.0 582.4 
Pelat Bordes (atas)           
X D8 - 150 3 10 496.0 195.9 
Y 
D13 - 
150 1.4 21 470.4 489.2 
Pelat Bordes 
(bawah)           
X D8 - 150 3 10 496.0 195.9 
Y 
D13 - 
150 1.4 21 470.4 489.2 
Balok Bordes 6D16 3.2 6 307.2 484.8 
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Sengkang Bordes D8 - 150 5.1 22 1822.4 719.8 
Kolom Praktis 6D13 1.6 6 38.4 39.9 
Sengkang KP D8 - 150 4.9 12 228.7 90.3 
Total Berat Besi yang dibutuhkan (kg) 4205.0 
 
5.2.7.4.2 Volume Bekisting Tangga Lt.1 
 
Data : 
Lebar tangga = 135 cm = 1,35 m 
Lebar anak tangga  = 25 cm 
Tinggi anak tangga = 17 cm 
Jumlah tangga  pada lantai 1 =  4  
Jumlah anak tangga =  8  
Tinggi tangga = 137,9 cm =  1,379 m 
Panjang tangga = 250 cm  = 2,5 m 
Dimensi Pelat Bordes:   
B  = 3 m 
H  = 1,4 m 
Tebal =  0,15 m 
Dimensi balok bordes:   
B  =  0,2 m 
H  =  0,35 m 
L  =  3,2 m 
Dimensi kolom praktis:   
B  =  0,15 m 
H  =  0,3 m 
L  =  1,6 m 
 
Volume bekisting  
Anak tangga  = lebar tangga x lebar anak 
tangga x jumlah = 1,35 m x 0,25 m x 8 x 4 x 
4= 43,2  m
2
    
Anak tangga = tinggi anak tangga x lebar 
tangga x jumlah = 0,17 m x 1,35 m x 8 x 4 x 
4= 29,4 m
2
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Plat tangga  = lebar tangga x panjang tangga x 
jumlah = 1,35 m x 2,5 m x 4 x 4= 54 m
2
 
Pelat Bordes   = lebar pelat bordes x 
panjang pelat bordes x jumlah = 3 m x 1,4 m x 
3 x 4 = 50,4  m
2
   
Balok bordes   = b balok bordes x panjang 
balok bordes x jumlah = 0,2 m x 3,2 m x 3 x 4 
= 7,68 m
2 
  
Balok bordes =  h balok bordes x panjang 
balok bordes x jumlah = 0,35 m x 3,2 m x 3 x 
4 = 13,44 m
2 
  
Balok bordes =  h balok bordes - tebal pelat 
bordes x panjang balok bordes jumlah = (0,35 
m – 0,15 m) x 3,2 m x 3 x 4= 7,68  m2   
Kolom praktis  = b kolom x h kolom x tinggi 
kolom x jumlah = 0,15 m x 0,3 m x 1,6 m x 
4= 0,3 4m
2 
  
 
Total kebutuhan bekisting tangga lantai 1  = 
206,1 m
2  
 
5.2.7.4.3 Volume Pengecoran Tangga Lt.1 
 
Tabel 5.34 Volume pengecoran tangga lt.1 
Uraian 
Dimensi (m) 
n 
Volume 
cor ( m³) 
b h L 
     
b x h x l 
x n 
Anak 
tangga 
0,03 1,35 128 4,61 
Pelat 
tangga 
1,35 2,5 0,15 16 8,10 
Pelat 3 1,4 0,15 12 7,56 
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bordes 
Balok 
bordes 
0,2 0,35 3,2 12 2,69 
Kolom 
praktis 
0,3 0,15 1,6 4 0,29 
Volume pengecoran tangga lantai 1 ( m³) 23,24 
 
 
 
 
 
5.2.8 Volume Perkerjaan Struktur Lantai  2 
5.2.8.1 Volume Balok Lantai  2 
5.2.8.1.1 Volume Pembesian Balok Lt. 2 
 
Data: 
Balok tipe BH1 zona 1 
Dimesi balok   = 40 cm x  70 cm 
Panjang balok  = 8 m 
Jumlah balok (n)  = 5 
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Sumber : Data Proyek 
Gambar 5. 9 Detail Balok BH1 
 
Jumlah tulangan utama atas (tulangan 
menerus)  = 3 
Jumlah tulangan utama bawah (tulangan 
menerus)  = 4 
Jumlah tulangan tumpuan = 4 
Jumlah tulangan lapangan = 2 
Jumlah tulangan pinggang = 2 
Jumlah sengkang tumpuan 
= 
 
 
                
                    
 
= 
 
 
     
    
  = 20 x 2 = 40 
Jumlah sengkang lapangan 
= 
 
 
                
                    
 
= 
 
 
     
     
  = 27 
 
Perhitungan volume 
Diameter 22 
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Panjang tulangan utama atas = 8 m 
Panjang overstek tulangan utama atas  
= 40 x D = 40 x (22/1000) = 0,8  m 
Panjang tulangan utama bawah = 8 m 
Panjang overstek tulangan utama bawah 
= 40 x D = 40 x (22/1000) = 0,8 m 
Panjang potongan tulangan tumpuan  
= (¼ x Ln) = ¼ x 8 m = 2 m 
Panjang overstek tulangan tumpuan 
= 12 x D = 12 x (22/1000) = 0,3  m 
Panjang potongan tulangan lapangan  
= (½ x Ln) = ½ x 8  m = 4 m 
Panjang overstek tulangan lapangan 
= 12 x D = 12 x (22/1000) = 0,3  m 
Panjang total  diameter 22 
= [ (p. tul. utama atas + p. overstek tul. utama 
atas x n tul. utama atas) + (p. tul. utama bawah 
+ p. overstek tul. utama bawah x n tul. utama 
bawah) + (p. potongan tul. tumpuan + p. 
overstek tul. tumpuan x n tul. tumpuan) + (p. 
potongan tul. lapangan  + p. overstek tul. 
lapangan x n tul. lapangan)] x jumlah balok  
= 413.2  m 
Berat total diameter 22 
= 413.2 m x 2,985 kg/m = 1233.4 kg 
Diameter 13  
Panjang tulangan pinggang = 8 m 
Panjang overstek 
= 40 x D = 40 x (10/1000) = 0,5 m 
Total panjang tulangan pinggang diameter 10 
= ( p. tul. pinggang + p. overstek ) x jumlah 
tulangan pinggang x jumlah balok  
= (8 m + 0,5) x 2 x 5 = 82.6  m 
Berat total diameter 13 
= 82.6 m x 1,04  kg/m = 85.9  kg 
Diameter 10 
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Panjang sengkang 
= (b balok – 2 x tebal selimut) x 2 + (h balok 
– 2 x tebal selimut) x 2 + (4 x panjang 
bengkokan) + (2 x panjang kait ) 
= (0,4 – 2 x 0,05)x 2 + (0,65 – 2 x 0,05)x 2 + 
( 4 x 0,01) +(2 x 0,075) 
= 2 m 
Total panjang sengkang dengan diameter 10 
= 2 m x jumlah sengkang x jumlah balok 
= 2,1 m x (40+27) x 5 
= 686.7 m 
Berat total diameter 10 
= 686.7 m x 0,617  kg/m = 423.7  kg 
 
Untuk perhitungan secara keseluruhan dapat 
dilihat di lampiran …… 
 
Berikut adalah rekapan volume besi balok 
lantai 2 yang dibutuhkan : 
 
Volume besi balok zona 1 
Berat besi diameter 25 = 21.100,2  kg 
Berat besi diameter 22 = 33.703,3  kg 
Berat besi diameter 19 = 464,6  kg 
Berat besi diameter 13 =  2.045,9  kg 
Berat besi dismeter 10 =  15.315,3  kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 72629.3  
kg 
Volume besi balok zona 2 
Berat besi diameter 25 = 21.004,8  kg 
Berat besi diameter 22 = 32.613,4 kg 
Berat besi diameter 19 =  314,3  kg 
Berat besi diameter 13 = 1.661,6 kg 
Berat besi dismeter 10 =  13.250,7 kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 68.744,8  
kg 
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5.2.8.1.2 Volume Bekisting Balok Lt. 2 
 
a. Volume bekisting balok tepi 
Data : 
Balok 35/50 zona 1 
 Dimensi = 35 cm x 50 cm 
 L  = 800 cm 
 Tebal pelat = 12 cm 
 Jumlah (n) = 4 
 
 
Sumber : Data Proyek 
Gambar 5. 10 Potongan balok tepi balok 35/50 
 
Volume = [(b x L) + {(h – tebal pelat) x L + 
(h x L)}] x jumlah 
 = [(35cm x 800cm) + {((50cm-
12cm) x 800cm) + (50cm x 
800cm)}] x 4 
 = 393600 cm
2 
= 39.36 m
2
 
 
b. Volume bekisting balok tengah 
Data : 
Balok 35/50 zona 1 
 Dimensi = 35 cm x 50 cm 
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 L  = 800 cm 
 Tebal pelat = 12 cm 
 Jumlah (n) = 68 
 
 
Sumber : Data Proyek 
Gambar 5.11  Potongan balok tengah balok 35/50 
 
 
Volume = [(b x L) + {(h – tebal pelat) x L x 2 
}] x jumlah 
 = [(35cm x 800cm) + {(50cm-12cm) 
x 800cm x 2}] x 68 
 = 6038400 cm
2
 = 603.84 m
2
 
 
Tabel 5.35 Perhitungan volume bekisting balok Lt. 2 
NO. TIPE 
Dimensi (cm) Jumla
h 
Bekisting (cm2) Total 
Kebutuhan 
Bekisting b h L b h 
                  
ZONA 1 
Balok Tepi                 
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1 
Balok 
35/50 35 50 800 4 
28000 70400 39.36 m² 
2 
Balok 
35/50 35 50 500 1 
17500 44000 6.15 m² 
3 
Balok 
35/50 35 50 200 2 
7000 17600 4.92 m² 
4 
Balok 
40/65 40 65 800 7 
32000 94400 88.48 m² 
5 
Balok 
40/70 40 70 1000 3 
40000 128000 50.40 m² 
6 
Balok 
40/70 40 70 800 4 
32000 102400 53.76 m² 
Balok Tengah                 
1 
Balok 
35/50 35 50 800 68 
28000 60800 603.84 m² 
2 
Balok 
35/50 35 50 600 15 
21000 45600 99.90 m² 
3 
Balok 
35/50 35 50 200 11 
7000 15200 24.42 m² 
4 
Balok 
40/65 40 65 800 26 
32000 84800 303.68 m² 
5 
Balok 
40/70 40 70 1000 39 
40000 116000 608.40 m² 
6 
Balok 
40/70 40 70 800 10 
32000 92800 124.80 m² 
7 
Balok 
40/80 40 80 800 19 
32000 108800 267.52 m² 
8 
Balok 
40/80 40 80 188 2 
7520 25568 6.62 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 1 
2282.2
5 
m² 
ZONA 2 
Balok Tepi                 
1 
Balok 
35/50 35 50 818.5 1 
28647.5 72028 10.07 m² 
149 
 
 
 
2 
Balok 
35/50 35 50 800 8 
28000 70400 78.72 m² 
3 
Balok 
35/50 35 50 200 1 
7000 17600 2.46 m² 
4 
Balok 
40/65 40 65 818.5 1 
32740 96583 12.93 m² 
5 
Balok 
40/65 40 65 800 4 
32000 94400 50.56 m² 
6 
Balok 
40/70 40 70 1000 3 
40000 128000 50.40 m² 
Balok Tengah                 
1 
Balok 
35/50 35 50 818.5 1 
28647.5 62206 9.09 m² 
2 
Balok 
35/50 35 50 800 58 
28000 60800 515.04 m² 
3 
Balok 
35/50 35 50 600 12 
21000 45600 79.92 m² 
4 
Balok 
35/50 35 50 450 3 
15750 34200 14.99 m² 
5 
Balok 
40/65 40 65 818.5 5 
32740 86761 59.75 m² 
6 
Balok 
40/65 40 65 800 14 
32000 84800 163.52 m² 
7 
Balok 
40/70 40 70 1000 39 
40000 116000 608.40 m² 
8 
Balok 
40/80 40 80 818.5 4 
32740 111316 57.62 m² 
9 
Balok 
40/80 40 80 800 12 
32000 108800 168.96 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 2 
1882.4
2 
m² 
Sumber : Data Proyek 
 
 
5.2.8.1.3 Volume Pengecoran Balok Lt. 2 
 
Data : 
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Balok tipe BH1 zona 1 
b = 0.4 m 
h = 0.7 m 
Ln = 8 m 
n = 5 
 
Volume = b x h x Ln x n 
= 0.4 m x 0.7 m x 8 m x 5 
= 11.20 m3 
 
Tabel 5.36 Perhitungan volume pengecoran balok Lt.  
Uraian  
Dimensi 
Balok 
(mm) 
Panjang 
(m) 
Dimensi 
Balok (m) n 
Volume 
Cor (m³) 
b h Ln b h 
ZONA 1 
BC2A 350 500 1.85 0.35 0.5 10 3.24 
BH 1 400 700 8 0.4 0.7 5 11.20 
BJ 1 350 500 6 0.35 0.5 16 16.80 
BJ 1A 350 500 6 0.35 0.5 4 4.20 
BJ 2 350 500 8 0.35 0.5 5 7.00 
BK 1 350 500 8 0.35 0.5 51 71.40 
BK 1 350 500 6 0.35 0.5 12 12.60 
BK 1 350 500 1.85 0.35 0.5 1 0.32 
BM 1 400 700 10 0.4 0.7 13 36.40 
BM 2 400 700 10 0.4 0.7 3 8.40 
BO 1 400 700 10 0.4 0.7 30 84.00 
BI  400 650 8 0.4 0.65 5 10.40 
BI 1  400 650 8 0.4 0.65 20 41.60 
BC 1  350 500 2.88 0.35 0.5 1 0.50 
BN 1 400 800 8 0.4 0.8 20 51.20 
BM 1  400 700 10 0.4 0.7 1 2.80 
BO1 400 700 8 0.4 0.7 1 2.24 
BI 1A 400 650 8 0.4 0.65 5 10.40 
BK 1 350 500 1.85 0.35 0.5 1 0.32 
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BK 1 350 500 8 0.35 0.5 3 4.20 
Volume pengecoran balok zoan 1 lantai 2 (m³) 379.23 
ZONA 2 
BJ1 350 500 8 0.35 0.50 25 35.00 
BM1 400 700 10 0.40 0.70 18 50.40 
BJ1A 350 500 6 0.35 0.50 4 4.20 
BK1 350 500 8 0.35 0.50 43 60.20 
BO1 400 700 10 0.40 0.70 24 67.20 
BK1 350 500 6 0.35 0.50 9 9.45 
BC1 350 500 2.88 0.35 0.50 1 0.50 
BJ1 350 500 6.802 0.35 0.50 1 1.19 
BJ1 350 500 6 0.35 0.50 1 1.05 
BI 400 650 8 0.40 0.65 14 29.12 
BI 400 650 5.12 0.40 0.65 1 1.33 
BI 400 650 9.38 0.40 0.65 1 2.44 
BI 400 650 1.685 0.40 0.65 5 2.19 
BI1 400 650 6.5 0.40 0.65 3 5.07 
BC1 350 500 3.185 0.35 0.50 2 1.11 
BK1 350 500 8.185 0.35 0.50 1 1.43 
BN1 400 800 8 0.40 0.80 12 30.72 
BN1 400 800 6.5 0.40 0.80 4 8.32 
BN1 400 800 1.685 0.40 0.80 4 2.16 
BI1A 400 650 8 0.40 0.65 3 6.24 
BI1A 400 650 6.5 0.40 0.65 1 1.69 
BI1A 400 650 1.685 0.40 0.65 1 0.44 
BK1 350 500 8 0.35 0.50 2 2.80 
BK1 350 500 6.5 0.35 0.50 1 1.14 
BK1 350 500 1.685 0.35 0.50 1 0.29 
Volume pengecoran balok zona 2 lantai 2 (m³) 325.7 
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Sumber : Data Proyek 
 
 
5.2.8.2 Volume Pelat Lantai  2 
5.2.8.2.1 Volume Pembesian Pelat Lt. 2 
 
a. Volume Pembesian Pelat Metaldeck 
Tabel 5.37 Perhitungan volume wiremesh pelat lantai 2 
Uraian 
Dimensi Area  
  
Pengurangan 
(m²) 
Luas (m²) 
Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
          
Zona 1 78 40 196 2924 
Zona 2 78 32.2 261.5 2250.1 
Dimensi Wiremess 
Luas (m²) 
Kebutuhan 
wiremess 
  
Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) /Lembar 
          
Zona 1 5.05 1.75 8.8 331 
Zona 2 5.05 1.75 8.8 255 
TOTAL 585 
Sumber : Data Proyek 
*Keterangan :    
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- 1.  Zona 1 Wiremesh pada lantai 2terdiri dari 1 
lapis 
- Dimensi wiremesh M8-150 = 5,4 m x 2,1 m 
- Panjang  wiremesh = 5,4 m - 0,175 m (0,175 
m = sambungan minimumun wiremesh 15 cm 
+ 2,5 cm)  
- Lebar wiremesh = 1,75 m - 0,175 m (0,175 m 
= sambungan minimumun wiremesh 15 cm + 
2,5 cm)  
- Pengurangan = Luas pleat konvensional + luas 
void + luas eskalator  
1. Luas Void      = 124 m² 
3. Luas Eskalator    = 72 m² 
Total luas penguarangan    = 190 m² 
1. Zona 2  
- Wiremesh pada lantai dasar terdiri dari 1 lapis 
- Dimensi wiremesh m8 150 = 5,4 m x 2,1 m 
- Panjang  wiremesh = 5,4 m - 0,175 m (0,175 
m = sambungan minimumun wiremesh 15 cm 
+ 2,5 cm) 
- Lebar wiremesh = 1,75 m - 0,175 m (0,175 m 
= sambungan minimumun wiremesh 15 cm + 
2,5 cm)  
- Pengurangan =  luas void + luas escalator + 
Luas pelat konvensional 
1. Luas Void = 54.5 m² 
2. Luas Lift = 37 m² 
3. Luas Pelat Konvensional = 170 m² 
Total luas pengurangan = 261.5 m² 
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b. Volume pembesian pelat konvensional 
    
Tabel 5.38 Perhitungan volume wiremesh pelat konvensional 
lt. 2 
Uraian 
Dimensi Area  
Luas (m²) Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
Zona 1       
Pelat 1 20 8.2 164 
Uraian 
Dimensi 
Wiremess 
Luas (m²) 
Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
Zona 1       
Pelat 1 5.05 1.75 8.8 
Uraian 
Kebutuhan wiremess 
/Lembar 
Zona 1   
Pelat 1 37 
Sumber : Data Proyek 
*Keterangan : 
- Wiremesh pada pelat konvensional lantai 2 
terdiri dari 2 lapis 
- Dimensi wiremesh m8 150 = 5,4 m x 2,1 m 
- Panjang  wiremesh = 5,4 m - 0,175 m (0,175 
m = sambungan minimumun wiremesh 15 cm 
+ 2,5 cm 
- Lebar wiremesh = 1,75 m - 0,175 m (0,175 m 
= sambungan minimumun wiremesh 15 cm + 
2,5 cm) 
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5.2.8.2.2 Volume Bekisting Pelat Lt. 2 
 
SuperCordeck kode E zona 1 
 Lebar  = 1 m 
 Panjang  = 1.41 m 
 Jumlah  = 26 
 
Volume  = Lebar x panjang x jumlah 
   = 1 m x 1.41 m x 26 
   = 36.70 m
2 
 
Tabel 5.39 Perhitungan kebutuhan metaldeck pelat lantai 2 
ZONA 1 
No Uraian Kode 
Dimensi 
SuperCordeck 
(mm) 
Luas 
(m²) 
Jumlah Volume 
Lebar 
(mm) 
Panjang 
(mm) 
1 SuperCordeck  E 1000 1410 1.41 26 36.7 
2 SuperCordeck  J 1000 2377 2.38 414 984.1 
3 SuperCordeck  K 1000 2327 2.33 396 921.5 
4 SuperCordeck  L 1000 2352 2.35 48 112.9 
5 SuperCordeck  M 1000 1765 1.77 64 113.0 
6 SuperCordeck  N 1000 1740 1.74 4 7.0 
7 SuperCordeck  O 1000 3600 3.60 16 57.6 
8 SuperCordeck  P 1000 2452 2.45 24 58.8 
9 SuperCordeck  Q 1000 2427 2.43 30 72.8 
10 SuperCordeck  R 1000 2502 2.50 8 20.0 
11 SuperCordeck  S 1000 1410 1.41 11 15.5 
Volume supercordek / metaldeck pelat zona 1 lantai 2 2399.83 
ZONA 2 
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1 SuperCordeck  A 1000 1925 1.93 4 7.7 
2 SuperCordeck  C 1000 1420 1.42 19 27.0 
3 SuperCordeck  D 1000 1345 1.35 30 40.4 
4 SuperCordeck  E 1000 1410 1.41 29 40.9 
5 SuperCordeck  F 1000 682 0.68 8 5.5 
6 SuperCordeck  G 1000 757 0.76 8 6.1 
7 SuperCordeck  H 1000 1877 1.88 111 208.3 
8 SuperCordeck  I 1000 1827 1.83 90 164.4 
9 SuperCordeck  J 1000 2377 2.38 472 1121.9 
10 SuperCordeck  K 1000 2327 2.33 309 719.0 
Volume supercordek / metaldeck pelat zona 2 lantai 2 2341.20 
Sumber : Data Proyek 
 
5.2.8.2.3 Volume Pengecoran Pelat Lt. 2 
 
Volume pengecoran Metaldeck zona 1 
Volume = Luas x tebal 
  = 2924 m
2
 x 0.095 m 
  = 277.78 m
3
 
Tabel 5.40 Perhitungan volume pengecoran pelat Lt. 2 
Uraian 
Dimensi Area  
Pengur
angan 
(m²) 
Luas 
(m²) 
Volume 
(m³) Panjan
g (m) 
Lebar 
(m) 
Tebal 
(m) 
Zona 1             
Metal 
Deck 78 40 0.095 196 2924 277.78 
Volume Pengecoran Zona 1 277.78 
Zona 2             
Metal 
Deck 78 32.2 0.095 255.5 2256.1 214.3 
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Konven
sional 20 8.2 0.095 
 
164 15.58 
Volume Pengecoran Zona 2 229.9 
 
 
5.2.8.3 Volume Kolom Lantai  2 
5.2.8.3.1 Volume Pembesian Kolom Lt. 2 
 
Data 
Kolom Tipe K1 zona 1 
Dimensi kolom = 50 cm x 50 cm 
Tinggi kolom = 5 m 
Jumlah  = 10 
Tulangan utama / rebar = 20 D22 
Tulangan sengkang = D10 – 100 (tumpuan), 
D-10 – 150 (lapangan) 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Proyek 
Gambar 5.12  Sketsa pembesian kolom lantai 
*Keterangan : 
- 40D merupakan panjang penyaluran besi. 
- Lima meter merupakan tinggi kolom. 
40D 
5 m 
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Perhitungan volume 
Jumlah tulangan utama = 20 
Jumlah tulangan sengkang tumpuan 
= 
 
 
               
                    
 x 2 = 
 
 
     
    
 x 2 = 27 
Jumlah tulangan sengkang lapangan 
= 
 
 
              
                    
 = 
 
 
    
     
 = 18 
 
Diameter 22 
Panjang tulangan utama D22  
= (5 m + 40D) x jumlah tulangan utama 
= (5 m + 40 x (22/1000)] x 20 
= 118 m 
 
Diameter 10 
Panjang tulangan sengkang D10 
= (b kolom – 2 x tebal selimut) x 2 + (h kolom 
– 2 x tebal selimut) x 2 + (2 x panjang kait )  
= (0,5 m – 0,06 m) x 4 + (2 x 6 x 0,01) 
= 1.9 m 
Total panjang tulangan sengkang 
= 1.9 m x jumlah tulangan sengkang 
= 2 m x ( 27 + 18) 
= 1.9 m 
 
Berat besi diameter 22  
= 118 m x 10 x 2,985 kg/m = 3510 kg 
Berat besi diameter 10 
= 84 x 10 x 0,62kg/m = 518 kg 
Untuk perhitungan pilecap secara keseluruhan 
dapat dilihat di lampiran …… 
Berikut adalah rekapan volume besi sloof 
yang dibutuhkan : 
Zona 1 
159 
 
 
 
Berat besi diameter 10  = 2591 kg 
Berat besi diameter 22 =15165 kg 
Total berat besi polos dibutuhkan = 17755
 kg 
Zona 2 
Berat besi diameter 10 = 3215 kg 
Berat besi diameter 16 = 1851 kg 
Berat besi diameter 22 = 13761 kg 
Berat besi diameter 25 = 3329 kg 
Total berat besi polos dibutuhkan = 22155 kg 
 
 
5.2.8.3.2 Volume Bekisting Kolom Lt. 2 
 
Data 
Kolom tipe K1 zona 1 
Jumlah  = 10  
Dimensi = 50 cm x 50 cm 
Tinggi kolom = 500 cm = 5 m 
h balok  = 50 cm = 0,5 m 
Perhitungan volume 
Tinggi bekisting kolom 
= tinggi kolom – h balok 
= 500 cm – 50 cm = 450 cm 
B bekisting  
= 2 x (b kolom x tinggi bekisting kolom) 
= 2 x 50 cm x 450 cm = 45000 cm
2 
 
H bekisting 
= 2 x (h kolom x tinggi bekisting kolom) 
= 2 x 50 cm x 450 cm = 45000 cm
2 
 
Kebutuhan bekisiting untuk kolom K1 
= b bekisting + h bekisitng x jumlah kolom 
= 45.000 cm
2 
+ 45.000 cm
2 
x 10 
= 900.000 cm
2 
= 90 m
2 
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Tabel 5.41 Perhitungan kebutuhan bekisting kolom lt. 2 
No Tipe 
Dimensi 
(cm) n Bekisting (cm2) 
Total 
Kebutuhan 
Bekisting b h l b h 
                  
ZONA 1 
1 K1 50 50 450 10 45000 45000 90.00 m² 
2 K2 50 50 450 5 45000 45000 45.00 m² 
3 K3 50 50 450 7 45000 45000 63.00 m² 
4 K4 50 50 450 1 45000 45000 9.00 m² 
5 K4A 50 50 450 1 45000 45000 9.00 m² 
6 K5 50 50 450 3 45000 45000 27.00 m² 
7 K5A 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
8 K6 50 50 450 4 45000 45000 36.00 m² 
9 K6A 50 50 450 1 45000 45000 9.00 m² 
10 K7 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
11 K8 50 50 450 5 45000 45000 45.00 m² 
12 K10 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
13 K13 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
14 K14 50 50 450 4 45000 45000 36.00 m² 
15 K15 50 50 450 1 45000 45000 9.00 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 1 450.00 m² 
ZONA 2 
1 K1 50 50 450 4 45000 45000 36.00 m² 
161 
 
 
 
2 K2 50 50 450 1 45000 45000 9.00 m² 
3 K3 50 50 450 7 45000 45000 63.00 m² 
4 K5 50 50 450 5 45000 45000 45.00 m² 
5 K6 50 50 450 3 45000 45000 27.00 m² 
6 K8 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
7 K8A 60 60 450 6 54000 54000 64.80 m² 
8 K7 50 50 450 3 45000 45000 27.00 m² 
9 K7A 50 50 450 1 45000 45000 9.00 m² 
10 K9 40 40 450 2 36000 36000 14.40 m² 
11 K9A 50 50 450 3 45000 45000 27.00 m² 
12 K10 50 50 450 3 45000 45000 27.00 m² 
13 K11 50 50 450 4 45000 45000 36.00 m² 
14 K13 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
15 K15 50 50 450 1 45000 45000 9.00 m² 
16 K16 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
17 K17 60 60 450 2 54000 54000 21.60 m² 
18 KP 30 30 450 9 27000 27000 48.60 m² 
19 KP1 30 70 450 6 27000 63000 54.00 m² 
20 KP2 30 80 450 2 27000 72000 19.80 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 2 592.20 m² 
Sumber : Data Proyek 
 
5.2.8.3.3 Volume Pengecoran Kolom Lt. 2 
 
Data : 
Kolom tipe K1 zona 1 
Jumlah   = 10 
Dimensi = 50 cm x 50 cm  
Tinggi kolom  = 5 m 
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Volume = Dimensi x Tinggi kolom x jumlah 
  = 0.5 m x 0.5 m x 5 m x10 
  = 12.5 m
3  
 
Tabel 5.42 Perhitungan volume pengecoran kolom lantai 2 
No Tipe 
Dimensi (cm) 
n 
Volume 
cor ( m³) 
b h l 
  
        
  
b x h x l x 
n 
ZONA 1 
1 K1 0.5 0.5 5 10 12.5 
2 K2 0.5 0.5 5 5 6.3 
3 K3 0.5 0.5 5 7 8.8 
4 K4 0.5 0.5 5 1 1.3 
5 K4A 0.5 0.5 5 1 1.3 
6 K5 0.5 0.5 5 3 3.8 
7 K5A 0.5 0.5 5 2 2.5 
8 K6 0.5 0.5 5 4 5.0 
9 K6A 0.5 0.5 5 1 1.3 
10 K7 0.5 0.5 5 2 2.5 
11 K8 0.5 0.5 5 5 6.3 
12 K10 0.5 0.5 5 2 2.5 
13 K13 0.5 0.5 5 2 2.5 
14 K14 0.5 0.5 5 4 5.0 
15 K15 0.5 0.5 5 1 1.3 
Volume Pengecoran Kolom Lantai 2 
Zona 1 (m³) 
62.5 
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ZONA 2 
1 K1 0.5 0.5 5 4 5.0 
2 K2 0.5 0.5 5 1 1.3 
3 K3 0.5 0.5 5 7 8.8 
4 K5 0.5 0.5 5 5 6.3 
5 K6 0.5 0.5 5 3 3.8 
6 K8 0.5 0.5 5 2 2.5 
7 K8A 0.6 0.6 5 6 10.8 
8 K7 0.5 0.5 5 3 3.8 
9 K7A 0.5 0.5 5 1 1.3 
10 K9 0.4 0.4 5 2 1.6 
11 K9A 0.5 0.5 5 3 3.8 
12 K10 0.5 0.5 5 3 3.8 
13 K11 0.5 0.5 5 4 5.0 
14 K13 0.5 0.5 5 2 2.5 
15 K15 0.5 0.5 5 1 1.3 
16 K16 0.5 0.5 5 2 2.5 
17 K17 0.6 0.6 5 2 3.6 
18 KP 0.3 0.3 5 9 4.1 
19 KP1 0.3 0.7 5 6 6.3 
20 KP2 0.3 0.8 5 2 2.4 
Volume Pengecoran Kolom Lantai 2 
Zona 2 (m³) 
80.0 
Sumber : Data Proyek 
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5.2.8.4 Volume Tangga Lantai  2 
5.2.8.4.1 Volume Pembesian Tangga Lt. 2 
 
Data 
Lebar tangga  = 135 cm = 1,35 m 
Lebar anak tangga = 25 cm 
Tinggi anak tangga = 17 cm 
Jumlah tangga pada lantai dasar  =  4  
Jumlah anak tangga = 8  
Tinggi tangga   = 137,9 cm  
=  1,379 m 
Panjang tangga  = 250 cm  = 2,5 m 
Dimensi pelat bordes : 
B   = 3 m 
H  = 1,4 m 
Tebal = 0,15 m 
Dimensi balok bordes : 
B   = 0,2 m 
H  = 0,35 m 
L   = 3,2 m 
Dimensi kolom praktis : 
B  =  0,15 m 
H  =  0,3 m 
L   =  1,6 m 
 
Perhitungan volume: 
 
Tabel 5.43 Perhitungan volume besi tangga lantai 2 
Uraian Tulangan  
Panjang 
Tulangan 
Jumlah 
Pot. 
Tulangan 
Total 
Panjang Total 
Berat 
    m   m kg 
Tangga  Lt. 1           
Anak tangga D8 - 150 0.07 80 85.1 33.6 
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Pelat tangga (atas)           
X D8 - 150 1.35 18 381.6 150.7 
Y D13 - 150 3.5 10 560.0 582.4 
Pelat tangga 
(bawah)           
X D8 - 150 1.35 18 381.6 150.7 
Y D13 - 150 3.5 10 560.0 582.4 
Pelat Bordes (atas)           
X D8 - 150 3 10 496.0 195.9 
Y D13 - 150 1.4 21 470.4 489.2 
Pelat Bordes 
(bawah)           
X D8 - 150 3 10 496.0 195.9 
Y D13 - 150 1.4 21 470.4 489.2 
Balok Bordes 6D16 3.2 6 307.2 484.8 
Sengkang Bordes D8 - 150 5.1 22 1822.4 719.8 
Kolom Praktis 6D13 1.6 6 38.4 39.9 
Sengkang KP D8 - 150 4.9 12 228.7 90.3 
Total Berat Besi yang dibutuhkan (kg) 4205.0 
Sumber : Data Proyek 
 
 
5.2.8.4.2 Volume Bekisting Tangga Lt. 2 
 
a. Data 
Lebar tangga  = 135 cm = 1,35 m 
Lebar anak tangga = 25 cm 
Tinggi anak tangga = 17 cm 
Jumlah tangga pada lantai dasar  =  4  
Jumlah anak tangga = 8  
Tinggi tangga   = 137,9 cm  
=  1,379 m 
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Panjang tangga  = 250 cm  = 2,5 m 
Dimensi pelat bordes : 
B   = 3 m 
H  = 1,4 m 
Tebal = 0,15 m 
Dimensi balok bordes : 
B   = 0,2 m 
H  = 0,35 m 
L   = 3,2 m 
Dimensi kolom praktis : 
B  =  0,15 m 
H  =  0,3 m 
L   =  1,6 m 
b. Perhitungan volume 
Anak tangga  
= lebar tangga x lebar anak tangga x jumlah 
= 1,35 m x 0,25 m x 8 x 4 x 4 
= 43,2  m
2
 
Anak tangga 
= tinggi anak tangga x lebar tangga x jumlah 
= 0,17 m x 1,35 m x 8 x 4 x 4 
= 29,4 m
2
 
Pelat tangga 
= lebar tangga x panjang tangga x jumlah 
= 1,35 m x 2,5 m x 4 x 4 
= 54 m
2
 
Pelat Bordes   
= lebar pelat bordes x panjang pelat bordes x 
jumlah 
= 3 m x 1,4 m x 3 x 4 
= 50,4  m
2
  
Balok bordes 
= b balok bordes x panjang balok bordes x 
jumlah 
= 0,2 m x 3,2 m x 3 x 4 
= 7,68 m
2 
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Balok bordes 
=  h balok bordes x panjang balok bordes x 
jumlah 
= 0,35 m x 3,2 m x 3 x 4 = 13,44 m
2 
  
Balok bordes 
= (h balok bordes - tebal pelat bordes) x 
panjang balok bordes x jumlah 
= (0,35 m – 0,15 m) x 3,2 m x 3 x 4 
= 7,68  m
2 
  
Kolom praktis  
= b kolom x h kolom x tinggi kolom x jumlah 
= 0,15 m x 0,3 m x 1,6 m x 4= 0,3 4m
2 
  
 
Total kebutuhan bekisting tangga lantai 2  
= 206,1 m
2 
 
5.2.8.4.3 Volume Pengecoran Tangga Lt. 2 
 
Data : 
Dimensi Anak Tangga : 
b = 0.03 m 
h = 0.03 m 
L = 1.35 m 
Jumlah = 128 
Volume = b x h x L x jumlah 
 = 0.03 m x 0.03 m x 1.35 m x128 
 = 4.61 m
3
 
Tabel 5.44 Perhitungan volume pengecoran tangga lantai 2 
Uraian 
Dimensi (m) 
n 
Volume 
cor ( m³) b h L 
          
b x h x l x 
n 
Anak tangga 0.03 1.35 128 4.61 
Pelat tangga 1.35 2.5 0.15 16 8.10 
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Pelat bordes 3 1.4 0.15 12 7.56 
Balok bordes 0.2 0.35 3.2 12 2.69 
Kolom praktis 0.3 0.15 1.6 4 0.29 
Volume pengecoran tangga lantai 2 ( m³) 23.24 
Sumber : Data Proyek 
5.2.9 Volume Perkerjaan Struktur Lantai  3 
5.2.9.1 Volume Balok Lantai 3 
5.2.9.1.1 Volume Pembesian Balok Lt.3 
 
Data 
Balok tipe BE2 zona 1 
Dimesi balok   = 40 cm x  80 cm 
Panjang balok  = 10 m 
Jumlah balok (n)  = 8 
 
Gambar 5.13   Detail Balok BE2 
Sumber : Data Proyek 
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Jumlah tulangan utama atas (tulangan 
menerus)  = 4 
Jumlah tulangan utama bawah (tulangan 
menerus)  = 4 
Jumlah tulangan tumpuan = 6 
Jumlah tulangan lapangan = 3 
Jumlah tulangan pinggang = 2 
Jumlah sengkang tumpuan 
= 
 
 
                
                    
 
= 
 
 
      
    
  = 25 x 2 = 50 
Jumlah sengkang lapangan 
= 
 
 
                
                    
 
= 
 
 
      
     
  = 33 
 
Perhitungan volume 
Diameter 22 
Panjang tulangan utama atas = 10 m 
Panjang overstek tulangan utama atas  
= 40 x D = 40 x (22/1000) = 0,8  m 
Panjang tulangan utama bawah = 10 m 
Panjang overstek tulangan utama bawah 
= 40 x D = 40 x (22/1000) = 0,8 m 
Panjang potongan tulangan tumpuan  
= (¼ x Ln) = ¼ x 10 m = 2.5 m 
Panjang overstek tulangan tumpuan 
= 12 x D = 12 x (22/1000) = 0,3  m 
Panjang potongan tulangan lapangan  
= (½ x Ln) = ½ x 10  m = 5 m 
Panjang overstek tulangan lapangan 
= 12 x D = 12 x (22/1000) = 0,3  m 
Panjang total  diameter 22 
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= [ (p. tul. utama atas + p. overstek tul. utama 
atas x n tul. utama atas) + (p. tul. utama bawah 
+ p. overstek tul. utama bawah x n tul. utama 
bawah) + (p. potongan tul. tumpuan + p. 
overstek tul. tumpuan x n tul. tumpuan) + (p. 
potongan tul. lapangan  + p. overstek tul. 
lapangan x n tul. lapangan)] x jumlah balok  
= 1031.7  m 
Berat total diameter 22 
= 1031.7 m x 2,985 kg/m = 3079.6 kg 
Diameter 13  
Panjang tulangan pinggang = 10 m 
Panjang overstek 
= 40 x D = 40 x (10/1000) = 0,5 m 
Total panjang tulangan pinggang diameter 10 
= ( p. tul. pinggang + p. overstek ) x jumlah 
tulangan pinggang x jumlah balok  
= (10 m + 0,5) x 2 x 8 = 168 m 
Berat total diameter 13 
= 168 m x 1,04  kg/m = 174.7 kg 
Diameter 10 
Panjang sengkang 
= (b balok – 2 x tebal selimut) x 2 + (h balok 
– 2 x tebal selimut) x 2 + (4 x panjang 
bengkokan) + (2 x panjang kait ) 
= (0,4 – 2 x 0,05)x 2 + (0,80 – 2 x 0,05)x 2 + 
( 4 x 0,01) +(2 x 0,075) 
= 2.2 m 
Total panjang sengkang dengan diameter 10 
= 2.2 m x jumlah sengkang x jumlah balok 
= 2.2 m x (40+27) x 8 
= 1486.7 m 
Berat total diameter 10 
= 1486.7 m x 0,617  kg/m = 917.3  kg 
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Untuk perhitungan secara keseluruhan dapat 
dilihat di lampiran …… 
 
Berikut adalah rekapan volume besi balok 
lantai 3 yang dibutuhkan : 
 
Volume besi balok zona 1 
Berat besi diameter 25 = 9481.8  kg 
Berat besi diameter 22 = 25124.0  kg 
Berat besi diameter 19 = 14022.7 kg 
Berat besi diameter 13 =  1082.6  kg 
Berat besi dismeter 10 =  13903.0  kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 63614.2  
kg 
Volume besi balok zona 2 
Berat besi diameter 25 = 8415.7  kg 
Berat besi diameter 22 = 20316.7 kg 
Berat besi diameter 19 =  10463.1  kg 
Berat besi diameter 13 = 883.8 kg 
Berat besi dismeter 10 =  11818.7 kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 51898.1  
kg 
 
 
5.2.9.1.2 Volume Bekisting Balok Lt.3 
 
Volume bekisting balok tepi 
Data : 
Balok 35/50 zona 1 
Dimensi = 35 cm x 50 cm 
L  = 800 cm 
Tebal pelat = 12 cm 
Jumlah (n) = 4 
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Gambar 5.14  Potongan balok tepi balok 
35/50 
 
Sumber : Data Proyek 
 
Volume = [(b x L) + {(h – tebal pelat) x L + (h 
x L)}] x jumlah 
 = [(35cm x 800cm) + {((50cm-12cm) 
x 800cm) + (50cm x 800cm)}] x 4 
 = 393600 cm
2 
= 39.36 m
2
 
 
Volume bekisting balok tengah 
Data : 
Balok 35/50 zona 1 
Dimensi = 35 cm x 50 cm 
L  = 800 cm 
Tebal pelat = 12 cm 
Jumlah (n) = 4 
 
Gambar 5.15   Potongan balok tengah balok 
35/50 
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Sumber : Data Proyek 
 
Volume = [(b x L) + {(h – tebal pelat) x L x 
2 }] x jumlah 
 = [(35cm x 800cm) + {(50cm-12cm) 
x 800cm x 2}] x 4 
 = 393600 cm
2
 = 39.36 m
2
 
 
Tabel 5.45 Perhitungan volume bekisting balok Lt. 3 
No TIPE 
Dimensi (cm) 
n 
Bekisting (cm2) Total 
Kebutuhan 
Bekisting b h L b h 
                  
ZONA 1 
Balok Tepi                 
1 
Balok 
35/50 35 50 800 4 
28000 70400 39.36 m² 
2 
Balok 
35/50 35 50 500 1 
17500 44000 6.15 m² 
3 
Balok 
35/50 35 50 200 2 
7000 17600 4.92 m² 
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4 
Balok 
40/65 40 65 800 11 
32000 94400 139.04 m² 
5 
Balok 
40/80 40 80 1000 3 
40000 148000 56.40 m² 
Balok Tengah                 
1 
Balok 
35/50 35 50 800 75 
28000 60800 666.00 m² 
2 
Balok 
35/50 35 50 600 9 
21000 45600 59.94 m² 
3 
Balok 
35/50 35 50 200 6 
7000 15200 13.32 m² 
4 
Balok 
40/65 40 65 800 20 
32000 84800 233.60 m² 
5 
Balok 
40/70 40 70 1000 32 
40000 116000 499.20 m² 
6 
Balok 
40/70 40 70 750 1 
30000 87000 11.70 m² 
7 
Balok 
40/70 40 70 700 2 
28000 81200 21.84 m² 
8 
Balok 
40/80 40 80 1000 5 
40000 136000 88.00 m² 
9 
Balok 
40/80 40 80 800 25 
32000 108800 352.00 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 1 2191.5 m² 
ZONA 2 
Balok Tepi                 
1 
Balok 
35/50 35 50 818.5 1 
28647.
5 
72028 10.07 m² 
2 
Balok 
35/50 35 50 800 2 
28000 70400 19.68 m² 
3 
Balok 
35/50 35 50 200 1 
7000 17600 2.46 m² 
4 
Balok 
40/65 40 65 818.5 1 
32740 96583 12.93 m² 
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5 
Balok 
40/65 40 65 800 10 
32000 94400 126.40 m² 
6 
Balok 
40/70 40 70 1000 3 
40000 128000 50.40 m² 
Balok Tengah                 
1 
Balok 
35/50 35 50 800 23 
28000 60800 204.24 m² 
2 
Balok 
35/50 35 50 650 1 
22750 49400 7.22 m² 
3 
Balok 
35/50 35 50 600 2 
21000 45600 13.32 m² 
4 
Balok 
35/50 35 50 450 2 
15750 34200 9.99 m² 
5 
Balok 
40/65 40 65 818.5 4 
32740 86761 47.80 m² 
6 
Balok 
40/65 40 65 800 11 
32000 84800 128.48 m² 
7 
Balok 
40/70 40 70 1000 35 
40000 116000 546.00 m² 
8 
Balok 
40/70 40 70 818.5 2 
32740 94946 25.54 m² 
9 
Balok 
40/70 40 70 800 49 
32000 92800 611.52 m² 
10 
Balok 
40/80 40 80 1000 4 
40000 136000 70.40 m² 
11 
Balok 
40/80 40 80 818.5 4 
32740 111316 57.62 m² 
12 
Balok 
40/80 40 80 800 15 
32000 108800 211.20 m² 
13 
Balok 
40/80 40 80 650 1 
26000 88400 11.44 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 2 2166.7 m² 
Sumber : Data Proyek 
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5.2.9.1.3 Volume Pengecoran Balok Lt.3 
 
Data : 
Balok tipe BE2 zona 1 
 b = 0.4 m 
 h = 0.8 m 
 Ln = 10 m 
 n = 8 
 
Volume = b x h x Ln x n 
= 0.4 m x 0.8 m x 10 m x 8 
= 25.60 m
3
 
 
Tabel 5.46 Perhitungan volume pengecoran balok Lt. 3 
Uraian  
Dimensi Balok (m) 
Panjang 
(m) n Volume Cor (m³) 
b h Ln 
ZONA 1 
BB2 0.35 0.5 1.85 3 0.97 m³ 
BB2 0.35 0.5 6 5 5.25 m³ 
BC2 0.35 0.5 8 51 71.40 m³ 
BE2 0.4 0.8 10 8 25.60 m³ 
BA4 0.4 0.65 8 4 8.32 m³ 
BC2 0.35 0.5 6 10 10.50 m³ 
BG2 0.4 0.7 10 18 50.40 m³ 
BG3 0.4 0.7 10 11 30.80 m³ 
BB2 0.35 0.5 8 20 28.00 m³ 
BH1 0.35 0.5 10 7 12.25 m³ 
BC2 0.35 0.5 1.85 3 0.97 m³ 
BC2A 0.35 0.5 1.85 3 0.97 m³ 
BA3 0.4 0.65 8 20 41.60 m³ 
BF2A 0.4 0.8 8 3 7.68 m³ 
BF2 0.4 0.8 8 16 40.96 m³ 
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BF1 0.4 0.8 8 1 2.56 m³ 
BE2 0.4 0.65 8 5 10.40 m³ 
BA3A 0.4 0.65 8 4 8.32 m³ 
TOTAL VOLUME PENGECORAN ZONA 1 356.95 m³ 
ZONA 2 
BB2 0.35 0.5 6 4 4.20 m³ 
BB2 0.35 0.5 8 23 32.20 m³ 
BB2 0.35 0.5 1.85 4 1.30 m³ 
BH1 0.35 0.5 10 11 19.25 m³ 
BE2 0.4 0.8 10 3 9.60 m³ 
BC2 0.35 0.5 6 9 9.45 m³ 
BC2 0.35 0.5 8 40 56.00 m³ 
BC2 0.35 0.5 1.85 5 1.62 m³ 
BG2 0.4 0.7 10 12 33.60 m³ 
BG3 0.4 0.7 10 8 22.40 m³ 
BH2 0.4 0.7 10 3 8.40 m³ 
BD1 0.4 0.65 6 6 9.36 m³ 
BA3 0.4 0.65 8 15 31.20 m³ 
BA3 0.4 0.65 6.5 1 1.69 m³ 
BF2 0.4 0.8 8 13 33.28 m³ 
BF2A 0.4 0.8 8 3 7.68 m³ 
BE2 0.4 0.65 8 4 8.32 m³ 
BA3A 0.4 0.65 8 4 8.32 m³ 
TOTAL VOLUME PENGECORAN ZONA 1 297.86 m³ 
Sumber : Data Proyek 
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5.2.9.2 Volume Pelat Lantai 3 
5.2.9.2.1 Volume Pembesian Pelat Lt.3 
 
a. Volume Pembesian Pelat Metaldeck 
Tabel 5.47 Perhitungan volume wiremesh pelat lantai 3 
Uraian 
Dimensi Area  Pengurangan 
(m²) 
Luas (m²) 
Panjang (m) Lebar (m) 
Zona 1 78 40 224 2896 
Zona 2 78 32.2 91.5 2420.1 
  
Dimensi Wiremess 
Luas (m²) 
Kebutuhan 
wiremess 
Panjang (m) Lebar (m) /Lembar 
Zona 1 5.05 1.75 8.8 328 
Zona 2 5.05 1.75 8.8 274 
TOTAL 602 
Sumber : Data Proyek 
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*Keterangan :    
 Zona 1     
- Wiremesh pada lantai 2terdiri dari 1 lapis 
- Dimensi wiremesh M8-150 = 5,4 m x 2,1 m 
- Panjang  wiremesh = 5,4 m - 0,175 m (0,175 
m = sambungan minimumun wiremesh 15 cm 
+ 2,5 cm)  
- Lebar wiremesh = 1,75 m - 0,175 m (0,175 m 
= sambungan minimumun wiremesh 15 cm + 
2,5 cm)  
- Pengurangan = Luas pleat konvensional + luas 
void + luas eskalator  
1. Luas Void      = 152 m² 
3. Luas Eskalator    = 72 m² 
Total luas penguarangan    = 224 m² 
 Zona 2  
- Wiremesh pada lantai dasar terdiri dari 1 lapis 
- Dimensi wiremesh m8 150 = 5,4 m x 2,1 m 
- Panjang  wiremesh = 5,4 m - 0,175 m (0,175 
m = sambungan minimumun wiremesh 15 cm 
+ 2,5 cm) 
- Lebar wiremesh = 1,75 m - 0,175 m (0,175 m 
= sambungan minimumun wiremesh 15 cm + 
2,5 cm)  
- Pengurangan =  luas void + luas escalator + 
Luas pelat konvensional 
1. Luas Void = 54.5 m² 
2. Luas Lift = 37 m² 
Total luas pengurangan = 91.5 m² 
 
5.2.9.2.2 Volume Bekisting Pelat Lt.3 
 
Bekisting pada pelat lantai 2 menggunakan 
metal deck, dengan perhitungan sebagai 
berikut. 
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a. Data : 
 Tebal supercordek = 0,75 mm = 0,00075
 m 
 Berat kg/m²     = 7,2 kg/m² 
b. Perhitungan volume bekisting pelat metaldeck 
: 
SuperCordeck kode D zona 1 
 Lebar  = 1 m 
 Panjang  = 1.345 m 
 Jumlah  = 27 
 
Volume = Lebar x panjang x jumlah 
   = 1 m x 1.345 m x 27 
   = 36.3 m
2 
 
Tabel 5.48 Perhitungan kebutuhan metaldeck pelat lantai 3 
ZONA 1 
No Uraian Kode 
Dimensi 
SuperCordeck 
(mm) Luas 
(m²) 
Jumlah Volume 
Lebar 
(mm) 
Panjang 
(mm) 
1 SuperCordeck  D 1000 1345 1.35 27 36.3 
2 SuperCordeck  I 1000 1827 1.83 518 946.4 
3 SuperCordeck  J 1000 2377 2.38 301 715.5 
4 SuperCordeck  K 1000 2327 2.33 56 130.3 
5 SuperCordeck  L 1000 2352 2.35 24 56.4 
6 SuperCordeck  M 1000 1765 1.77 30 53.0 
7 SuperCordeck  N 1000 1740 1.74 8 13.9 
8 SuperCordeck  O 1000 3600 3.60 11 39.6 
9 SuperCordeck  P 1000 2452 2.45 2 4.9 
Volume supercordek / metaldeck pelat zona 1 lantai 3 1996.31 
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ZONA 2 
1 SuperCordeck  A 1000 1925 1.93 4 7.7 
2 SuperCordeck  C 1000 1420 1.42 31 44.0 
3 SuperCordeck  D 1000 1345 1.35 56 75.3 
4 SuperCordeck  H 1000 1877 1.88 99 185.8 
5 SuperCordeck  I 1000 1827 1.83 504 920.8 
6 SuperCordeck  J 1000 2377 2.38 270 641.8 
Volume supercordek / metaldeck pelat zona 2 lantai 3 1875.46 
Sumber : Data Proyek 
 
 
5.2.9.2.3 Volume Pengecoran Pelat Lt.3 
 
Volume pengecoran Metaldeck zona 1 
Volume = Luas x tebal 
  = 2896 m
2
 x 0.095 m 
  = 275.12 m
3
 
Tabel 5.49 Perhitungan volume pengecoran pelat Lt. 3 
Uraian 
Dimensi Area    Pengura
ngan 
(m²) 
Luas 
(m²) 
Volume 
cor 
Panjang 
(m) 
Lebar 
(m) 
Tebal 
(m) 
              
Zona 1 78 40 0.095 224 2896 275.12 
Zona 2 78 32.2 0.095 91.5 2420.1 229.9095 
TOTAL 505.0295 
Sumber : Data Proyek 
 
5.2.9.3 Volume Kolom Lantai 3 
5.2.9.3.1 Volume Pembesian Kolom Lt.3 
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Data 
Kolom Tipe K1 zona 1 
Dimensi kolom = 50 cm x 50 cm 
Tinggi kolom = 5 m 
Jumlah  = 10 
Tulangan utama / rebar = 20 D22 
Tulangan sengkang = D10 – 100 (tumpuan), 
D-10 – 150 (lapangan) 
 
Gambar 5.16   Sketsa pembesian kolom lantai 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Proyek 
*Keterangan : 
- 40D merupakan panjang penyaluran besi. 
- Lima meter merupakan tinggi kolom. 
 
Perhitungan volume 
Jumlah tulangan utama = 20 
Jumlah tulangan sengkang tumpuan 
= 
 
 
               
                    
 x 2 = 
 
 
     
    
 x 2 = 27 
Jumlah tulangan sengkang lapangan 
= 
 
 
              
                    
 = 
 
 
    
     
 = 18 
40D 
5 m 
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Diameter 22 
Panjang tulangan utama D22  
= (5 m + 40D) x jumlah tulangan utama 
= (5 m + 40 x (22/1000)] x 20 
= 118 m 
 
Diameter 10 
Panjang tulangan sengkang D10 
= (b kolom – 2 x tebal selimut) x 2 + (h kolom 
– 2 x tebal selimut) x 2 + (2 x panjang kait )  
= (0,5 m – 0,06 m) x 4 + (2 x 6 x 0,01) 
= 1.9 m 
Total panjang tulangan sengkang 
= 1.9 m x jumlah tulangan sengkang 
= 1.9 m x ( 27 + 18) 
= 84 m 
 
Berat besi diameter 22  
= 118 m x 10 x 2,985 kg/m = 3510 kg 
Berat besi diameter 10 
= 84 x 10 x 0,62kg/m = 518 kg 
Untuk perhitungan pilecap secara keseluruhan 
dapat dilihat di lampiran …… 
Berikut adalah rekapan volume besi sloof 
yang dibutuhkan : 
Zona 1 
Berat besi diameter 10  = 1503 kg 
Berat besi diameter 22 = 9829 kg 
Total berat besi polos dibutuhkan = 11332
 kg 
Zona 2 
Berat besi diameter 10 = 1859 kg 
Berat besi diameter 16 = 641 kg 
Berat besi diameter 22 = 7372 kg 
Berat besi diameter 25 = 3329 kg 
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Total berat besi polos dibutuhkan = 13200 kg 
 
 
5.2.9.3.2 Volume Bekisting Kolom Lt.3 
 
Data 
Kolom tipe K1 zona 1 
Jumlah  = 10  
Dimensi = 50 cm x 50 cm 
Tinggi kolom = 500 cm = 5 m 
h balok  = 50 cm = 0,5 m 
Perhitungan volume 
Tinggi bekisting kolom 
= tinggi kolom – h balok 
= 500 cm – 50 cm = 450 cm 
B bekisting 
= 2 x (b kolom x tinggi bekisting kolom) 
= 2 x 50 cm x 450 cm = 45000 cm
2 
 
H bekisting 
= 2 x (h kolom x tinggi bekisting kolom) 
= 2 x 50 cm x 450 cm = 45000 cm
2 
 
Kebutuhan bekisiting untuk kolom K1 
= b bekisting + h bekisitng x jumlah kolom 
= 45.000 cm
2 
+ 45.000 cm
2 
x 10 
= 900.000 cm
2 
= 90 m
2 
 
 
Tabel 5.50 Perhitungan kebutuhan bekisting kolom lt. 
3 
No Tipe 
Dimensi 
(cm) n Bekisting (cm2) 
Total 
Kebutuhan 
Bekisting b h l b h 
                  
ZONA 1 
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1 K1 50 50 450 10 45000 45000 90.00 m² 
2 K2 50 50 450 5 45000 45000 45.00 m² 
6 K5 50 50 450 3 45000 45000 27.00 m² 
8 K6 50 50 450 4 45000 45000 36.00 m² 
9 K6A 50 50 450 1 45000 45000 9.00 m² 
10 K7 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
12 K10 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
13 K13 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 1 261.00 m² 
ZONA 2 
1 K1 50 50 450 4 45000 45000 36.00 m² 
2 K2 50 50 450 1 45000 45000 9.00 m² 
4 K5 50 50 450 5 45000 45000 45.00 m² 
5 K6 50 50 450 3 45000 45000 27.00 m² 
7 K8A 60 60 450 6 54000 54000 64.80 m² 
8 K7 50 50 450 3 45000 45000 27.00 m² 
11 K9A 50 50 450 3 45000 45000 27.00 m² 
14 K13 50 50 450 2 45000 45000 18.00 m² 
17 K17 60 60 450 2 54000 54000 21.60 m² 
18 KP 30 30 450 9 27000 27000 48.60 m² 
TOTAL KEBUTUHAN BEKISTING ZONA 2 324.00 m² 
Sumber : Data Proyek 
 
 
5.2.9.3.3 Volume Pengecoran Kolom Lt.3 
 
Data : 
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Kolom tipe K1 zona 1 
Jumlah   = 10 
Dimensi = 50 cm x 50 cm  
Tinggi kolom  = 5 m 
 
Volume = Dimensi x Tinggi kolom x jumlah 
  = 0.5 m x 0.5 m x 5 m x10 
  = 12.5 m
3
 
Tabel 5.51 Perhitungan volume pengecoran kolom lantai 3 
No Tipe 
Dimensi (cm) 
n 
Total 
Kebutuha
n Cor 
b h l 
ZONA 1 
1 K1 0.5 0.5 5 10 12.50 m³ 
2 K2 0.5 0.5 5 5 6.25 m³ 
6 K5 0.5 0.5 5 3 3.75 m³ 
8 K6 0.5 0.5 5 4 5.00 m³ 
9 K6A 0.5 0.5 5 1 1.25 m³ 
10 K7 0.5 0.5 5 2 2.50 m³ 
12 K10 0.5 0.5 5 2 2.50 m³ 
13 K13 0.5 0.5 5 2 2.50 m³ 
TOTAL VOLUME PENGECORAN ZONA 
1 
36.25 m³ 
ZONA 2 
1 K1 0.5 0.5 5 4 5.00 m³ 
2 K2 0.5 0.5 5 1 1.25 m³ 
4 K5 0.5 0.5 5 5 6.25 m³ 
5 K6 0.5 0.5 5 3 3.75 m³ 
7 K8A 0.6 0.6 5 6 10.80 m³ 
8 K7 0.5 0.5 5 3 3.75 m³ 
11 K9A 0.5 0.5 5 3 3.75 m³ 
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14 K13 0.5 0.5 5 2 2.50 m³ 
17 K17 0.6 0.6 5 2 3.60 m³ 
18 KP 0.3 0.3 5 9 4.05 m³ 
TOTAL VOLUME PENGECORAN ZONA 
1 
44.70 m³ 
Sumber : Data Proyek 
 
 
5.2.9.4 Volume Ringbalk El. +19,95 m 
5.2.9.4.1 Volume Pembesian Ringbalk El. +19,95 
m 
 
Data 
Ringbalk tipe BR1 zona 1 
Dimesi ringbalk  = 25 cm x  50 cm 
Panjang ring balk = 8 m 
Jumlah (n)   = 14 
 
Gambar 5.17   Detail Ringbalk BR1 
 
 
Sumber : Data Proyek 
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Jumlah tulangan utama atas (tulangan menerus)
  = 2 
Jumlah tulangan utama bawah (tulangan menerus) 
 = 3 
Jumlah tulangan tumpuan = 3 
Jumlah tulangan lapangan = 1 
Jumlah sengkang tumpuan 
= 
 
 
                
                    
 
= 
 
 
     
    
  = 20 x 2 = 40 
Jumlah sengkang lapangan 
= 
 
 
                
                    
 
= 
 
 
     
     
  = 27 
 
Perhitungan volume 
Diameter 22 
Panjang tulangan utama atas = 8 m 
Panjang overstek tulangan utama atas  
= 40 x D = 40 x (22/1000) = 0,8  m 
Panjang tulangan utama bawah = 8 m 
Panjang overstek tulangan utama bawah 
= 40 x D = 40 x (22/1000) = 0,8 m 
Panjang potongan tulangan tumpuan  
= (¼ x Ln) = ¼ x 8 m = 2 m 
Panjang overstek tulangan tumpuan 
= 12 x D = 12 x (22/1000) = 0,3  m 
Panjang potongan tulangan lapangan  
= (½ x Ln) = ½ x 8  m = 4 m 
Panjang overstek tulangan lapangan 
= 12 x D = 12 x (22/1000) = 0,3  m 
Panjang total  diameter 22 
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= [ (p. tul. utama atas + p. overstek tul. utama atas 
x n tul. utama atas) + (p. tul. utama bawah + p. 
overstek tul. utama bawah x n tul. utama bawah) + 
(p. potongan tul. tumpuan + p. overstek tul. 
tumpuan x n tul. tumpuan) + (p. potongan tul. 
lapangan  + p. overstek tul. lapangan x n tul. 
lapangan)] x jumlah balok  
= 809.9  m 
Berat total diameter 22 
= 809.9 m x 2,985 kg/m = 2417.5 kg 
Diameter 10 
Panjang sengkang 
= (b balok – 2 x tebal selimut) x 2 + (h balok – 2 x 
tebal selimut) x 2 + (4 x panjang bengkokan) + (2 
x panjang kait ) 
= (0,25 – 2 x 0,05)x 2 + (0,50 – 2 x 0,05)x 2 + ( 4 
x 0,01) +(2 x 0,075) 
= 1.33 m 
Total panjang sengkang dengan diameter 10 
= 1.33 m x jumlah sengkang x jumlah balok 
= 1.33  m x (40+27) x 14 
= 1241.3 m 
Berat total diameter 10 
= 1241.3 m x 0,617  kg/m = 765.9  kg 
 
Untuk perhitungan pilecap secara keseluruhan 
dapat dilihat di lampiran …… 
 
Berikut adalah rekapan volume besi balok lantai 2 
yang dibutuhkan : 
 
Volume besi ringbalk zona 1 
Berat besi diameter 22 = 3507.7  kg 
Berat besi dismeter 10 =  1091.5  kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 4599.2  kg 
Volume besi ringbalk zona 2 
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Berat besi diameter 25 = 5592.1  kg 
Berat besi diameter 22 = 2989.7 kg 
Berat besi diameter 19 =  26.5  kg 
Berat besi dismeter 10 =  2077.0 kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 10685.2  kg 
 
5.2.9.4.2 Volume Bekisting Ringbalk El. +19,95 m 
 
a. Perhitungan volume 
Ringbalk tipe BR1 zona 1 
 B  = 0.25 m 
 H  = 0.5 m 
 L  = 8 m 
 Jumlah (n) = 14 
 
 
Volume = ((b x L) + (h x L x 2)) x jumlah 
 = ((0.25m x 8m) + (0.5m x 8m x 2)) 
x 14 
 = 140 m
2
 
 
Tabel 5.52 Perhitungan volume bekisting Ringbalk El. 
+19.95 
NO. TIPE 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
Bekisting (cm2) Total 
Kebutuhan 
Bekisting b h L b h 
  Zona 1                 
1 BR1 0.25 0.5 8 14 28.00 112 140.00 m² 
2 BR1 0.25 0.5 10 2 5.00 20 25.00 m² 
3 BR2 0.25 0.6 6 1 1.50 7.2 8.70 m² 
4 BR2 0.25 0.6 8 1 2.00 9.6 11.60 m² 
5 BR2 0.25 0.6 10 1 2.50 12 14.50 m² 
TOTAL VOLUME BEKISTING ZONA 1 199.80 m² 
191 
 
 
 
  Zona 2                 
6 BR1 0.25 0.5 8 11 22.00 88 110.00 m² 
7 BR1 0.25 0.5 10 2 5.00 20 25.00 m² 
8 BR2 0.25 0.6 6 1 1.50 7.2 8.70 m² 
9 BR2 0.25 0.6 8 1 2.00 9.6 11.60 m² 
10 BR2 0.25 0.6 10 1 2.50 12 14.50 m² 
11 BR3 0.25 0.5 1.7 1 0.43 1.7 2.13 m² 
12 BR4 0.4 0.9 8 3 9.60 43.2 52.80 m² 
13 BR5 0.4 0.7 1.7 3 2.04 7.14 9.18 m² 
14 BR5 0.4 0.7 6.5 6 15.60 54.6 70.20 m² 
15 BR6 0.4 0.7 6.5 4 10.40 36.4 46.80 m² 
16 BR1 0.4 0.7 1.7 6 4.08 14.28 18.36 m² 
TOTAL VOLUME BEKISTING ZONA 2 
369.27  m2 
Sumber : Data Proyek 
 
 
5.2.9.4.3 Volume Pengecoran Ringbalk El. +19,95 
m 
 
Data : 
Ringbalk tipe BR1 zona 1 
 b = 0.25 m 
 h = 0.5 m 
 Ln = 8 m 
 n = 14 
 
Volume = b x h x Ln x n 
= 0.25 m x 0.5 m x 8 m x 14 
= 14 m
3
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Tabel 5.53  Perhitungan volume pengecoran ringbalk El. +19.95 
Uraian  
Dimensi Balok (m) 
Panjang 
(m) n 
Volume Cor 
(m³) 
b h Ln 
Zona 1 
BR1 0.25 0.5 8 14 14.00 m³ 
BR1 0.25 0.5 10 2 2.50 m³ 
BR2 0.25 0.6 6 1 0.90 m³ 
BR2 0.25 0.6 8 1 1.20 m³ 
BR2 0.25 0.6 10 1 1.50 m³ 
TOTAL VOLUME PENGECORAN ZONA 1 20.10 m³ 
Zona 2 
BR1 0.25 0.5 8 11 11.00 m³ 
BR1 0.25 0.5 10 2 2.50 m³ 
BR2 0.25 0.6 6 1 0.90 m³ 
BR2 0.25 0.6 8 1 1.20 m³ 
BR2 0.25 0.6 10 1 1.50 m³ 
BR3 0.25 0.5 1.7 1 0.21 m³ 
BR4 0.4 0.9 8 3 8.64 m³ 
BR5 0.4 0.7 1.7 3 1.43 m³ 
BR5 0.4 0.7 6.5 6 10.92 m³ 
BR6 0.4 0.7 6.5 4 7.28 m³ 
BR1 0.4 0.7 1.7 6 2.86 m³ 
TOTAL VOLUME PENGECORAN ZONA 2 48.44 m³ 
Sumber : Data Proyek 
 
 
5.2.9.5 Volume Ringbalk El. +24,95 m 
5.2.9.5.1 Volume Pembesian Ringbalk El. +24,95 
m 
 
Data 
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Ringbalk tipe BR1 zona 1 
Dimesi ringbalk = 25 cm x  50 cm 
Panjang ring balk = 8 m 
Jumlah (n)   = 14 
 
 
 
Gambar 5.18   Detail Ringbalk BR1 
 
 
Sumber : Data Proyek 
 
Jumlah tulangan utama atas (tulangan 
menerus)  = 2 
Jumlah tulangan utama bawah (tulangan 
menerus)  = 3 
Jumlah tulangan tumpuan = 3 
Jumlah tulangan lapangan = 1 
Jumlah sengkang tumpuan 
= 
 
 
                
                    
 
= 
 
 
     
    
  = 20 x 2 = 40 
Jumlah sengkang lapangan 
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= 
 
 
                
                    
 
= 
 
 
     
     
  = 27 
 
Perhitungan volume 
Diameter 22 
Panjang tulangan utama atas = 8 m 
Panjang overstek tulangan utama atas  
= 40 x D = 40 x (22/1000) = 0,8  m 
Panjang tulangan utama bawah = 8 m 
Panjang overstek tulangan utama bawah 
= 40 x D = 40 x (22/1000) = 0,8 m 
Panjang potongan tulangan tumpuan  
= (¼ x Ln) = ¼ x 8 m = 2 m 
Panjang overstek tulangan tumpuan 
= 12 x D = 12 x (22/1000) = 0,3  m 
Panjang potongan tulangan lapangan  
= (½ x Ln) = ½ x 8  m = 4 m 
Panjang overstek tulangan lapangan 
= 12 x D = 12 x (22/1000) = 0,3  m 
Panjang total  diameter 22 
= [ (p. tul. utama atas + p. overstek tul. utama 
atas x n tul. utama atas) + (p. tul. utama bawah 
+ p. overstek tul. utama bawah x n tul. utama 
bawah) + (p. potongan tul. tumpuan + p. 
overstek tul. tumpuan x n tul. tumpuan) + (p. 
potongan tul. lapangan  + p. overstek tul. 
lapangan x n tul. lapangan)] x jumlah balok  
= 809.9  m 
Berat total diameter 22 
= 809.9 m x 2,985 kg/m = 2417.5 kg 
Diameter 10 
Panjang sengkang 
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= (b balok – 2 x tebal selimut) x 2 + (h balok 
– 2 x tebal selimut) x 2 + (4 x panjang 
bengkokan) + (2 x panjang kait ) 
= (0,25 – 2 x 0,05)x 2 + (0,50 – 2 x 0,05)x 2 + 
( 4 x 0,01) +(2 x 0,075) 
= 1.33 m 
Total panjang sengkang dengan diameter 10 
= 1.33 m x jumlah sengkang x jumlah balok 
= 1.33  m x (40+27) x 14 
= 1241.3 m 
Berat total diameter 10 
= 1241.3 m x 0,617  kg/m = 765.9  kg 
 
Untuk perhitungan pilecap secara keseluruhan 
dapat dilihat di lampiran …… 
 
Berikut adalah rekapan volume besi balok 
lantai 2 yang dibutuhkan : 
 
Volume besi ringbalk zona 1 
Berat besi diameter 22 = 3507.7  kg 
Berat besi dismeter 10 =  1091.5  kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 4559.2  kg 
Volume besi ringbalk zona 2 
Berat besi diameter 25 = 2062.5 kg 
Berat besi diameter 22 = 2989.7 kg 
Berat besi dismeter 10 = 1348.3 kg 
Total berat besi yang dibutuhkan = 6400.5 kg 
 
5.2.9.5.2 Volume Bekisting Ringbalk El. +24,95 m 
 
a. Perhitungan volume 
Ringbalk tipe BR1 zona 1 
 B  = 0.25 m 
 H  = 0.5 m 
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 L  = 8 m 
 Jumlah (n) = 14 
Volume = ((b x L) + (h x L x 2)) x 
jumlah 
 = ((0.25m x 8m) + (0.5m x 8m 
x 2)) x 14 
 = 140 m
2
 
 
 
 
 
 
Tabel 5.54 Perhitungan volume bekisting Ringbalk El. 
+24.95 
NO. TIPE 
Dimensi (cm) 
Jumlah 
Bekisting (cm2) Total 
Kebutuhan 
Bekisting b h L b h 
  Zona 1                 
1 BR1 0.25 0.5 8 14 28.00 112 140.00 m² 
2 BR1 0.25 0.5 10 2 5.00 20 25.00 m² 
3 BR2 0.25 0.6 6 1 1.50 7.2 8.70 m² 
4 BR2 0.25 0.6 8 1 2.00 9.6 11.60 m² 
5 BR2 0.25 0.6 10 1 2.50 12 14.50 m² 
TOTAL VOLUME PENGECORAN ZONA 1 199.80 m² 
  Zona 2                 
6 BR1 0.25 0.5 8 11 22.00 88 110.00 m² 
7 BR1 0.25 0.5 10 2 5.00 20 25.00 m² 
8 BR2 0.25 0.6 6 1 1.50 7.2 8.70 m² 
9 BR2 0.25 0.6 8 1 2.00 9.6 11.60 m² 
10 BR2 0.25 0.6 10 1 2.50 12 14.50 m² 
11 BR4 0.4 0.9 8 3 9.60 43.2 52.80 m² 
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12 BR3 0.4 0.7 1.7 3 2.04 7.14 9.18 m² 
13 B56 0.4 0.7 6.5 1 2.60 9.1 11.70 m² 
TOTAL VOLUME PENGECORAN ZONA 2 243.48 m² 
Sumber : Data Proyek 
 
 
 
 
 
5.2.9.5.3 Volume Pengecoran Ringbalk El. +24,95 
m 
 
Data : 
Ringbalk tipe BR1 zona 1 
 b = 0.25 m 
 h = 0.5 m 
 Ln = 8 m 
 n = 14 
 
Volume = b x h x Ln x n 
= 0.25 m x 0.5 m x 8 m x 14 
= 14 m
3
 
 
Tabel 5.55 Perhitungan volume pengecoran ringbalk El. +19.95 
Uraian  
Dimensi Balok (m) 
Panjang 
(m) n 
Volume Cor 
(m³) 
b h Ln 
Zona 1 
BR1 0.25 0.5 8 14 14.00 m³ 
BR1 0.25 0.5 10 2 2.50 m³ 
BR2 0.25 0.6 6 1 0.90 m³ 
BR2 0.25 0.6 8 1 1.20 m³ 
BR2 0.25 0.6 10 1 1.50 m³ 
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TOTAL VOLUME PENGECORAN ZONA 1 20.10 m³ 
Zona 2 
BR1 0.25 0.5 8 11 11.00 m³ 
BR1 0.25 0.5 10 2 2.50 m³ 
BR2 0.25 0.6 6 1 0.90 m³ 
BR2 0.25 0.6 8 1 1.20 m³ 
BR2 0.25 0.6 10 1 1.50 m³ 
BR3 0.25 0.5 1.7 1 0.21 m³ 
BR4 0.4 0.9 8 3 8.64 m³ 
BR5 0.4 0.7 1.7 3 1.43 m³ 
BR5 0.4 0.7 6.5 6 10.92 m³ 
BR6 0.4 0.7 6.5 4 7.28 m³ 
BR1 0.4 0.7 1.7 6 2.86 m³ 
TOTAL VOLUME PENGECORAN ZONA 2 48.44 m³ 
Sumber : Data Proyek 
 
 
5.2.10 Perkerjaan Atap 
5.2.10.1 Volume Rangka Atap 
 
Data : 
Rangka Tipe A zona 1 
 Profil  = K400.200.8.13 
 Panjang  = 5 m 
 Berat profil = 132 kg/m 
 Jumlah  = 26 
 
 Volume baja = panjang x berat x jumlah 
= 5 m x 132 kg/m x 26 
= 17160 kg 
 Volume baut = 17 x (vol. baja/1000) x 1.1 
= 17 x 17.16 x 1.1 
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= 321 pcs 
 Volume pelat = 0.17 x Volume baja 
= 0.17 x 17160 
= 2917 kg 
 
Tabel 5.56 Perhitungan volume rangka atap 
Elemen Atap Baja zona 1 
NO. TIPE Profil Baja 
Panjang 
(m) 
berat 
profil 
(kg/m) 
Jumlah 
Berat 
(kg) 
Baut  
(pcs) 
Plat 
Baja 
(kg) 
1 A 
K 
400.200.8.
13 5 132 26 17160 321 2917 
2 R1 
WF 
500.200.10
.16 76 89.6 2 13619.2 255 2315 
3 R1 
WF 
500.200.10
.16 40 89.6 4 14336 268 2437 
4 R1 
WF 
500.200.10
.16 48.5 89.6 1 4345.6 81 739 
5 R2 
WF 
400.200.8.
13 76 66 2 10032 188 1705 
6 R3 
WF 
300.150.8.
13 8 32 2 512 10 87 
7 
PUR
LINE  
CNP 
200.75.3,2  40 9.27 56 20764.8 388 3530 
8 
TRE
KST
ANG ∅10 73 0.617 15 675.615 13 115 
9 NOK  
2 x PLAT 
t=20 mm 224 1.458 1 326.592 6 0 
10 
WIN
D 
BRA ∅19 10.5 2.223 28 653.562 12 111 
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CING 
Total 82425.4 1541 
1395
7 
  
Elemen Atap Baja zona 2 
NO. TIPE Profil Baja 
Panjang 
(m) 
berat 
profil 
(kg/m) 
Jumlah 
Berat 
(kg) 
Baut 
16 
mm 
(pcs) 
Plat 
Baja 
(kg) 
1 A 
K 
400.200.8.
13 5 132 23 15180 284 2581 
2 R1 
WF 
500.200.10
.16 76 89.6 2 13619 255 2315 
3 R1 
WF 
500.200.10
.16 32.2 89.6 4 11540 216 1962 
4 R1 
WF 
500.200.10
.16 48.5 89.6 1 4346 81 739 
5 R2 
WF 
400.200.8.
13 76 66 2 10032 188 1705 
6 R2 
WF 
400.200.8.
13 48.5 66 1 3201 60 544 
7 
PUR
LINE  
CNP 
200.75.3,2  32.2 9.27 56 16716 313 2842 
8 
TRE
KST
ANG ∅10 73 0.617 12 540 10 92 
9 NOK  
2 x PLAT 
t=20 mm 224 1.458 1 327 6 0 
10 
WIN
D 
BRA
CING ∅19 10.5 2.223 28 654 12 111 
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Total 76155 1424 
1289
1 
 
 
5.2.10.2 Volume Penutup Atap 
 
Penutup atap pada proyek ini menggunakan 
metalroof, luasan metalroof tersebut adalah 
sebagai berikut : 
 Volume penutup atap : 
Zona 1  = 2920 m
2
 
Zona 2  = 2115 m
2
 
 Volume kebutuhan galvalum 
Zona 1  = 3893 m 
Zona 2  = 3115 m 
 
5.3 Perhitungan Waktu dan Biaya 
5.3.1 Pekerjaan Persiapan 
5.3.1.1 Pekerjaan Pengukuran 
 
Luas lahan pada proyek Transmart 
Carrefour Rungkut Surabaya adalah 19215,9 m
2 
dengan keliling lahan 449,1 m. dan luas bangunan 
5487,2 m
2 
dengan keliling bangunan 296,4 m.  
Rencana grup kerja yang digunakan pada 
pekerjaan pengukuran adalah 1 grup kerja yang 
terdiri dari 1 orang suveryor, 2 tukang, 2 orang 
pembantu tukang dan 1 orang tukang gambar. 
Peralatan yang diperlukan adalah 1 unit theodolith.  
Pada pekerjaan pengukuran terdapat 2 
tahan pekerjaan. Pekerjaan pertama adalah 
pengukuran situasi. Dan pekerjaan kedua adalah 
penggambaran atau memplot hasil ukuran situasi.  
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Berikut adalah perhitungan durasi, 
produktifitas, dan biaya pekerjaan pengukuran dan 
pekerjaan penggambaran : 
 
 Pengukuran situasi 
Kapasitas kerja = 5 Ha/grup/hari 
                          
           
                      
  
      
 
  
    
 
    
   
         
 Penggambaran  
Kapasitas kerja = 20 Ha/grup/hari 
                   
 
           
                      
  
      
  
  
     
       
        
 Total durasi pekerjaan pengukuran = durasi 
pengukuran situasi + durasi penggambaran = 1 
hari +1 hari = 2 hari 
 Produktifitas 
               
      
      
  
          
      
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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- Koefisien alat  
                
      
             
 
 
Theodolith   = 0,0001 
 
 Biaya  
- Pekerja 
             
                        
 Surveyor geodesi = 0,0001 x 
Rp158.000,00  = Rp16,44  
Pembantu Tukang = 0,0002 x 
Rp110.000,00 = Rp22,90  
Tukang  = 0,0002 x Rp121.000,00 = 
Rp25,19  
Tukang gambar  = 0,0001 x 
Rp121.000,00 = Rp12,59  
 Jumlah = Rp77,12  
 
- Alat  
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 Theodolith = 0,0001 x Rp368.800,00 
= Rp38,38  
Jumlah = Rp38,38  
 
- Harga satuan = Rp115,51 
 
                            
                               
                        
      
5.3.1.2 Pekerjaan Pemagaran 
 
Keliling lahan yang diberi pagar pada 
proyek Transmart Carrefour Rungkut adalah 449,1 
m. Tinggi tiang pagar atau panjang tiang pagar 
adalah 2 meter dengan jarak antar tiang 3 meter. 
Penutup pagar menggunakan seng dengan ukuran 
0,8 meter x 2,1 meter. Pondasi pagar yang 
digunakan adalah pondasi batu kali. Ukuran tiang 
vertikal dan horizontal yang digunakan adalah 
kayu meranti 5/7. Untuk perhitungan volume 
material atau bahan lebih detail lihat pada sub bab 
5.2.1.2 Volume pekerjaan pemagaran halaman … 
Rencana grup kerja yang digunakan pada 
pekerjaan pemagaran adalah 7 grup kerja. Satu 
grup kerja terdiri dari 1 orang tukang. Dan 1 orang 
mandor mengepalai 20 tukang. 
Pada pekerjaan pemagarang terdapat 4 
tahap pekerjaan yaitu pekerjaan pemasangan kayu 
vertikal, pemasangan kayu horizontal, 
pemasangan seng, dan pembuatan pondasi batu 
kali.  
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Berikut adalah perhitungan durasi, 
produktifitas, dan biaya pada setiap tahap 
pekerjaan pemagaran : 
 Pemasangan kayu vertikal 
Kapasitas produksi = 20 jam / 2,36 m
3 
 
Durasi = volume kayu vertikal x kapasitas 
produksi = 1,1 m
3 
x (20 jam/ 2,36 m
3
) = 8,94 
jam 
                      
      
    
    
      
 
        
    
    
   
 = 0,16 hari  
*Keterangan: 
- Kapasitas produksi 20 jam/ 2,36 m
3
 tertera 
pada tabel  dengan diambil nilai tengah dari 
jenis pekerjaan tiang sebatang kayu. 
 Pemasangan kayu horizontal  
Kapasitas produksi = 33,5 jam / 2,36 m
3 
 
Durasi = volume kayu horizontal x kapasitas 
produksi = 1,57 m
3 
x (33,5 jam / 2,36 m
3 
) = 
22,31 jam 
                      
      
    
    
      
 
         
    
    
   
 = 0,4 hari  
 
 Pemasangan seng 
Kapasitas produksi = 2,59 jam
 
/ 10 m
2 
 
Durasi = volume seng x kapasitas produksi = 
163,75 jam 
                      
      
    
    
      
 
          
    
    
   
 = 2,9  hari  
 Pembuatan pondasi batu kali 
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Tabel 5.57 Kapasitas produksi pembuatan 
beton 
 
 
K
a
p
a
s
i
t
a
s
 
k 
 
Kapasitas produksi = 3,275 jam/m
3 
 
Durasi = volume pondasi batu kali x kapasitas 
produksi = 2,1 m
3 
x 3,275 jam/m
3 
= 6,91 jam 
                      
      
    
    
      
 
        
    
    
   
 = 0,9 hari 
 Total durasi 
Total durasi = durasi pemasangan kayu 
vertikal + durasi pemasangan kayu horizontal 
+ durasi pemasangan seng + durasi pembuatan 
pondasi = 5 hari 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
                                  
  
          
       
         
                      
   
       
         
      
     
       
         
                
     
       
         
           
      
       
        
               
 
 
    
   
       
        
 
- Koefisien alat  
                
      
             
 
        
 
           
       
 
 Biaya  
- Pekerja 
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 Mandor =  0,0006 x Rp158.000,00  = 
Rp87,95  
Tukang  =  0,0779 x Rp121.000,00 = 
Rp9.429,97  
 Jumlah = Rp9.517,92   
 
- Bahan 
           
                        
Seng Gelombang = 1,4095 x  
Rp69.000,00 = Rp97.254,51  
Kayu Meranti usuk 5/7 = 0,0067  x 
Rp4.188.000,00 = Rp27.975,95  
Paku = 0,0846  x Rp23.000,00 = 
Rp1.946,11  
Semen PC  50 Kg = 0,0134 x  
Rp69.100,00  = Rp923,18  
Pasir Cor = 0,0010 x Rp243.000,00 =
 Rp246,58  
Batu Pecah Mesin  2/3 cm =
 0,0045 x Rp274.300,00  = 
Rp1.221,55  
 Jumlah = Rp129.567,89 
 
- Alat  
             
                        
 
 Molen = 0,002  x Rp150.000,00 = 
Rp334,00  
Jumlah = Rp334,00  
  
- Harga satuan = Rp139.419,82 
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5.3.1.3 Pekerjaan Gudang Material  
 
Luas gudang material yang digunakan 
untuk penyimpanan material bangunan adalah 
176,9 m
2
, dengan panjang 23,4 meter dan lebar 
7,56 meter. Material yang digunakan untuk 
penutup dinding adalah playwood dengan ukuran 
1,2 meter x 2,4 meter, unruk penutup atap adalah 
seng dengan ukuran 0,8 meter x 1,5 meter, dan 
kayu meranti 8/12 untuk rangka structural. 
Perhitungan volume material dapat dilihat pada 
sub bab…. Halaman…. 
Rencana grup kerja yang digunakan untuk 
pekerjaan gurdang material adalah 3 grup kerja. 
Satu grup kerja terdiri dari 1 tukang. Satu orang 
mandor mengepalai 20 orang tukang. 
Pada pekerjaan gudang material ada 7 
tahap pekerjaan. Pertama adalah pekerjaan 
pembuatan pondasi batu kali. Kedua adalah 
pekerjaan pemasangan kayu vertikal. Ketiga 
adalah pemasangan kayu horizontal. Keempat 
adalah pemasangan playwood. Kelima adalah 
pemasangan seng. Dan keenam adalah pembuatan 
lantai kerja. Berikut adalah perhitungan durasi 
pada setiap tahap pekerjaan : 
 Pembuatan pondasi batu kali 
Kapasitas produksi = 3,27  jam/m
3
 
Durasi = volume pondasi x kapasitas 
produksi = 1 m
3
 x 3,27  jam/m
3 
= 3 
jam  
                      
      
    
    
      
 
     
    
    
   
 = 0,4 hari 
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 Pemasangan kayu vertikal 
Kapasitas produksi = 20 jam/ 2,36 m
3
 = 8,5
  jam/m
3 
 
Durasi = volume kayu vertikal x kapasitas 
produksi = 0,6 m
3 
x 8,5  jam/m
3 
= 5 
jam 
                      
      
    
    
      
 
     
    
    
   
 = 0,21 hari 
 
*Keterangan : 
- Kapasitas produksi 20 jam/ 2,36 m
3
 tertera 
pada tabel VIII-1 buku Soedrajat, dengan 
diambil nilai tengah dari jenis pekerjaan 
tiang sebatang kayu. 
 Pemasangan kayu horizontal  
Kapasitas produksi = 33,5 jam/ 2,36m
3
 =  14, 
 jam/m
3 
 
Durasi = volume kayu horizontal x kapasitas 
produksi = 0,2 m
3 
x 14,  jam/m
3 
= 2,9 
jam 
                      
      
    
    
      
 
        
    
    
   
 = 0,1 hari 
 
*Keterangan : 
- Kapasitas produksi 33,5 jam/ 2,36m3 
tertera pada tabel VIII-1 buku Soedrajat, 
dengan diambil nilai tengah dari jenis 
pekerjaan pendukung mendatar beberapa 
batang kayu.     
 Pemasangan kuda-kuda  
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Kapasitas produksi = 45 jam/ 2,36 m
3 
= 19,1
 jam/m
3 
 
Durasi = volume kayu kuda-kuda x kapasitas 
produksi = 2,7 m
3 
x 19,1 jam/m
3 
= 38,6 
jam 
                     
      
    
    
      
 
         
    
    
   
 = 1,6  hari 
*Keterangan : 
- Kapasitas produksi 45 jam/ 2,36 m
3
 tertera 
pada tabel   , dengan diambil nilai tengah 
dari jenis pekerjaan kuda-kuda ukuran kecil.
    
 Pemasangan playwood 
Kapasitas produksi = 2,32 jam/ 10m
2
 = 0,232
 jam/m
2
 
Durasi = volume playwood x kapasitas 
produksi = 60,84 m
2 
x 0,232 jam/m
2 
= 14,1 
jam  
                      
      
    
    
      
 
         
    
    
   
 = 0,6  hari 
*Keterangan : 
- Kapasitas produksi 2,32 jam/ 10m
2
 tertera 
pada tabel   , dengan diambil nilai tengah 
dari jenis pekerjaan papan dinding.  
    
 Pemasangan seng 
Kapasitas produksi = 2,7 jam/ 10 m
2
 = 0,27
 jam/m
2 
 
Durasi = volume seng x kapasitas produksi = 
10,7 jam 
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 = 0,4  hari 
*Keterangan : 
- Kapasitas produksi 2,7 jam/ 10m2 tertera 
pada tabel 2.16, dengan diambil nilai tengah 
dari jenis pekerjaan lapisan dinding tidak 
dengan sambungan ┴ pendukung. 
    
 Pembuatan lantai kerja 
Kapasitas Produksi = 1,1 jam/m
3
 
Durasi = volume beton x kapasitas produksi 
= 8,8 m
3 
x 1,1 jam/m
3 
= 9,8 jam 
                      
      
    
    
      
 
        
    
    
   
 = 1,2  hari 
 
*Keterangan : 
- Kapasitas produksi 1,1 jam/m
3 
diambil dari nilai tengah pekerjaan 
mencampur beton dengan mesin penganduk 
pada tabel….. 
 
 Total durasi 
Total durasi = durasi pemsangan kayu 
vertikal + durasi pemsangan kayu horizontal 
+ durasi pemasangan kuda-kuda + durasi 
pemasangan playwood + durasi pemasangan 
seng = 5 hari 
 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,05 : 35,38 m³/hari = 0,0014 
Tukang = 3 : 35,38 m³/hari  = 0,085 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
 
Seng Gelombang BJLS 30, Uk. (0,8 x 
1,50) =  40 lembar :  176,904 m² = 0,226 
Kayu Meranti  = 3,52 : 176,904 m² = 0,020  
Plywood Uk .122x 244 x 9 mm = 61 
Lembar : 176,904 m² = 0,345 
Semen PC = 64 Zak : 176,904 m² = 
0,365029915 
Pasir  = 3,09  m
3
 : 176,904 m² = 0,017 
Kerikil = 3,620 m
3 
: 176,904 m² = 0,0205 
Batu Kali Belah 15/20 cm =  0,8064 m
3 
: 
176,904 m² = 0,0046 
 
- Koefisien alat  
                
      
             
 
        
 
             
        
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor  = 0,05 x Rp158.000,00  = Rp223,28  
Tukang  = 0,085 x Rp121.000,00 = 
Rp10.259,80  
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Jumlah = Rp10.483,09 
 
- Bahan 
                                  
Seng Gelombang BJLS 30, Uk. (0,8 x 1,50) = 
0,226 x  Rp61.700,00  = Rp13.951,07  
Kayu Meranti  = 0,020 x Rp4.188.000,00 =  
Rp83.256,83  
Plywood   Uk .122x 244 x 9 mm = 0,345 x 
Rp121.400,00 = Rp41.861,12  
Semen PC = 0,365xx  Rp69.100,00 = 
Rp25.223,57  
Pasir = 0,017 x Rp243.000,00 = Rp4.240,02  
Kerikil = 0,020  x Rp274.300,00 = 
Rp5.614,40  
Batu Kali Belah 15/20 cm = 0,005 xx  
Rp448.100,00 = Rp2.042,62  
  Jumlah = Rp176.189,62 
 
- Alat  
                                     
Molen = 0,0226 x Rp150.000,00 = 
Rp3.391,67  
Jumlah =  Rp3.391,67  
   
- Harga satuan = Rp190.064,38 
  
                            
                                
                           
 
 
5.3.1.4 Pekerjaan Bouwplank 
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Keliling bangunan pada proyek Transmart 
Crrefour Rungkut yang diberi bowplank adalah 
296,4 meter. Tinggi tiang bowplank yang 
digunakan adalah 1 meter dengan jarak antar tiang 
2 meter. Ukuran papan yang digunakan adalah 
0,02 meter x 0,2 meter x 4 meter. Kayu yang 
digunakan untuk tiang adalah kayu meranti 5/7 
dan untuk papan adalah kayu meranti 2/20. Untuk 
perhitungan volume material atau bahan yang 
digunakan lihat pada sub bab…. Halaman… 
Rencana grup kerja yang digunakan pada 
pekerjaan bowplank adalah 3 grup kerja. Satu 
grup terdiri dari 1 tukang. Satu orang mandor 
mengepalai 20 tukang. 
Pada pekerjaan bowplank tedapat 2 tahap 
pekerjaan. Pertama adalaha pekerjaan pemasangan 
kayu vertikal. Kedua, pemasangan papan. Berikut 
adalah perhitungan durasi pada setiap tahap 
pekerjaan :  
 Pemasangan kayu vertikal 
Kapasitas produksi = 20 jam/ 2,36 m
3 
= 8,47 
jam/ m
3 
 
Durasi = vol. kayu vertikal x kapasitas 
produksi = 4,4 jam 
                      
      
    
    
      
 
        
    
    
   
 = 0,3  hari 
 
 Pemasangan papan 
Kapasitas produksi = 2,32 jam/ 10 m
2 
= 0,232 
jam/ m
2 
 
Durasi = vol. papan x kapasitas produksi = 
0,28 jam 
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 = 0,017  hari 
 Total durasi  
Total durasi = durasi pemasangan kayu 
vertikal + durasi pemasangan papan = 1 hari 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor  = 0,05 : 296,40 m/hari = 0,00017 
Tukang  = 2 : 296,40 m/hari = 0,0067 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
 
Paku Biasa  2 - 5 inchi = 6 Doz : 296,40 m = 
0,02 
Kayu Meranti Papan 2/20 = 1,1856 m
3
 : 
296,40 m = 0,004 
Kayu Meranti  Usuk 5/7 = 0,5222 m
3
 : 296,40 
m = 0,00176 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor  = 0,0002 O.H x Rp158.000,00 
 = Rp26,65 
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Tukang  = 0,0067 O.H x Rp121.000,00  = 
Rp816,46 
Jumlah = Rp843,12 
 
- Bahan 
                                   
Paku Biasa  2 - 5 inchi = 0,02 Doz x 
Rp28.200,00 =  Rp570,85 
Kayu Meranti Papan 2/20 = 0,004 m
3
 x 
Rp4.188.000,00  = Rp16.752,00 
Kayu Meranti Usuk 5/7 = 0,002 m
3 
x 
Rp4.188.000,00  =  Rp7.378,45  
 Jumlah =  Rp24.701,30 
 
- Harga satuan = Rp25.544,42 
  
                            
                            
                            
 
 
5.3.2 Pekerjaan Pondasi 
 
Pekerjaan pondasi  pada proyek Transmart 
Carrefour Rungkut terdapat meliputi pekerjaan 
pekerjaan pemancangan dan pekerjaan pemotongan 
kepala tiang pancang. 
 
5.3.2.1 Pekerjaan Pemancangan  
 
Alat berat yang digunakan pada 
pekerjaan pemancangan adalah Hydraulic Static 
Pile Driver Sunwad ZYJ360 dengan jumlah alat 
sebanyak 2 unit. Zona pemancangan pada proyek 
diga 2 zona.  
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Gambar 5.19 Spesifikasi Alat Pemacangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Brosur 
 
Tipe tiang pancang yang digunakan 
adalah spun pile dengan diameter 40 cm dan 
panjang tiang pancang 35 meter. Tiang pancang 
dibagi menjadi 3 bagian dengan panjang 12 meter, 
12 meter, dan 11 meter. Jumah tiang pancang 
pada zona 1 sebanyak 374 titik dan zona 2 
sebanyak 387 titik.  
 
Gambar 5.20 Alur pemancangan 
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Berikut ini beberapa langkah 
perhitungan waktu produksi peralatan pancang: 
- Sentring 
Tahap ini berfungsi untuk mengetahui 
apakah alat pancang telah berada tepat diatas titik 
yang akan dipancang. Sentring ini diperkirakan 
memerlukan waktu t1= 1,5 menit 
- Pengangkatan tiang pancang 
Tiang pancang diangkat dan dimasukkan 
ke dalam cember dengan bantuan katrol 
pengangkat tiang yang terdapat pada alat pancang, 
pengangkatan tiang pancang ini diperkirakan 
membutuhkan waktu t2= 2  menit. 
- Sentring tiang pancang 
Penyentringan tiang pancang ini 
berfungsi untuk mengetahui apakah tiang 
pancang dalam posisi lurus atau tidak, 
penyentringan ini dibantu dengan lat theodolit. 
Diperkirakan setting tiang pancang ini 
memerlukan waktu t3= 1,5 menit. 
- Injection segmen 1 (12 m) 
Tabung injection menekan tiang pancang 
kedalam tnah. Injection segmen 1 ini diperkirakan 
memerlukan waktu t4= 1,7 menit. 
- Pengangkatan tiang pancang 
Waktu yang dibutuhkan untuk 
mengangkat tiang pancang ke dua ini ialah t5= 2 
menit. 
- Setting tiang pancang  
Waktu dibutuhkan untuk penyetting tiang 
pancang ke dua ini ialah t6= 1,5  menit. 
- Pengelasan 
Waktu yang diperlukan untuk pengelasan 
ialah t7= 15 menit. 
- Injection segmen 2 (12 m) 
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Waktu yang diperlukan untuk injection 
segmen 2 ialah t8= 1,7 menit. 
- Pengangkatan tiang pancang 
Waktu yang dibutuhkan untuk 
mengangkat tiang pancang ke tiga ini ialah t9= 2 
menit. 
- Setting tiang pancang  
Waktu dibutuhkan untuk penyetting tiang 
pancang ke dua ini ialah t10= 1,5 menit. 
- Pengelasan 
Waktu yang diperlukan untuk pengelasan 
ialah t11= 15 menit. 
- Injection segmen 3 (11 m) 
Waktu yang diperlukan untuk injection 
segmen 3 ialah t12= 1,7 menit. 
- Setting dolly  
Waktu yang diperlukan untuk menyeting 
dolly t13= 1 menit. 
- Pemindahan dolly 
Waktu yang diperlukan untuk 
pemindahan dolly t14= 1  menit. 
Sehingga didapatkan waktu total untuk 
memancang satu tiang pancang ialah : 
Ttotal =t1+ t2 +t3+ t4+ t5 +t6 +t7 +t8 +t9 +t10 +t11 +t12 
+t13 +t14  
=1+0.5+2+4.5+0.5+2+5+4+0.5+2+5+4+0.5+2.5 
= 49 menit  
 
Sehingga didapatkan jumlah siklus dalam 
satu jam ( N ), yaitu sebagai berikut : 
N = 
  
                  
 = 
  
  
 = 1,23 titik / jam 
 
Dengan asumsi faktor waktu kerja efektif 
dalam kondisi sebagai dengan waktu kerja efektif 
45 menit/jam dimana nilai efisiensi kerja tersebut 
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adalah 0,75 m dan faktor keterampilan operator 
dan crew rata-rata baoik dengan efisiensi kerja 
0,75 maka dapat ditentukan produksi per jam dari 
alat pancang ialah : 
Q = q x N x Ek = 2 x 1,23 x ( 0,75 x 0,75 ) 
  = 1,29 titik / jam 
Selanjutnya dengan asumsi 1 hari sama 
dengan 8 jam kerja, maka pemancangan tiang 
pancang keseluruhan dapat diselesaikan dengan 
waktu sebagai berikut : 
Q = 1,29 titik /jam x 8 jam = 10,3 titik/hari 
Maka durasi pemancangan tiap zona 
adala sebagai berikut: 
                         
  
                           
 
  
         
               
         
                         
  
                           
 
  
         
               
         
Perhitungan biaya pekerjaan 
pemancangan adalah sebagai berikut : 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Zona 1 
Mandor = 1 : 353,78  m/hari = 0,003 
 
Zona 2 
Mandor = 1 : 356,45 m/hari = 0,003 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
 
Zona 1 
Tiang pancang pre-cast diameter 40 cm K-
600 WIKA Beton = 13.090 m : 13.090 m = 
1 
 
- Koefisien alat  
                
      
             
 
Zona 1 
Mobilisasi dan demobilisasi = 141 : 
13.090 m = 0,011 
Hydraulic Static Pile Direver  = 13090 m : 
13.090 m = 1 
Las = 374 titik : 13.090 m = 0,03 
 
Zona 2 
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Mobilisasi dan demobilisasi = 146 m : 
13545,00 m = 1 
Hydraulic Static Pile Driver  = 13545 : 
13545,00 m = 0,011 
Las = 387 titik : 13545,00 m = 0,03 
 
 Biaya  
Zona 1 
- Pekerja 
                                     
Mandor  = 0,003 O.H  x Rp158.000,00  = 
Rp443,26 
Jumlah =  Rp443,26 
 
- Bahan 
                                   
Tiang pancang pre-cast diameter 40 cm K-600 
WIKA Beton = 1 m x Rp267.313,16 = 
Rp267.313,16  
   Jumlah = Rp267.313,16 
 
- Alat  
                                     
Mobilisasi dan demobilisasi = 0,011 x  
Rp1,000,000.00  =  Rp10,778.89 
Hydraulic Static Pile Direver 1 m x  Rp 
123.270,25  =  Rp123.270,25 
Las =  0,03 titik x Rp75.140,00 = Rp2.146,86  
 Jumlah =  Rp136,188.69 
 
- Harga satuan =   Rp403,948.45 
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Zona 2 
- Pekerja 
                                     
Mandor  = 0,003 O.H x Rp158.000,00 = 
Rp443,26  
Jumlah :   Rp443,26 
 
- Bahan 
                                   
Tiang pancang pre-cast diameter 40 cm K-600 
WIKA Beton = 1 m x Rp267.313,16 = 
Rp267.313,16  
   Jumlah = Rp267.313,16 
 
- Alat  
                                     
Mobilisasi dan demobilisasi = 0,011 x  
Rp1,000,000.00  =  Rp10,778.89 
Hydraulic Static Pile Direver 1 m x  Rp 
123.270,25  =  Rp123.270,25 
Las =  0,03 titik x Rp75.140,00 = Rp2.146,86  
 Jumlah =  Rp136,195.99 
 
- Harga satuan =   Rp403,952.42 
 
                            
                                 
                                
 
5.3.2.2 Pekerjaan Pemotongan Kepala Tiang 
Pancang 
 
Pekerjaan pemotongan kepala tiang 
pancang pada proyek Transmart Carrefour 
rungkut dibangi menjadi 2 zona seperti pekerjaan 
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pemancangan. Pada zona 1 teradapat 374 titik 
tiang pancang dan pada zona 2 terdapat 387 titik 
tiang pancang.  
Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 10 grup kerja setiap zona. Satu grup 
kerja terdiri dari 1 tukang las dan 2 pekerja. Satu 
orang mandor  mengepalai 20 orang tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemotongan kepala tiang pancang : 
 Zona 1 
Kapasitas produksi = 6 titik tiang pancang / 
hari  
       
                          
                   
    
 
         
  
                   
    
       
         
 Zona 2 
Kapasitas produksi = 6 titik tiang pancang / 
hari  
       
                          
                   
    
 
         
  
                   
    
       
         
 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Zona 1 
Mandor = 0,5 : 53,43 titik/hari = 0,009 
Tukang las = 7 : 53,43 titik/hari = 0,131 
Tukang = 14 : 53,43 titik/hari= 0,262 
 
Zona 2 
Mandor = 0,5 : 55,29 titik/hari = 0,009 O.H 
Tukang las = 7: 55,29 titik/hari = 0,127 
O.H 
Tukang  = 14 : 55,29 titik/hari = 0,253 O.H 
 
 Biaya  
Zona 1 
- Pekerja 
                                     
Mandor  = 0,009 O.H x Rp158.000,00 = 
Rp1.478,61 
Tukang las = 0,131 O.H  x Rp121.000,00 = 
Rp15.852,94 
Tukang = 0,262 O.H x Rp121.000,00 = 
Rp31.705,88 
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Jumlah = Rp49.037,43   
 
- Harga satuan = Rp49.037,43 
                            
                                 
                            
Zona 2 
- Pekerja 
                                     
Mandor  = 0,009 O.H x Rp158.000,00 = 
Rp1.478,61 
Tukang las = 0,127 O.H  x Rp121.000,00 = 
Rp15.852,94 
Tukang = 0,253 O.H x Rp121.000,00 = 
Rp31.705,88 
Jumlah = Rp49.037,43   
 
- Harga satuan = Rp49.037,43 
                            
                                
                             
 
 
 
5.3.3 Pekerjaan Galian 
 
Pada pekerjaan galian terdapat 2 tahap 
pekerjaan. Pertama, pekerjaan penggalian. Dan kedua, 
pekerjaan pengangkutan hasil galian keluar proyek.  
- Pekerjaan Penggalian 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan penggalian adalah dengan tukang. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 16 
grup untuk zona 1 ddan 13 grup untuk zona 2. 
Satu grup kerja terdiri dari 1 pembantu tukang. 
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Satu orang mmandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
 
Tabel 5.58 Kapasitas produksi menggali 
Caranya 
m3/jam Jam/m3 
Tanah 
sedang 
Tanah 
liat 
cadas 
Tanah 
sedang 
Tanah 
liat 
cadas 
Dengan 
cangkul 
(orang) 
1,5 - 3,0  
0,75 – 
2,25 
0,35 
– 
1,10 
0,30 – 
0,60 
0,40 – 
1,30 
0,85 
– 
2,65 Dengan bajak 
tangan 
19 – 38  
11,5 – 
23,0  
0,03 – 
0,06 
0,04 – 
0,09 
Traktor 
dengan 1 bajak 
30 – 53 
19,0 – 
38,0  
3,50 
– 
15,0 
0,01 – 
0,04  
0,03 – 
0,06 
0,07 
– 
0,26 
Traktor 
dengan 2 bajak 
38 – 76  
30,0 – 
53,0 
0,01 – 
0,03 
0,01 – 
0,04 
Sumber : Analisa (cara modern) 
anggaran biaya pelaksanaan” oleh Ir. A 
Soedrajat. S 
 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan penggalian pada zona 1 dan zona 2: 
 Zona 1 
Volume galian zona 2 = 1409,22 m
3 
 
Jumlah grup kerja = 16 grup 
Kapasitas produksi = 0,45 jam/ m
3 
 
      
  
                                  
 
   
                 
 
                          
 
   
               
          
 Zona 2 
Volume galian zona 2 = 1076,62 m
3 
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Jumlah grup kerja = 13 grup 
Kapasitas produksi = 0,45 jam/ m
3 
 
      
  
                                  
 
   
                 
 
                           
 
   
               
          
 
- Pekerjaan Pengangkutan Hasil Galian Keluar 
poryek 
Hasil galian diangkut menggunakan 
dump truck. Dan proses pengangkutan hasil 
galian ke dumpt truck menggunakan 
excavator.  
 
Tabel 5.59 Excavator 
Excavator 
Keterangan kode 
 
satuan 
Kapasitas bucket V 0,93 m
3
 
Faktor bucket Fb 1,2 - 
Faktor efisiensi alat Fa 0,83 - 
Faktor konversi Fv 0,7 - 
Waktu siklus Ts 0,55 menit 
- waktu menggali T1 0,15 menit 
- waktu putar T2 0,27 menit 
- waktu buang T3 0,13 menit 
kapasitas prod.1 
siklus  
0,93 m
3
 
Kapasitas produksi Q 144,36 m
3
/jam 
 
Tabel 5.60 Dump Truck 
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Dump Truck 
Keterangan Kode    satuan 
Kapasitas Bak V 20 ton 
Kapasitas DT   12,5 m3 
Faktor efisiensi alat Fa 0,8 Sedang 
Berat isi material D 1,6 ton/m3 
Kecepatan rata-rata 
bermuatan v1 25 km/jam 
Kecepatan rata-rata 
kosong v2 35 km/jam 
Waktu siklus Ts 48,3 menit 
 - waktu muat T1 5 menit 
 - waktu tempuh isi T2 24 menit 
 - waktu tempuh 
kosong T3 17 menit 
 - waktu lain-lain T4 2 menit 
Kapasitas produksi Q 12,41 m3/jam 
 
Untuk mengetahui jumlah dumpt 
truck yang digunakan maka digunakan tabel 
penjadwalan dump truck speerti dibawah. 
 
Tabel 5.61 Penjandwalan Dumpt Truck 
Dump 
Truck 
Start 
Loading Hauling Dumping Return 
0:05 0:24:00 0:02:00 0:17:00 
1 8:00 8:05:00 8:29:00 8:31:00 8:48:00 
2 8:07:00 8:12:00 8:36:00 8:38:00 8:55:00 
3 8:14:00 8:19:00 8:43:00 8:45:00 9:02:00 
4 8:21:00 8:26:00 8:50:00 8:52:00 9:09:00 
5 8:28:00 8:33:00 8:57:00 8:59:00 9:16:00 
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6 8:35:00 8:40:00 9:04:00 9:06:00 9:23:00 
7 8:42:00 8:47:00 9:11:00 9:13:00 9:30:00 
8 8:49:00 8:54:00 9:18:00 9:20:00 9:37:00 
 
Berdasarkan tabel diatas, didapatkan 
bahwa jumlah dump truck yang dibutuhkan 
adalah 7 unit dump truck. Jarak tempuh 
pembuangan hasil galian keluar proyek adalah 
10 kilometer. 
Berikut adalah perhitungan durasi dan 
biaya pengangkutan hasil proyek : 
                                
                         
                    
                                     
 
      
      
              
                                 
                                     
                        
               
 
                                        
  
 
          
  
  
            
                
                    
             
 
 
         
         
                   
                
                    
             
 
 
         
         
                  
 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
 
Zona 1 
Mandor = 0,8 : 281,8 m³/hari = 0,003 
O.H 
Pembantu tukang = 16 : 281,84 m³/hari  = 
0,057 O.H 
 
Zona 2 
Mandor = 0,8 : 281,8 m³/hari = 0,003 
O.H 
Pembantu tukang = 16 : 281,84 m³/hari  = 
0,06 O.H 
 
- Koefisien alat  
                
      
             
 
        
 
             
        
 
Zona 1 
Excavator = 1 : 281,8 m³/hari = 0,011 jam 
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Dump truck = 7 : 281,8 m³/hari = 0,079 
jam 
Zona 2 
Excavator = 1 : 281,8 m³/hari = 0,002 jam 
Dump truck = 7 : 281,8 m³/hari = 0,013 
jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
             
                        
Zona 1 
Mandor  = 0,003  O.H x Rp158.000,00 
= Rp448,48  
Pembantu tukang = 0,057 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp6.244,59  
Jumlah = Rp6.693,07 
  
Zona 2 
Mandor  = 0,003  O.H x Rp158.000,00 
= Rp448,48  
Pembantu tukang = 0,060 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp6.641,16 
Jumlah = Rp7.118,12 
 
- Alat  
             
                        
Zona 1 
Excavator = 0,011 jam x Rp135.000,00 
= Rp1.532,76 
Dump truck = 0,079 jam x Rp69.200,00 =  
Rp5.499,78 
Jumlah =  Rp7.032,55 
 
Zona 2 
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Excavator  = 0,002 jam x Rp135.000,00 
= Rp2.006,28  
Dump truck = 0,013 jam x   Rp69.200,00 
= Rp7.198,83  
Jumlah =Rp7.118,12 
 
- Harga satuan 
Zona 1  
Harga satuan = Rp13.725,62 
                            
                                
                             
Zona 2 
Harga satuan = Rp13.725,62 
                            
                                
                               
 
5.3.4 Pekerjaan Urugan  
 
Pekerjaan urugan meliputi pekerjaan urugan 
pasir dan pekerjaan beton rabat. 
 
5.3.4.1 Pekerjaan Urugan Pasir 
 
Pada pekerjaan urugan pasir metode yang 
digunakan adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Tebal urugan pasir 10 cm. Rencana grup kerja 
yang digunakan adalah 10 grup kerja pada setiap 
zona. Satu grup kerja terdiri dari 1pembantu 
tukang. satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
 
Tabel 5.62 Kapasitas produksi penimbunan 
dengan tangan / alat sekop 
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Jenis 
tanah 
Menimbun saja Menimbun dan 
memadatkan 
m
3
/jam Jam/m
3
 m
3
/jam Jam/m
3
 
Tanah 
lepas 
1,15 – 
2,25 
0,46 – 
0,86  
0,60 – 
1,67 
0,55 – 
1,65  
Tanah 
sedang/ 
biasa 
1,00 – 
1,75 
0,53 – 
0,99 
0,59 – 
1,35 
0,70 – 
1,90 
Tanah 
liat 
0,75 – 
1,50 
0,38 – 
1,32 
0,45 – 
1,15 
0,85 – 
2,15 
Sumber = Analisa (cara modern) anggaran biaya 
pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S hal. 37 
 
Berikut adalah perhtiungan durasi 
pekerjaan urugan pasir: 
a. Zona 1 
Volume urugan pasir = 302 m
3
 
Kapasitas produksi = 1,375 m
3
/jam = 11 
m
3
/hari  
Jumlah grup kerja = 10 grup 
             
  
              
                               
 
     
  
  
        
        
 
b. Zona 2 
Volume urugan pasir = 170 m
3
 
Kapasitas produksi = 1,375 m
3
/jam = 11 
m
3
/hari  
Jumlah grup kerja = 10 grup 
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Dan berikut adalah perhitungan 
produktifitas, koefisien, dan biaya pekerjaan 
urugan pasir : 
 Produktifitas 
                      
      
      
  
         
      
                
                      
      
      
  
         
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Zona 1 
Mandor = 0,5 O.H : 100,67 m³/hari =  
0,005 O.H 
Pembantu Tukang = 10 O.H : 85,00  
m³/hari =  0,099 O.H 
 
Zona 2 
Mandor = 0,5 O.H : 100,67 m³/hari =  
0,006 O.H 
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Pembantu Tukang = 10 O.H : 85,00  
m³/hari =  0,118 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
 
 
- Koefisien alat  
                
      
             
 
        
 
             
        
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Zona 1 
Mandor  = 0,005 O.H x Rp158.000,00 =  Rp 
784,77  
Pembantu Tukang = 0,099 x Rp110.000,00 = 
Rp10.927,15  
Jumlah = Rp11.711,92 
Zona 2 
Mandor  = 0,006 O.H x Rp158.000,00 =  
Rp929,41 
Pembantu Tukang = 0,118 x Rp110.000,00 = 
Rp12.941,18 
Jumlah = Rp13.870,59 
 
- Bahan 
                                   
Zona 1 
Pasir Urug = 1 m
3 
x Rp150.200,00 = 
Rp150.200,00  
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Jumlah = Rp150.200,00  
 Zona 2 
Pasir Urug = 1 m
3 
x Rp150.200,00 = 
Rp150.200,00  
Jumlah = Rp150.200,00  
 
- Harga satuan  
Zona 1 
Harga satuan = Rp161.911,92  
                            
                               
                             
 
Zona 2 
Harga satuan = Rp161.911,92  
                            
                               
                              
 
5.3.4.2 Pekerjaan Beton Rabat 
 
Pada pekerjaan beton rabat metode yang 
digunakan adalah mencampur beton dengan mesin 
pengaduk atau molen. Rencana grup kerja yang 
digunakan adalah 18 grup kerja pada zona 1 dan 
14 grup kerja pada zona 2. Satu grup kerja terdiri 
dari 1 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang tukang.  
 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan beton rabat : 
Kapasitas produksi mencampur beton = 
1,11 jam/m
3
 = 7,21 m
3
/hari 
Kapasitas produksi memasang = 3,28 
jam/m
3 
= 2,44 m
3
/hari 
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a. Zona 1 
 Durasi pekerjaan beton rabat pilecape 
Volume = 25,51 m
3
 
Jumlah grup = 18 grup 
                
 
      
                          
 
       
    
  
    
    
 
           
               
 
      
                         
 
       
    
  
    
    
 
            
                        
          
 
 Durasi pekerjaan beton rabat sloof 
Volume = 13,76  m
3
 
Jumlah grup = 18 grup 
                
 
      
                          
 
        
    
  
    
    
 
            
               
 
      
                          
 
         
    
  
    
    
 
            
                        
          
 
 Durasi pekerjaan beton rabat plat 
Volume = 119,47 m
3
 
Jumlah grup = 18 grup 
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 Total durasi pekerjaan beton rabat zona 1 = 5 
hari 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor  = 0,9 O.H : 35,38 m³/hari = 0,04 
 O.H 
Pembantu Tukang = 18 O.H : 35,38 m³/hari = 
0,75 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Semen PC  40 Kg = 1133,4 Zak : 119,47 m³ =  
9,487 Zak 
Pasir Cor = 56,1 m³ : 119,47 m³ = 0,470  m³ 
Batu Pecah Mesin  1/2 cm = 58,9 m³ : 119,47 
m³ = 0,493 m³ 
Air Kerja = 29908,8 Liter : 119,47 m³ = 
 250,350 Liter 
- Koefisien alat  
                
      
             
 
Molen = 2 jam : 35,38 m³/hari = 0,084 buah  
Vibrator = 2 jam : 35,38 m³/hari = 0,084 buah  
241 
 
 
 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,038 O.H x Rp158.000,00 = 
Rp5.951,38  
Pembantu Tukang = 0,753 O.H x Rp 
110.000,00 = Rp82.867,38  
Jumlah = Rp88.818,76 
 
- Bahan 
                                   
Semen PC  40 Kg = 9,487 Zak x Rp60.700,00 
=  Rp575.848,19  
Pasir Cor = 0,470 m
3
 x Rp243.000,00  = 
Rp114.109,83  
Batu Pecah Mesin  1/2 cm = 0,493 m
3 
x
 Rp487.900,00 = Rp240.723,54  
Air Kerja = 250,350 Liter x  Rp28,00 = 
Rp7.009,81  
Jumlah :   Rp937.691,36 
 
- Alat  
                                     
Molen = 0,084  jam x Rp150.000,00 = 
Rp12.555,66  
Vibrator = 0,084 jam x Rp36.875,00 = 
Rp24.692,80  
 Jumlah :   Rp37.248,47   
 
- Harga satuan = Rp1.063.758,60  
                            
                                  
                            
 
b. Zona 2 
242 
 
 
 
 Durasi pekerjaan beton rabat pilecape 
Volume = 26,06  m
3
 
Jumlah grup = 14 grup 
                
 
      
                          
 
        
    
  
    
    
 
             
               
 
      
                          
 
       
    
  
    
    
 
            
                        
          
 
 Durasi pekerjaan beton rabat sloof 
Volume = 15,76  m
3
 
Jumlah grup = 14 grup 
                
 
      
                          
 
        
    
  
    
    
 
            
               
 
      
                          
 
         
    
  
    
    
 
            
                        
          
 
 Durasi pekerjaan beton rabat plat 
Volume = 50,49 m
3
 
Jumlah grup = 14 grup 
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 Durasi pekerjaan beton rabat pit eskalator 
Volume = 1,07  m
3
 
Jumlah grup = 14 grup 
                
 
      
                          
 
       
    
  
    
    
 
             
               
 
      
                          
 
         
    
  
    
    
 
             
                        
            
 Total durasi pekerjaan beton rabat zona 2 = 4 
hari 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,7 O.H : 12,62 m³/hari = 0,055 
O.H 
Pembantu Tukang = 14 O.H : 12,62 m³/hari 
=  1,109 O.H 
- Koefisien bahan 
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Semen PC  40 Kg  = 659,10 Zak : 50,49 
m³ = 13,05 Zak 
Pasir Cor = 32,62 m³ : 50,49 m³ = 0,65  m³ 
Batu Pecah Mesin  1/2 cm = 34,28 m³ : 
50,49 m³ = 0,68 m³ 
Air Kerja = 17393,22 Liter : 50,49 m³ =  
344,46 Liter 
- Koefisien alat  
                
      
             
 
Molen = 2 jam : 35,38 m³/hari = 0,084 buah  
Vibrator = 2 jam : 35,38 m³/hari = 0,084 buah  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,038 O.H x Rp158.000,00 
= Rp5.951,38  
Pembantu Tukang = 0,753 O.H x Rp 
110.000,00 = Rp82.867,38  
Jumlah = Rp88.818,76 
 
- Bahan 
                                   
Semen PC  40 Kg = 9,487 Zak x 
Rp60.700,00 =  Rp575.848,19  
Pasir Cor = 0,470 m
3
 x Rp243.000,00  = 
Rp114.109,83  
Batu Pecah Mesin  1/2 cm = 0,493 m
3 
x
 Rp487.900,00 = Rp240.723,54  
Air Kerja = 250,350 Liter x  Rp28,00 = 
Rp7.009,81  
Jumlah :   Rp937.691,36 
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- Alat  
                                     
Molen = 0,158 jam x Rp150.000,00 = 
Rp23.765,35  
Vibrator = 0,158  jam x Rp36.875,00 = 
Rp46.738,53  
 Jumlah :   Rp70.503,89 
 
- Harga satuan =  Rp1.491.454,53  
                           
                                  
                            
 
5.3.5 Pekerjaan Struktur Bawah 
 
Pekerjaan struktur bawah meliputi pekerjaan 
pilecape, pekerjaan pit eskalator, dan pekerjaan sloof. 
5.3.5.1 Pekerjaan Pilecape 
 
Pada pekerjaan pilecape ada 4 tahap 
pekerjaan. Pertama, pekerjaan pemasangan 
bekisting pilcape. Kedua, pekerjaan fabrikasi 
tulangan pilecape. Ketiga, pemasangan tulangan 
pilecape. Dan keempat, pengecoran pilecape. 
 
5.3.5.1.1 Pemasangan Bekisting Pilecape 
 
Jenis bekisting yang digunakan pada 
pilecape adalah bekisting batu bata merah. 
Dengan tebal mortar 0,65 cm dan 
perbandingan campuran mortar 1 semen : 3 
pasir. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 20 grup pada masing-masing zona. 
Satu grup terdiri dari 1 orang tukang batu dan 
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1 orang pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang. 
Berikut adalah perhitungan 
kebutuhan material atau bahan bekisting 
pilecape : 
a. Zona 1 
 Menghitung kebutuhan batu bata merah 
 
Tabel 5.63 Keperluan batu bata untuk luas 
dinding 1 m2 tebal 1/2 batu 
Ukuran batu bata 
Tebal mortar, cm 
0,65 0,75 0,95 1,25 1,50 2 
Tebal x 
panjang 
Luas, 
cm
2
 
Banyak batu bata 
5,5 x 21,5 
cm 
118,25 77,77 74,9 72,77 68,33 64,44 61,11 
Sumber : (Soedrajat. (1984). Analisa (cara 
modern)  Anggaran Biaya Pelaksanaan Tabel 
6-2, Halaman 122.)   
   
Luas daerah bekisting  zona 1 = 721,28 m
2
 
 Keperluan batu bata untuk 1 m
2 
 =  77,77 
buah 
 Vol. batu bata = Luas x keperluan batu bata 
= 721,28 m
2 
 x  77,77 buah = 56094,00 
buah 
Untuk mengatasi batu bata yang rusak, maka 
pembelian dilebihkan sebanyak 3%. 
Vol batu bata zona 1 = 57777 buah 
 
 Menghitung kebutuhan Mortar  
 
Tabel keperluan mortar untuk 1000 buah batu 
bata, dengan tebal dinding 1 1/2 batu (+ 30cm) 
Tebal 
sambungan 
0,65 0,75 0,95 1 1,25 1,50 1,6 1,75 2 
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(voeg), cm 
m3 mortar 0,42 0,5 0,58 0,66 0,73 0,81 0,89 0,97 1,05 
Sumber : (Soedrajat. (1984). Analisa (cara 
modern)  Anggaran Biaya Pelaksanaan Tabel 
6-3, Halaman 123.)   
   
Tebal mortar  = 0,65 cm 
Keperluan mortar = 0,42  m
3
/1000 buah 
Volume mortar  = Volume batu bata x 
keperluan mortar =  57777 buah x 0,42 
 m
3
/1000 buah = 24,3 m
3 
 
      
  Menghitung kebutuhan semen dan pasir 
 
Tabel 5.64 Bahan yang digunakan untuk campuran 1 m3 
mortar atau spesi yang terdiri dari semen dan pasir 
Campuran Semen Pasir 
Keterangan 
Semen : pasir Kantong m³ m³ 
 1 : 1 24,75 0,7 0,7 1 zak semen 
= 42,5 kg = 
0,02832 m³  1 : 2 16,6 0,47 0,96 
 1 : 3 12,75 0,36 1,08 
1 m³ pasir = ± 
1550 kg  1 : 4 10,25 0,29 1,16 
 Sumber : (Soedrajat. (1984). Analisa (cara modern)  
Anggaran Biaya Pelaksanaan Tabel 6-4b, Halaman 125.)
     
 
 Volume mortar zona 1  = 24,3 m
3
 Volume semen  = volume mortar x kebutuhan 
semen = 24,3 m
3 
x 12,75 = 309 zak 
    Volume pasir =
 volume mortar x kebutuhan pasir = 24,3 m
3 
x 
1,08 = 26,21 m
3 
 
 
b. Zona 2 
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 Menghitung kebutuhan batu bata merah
     
Luas daerah bekisting  zona 1 = 716,01 m
2
 
 Keperluan batu bata untuk 1 m
2 
 =  77,77 
buah 
 Vol. batu bata = Luas x keperluan batu bata 
= 716,01 m
2
 x  77,77 buah = 55684,00 
buah 
Untuk mengatasi batu bata yang rusak, maka 
pembelian dilebihkan sebanyak 3%. 
Vol batu bata zona 1 = 57355 buah 
 
 Menghitung kebutuhan Mortar  
 
Tebal mortar  = 0,65 cm 
Keperluan mortar = 0,42 m
3 
/ 1000 buah 
Volume mortar  = Volume batu bata x 
keperluan mortar =  57355  buah x 0,42 
 m
3
/1000 buah = 24,1 m
3 
 
      
 Menghitung kebutuhan semen dan pasir 
 
Volume mortar zona 1  = 24,1 m
3
 Volume semen  = volume mortar x kebutuhan 
semen = 24,1 m
3 
x 12,75 = 307 zak 
    Volume pasir =
 volume mortar x kebutuhan pasir = 24,3 m
3 
x 
1,08 = 26,02 m
3 
 
 
Berikut adalah perhitungan durasi pekerjaan 
pemasangan bekisting pilecape : 
a. Zona 1 
 Durasi mengambil dan menumpuk batu bata 
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Kapasitas produksi = 45  buah / jam / 
pembantu tukang = 3600 buah / hari / pembantu 
tukang 
        
                
                                
  
     
    
   
    
                     
           
 
 Durasi memilih batu bata  
Kapasitas produksi = 300 buah / jam / pembantu 
tukang = 2400 buah / hari / pembantu tukang 
        
                
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi mengangkut batu bata 
Kapasitas produksi = 950 buah / jam / pembantu 
tukang = 7600 buah / hari / pembantu tukang  
        
                
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi mencampur mortar  
Kapasitas produksi = 1,125 m
3
 / jam / pembantu 
tukang = 9 m
3
 / hari / pembantu tukang 
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 Durasi mengangkut mortar 
Kapasitas produksi = 0,75  m
3
 / jam / pembantu 
tukang = 6 m
3
 / hari / pembantu tukang 
        
            
                                
  
      
 
  
    
                     
           
 
 Durasi memasang batu bata  
Kapasitas produksi = 97,5 buah / jam / pembantu 
tukang = 780 buah / hari / pembantu tukang  
        
                
                                
  
     
   
    
    
                     
           
 
 
 Total durasi 
Total durasi pemasangan bekisting pilecape zona 
1 = 7 hari 
 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1 O.H : 103,04 m²/hari =  0,010 O.H 
Pembantu Tukang = 20 O.H : 103,04 m²/hari = 
0,194 O.H 
Tukang batu = 20 O.H : 103,04 m²/hari  = 0,194 
O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Semen PC  50 Kg = 309,395 Zak : 721,28 m³ =  
0,429 Zak 
Pasir  = 26,208 m³ : 721,28 m³ = 0,036 m³ 
Batu Bata Merah  Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm) =  
57776,820 Press : 721,28 m³ = 80,103 Press 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,010 O.H x  Rp158.000,00 = 
Rp1.533,39  
Pembantu Tukang =0,194 O.H x Rp110.000,00 
= Rp21.350,93  
Tukang batu = 0,194 O.H x  Rp121.000,00 = 
Rp23.486,02  
Jumlah :   Rp46.370,34 
 
- Bahan 
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Semen PC  50 Kg = 0,429 Zak x Rp69.100,00 =  
Rp29.640,62  
Pasir = 0,036 M3 x Rp225.100,00 = Rp8.178,96  
Batu Bata Merah  Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)=  
80,103 Press x  Rp1.000,00 =  Rp80.103,18  
        
- Harga satuan = Rp164.293,10  
                            
                               
                              
 
 
b. Zona 2 
 
 Durasi mengambil dan menumpuk batu bata 
Kapasitas produksi = 45  buah / jam / 
pembantu tukang = 3600 buah / hari / pembantu 
tukang 
        
                
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi memilih batu bata  
Kapasitas produksi = 300 buah / jam / pembantu 
tukang = 2400 buah / hari / pembantu tukang 
        
                
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi mengangkut batu bata 
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Kapasitas produksi = 950 buah / jam / pembantu 
tukang = 7600 buah / hari / pembantu tukang  
        
                
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi mencampur mortar  
Kapasitas produksi = 1,125 m
3
 / jam / pembantu 
tukang = 9 m
3
 / hari / pembantu tukang 
        
            
                                
  
      
 
  
    
                     
           
 
 Durasi mengangkut mortar 
Kapasitas produksi = 0,75  m
3
 / jam / pembantu 
tukang = 6 m
3
 / hari / pembantu tukang 
        
            
                                
  
      
 
  
    
                     
           
 
 Durasi memasang batu bata  
Kapasitas produksi = 97,5 buah / jam / pembantu 
tukang = 780 buah / hari / pembantu tukang  
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 Total durasi 
Total durasi pemasangan bekisting pilecape zona 
2  = 7 hari 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1 O.H : 102,29  m²/hari = 0,010 O.H 
Pembantu Tukang = 20 O.H : 102,29  m²/hari = 
0,196 O.H 
Tukang batu = 20 O.H : 102,29  m²/hari = 0,196 
O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Semen PC  50 Kg = 307,13 Zak : 716,01 m³ = 
0,429 Zak 
Pasir = 26,02 m
3
 : 716,01 m³  = 0,036 m
3 
 
Batu Bata Merah  Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)= 
57354,52 Press : 716,01 m³  = 80,103 Press 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,010 O.H x Rp158.000,00  = 
Rp1.544,68  
Pembantu Tukang = 0,196 O.H x Rp110.000,00 
= Rp21.508,14  
Tukang batu = 0,196 O.H x Rp121.000,00 = 
Rp23.658,95  
Jumlah :   Rp46.711,77 
 
- Bahan 
                                   
Semen PC  50 Kg = 0,429 Zak x Rp69.100,00 = 
Rp29.640,62  
Pasir = 0,036 M3 x Rp225.100,00 = Rp8.178,96  
Batu Bata Merah  Kelas 1 (Uk. 22x11x4.5 cm)= 
80,103 Press x Rp1.000,00   = Rp80.103,18  
Jumlah :   Rp117.922,77   
     
- Harga satuan = Rp164.634,54  
                            
                               
                                
 
5.3.5.1.2 Fabrikasi Tulangan Pilecape 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan pilecape adalah 
menggunakan mesin barbender dan barcutter. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 6 
grup kerja. Satu grup kerja terdiri dari 3 orang 
tukang besi, dan 3 pembantu tukang. satu 
orang mandor mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
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pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan pilecape: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 = 4385 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 4279 
batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat = 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 6 grup 
                             
  
                           
 
   
                 
 
                  
   
      
 
   
       
        
                             
  
                           
 
   
                 
 
                  
   
      
 
   
       
        
 
 
b. Pembengkokan dan pengkaitan 
 
Tabel 5.65 Kapasitas produksi 
pembengkokan dan pangkaitan besi 
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Kait Kait
(Jam) (Jam)
½” (12 mm) ke bawah2 – 4 3 – 6 0.8 - 1.5 1.2 - 2.5
5/8” (16 mm)
3/4” (19 mm)
7/8” (22 mm)
1“ (25 mm)
1 1/8” (28.5 mm)
1 1/4” (31.75 mm) 
1 ½” (38.1 mm)
1.2 – 2.5
Dengan mesinDengan tangan
3 – 6 5 – 10 2 – 4
4 – 7 6 – 12 1.5 -3 2.5 – 5
Bengkoka
n (jam)
Ukuran besi 
beton Ø Bengkokan (jam)
1.6 - 3 1 -24 – 82.5 – 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : (Soedrajat. (1984). Analisa 
(cara modern)  Anggaran Biaya 
Pelaksanaan Tabel ……, Halaman …..)
     
Jumlah bengkokan zona 1= 1213 
Jumlah kaitan zona 1=  16 
Jumlah bengkokan zona 2= 2028 
Jumlah kaitan zona 2=  22 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,015 
jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  0,023 jam / 
buah 
Rencana grup kerja = 6 grup 
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Durasi fabrikasi besi/tulangan pilecape 
zona 1 = 2 hari  
 
                                
  
                           
 
   
                 
 
            
   
    
 
   
       
        
                              
  
                           
 
   
                 
 
          
   
    
 
   
       
        
Durasi fabrikasi besi/tulangan pilecape 
zona 2  = 2 hari  
 
Beriku adalah perhitungan 
produktifitas, koefisien, dan biaya fabrikasi 
tulangan pilecape : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,8 O.H : 19346,99 kg/hari = 
0,00009 O.H 
Tukang besi = 36 O.H  : 19346,99 kg/hari 
= 0,00186 O.H 
Pembantu tukang = 36 O.H  :  19346,99 
kg/hari = 0,00186 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 38693,9811 kg : 
38693,9811 kg  = 1 kg 
Kawat beton = 3869,39811 kg : 
38693,9811 kg  = 0,1kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
19346,99 kg/hari = 0,00041 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,00009 O.H x Rp158.000,00 
= Rp14,70  
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Tukang besi = 0,00186 O.H x 
Rp121.000,00 = Rp225,15  
Pembantu tukang = 0,00186 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp204,68  
Jumlah :   Rp444,53 
 
- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,00041 jam x 
Rp216.667,00 =  Rp89,59  
Jumlah = Rp89,59    
- Harga satuan = Rp15.584,13  
                            
     
                                
                                 
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
              
      
                   
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 1,8 O.H : 25552,21 kg/hari = 
0,00007 O.H 
Tukang besi = 36 O.H  : 25552,21 kg/hari 
= 0,00141 O.H 
Pembantu tukang = 36 O.H  :  25552,21 
kg/hari = 0,00141 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 51104,41592  kg : 
51104,41592  kg  = 1 kg 
Kawat beton = 5110,441592 kg : 
51104,41592  kg  = 0,1kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
25552,21 kg/hari = 0,0004 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,00007 O.H x Rp158.000,00 
=  Rp11,13 
Tukang besi = 0,00141 O.H x 
Rp121.000,00 =  Rp170,47 
Pembantu tukang = 0,00141 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp154,98 
Jumlah =  Rp336,58 
 
- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
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Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,00004 
unit/jam x Rp216.667,00 = Rp67,84  
Jumlah = Rp67,84     
- Harga satuan = Rp15.454,42  
                            
     
                                    
                                
 
5.3.5.1.3 Pemasangan Tulangan Pilecape 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan pilepcape 
adalah menggunakan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 10 
grup kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang besi 
dan 3 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan pilecape : 
 
Tabel 5.66 Daftar waktu yang dibutuhkan 
buruh memasang 100 buah batang tulangan 
Ukuran 
besi 
beton Ø 
Panjang Batang Tulangan (m) 
Dibawah 
3m 
(3 – 6)m (6 – 9)m 
(jam) (jam) (jam) 
Ø < 12 
mm 
3.5 – 6   5 – 7  6 – 8  
16 mm 4.5 – 7  6 – 8.5  7 – 9.5  
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19 mm 
22 mm 
25 mm 
5.5 – 8  7 – 10  8.5 – 11.5 
28.5 mm 
31.75 
mm 6.5 – 9  8 – 12  10 – 14  
38.1 mm 
Sumber : (Soedrajat. (1984). Analisa (cara 
modern)  Anggaran Biaya Pelaksanaan Tabel ……, 
Halaman …..) 
 
Jumlah Batang besi zona 1= 4385 
Jumlah Batang besi zona 2= 4279 
Kapasitas produksi = 0,065 jam/buah 
Rencana grup kerja = 10 grup 
                                 
  
                           
 
   
          
  
                     
 
   
        
        
                                 
  
                           
 
   
          
  
                     
 
   
        
        
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan pilecape : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 9673,50 kg/hari = 
0,00016 O.H  
Tukang besi = 30 O.H : 9673,50 kg/hari = 
0,00310 O.H  
Pembantu tukang = 30 O.H  : 9673,50 
kg/hari = 0,00310 O.H  
Jumlah = Rp740,89 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,00016 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp24,50 
Tukang besi = 0,00310 O.H x 
Rp121.000,00 =   Rp375,25 
Pembantu tukang = 0,00310 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp740,89 
Jumlah =   Rp740,89 
    
- Harga satuan =  Rp740,89  
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b. Zona 2 
 Produktifitas 
              
      
      
  
           
      
                   
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 12776,10 kg/hari = 
0,0001 O.H  
Tukang besi = 30 O.H : 12776,10 kg/hari 
= 0,0023 O.H  
Pembantu tukang = 30 O.H  : 12776,10 
kg/hari = 0,0023 O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 
=    Rp18,55 
Tukang besi = 0,0023 O.H x 
Rp121.000,00 =    Rp284,12 
Pembantu tukang = 0,0023 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp258,29 
Jumlah =    Rp560,97 
    
- Harga satuan =   Rp560,97  
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5.3.5.1.4 Pengecoran Pilecape 
 
Pada pekerjaan pengecoran pilecape, 
metode yang digunakan adalah pengecoran 
dengan concrete pump. Mutu beton pilecape 
adalah K-350. Dan beton yang digunakan 
adalah beton ready mix. Pengeceoran pilecape 
dibagi 2 zona sama seperti pekerjaan 
sebelumnya. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 1 grup kerja pada 
masing-masing zona. 1 grup kerja terdiri dari 
0,25 orang mandor dan 5 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran pilecape : 
a. Zona 1 
Volume pengecoran pilecape zona 1 = 
499,01 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
= 499,01 m
3 
: 7 m
3 
= 71 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 
0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
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- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 
2 menit = 71 x 2 menit = 143 
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit = 356 menit 
- Total waktu tambahan = 499 
menit 
                            
  
       
                         
     
  
        
     
  
      
                 
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 1.751 menit = 29,19 jam = 
4 hari 
 
b. Zona 2 
Volume pengecoran pilecape zona 2 = 
536,40 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
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Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
= 536,40  m
3 
: 7 m
3 
= 77  unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 
0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 
2 menit = 77 x 2 menit = 153 
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit = 383 menit 
- Total waktu tambahan = 536 
menit 
                            
  
       
                         
     
  
         
     
  
      
                 
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
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Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 1.879 menit = 31,32 jam = 
4 hari 
  
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran pilcape: 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 124,75 m³ /hari = 
0,002 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 124,75 m³ 
/hari = 0,040 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 499,011  m³ : 
499,011  m³ = 1 m³ 
 
- Koefisien alat 
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Concrete Pump = 1  : 124,75 m³ /hari = 
0,064 jam 
Concrete Vibrator = 1 : 124,75 m³ 
/hari  = 0,064 jam 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,002 O.H x Rp158.000,00 =  
Rp316,63 
Pembantu tukang = 0,040 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp4.849,59 
Jumlah =  Rp5.166,22 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830.000,00 = Rp830.000,00  
Jumlah :   Rp8300.000,00 
 
- Alat  
                                  
Concrete Pump = 0,064 jam x  
Rp850,000.00   Rp4,007.93  
Jumlah =   Rp58,515.74 
 
- Harga satuan =   Rp893,681.96 
                            
     
                                  
                                     
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 134,10 m³ /hari = 
0,002 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 134,10 m³ 
/hari = 0,037 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 536,397  m³ : 
536,397  m³ = 1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete Pump = 1  : 134,10 m³ /hari = 
0.060 jam 
Concrete Vibrator = 1 : 134,10 m³ /hari  = 
0.060 jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,002 O.H x Rp158.000,00 =   
Rp294,56 
Pembantu tukang = 0,037 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp4.511,58 
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Jumlah =   Rp4.806,14 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp840.000,00 = Rp840.000,00  
Jumlah :   Rp840.000,00 
 
- Alat  
                                  
Concrete Pump = 0.060 jam x  
Rp850,000.00 =   Rp50,708.71 
Concrete Vibrator = 0.060 jam x  
Rp62,500.00  =   Rp3,728.58 
Jumlah =   Rp54,437.29 
 
- Harga satuan =   Rp880.563,24  
                            
                                   
                         
 
5.3.5.2 Pekerjaan Pit Eskalator 
 
Pada pekerjaan pit eskalator tedapat 5 
tahap pekerjaan. Pertama, fabrikasi bekisting pit 
eskalator. Kedua, fabrikasi tulangan pit eskalator. 
Ketiga, pemasangan bekisting pit esklator. 
Keempat, pemasangan tulangan pit eskalator. 
Kelima, pengecoran pit eskalator. Dan keenam, 
membuka bekisitng pit eskalator.  
 
5.3.5.2.1 Fabrikasi Bekisting Pit Eskalator 
 
Pit eskalator terletak pada zona 2. 
Bekisting yang digunakan pada pit eskalator 
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adalah bekisting multiplek atau plywood 
ukuran 122 x 244 x 9 mm.  Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 4 grup. Satu 
grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 orang 
pembantu tukang, dan 3 orang  buruh biasa. 
Satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting pit eskalator : 
 
Tabel 5.67 Daftar waktu kerja tiap luas cetakan 10 m2 
Jenis cetakan 
kayu 
Jam kerja tiap luas cetakan 10 m² 
Menyetel Memasang 
Membuka dan 
membersihkan 
Reprasi 
1. Pondasi / 
pangkal jembatan 
3 – 7  2 – 4  2 – 4 
2 sampai 
5 jam 
untuk 
segala 
jenis 
pekerjaan  
2. Dinding 5 – 9  3 – 5  2 – 5 
3. Lantai 3 – 8  2 – 4  2 – 4 
4. Atap 3 – 9  2 – 5  2 – 4 
5. Tiang 4 – 8  2 – 4  2 – 4 
6. Kepala-kepala 
tiang 
5 – 11  3 – 7 2 – 5 
7. Balok-balok 6 – 10  3 – 4 2 – 5 
8. Tangga-tangga 6 – 12  4 – 8 3 – 5  
9. Sudut-sudut 
tiang dengan 
balok *berukir 
5 – 11  3 – 9 3 – 5 
10. Ambang 
jendela dan lintel 
* 
5 – 10  3 - 6 3 – 5 
Sumber : (Soedrajat. (1984). Analisa (cara 
modern)  Anggaran Biaya Pelaksanaan Tabel 2.8 
Halaman …..) 
*Keterangan : Tiap panjang 30 m 
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Luas bekisting pit eskalator = 39,86  m
2 
Kapasitas produksi menyetel = 9 jam / 10 m
2  
Jumlah grup kerja =  4 
Durasi penyetelan = (Luas Bekisting : 10 m
2
) 
x Kapasitas produksi menyetel 
Durasi penyetelan = ( 39,86  m
2 
: 10 m
2 
) x 9 
jam / m
2 = 35,9 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi penyetelan : 
(8 jam/hari x jumlah grup) = 35,9 jam : (8 
jam/hari  x 4 ) = 2 hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting pit eskalator : 
 
Tabel 5.68 Keperluan kayu untuk cetakan 
beton untuk luas cetakan 10 m
2
 
Jenis cetakan  Kayu 
Paku, baut-
baut dan 
kawat, kg 
1. Pondasi / pangkal 
jembatan 0,46 – 0,81   2,73 – 5   
2. Dinding  0,46 – 0,62 2,73 – 4  
3. Lantai  0,41 – 0,64  2,73 – 4 
4. Atap  0,46 – 0,69  2,73 –4,55 
5. Tiang  0,44 - 0,74   2,73 – 5 
6. Kepala-kepala tiang  0,46 – 0,92   2,73 – 5,45 
7. Balok-balok  0,69 – 1,61  3,64 – 7,27 
8. Tangga  0,69 – 1,38  3,64 – 6,36  
9. Sudut-sudut tiang 
dengan balok *berukir  0,46 – 1,84  2,73 – 6,82 
10. Ambang jendela dan 
lintel *  0,58 – 1,84  3,18 – 6,36  
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Sumber : (Soedrajat. (1984). Analisa (cara 
modern)  Anggaran Biaya Pelaksanaan Tabel 2.7 
Halaman …..) 
 
 
Kebutuhan bekisting tangga = 39,86 m
2
 = 
14lembar plywood 
Keperluan kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku = 5 kg / 10 m
2
 
Kebutuhan Kayu = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan kayu  
Kebutuhan Kayu = 4,12 m
3
 
Kebutuhan paku = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan paku  
Kebutuhan paku = 19,93 kg 
 
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 
10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli = (Luas Bekisting : 10 m2) x 
Keperluan oli  
Kebutuhan oli = 11,46 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting pit eskalator : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
       
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 0,6 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,030 O.H 
Tukang kayu = 12 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,602 O.H 
Pembantu tukang = 12 O.H  : 19,93 m² 
/hari = 0,602 O.H 
Buruh biasa = 12 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,602 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku = 20 kg : 39,86 m² = 0,502 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 14 
Lembar  : 39,86 m²  = 0,351 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 5 m³ : 39,86 m²  
= 0,125 m³ 
Minyak bekisting = 12 Liter : 39,86 m² = 
0,301 Liter 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,030 O.H x Rp158.000,00 =   
Rp4.756,65 
Tukang kayu = 0,602 O.H x Rp 
121.000,00 = Rp72.854,99 
Pembantu tukang = 0,602 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp66.231,81 
Buruh biasa = 0,602 O.H x Rp110.000,00 
= Rp66.231,81 
Jumlah =   Rp210.075,26 
 
- Bahan 
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Paku = 0,502 kg x  Rp19.800,00 = 
Rp9.934,77  
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,351 
Lembar xRp121.400,00 =  Rp42.639,24  
Kayu meranti bekisting = 0,125 m³ x 
Rp3.350.400,00 = Rp420.270,95  
Minyak bekisting = 0,301 Liter x 
Rp29.600,00 =  Rp8.911,19  
Jumlah = Rp481.756,15 
 
- Harga satuan =   Rp691.831,41 
                           
                                  
                                 
 
 
 
5.3.5.2.2 Fabrikasi Tulangan Pit Eskalator 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan pit eskalator 
adalah menggunakan mesin barbender dan 
barcutter. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 3 grup kerja. Satu grup kerja terdiri 
dari 3 orang tukang besi, dan 3 pembantu 
tukang. satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan pit eskalator: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi  = 217 batang 
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Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat = 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 3 grup 
                       
  
                           
 
   
                 
 
                 
   
      
 
   
       
          
 
 
c. Pembengkokan dan pengkaitan 
     
Jumlah bengkokan = 434 
Jumlah kaitan zona 1=  434 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,015 
jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  0,023 jam / 
buah 
Rencana grup kerja = 6 grup 
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Durasi fabrikasi besi/tulangan pilecape 
zona 1 = 0,5 hari = 1 hari 
 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan pilecape : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
          
      
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,05 O.H : 1109,50 kg/hari = 
0,00005 O.H 
Tukang besi = 9 O.H  : 1109,50 kg/hari = 
0,00811 O.H 
Pembantu tukang = 9 O.H  :  1109,50 
kg/hari = 0,00811 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 1109,50 kg : 1109,50 
kg  = 1 kg 
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Kawat beton = 110,95 kg : 1109,50 kg  = 
0,1kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
109,50 kg/hari = 0,007 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,00005 O.H x Rp158.000,00 
=  Rp7,12 
Tukang besi = 0,00811 O.H x 
Rp121.000,00 =  Rp981,52 
Pembantu tukang = 0,00811 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp892,30 
Jumlah :    Rp1.880,94 
 
- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,00041 jam x 
Rp216.667,00 =  Rp89,59  
Jumlah = Rp89,59    
- Harga satuan =  Rp18.493,21 
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5.3.5.2.3 Pemasangan Bekisitng Pit Eskalator 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting pit eskalator 
adalah dengan tenaka kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 4 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang  buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting pit eskalator : 
Kapasitas produksi memasang  = 6 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja =   4 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 23,9 jam   
Waktu yang dibutuhkan = durasi penyetelan : 
(8 jam/hari x jumlah grup)   
Waktu yang dibtutuhkan  = 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting pit eskalator : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 0,6 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,015 O.H 
Tukang kayu = 12 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,301 O.H 
Pembantu tukang = 12 O.H  : 19,93 m² 
/hari = 0,301 O.H 
Buruh biasa = 12 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,301 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,015 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp2.378,32 
Tukang kayu = 0,301 O.H x Rp 
121.000,00 =   Rp36.427,50  
Pembantu tukang = 0,301 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp33.115,91 
Buruh biasa = 0,301 O.H x Rp110.000,00 
=  Rp33.115,91 
Jumlah =    Rp105.037,63 
 
- Harga satuan =    Rp105.037,63 
                            
                                   
                                 
 
 
5.3.5.2.4 Pemasangan Tulangan Pit Eskalator 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan pit eskalator 
adalah menggunakan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 10 
grup kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang besi 
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dan 3 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan pit eskalator : 
 
Jumlah Batang besi zona 1= 217 
Kapasitas produksi = 0,085 jam/buah 
Rencana grup kerja = 10 grup 
                                 
  
                           
 
   
          
  
                    
 
   
        
        
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan pilecape : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
          
      
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,6 O.H : 1109,50 kg/hari = 
0,00005 O.H 
Tukang besi = 12 O.H  : 1109,50 kg/hari 
= 0,0108 O.H 
Pembantu tukang = 12 O.H  :  1109,50 
kg/hari = 0,0108 O.H 
 
 Biaya  
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- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,00005 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp85,44 
Tukang besi = 0,0108 O.H x 
Rp121.000,00 =   Rp1.308,70 
Pembantu tukang = 0,0108 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp1.189,73 
Jumlah :     Rp2.498,43 
   
- Harga satuan =   Rp2.498,43 
                            
                                   
                             
 
 
5.3.5.2.5 Pengecoran Pit Eskalator 
 
Pada pekerjaan pengecoran pit 
eskalator, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan tower crane dan bucket 
cor. Mutu beton pit eskalator adalah K-300. 
Dan beton yang digunakan adalah beton ready 
mix. Pengeceoran pilecape dibagi 2 zona sama 
seperti pekerjaan sebelumnya. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 1 grup kerja 
pada masing-masing zona. 1 grup kerja terdiri 
dari 0,25 orang mandor dan 5 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran pit eskalator : 
 
Volume pengecoran pit eskalator  = 7,704  m
3 
 
Jumlah grup = 1 
Efisiensi alat = 0,75 
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Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83  
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 m
3 
/ 1 x 
angkat 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
= 
7,704   m
3 
: 7 m
3 
= 1 unit 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer  = 2 
menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time = 2 menit 
- Total waktu persiapan = 5 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit  
- Uji slump = 5 menit  
- Total waktu tambahan = 7  menit 
Waktu pengangkatan bucket cor dengan tower 
crane: 
- Hoisting = 3 m :  hoisting speed = 
110 m/min = 0,03 menit 
- Slewing = 1,308 rad :  0,4 rad/min 
= 3,27 menit  
- Trolley = 6 m : 40 m/min = 0,15 
menit 
- Travelling = 1 m : 23,5 m/min = 
0,04 menit 
- Total waktu pengangkatan = 3,49 
menit 
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Waktu pasca pelaksanaan : 
- Persiapan kembali = 10 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 10 menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 135,4 menit = 2,26 jam = 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran pilcape: 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
       
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 7,70 m³ /hari = 
0,032 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 7,70 m³ /hari 
= 0,649 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 7,70  m³ : 
7,70 m³ = 1 m³ 
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- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 : 7,70 m³ /hari = 1,04 
Concrete Vibrator = 1 : 7,70 m³ /hari = 
1,04 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,032 O.H x Rp158.000,00 =   
Rp5.127,21 
Pembantu tukang = 0,649 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp71.391,48 
Jumlah =   Rp76.518,69 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830.000,00 = Rp830.000,00  
Jumlah :   Rp830.000,00 
 
- Alat  
                                  
Concrete bucket = 1,04 x Rp14.204,00 =  
Rp14.749,74  
Concrete Vibrator = 1,04 x Rp  
Rp62,500.00 =   Rp64,901.35 
Jumlah =   Rp79,651.09 
 
- Harga satuan =    Rp986,169.78  
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5.3.5.2.6 Membuka Bekisting Pit Eskalator  
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting pit eskalator 
adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 4 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang  buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting pit eskalator : 
Kapasitas produksi membuka  = 4 jam / 10 m
2
 
(diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja =  4 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 15,9 jam   
Waktu yang dibutuhkan = durasi penyetelan : 
(8 jam/hari x jumlah grup)   
Waktu yang dibtutuhkan  = 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting pit eskalator : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,6 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,015 O.H 
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Tukang kayu = 12 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,301 O.H 
Pembantu tukang = 12 O.H  : 19,93 m² 
/hari = 0,301 O.H 
Buruh biasa = 12 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,301 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,015 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp2.378,32 
Tukang kayu = 0,301 O.H x Rp 
121.000,00 =   Rp36.427,50  
Pembantu tukang = 0,301 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp33.115,91 
Buruh biasa = 0,301 O.H x Rp110.000,00 
=  Rp33.115,91 
Jumlah =    Rp105.037,63 
 
- Harga satuan =    Rp105.037,63 
                            
                                   
                                 
 
5.3.5.3 Pekerjaan Sloof 
5.3.5.3.1 Pemasangan Bekisting Sloof 
 
Jenis bekisting yang digunakan pada 
sloof adalah bekisting batu bata merah. 
Dengan tebal mortar 0,65 cm dan 
perbandingan campuran mortar 1 semen : 3 
pasir. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 20 grup pada masing-masing zona. 
Satu grup terdiri dari 1 orang tukang batu dan 
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1 orang pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang. 
Berikut adalah perhitungan 
kebutuhan material atau bahan bekisting 
pilecape : 
a. Zona 1 
 Menghitung kebutuhan batu bata merah 
 
Untuk menghitung kebutuhan batu bata 
menggunakan tabel 5.  pada halaman …..
   
Luas daerah bekisting  zona 1 = 786,20 
 m
2
 
 Keperluan batu bata untuk 1 m
2 
 = 
 77,77 buah 
 Vol. batu bata = Luas x keperluan 
batu bata = 786,20  m
2 
 x  77,77 buah 
= 61143 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang rusak, 
maka pembelian dilebihkan sebanyak 3%. 
Vol batu bata zona 1 = 62977  buah 
 
 Menghitung kebutuhan  mortar  
 
 Untuk menghitung kebutuhan mortar 
menggunakan tabel 5.  pada halaman …..
    
Tebal mortar  = 0,65 cm 
Keperluan mortar = 0,42  m
3
/1000 buah 
Volume mortar  = Volume batu bata 
x keperluan mortar =  62977  buah 
 x 0,42  m
3
/1000 buah = 26,5 m
3 
 
      
  Menghitung kebutuhan semen dan pasir 
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 Untuk menghitung kebutuhan semen 
dan pasir menggunakan tabel 5.  pada 
halaman …..   
 Volume mortar zona 1  = 26,5 m
3 
 
 Volume semen  = volume mortar x 
kebutuhan semen = 26,5 m
3  
x 12,75 = 
337 zak    
 Volume pasir = volume mortar x 
kebutuhan pasir = 26,5 m
3  
x 1,08 = 28,57  
m
3 
 
 
c. Zona 2 
 
 Menghitung kebutuhan batu bata merah
  
  Untuk menghitung kebutuhan batu 
bata menggunakan tabel 5.  pada halaman …..
   
Luas daerah bekisting  zona 2 = 907,477  m
2
 
 Keperluan batu bata untuk 1 m
2 
 =  77,77 
buah 
 Vol. batu bata = Luas x keperluan batu bata 
= 907,477  m
2 
x  77,77 buah = 70575 buah 
Untuk mengatasi batu bata yang rusak, maka 
pembelian dilebihkan sebanyak 3%. 
Vol batu bata zona 1 = 72692  buah 
 
 Menghitung kebutuhan Mortar  
 
 Untuk menghitung kebutuhan mortar 
menggunakan tabel 5.  pada halaman …..
   
Tebal mortar  = 0,65 cm 
Keperluan mortar = 0,42 m
3 
/ 1000 buah 
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Volume mortar  = Volume batu bata x 
keperluan mortar =  72692  buah  x 0,42 
 m
3
/1000 buah  =  30,5 m
3 
 
      
 Menghitung kebutuhan semen dan pasir 
 
  Untuk menghitung kebutuhan semen 
dan pasir menggunakan tabel 5.  pada halaman 
…..  
Volume mortar zona 1  = 30,5 m
3 
 
 Volume semen  = volume mortar x kebutuhan 
semen = 30,5 m
3  
x 12,75 = 389  zak 
    Volume pasir =
 volume mortar x kebutuhan pasir = 24,3 m
3 
x 
1,08 = 32,97  m
3 
 
 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting pilecape : 
a. Zona 1 
 Durasi mengambil dan menumpuk batu 
bata 
Kapasitas produksi = 45  buah / jam / 
pembantu tukang = 3600 buah / hari / 
pembantu tukang 
      
  
                
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi memilih batu bata  
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Kapasitas produksi = 300 buah / jam / 
pembantu tukang = 2400 buah / hari / 
pembantu tukang 
      
  
                
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi mengangkut batu bata 
Kapasitas produksi = 950 buah / jam / 
pembantu tukang = 7600 buah / hari / 
pembantu tukang  
      
  
                
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi mencampur mortar  
Kapasitas produksi = 1,125 m
3
 / jam / 
pembantu tukang = 9 m
3
 / hari / 
pembantu tukang 
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 Durasi mengangkut mortar 
Kapasitas produksi = 0,75  m
3
 / jam / 
pembantu tukang = 6 m
3
 / hari / 
pembantu tukang 
      
  
            
                                
  
       
 
  
    
                     
           
 
 Durasi memasang batu bata  
Kapasitas produksi = 97,5 buah / jam / 
pembantu tukang = 780 buah / hari / 
pembantu tukang  
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 Total durasi 
Total durasi pemasangan bekisting 
pilecape zona 1 = 8  hari 
 
b. Zona 2 
 
 Durasi mengambil dan menumpuk batu 
bata 
Kapasitas produksi = 45  buah / jam / 
pembantu tukang = 3600 buah / hari / 
pembantu tukang 
      
  
               
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi memilih batu bata  
Kapasitas produksi = 300 buah / jam / 
pembantu tukang = 2400 buah / hari / 
pembantu tukang 
      
  
                
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi mengangkut batu bata 
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Kapasitas produksi = 950 buah / jam / 
pembantu tukang = 7600 buah / hari / 
pembantu tukang  
      
  
                
                                
  
     
    
    
    
                     
           
 
 Durasi mencampur mortar  
Kapasitas produksi = 1,125 m
3
 / jam / 
pembantu tukang = 9 m
3
 / hari / 
pembantu tukang 
      
  
            
                                
  
      
 
  
    
                     
           
 
 Durasi mengangkut mortar 
Kapasitas produksi = 0,75  m
3
 / jam / 
pembantu tukang = 6 m
3
 / hari / 
pembantu tukang 
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 Durasi memasang batu bata  
Kapasitas produksi = 97,5 buah / jam / 
pembantu tukang = 780 buah / hari / 
pembantu tukang  
      
  
                
                                
  
     
   
    
    
                     
           
 
 
 Total durasi 
Total durasi pemasangan bekisting 
pilecape zona 2  = 9  hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting pilecape : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1 O.H : 98,28  m²/hari = 0,010 
O.H 
Pembantu Tukang = 20 O.H : 98,28  
m²/hari = 0,204 O.H 
Tukang batu = 20 O.H : 98,28  m²/hari = 
0,204 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Semen PC  50 Kg = 338 Zak : 786,2 m³ 
= 0,429 Zak 
Pasir = 29 m
3
 : 786,2 m³ = 0,036 m
3 
 
Batu Bata Merah  Kelas 1 (Uk. 
22x11x4.5 cm)= 62.978 Press : 786,2 m³   
= 80,103 Press 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,010 O.H x Rp158.000,00  =  
Rp1.607,73 
Pembantu Tukang = 0,204  O.H 
x Rp110.000,00 =  Rp22.386,16 
Tukang batu = 0,204 O.H x 
Rp121.000,00 =  Rp24.624,78 
Jumlah =  Rp48.618,67 
 
- Bahan 
                                   
Semen PC  50 Kg = 0,429 Zak x 
Rp69.100,00 =  Rp29.707,20 
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Pasir = 0,036 M3 x Rp225.100,00 =  
Rp8.303,10  
Batu Bata Merah  Kelas 1 (Uk. 
22x11x4.5 cm)= 80,103 Press x 
Rp1.000,00  = Rp80.104,30 
Jumlah =  Rp118.114,60  
     
- Harga satuan =  Rp166.733,27  
                            
     
                              
                           
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1 O.H : 100,83 m²/hari = 0,010 
O.H 
Pembantu Tukang = 20 O.H : 100,83 
m²/hari = 0,198 O.H 
Tukang batu = 20 O.H : 100,83 m²/hari = 
0,198 O.H 
 
- Koefisien bahan 
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Semen PC  50 Kg = 390 Zak : 907,477 
m³ = 0,430 Zak 
Pasir = 33 m
3
 : 907,477 m³ = 0,036 m
3 
 
Batu Bata Merah  Kelas 1 (Uk. 
22x11x4.5 cm)= 72.693 Press : 907,477 
m³   = 80,105 Press 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,010 O.H x Rp158.000,00  =   
Rp1.566,98 
Pembantu Tukang = 0,198 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp21.818,73 
Tukang batu = 0,198 O.H x 
Rp121.000,00 =   Rp24.000,61 
Jumlah =   Rp47.386,32 
 
- Bahan 
                                   
Semen PC  50 Kg = 0,430 Zak x 
Rp69.100,00 =   Rp29.696,62 
Pasir = 0,036 M3 x Rp225.100,00 =   
Rp8.185,66 
Batu Bata Merah  Kelas 1 (Uk. 
22x11x4.5 cm)= 80,105 Press x 
Rp1.000,00  =  Rp80.104,51 
Jumlah =   Rp117.986,79  
     
- Harga satuan =   Rp165.373,12 
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5.3.5.3.2 Fabrikasi Tulangan Sloof 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan sloof adalah 
menggunakan mesin barbender dan barcutter. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 10 
grup kerja. Satu grup kerja terdiri dari 3 orang 
tukang besi, dan 3 pembantu tukang. satu 
orang mandor mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan sloof: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 = 1956 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 1693 
batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat = 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 5 grup 
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d. Pembengkokan dan pengkaitan 
 
Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
Jumlah bengkokan zona 1= 22.200 
Jumlah kaitan zona 1=  14.801 
Jumlah bengkokan zona 2= 18.708 
Jumlah kaitan zona 2=  12.475 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,015 
jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  0,023 jam / 
buah 
Rencana grup kerja = 10  grup 
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Durasi fabrikasi besi/tulangan pilecape 
zona 1 = 8  hari  
 
                                
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
          
                              
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
           
Durasi fabrikasi besi/tulangan pilecape 
zona 2  = 7  hari  
 
Beriku adalah perhitungan biaya fabrikasi 
tulangan sloof : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 5955,23 kg/hari = 
0,0004 O.H 
Tukang besi = 45 O.H  : 5955,23 kg/hari 
= 0,0076 O.H 
Pembantu tukang = 45 O.H  : 5955,23 
kg/hari = 0,0076 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 47642 kg : 47641,84 
kg  = 1 kg 
Kawat beton = 4765 kg : 47641,84 kg  = 
0,1 kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
5955,23 kg/hari = 0,0013 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0004 O.H x Rp158.000,00 
=  Rp59,70 
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Tukang besi = 0,0076 O.H x 
Rp121.000,00 =  Rp914,32 
Pembantu tukang = 0,0076 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp831,20 
Jumlah =  Rp1.805,22 
 
- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
 
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,0013 jam x 
Rp216.667,00 =   Rp291,06 
Jumlah =  Rp291,06 
    
- Harga satuan =  Rp17.146,76  
                            
                                   
                               
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 2,25 O.H : 3329,36 kg/hari = 
0,0007 O.H 
Tukang besi = 45 O.H  : 3329,36 kg/hari 
= 0,0135 O.H 
Pembantu tukang = 45 O.H  : 3329,36 
kg/hari = 0,0135 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 23.306 kg : 23.306 kg  
= 1 kg 
Kawat beton = 2.331 kg : 23.306 kg  = 
0,1 kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
5955,23 kg/hari = 0,0024  unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0007 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp106,78 
Tukang besi = 0,0135 O.H x 
Rp121.000,00 =   Rp1.635,42 
Pembantu tukang = 0,0135 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp1.486,74 
Jumlah =   Rp3.228,93 
 
- Bahan 
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Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
 
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,0013 jam x 
Rp216.667,00 =    Rp4.164,89 
Jumlah =   Rp4.164,89 
    
- Harga satuan =   Rp22.444,26  
                            
                                 
                         
 
 
5.3.5.3.3 Pemasangan Tulangan Sloof 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan sloof adalah 
menggunakan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan adalah 10 grup 
kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang besi dan 
3 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan pilecape : 
 
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan sloof menggunakan tabel …. 
Halaman …. 
Jumlah Batang besi zona 1= 1.956 
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Jumlah Batang besi zona 2= 1.693 
Kapasitas produksi = 0,065 jam/buah 
Rencana grup kerja = 10 grup 
                                 
  
                           
 
   
          
  
                      
 
   
        
        
                                 
  
                           
 
   
          
  
                      
 
   
        
        
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan pilecape : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                    
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 15.880,61 kg/hari = 
0,0001 O.H  
Tukang besi = 30 O.H : 15.880,61 kg/hari 
= 0,0019 O.H  
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Pembantu tukang = 30 O.H  : 15.880,61 
kg/hari = 0,0019  O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 
=     Rp14,92 
Tukang besi = 0,0019 O.H x 
Rp121.000,00 =     Rp228,58 
Pembantu tukang = 0,0019 O.H x 
Rp110.000,00 =       Rp207,80 
Jumlah =     Rp451,30 
    
- Harga satuan =    Rp451,30  
                            
                                  
                                   
 
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                   
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 11.652,75 kg/hari = 
0,0001 O.H  
Tukang besi = 30 O.H : 11.652,75 kg/hari 
= 0,0026 O.H  
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Pembantu tukang = 30 O.H  : 11.652,75 
kg/hari = 0,0026  O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 
=      Rp20,34 
Tukang besi = 0,0026 O.H x 
Rp121.000,00 =      Rp311,51 
Pembantu tukang = 0,0026 O.H x 
Rp110.000,00 =          Rp283,19 
Jumlah =      Rp615,05 
    
- Harga satuan =     Rp615,05 
                            
                                 
                                     
 
5.3.5.3.4 Pengecoran Sloof 
 
Pada pekerjaan pengecoran sloof, 
metode yang digunakan adalah pengecoran 
dengan concrete pump. Mutu beton pilecape 
adalah K-300. Dan beton yang digunakan 
adalah beton ready mix. Pengeceoran pilecape 
dibagi 2 zona sama seperti pekerjaan 
sebelumnya. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 1 grup kerja pada 
masing-masing zona. 1 grup kerja terdiri dari 
0,25 orang mandor dan 5 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran pilecape : 
a. Zona 1 
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Volume pengecoran pilecape zona 1 = 
122,32 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
= 122,32  m
3 
: 7 m
3 
= 17 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 
0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 
2 menit = 17 x 2 menit = 35 menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit = 87 menit 
- Total waktu tambahan = 122 
menit 
                            
  
       
                         
     
  
          
     
  
      
               
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
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- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 467  menit = 7,78 jam = 1 
hari 
 
b. Zona 2 
Volume pengecoran pilecape zona 2 = 
130,83  m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
= 130,83m
3 
: 7 m
3 
= 77  unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 
0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 
2 menit = 77 x 2 menit = 153 
menit 
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- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit = 383 menit 
- Total waktu tambahan = 536 
menit 
                            
  
       
                         
     
  
         
     
  
      
                 
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 1.879 menit = 31,32 jam = 
4 hari 
  
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran pilcape: 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 0,25 O.H : 122 m³ /hari = 
0,002 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 122 m³ /hari 
= 0,041 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 122  m³ : 122  
m³ = 1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete Pump = 1  : 122 m³ /hari = 
0,065 jam 
Concrete Vibrator = 1 : 122 m³ /hari  
= 0,065 jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,002 O.H x Rp158.000,00 =  
Rp322,92  
Pembantu tukang = 0,041 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp4.946,04 
Jumlah =  Rp5.268,97 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830.000,00 = Rp830.000,00  
Jumlah :   Rp830.000,00 
 
- Alat  
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Concrete Pump = 0,065 jam x  
Rp850,000.00  =   Rp55,591.89 
Concrete Vibrator = 0,065 jam x  
Rp62,500.00  =  Rp4,087.64 
Jumlah =  Rp59,679.53 
 
- Harga satuan = Rp894,948.5  
                            
                                    
                             
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
     
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 65,5 m³ /hari = 
0,004 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 65,5 m³ /hari 
= 0,076 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 131  m³ : 131  
m³ = 1 m³ 
 
- Koefisien alat 
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Concrete Pump = 1  : 65,5 m³ /hari = 
0,122 jam 
Concrete Vibrator = 1 : 65,5 m³ /hari  
= 0,122 jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,004 O.H x Rp158.000,00 =  
Rp603,05 
Pembantu tukang = 0,076 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp9.236,64 
Jumlah =  Rp9.839,69 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830.000,00 = Rp830.000,00  
Jumlah :   Rp830.000,00 
 
- Alat  
                                  
Concrete Pump = 0,122 jam x  
Rp850,000.00 =  Rp103,816.79 
Concrete Vibrator = 0,122 jam x  
Rp62,500.00 =  Rp7,633.59 
Jumlah =  Rp111,450.38 
 
- Harga satuan =   Rp951,290.08  
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5.3.6 Pekerjaan Struktur Lantai Dasar 
 
Pekerjaan struktur lantai dasar meliputi 
pekerjaan pelat lantai dasar, kolom lantai dasar, dan 
tangga lantai dasar.  
5.3.6.1 Pekerjaan Pelat Lantai Dasar 
 
Pada pekerjaan pelat lantai dasar terdapat 
2 tahap pekerjaan. Pertama, pemasangan tulangan 
pelat lantai dasar. Kedua, pengecoran pelat lantai 
dasar. 
 
5.3.6.1.1 Pemasangan Tulangan Pelat Lantai 
Dasar 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan pelat lantai 
dasar adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Jenis tulangan yang digunakan adalah 
wiremesh M-8 150 dua lapis. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 7 grup kerja. 
Satu grup terdiri dari 3 tukang besi dan 3 
pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Kapasitas produksi pemasangan 
wiremesh adalah 164,5 m
2
/hari. Kapasitas 
produksi tersebut mengacu  pada jurnal 
“Analisis Perbandingan Rencana Anggaran  
Biaya  Struktur Pelat Lantai Konvensional  
dan  Sistem Floor Deck” karya Muh Nur 
Sahid, Budi Priyanto, dan Winardi.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan pelat lantai 
dasar : 
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a. Zona 1 
Volume = 6.097,6 m²  
Kapasitas produksi = 164,5 m
2
/hari 
Rencana grup kerja = 7 
        
      
                  
    
 
         
            
 
         
b. Zona 2 
Volume = 5540,0 m²  
Kapasitas produksi = 164,5 m
2
/hari 
Rencana grup kerja = 7 
        
      
                  
    
 
         
            
 
         
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan pelat lantai 
dasar : 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 1,05 O.H : 1016,27 m²/hari = 
0,001 O.H 
Tukang besi = 21 O.H  : 1016,27 m²/hari 
= 0,021 O.H 
Pembantu tukang = 21 O.H  : 1016,27 
m²/hari 0,021 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Wiremesh M8-150 = 538 lembar : 6098 
m² = 0,088 lembar 
Kawat beton = 54 kg : 6098 m² = 0,009 
kg 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,001 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp163,24 
Tukang besi = 0,021 O.H x Rp121.000,00 
=   Rp2.500,32 
Pembantu tukang = 0,021 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp2.273,02 
Jumlah =   Rp4.936,59 
 
- Bahan 
                                   
Wiremesh M8-150 = 0,088 lembar x 
Rp526.760,00 = Rp46.451,50  
Kawat beton = 0,009 kg x Rp25.500,00 = 
Rp224,87  
Jumlah = Rp46.676,37  
    
- Harga satuan =   Rp51.612,95  
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b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
       
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,05 O.H : 1016,27 m²/hari = 
0,001 O.H 
Tukang besi = 21 O.H  : 1016,27 m²/hari 
= 0,019 O.H 
Pembantu tukang = 21 O.H  : 1016,27 
m²/hari 0,019 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Wiremesh M8-150 = 489 lembar : 5540 
m² = 0,088 lembar 
Kawat beton = 54 kg : 6098 m² = 0,009 
kg 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,001 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp149,73 
Tukang besi = 0,019 O.H x Rp121.000,00 
=   Rp2.293,32 
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Pembantu tukang = 0,019 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp2.084,84 
Jumlah =   Rp4.527,89 
 
- Bahan 
                                   
Wiremesh M8-150 = 0,088 lembar x 
Rp526.760,00 = Rp46.495,60 
Kawat beton = 0,009 kg x Rp25.500,00 = 
Rp225,54 
Jumlah = Rp46.721,14 
    
- Harga satuan =   Rp51.249,03  
                            
                                 
                            
 
5.3.6.1.2 Pengecoran Pelat Lantai Dasar 
 
Pada pekerjaan pengecoran pelat 
lantai dasar, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan concrete pump. Mutu 
beton pelat lantai dasar adalah K-300. Dan 
beton yang digunakan adalah beton ready mix. 
Pengeceoran pelat lantai dasar dibagi 2 zona 
sama seperti pekerjaan sebelumnya. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 1 grup 
kerja pada masing-masing zona. 1 grup kerja 
terdiri dari 0,25 orang mandor dan 5 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran pelat lantai dasar : 
a. Zona 1 
Volume pengecoran pilecape zona 1 = 
310,62  m
3 
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Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
= 310,62  m
3 
: 7 m
3 
= 44 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 
0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 
2 menit = 44 x 2 menit = 89 menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit = 222 menit 
- Total waktu tambahan = 311 
menit 
                            
  
       
                         
     
  
          
     
  
      
               
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
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- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 1.109  menit = 18,48jam = 
3  hari 
 
b. Zona 2 
Volume pengecoran pilecape zona 2 =  
131,28  m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
=  131,28  m
3 
: 7 m
3 
= 19  unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 
0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 
2 menit = 19 x 2 menit = 38 menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit = 94 menit 
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- Total waktu tambahan = 132 
menit 
                            
  
       
                         
     
  
         
     
  
      
               
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 498 menit = 8,29 jam = 2 
hari 
  
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran pilcape: 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 104 m³ /hari = 
0,002 O.H 
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Pembantu tukang = 5 O.H  : 104 m³ /hari 
= 0,048 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 311  m³ : 
311  m³ = 1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete Pump = 1  : 104 m³ /hari = 
0,077 jam 
Concrete Vibrator = 1 : 104 m³ /hari  
= 0,077 jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,002 O.H x Rp158.000,00 =   
Rp381,03 
Pembantu tukang = 0,048 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp5.836,01 
Jumlah =   Rp6.217,04 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830,000.00 = Rp830,000.00 
Jumlah : Rp830,000.00 
 
- Alat  
                                  
Concrete Pump = 0,077 jam x 
Rp850,000.00 =  Rp65,594.86 
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Concrete Vibrator = 0,077 jam x 
Rp62,500.00 =  Rp4,823.15 
Jumlah =  Rp70,418.01 
 
- Harga satuan =   Rp906,635.05 
                            
                                 
                           
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
     
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 104 m³ /hari = 
0,004 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 104 m³ /hari 
= 0,076 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 132  m³ : 
132  m³ = 1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete Pump = 1  : 132 m³ /hari = 
0,121 jam 
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Concrete Vibrator = 1 : 132 m³ /hari  
= 0,121 jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,004 O.H x Rp158.000,00 =   
Rp598,48 Pembantu tukang = 0,076 O.H 
x Rp110.000,00 =   Rp9.166,67 
Jumlah =   Rp9.765,15 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830,000.00  = Rp830,000.00 
Jumlah : Rp830,000.00 
 
- Alat  
                                  
Concrete Pump = 0,121 jam x 
Rp850,000.00 =  Rp103,030.30 
Concrete Vibrator = 0,121 jam x 
Rp62,500.00 =  Rp7,575.76 
Jumlah =  Rp110,606.06 
 
- Harga satuan =   Rp950,371.21  
                            
                                
                               
 
 
5.3.6.2 Pekerjaan Kolom Lantai Dasar 
 
Pada pekerjaan kolom lantai dasar 
terdapat 6 tahap pekerjaan. Pertama, fabrikasi 
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tulangan kolom lantai dasar. Kedua, pemasangan 
tulangan kolom lantai dasar. Ketiga, fabrikasi 
bekisting kolom lantai dasar. Keempat, 
pemasangan bekisting kolom lantai dasar. Kelima, 
pengecoran kolom lantai dasar. Keenam, buka 
bekisting kolom lantai dasar. 
 
5.3.6.2.1 Fabrikasi Tulangan Kolom Lantai Dasar 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom lantai 
dasar adalah menggunakan mesin barbender 
dan barcutter. Rencana grup kerja yang 
digunakan adalah 10 grup kerja. Satu grup 
kerja terdiri dari 3 orang tukang besi, dan 3 
pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom lantai 
dasar: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 = 1.204 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 1.468 
batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat = 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 5 grup 
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b. Pembengkokan dan pengkaitan 
 
Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
Jumlah bengkokan zona 1= 6.834 
Jumlah kaitan zona 1=  9.246 
Jumlah bengkokan zona 2= 6.523 
Jumlah kaitan zona 2=  8.091 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,015 
jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  0,023 jam / 
buah 
Rencana grup kerja = 10  grup 
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Durasi fabrikasi besi/tulangan pilecape 
zona 1 = 4 hari  
 
                                
  
                          
 
   
                 
 
             
   
    
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
                 
 
             
   
    
 
   
        
         
Durasi fabrikasi besi/tulangan pilecape 
zona 2  = 6  hari  
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Beriku adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan kolom lantai dasar : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 5955,23 kg/hari = 
0,0004 O.H 
Tukang besi = 45 O.H  : 5955,23 kg/hari 
= 0,0079 O.H 
Pembantu tukang = 45 O.H  : 5955,23 
kg/hari = 0,0079 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 22.671 kg : 22.671 kg  
= 1 kg 
Kawat beton = 2267,1 kg : 22.671 kg  = 
0,1 kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
5667,75 kg/hari = 0,0014 unit/jam 
 
 Biaya  
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- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0004 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp62,72 
Tukang besi = 0,0079 O.H x 
Rp121.000,00 =   Rp960,70 
Pembantu tukang = 0,0079 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp873,36 
Jumlah =   Rp1.896,78 
 
- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
 
- Alat  
                                 
Barbender & barcutter = 0,0014 jam x 
Rp216.667,00 =    Rp305,82 
Jumlah =   Rp305,82 
    
- Harga satuan =   Rp17.252,61  
                            
                                 
                                 
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 5697 kg/hari = 
0,0004 O.H 
Tukang besi = 45 O.H  : 5697 kg/hari = 
0,0079 O.H 
Pembantu tukang = 45 O.H  : 5697 
kg/hari = 0,0079 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 34.183 kg : 34.183 kg  
= 1 kg 
Kawat beton = 3418 kg : 34.183 kg  = 0,1 
kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
5697 kg/hari = 0,0014 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0004 O.H x Rp158.000,00 
=    Rp62,40 
Tukang besi = 0,0079 O.H x 
Rp121.000,00 =    Rp955,73 
Pembantu tukang = 0,0079 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp868,84 
Jumlah =    Rp1.886,97 
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- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
 
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,0014 jam x 
Rp216.667,00 =     Rp304,24 
Jumlah =    Rp304,24 
    
- Harga satuan =    Rp17.241,21  
                            
                                  
                           
 
 
5.3.6.2.2 Pemasangan Tulangan Kolom Lantai 
Dasar 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom lantai 
dasar adalah menggunakan tenaga kerja 
manusia. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 10 grup kerja. Satu grup terdiri dari 3 
tukang besi dan 3 pembantu tukang. satu 
orang mandor mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom lantai 
dasar : 
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Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan kolom lantai dasar menggunakan 
tabel …. Halaman …. 
Jumlah Batang besi zona 1= 804 
Jumlah Batang besi zona 2= 868 
Kapasitas produksi = 8,8 jam/100 buah 
Rencana grup kerja = 10 grup 
                                 
  
                           
 
   
          
  
   
              
 
   
        
                 
                                
  
                           
 
   
          
  
   
             
 
   
        
                 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom lantai 
dasar : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 1,5 O.H : 11.652,75 kg/hari = 
0,0001 O.H  
Tukang besi = 30 O.H : 11.652,75 kg/hari 
= 0,0013 O.H  
Pembantu tukang = 30 O.H  : 11.652,75 
kg/hari = 0,0013  O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 
=  Rp10,45  
Tukang besi = 0,0013 O.H x 
Rp121.000,00 = Rp160,12 
Pembantu tukang = 0,0013 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp145,56 
Jumlah = Rp316,13 
    
- Harga satuan = Rp316,13  
                            
                               
                            
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 1,5 O.H : 34183 kg/hari = 
0,00004 O.H  
Tukang besi = 30 O.H : 34183 kg/hari = 
0,00088 O.H  
Pembantu tukang = 30 O.H  : 34183 
kg/hari = 0,00088 O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp6,93 
Tukang besi = 0,0013 O.H x 
Rp121.000,00 =  Rp106,19 
Pembantu tukang = 0,0013 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp113,13 
Jumlah =  Rp219,32 
    
- Harga satuan =  Rp219,32 
                            
                                
                              
 
 
5.3.6.2.3 Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai Dasar 
 
Bekisting yang digunakan pada kolom 
lantai dasar adalah bekisting multiplek atau 
plywood ukuran 122 x 244 x 9 mm.  
Pekerjaan fabrikasi bekisting kolom lantai 
dasar dibagi menjai 2 zona, sama seperti 
pekerjaan sebelumnya. Rencana grup kerja 
yang digunakan sebanyak 10 grup. Satu grup 
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terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 orang 
pembantu tukang, dan 3 orang  buruh biasa. 
Satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi bekisting 
kolom lantai dasar terdapat 2 tahap pekerjaan. 
Pertama, pekerjaan menyetel. Kedua, 
pekerjaan melapisi oli/minyak bekisting. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting kolom lantai 
dasar: 
 
Untuk kapasitas produksi fabrikasi 
bekisting kolom lantai dasar  menggunakan  
tabel 5.  Daftar waktu kerja tiap luas cetakan 
10 m
2 halaman…… 
a. Pekerjaan menyetel 
 Zona 1 
Luas bekisting kolom lantai dasar 
zona 1= 547,20  m
2 
Kapasitas produksi menyetel = 6 jam / 
10 m
2  
Jumlah grup kerja =  10 
Durasi penyetelan = (Luas Bekisting : 
10 m
2
) x Kapasitas produksi menyetel 
Durasi penyetelan = (547,20  m
2 
: 10 
m
2 
) x 6 jam / m
2 = 328,3 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
= 328,3 jam : (8 jam/hari  x 4 ) = 5 
hari 
 
 Zona 2 
Luas bekisting kolom lantai dasar 
zona 2= 673,20 m
2 
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Kapasitas produksi menyetel = 6 jam / 
10 m
2  
Jumlah grup kerja =  10 
Durasi penyetelan = (Luas Bekisting : 
10 m
2
) x Kapasitas produksi menyetel 
Durasi penyetelan = (673,20 m
2 
: 10 
m
2 
) x 6 jam / m
2 = 403,9 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
= 403,9 jam : (8 jam/hari  x 4 ) = 6 
hari 
b. Pekerjaan melapisi oli/minyak bekisting 
 Zona 1 
Luas bekisting kolom lantai dasar 
zona 1= 547,20  m
2 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5
 jam/10 m² 
Durasi melapisi oli = (Luas Bekisting : 
10 m2) x Kapasitas produksi melapisi 
oli 
Durasi melapisi oli zona 1 = 27,4
 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
Waktu yang dibtutuhkan = 1 hari
   
 Zona 2 
Luas bekisting kolom lantai dasar 
zona 2= 673,20 m
2 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5
 jam/10 m² 
Durasi melapisi oli = (Luas Bekisting : 
10 m2) x Kapasitas produksi melapisi 
oli 
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Durasi melapisi oli zona 2 = 33,66 
jam  
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
Waktu yang dibtutuhkan = 1 hari 
 
c. Durasi fabrikasi bekisting kolom lantai 
dasar   
Durasi fabrikasi  bekisting kolom lantai 
dasar   zona 1 = 6 hari 
Durasi fabrikasi  bekisting kolom lantai 
dasar   zona 2 = 7 hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting pit eskalator : 
 
Untuk perhitungan kebutuhan 
material atau bahan  bekisting kolom lantai 
dasar  menggunakan tabel 5  Keperluan kayu 
untuk cetakan beton untuk luas cetakan 10 m
2 
halaman….. 
 
a. Zona 1 
Kebutuhan bekisting kolom lantai dasar  = 
547,20 m
2
 = 184 lembar  plywood 
Keperluan kayu = 0,59 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku  = 3,865  kg / 10 m
2
 
Kebutuhan kayu zona 1= (Luas bekisting : 
10 m
2
) x Keperluan kayu 
Kebutuhan kayu zona 1= 32,29 m
3
 
Kebutuhan paku zona 1= (Luas Bekisting : 
10 m
2
) x Keperluan paku  
Kebutuhan paku zona 1= 211,50 kg 
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Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter 
tiap 10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli zona 1= (Luas Bekisting : 
10 m2) x Keperluan oli  
Kebutuhan oli zona 1= 157,32 L 
 
b. Zona 2 
Kebutuhan bekisting kolom lantai dasar  
zona 2 = 673,20 m
2
 = 227 lembar  
plywood 
Keperluan kayu = 0,59 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku  = 3,865  kg / 10 m
2
 
Kebutuhan kayu zona 2 =  (Luas 
bekisting : 10 m
2
) x keperluan kayu 
Kebutuhan kayu zona 2 = 39,72 m
3
 
Kebutuhan paku zona 2= (Luas Bekisting : 
10 m
2
) x Keperluan paku  
Kebutuhan paku zona 2= 260,19 kg 
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter 
tiap 10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli zona 1= (Luas Bekisting : 
10 m2) x Keperluan oli  
Kebutuhan oli zona 2 = 193,55 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting pit eskalator : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
                
 Koefisien 
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- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H  : 96,17 m² /hari = 
0,016 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 96,17 m² /hari = 
0,312 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 96,17 m² 
/hari = 0,312 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,602 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku = 260 kg : 673 m² = 0,387 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 227 
Lembar  : 673 m²  = 0,337 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 40 m³ : 673 m²  
= 0,059 m³ 
Minyak bekisting = 194 Liter : 673  m² = 
0,288 Liter 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,016 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp2.464,35 
Tukang kayu = 0,312 O.H x Rp 
121.000,00 =  Rp37.745,10 
Pembantu tukang = 0,312 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp40.209,45 
Buruh biasa = 0,312 O.H x Rp110.000,00 
=  Rp77.954,55 
Jumlah =    Rp158.373,44 
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- Bahan 
                                   
Paku = 0,387 kg x  Rp19.800,00 =  
Rp7.652,70 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,337 
Lembar xRp121.400,00 =   Rp40.935,53 
Kayu meranti bekisting = 0,059 m³ x 
Rp3.350.400,00 =  Rp48.588,23 
Minyak bekisting = 0,288 Liter x 
Rp29.600,00 =   Rp89.523,76 
Jumlah =  Rp186.700,23 
 
- Harga satuan =    Rp345.073,67 
                            
                                
                                    
 
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H  : 96,17 m² /hari = 
0,016 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 96,17 m² /hari = 
0,312 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 96,17 m² 
/hari = 0,312 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,602 O.H 
344 
 
 
 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku = 260 kg : 673 m² = 0,387 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 227 
Lembar  : 673 m²  = 0,337 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 40 m³ : 673 m²  
= 0,059 m³ 
Minyak bekisting = 194 Liter : 673  m² = 
0,288 Liter 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,016 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp2.464,35 
Tukang kayu = 0,312 O.H x Rp 
121.000,00 =  Rp37.745,10 
Pembantu tukang = 0,312 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp40.209,45 
Buruh biasa = 0,312 O.H x Rp110.000,00 
=  Rp77.954,55 
Jumlah =    Rp158.373,44 
 
- Bahan 
                                   
Paku = 0,387 kg x  Rp19.800,00 =  
Rp7.652,70 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,337 
Lembar xRp121.400,00 =   Rp40.935,53 
Kayu meranti bekisting = 0,059 m³ x 
Rp3.350.400,00 =  Rp48.588,23 
Minyak bekisting = 0,288 Liter x 
Rp29.600,00 =   Rp89.523,76 
Jumlah =  Rp186.700,23 
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- Harga satuan =    Rp345.073,67 
                            
                                 
                                    
 
 
 
5.3.6.2.4 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 
Dasar 
 
Metode yang digunakan pada pekerjaan 
pemasangan bekisting kolom lantai dasar  adalah 
dengan tenaka kerja manusia. Rencana grup kerja 
yang digunakan sebanyak 10 grup. Satu grup 
terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 orang 
pembantu tukang, dan 3 orang  buruh biasa. Satu 
orang mandor mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
dasar  : 
 
a. Zona 1 
Kapasitas produksi memasang  = 3 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja =   10 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 m
2
) 
x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 164,2 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi penyetelan : 
(8 jam/hari x jumlah grup) 
Waktu yang dibtutuhkan  = 3 hari 
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b. Zona 2 
Kapasitas produksi memasang  = 3 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja =   10 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 m
2
) 
x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 202,0  jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi penyetelan : 
(8 jam/hari x jumlah grup) 
Waktu yang dibtutuhkan  = 3 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting  kolom lantai 
dasar  : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 182,4  m²/hari = 
0,008 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 182,4  m²/hari = 
0,164 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 182,4  
m²/hari = 0,164 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  :  182,4  
m²/hari = 0,164 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,008 O.H x Rp158.000,00 
=     Rp1.299,34 
Tukang besi = 0,164 O.H x Rp121.000,00 
=    Rp19.901,32 
Pembantu tukang = 0,164 O.H x 
Rp110.000,00 =      Rp18.092,11 
Buruh biasa = 0,164 O.H x Rp110.000,00 
=      Rp18.092,11  
Jumlah =  Rp57.384,87 
   
- Harga satuan =     Rp57.384,87 
                            
                                  
                           
 
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 224,4 m²/hari = 
0,007 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 224,4 m²/hari = 
0,134 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  :  224,4 
m²/hari = 0,134 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  :  224,4 
m²/hari = 0,134 O.H 
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 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,007 O.H x Rp158.000,00 
=    Rp1.056,15 
Tukang besi = 0,134 O.H x Rp121.000,00 
=    Rp16.176,47  
Pembantu tukang = 0,134 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp14.705,88 
Buruh biasa = 0,134 O.H x Rp110.000,00 
=     Rp14.705,88 
Jumlah = Rp46.644,39 
   
- Harga satuan =    Rp46.644,39 
                            
                                 
                            
 
 
5.3.6.2.5 Pengecoran Kolom Lantai Dasar 
 
Pada pekerjaan pengecoran kolom 
lantai dasar, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan tower crane dan bucket 
cor. Mutu beton kolom lantai dasar adalah K-
300. Dan beton yang digunakan adalah beton 
ready mix. Pengeceoran pilecape dibagi 2 
zona sama seperti pekerjaan sebelumnya. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
1 grup kerja pada masing-masing zona. 1 grup 
kerja terdiri dari 0,25 orang mandor dan 5 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran kolom lantai dasar: 
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a. Zona 1 
Volume pengecoran kolom lantai dasar  = 
90,8  m
3 
 
Jumlah grup = 1 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83  
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 m
3 
/ 
1 x angkat 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 
m
3 
= 90,8  m
3 
: 7 m
3 
= 13 unit 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer  = 2 
menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time = 2 menit 
- Total waktu persiapan = 5 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit  
- Uji slump = 5 menit  
- Total waktu tambahan = 7  menit 
Waktu pengangkatan bucket cor dengan 
tower crane: 
- Hoisting = 8 m :  hoisting 
speed = 110 m/min = 0,07 
menit 
- Slewing = 1,308 rad :  0,4 
rad/min = 3,27 menit  
- Trolley = 6 m : 40 m/min = 
0,15 menit 
- Travelling = 1 m : 23,5 
m/min = 0,04 menit 
- Total waktu pengangkatan = 
3,49 menit 
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Waktu pasca pelaksanaan : 
- Persiapan kembali = 10 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 10 
menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 1.790,5  menit =  29,84 
jam =  4,00  hari 
 
b. Zona 2 
 
Volume pengecoran kolom lantai dasar  = 
71,9 m
3 
 
Jumlah grup = 1 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83  
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 m
3 
/ 
1 x angkat 
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Jumlah truck mixer = volume beton : 7 
m
3 
= 71,9 m
3 
: 7 m
3 
= 10 unit 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer  = 2 
menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time = 2 menit 
- Total waktu persiapan = 5 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit  
- Uji slump = 5 menit  
- Total waktu tambahan = 7  menit 
Waktu pengangkatan bucket cor dengan 
tower crane: 
- Hoisting = 8 m :  hoisting speed = 
110 m/min = 0,07 menit 
- Slewing = 1,308 rad :  0,4 rad/min 
= 3,27 menit  
- Trolley = 6 m : 40 m/min = 0,15 
menit 
- Travelling = 1 m : 23,5 m/min = 
0,04 menit 
- Total waktu pengangkatan = 3,49 
menit 
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Waktu pasca pelaksanaan : 
- Persiapan kembali = 10 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 10 
menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan =  1.419,9 menit =   23,66 
jam =   3,00  hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran pilcape: 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
    
       
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 22,75 m³ /hari = 
0,011 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 22,75 m³ 
/hari = 0,220 O.H 
 
- Koefisien bahan 
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Beton ready mix K-300 = 91 m³ : 91 m³ = 
1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 : 22,75 m³ /hari = 
0,352 
Concrete Vibrator = 1 : 22,75 m³ /hari = 
0,352 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                    
Mandor = 0,011 O.H x Rp158.000,00 =   
Rp1.736,26 
Pembantu tukang = 0,220 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp24.175,82 
Jumlah =   Rp25.912,09 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830,000.00 = Rp830,000.00 
Jumlah : Rp830,000.00 
 
- Alat  
                                  
Concrete bucket = 0,352  x Rp14.204,00 
=  Rp4.994,81 
Concrete Vibrator = 0,352  x 
Rp62,500.00  = Rp21,978.02 
Jumlah =  Rp26,972.84 
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- Harga satuan =   Rp882,884.92  
                            
                                 
                            
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
       
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                  
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 23,97 m³ /hari = 
0,010 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 23,97  m³ 
/hari = 0,209 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 91 m³ : 91 m³ = 
1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 : 23,97 m³ /hari = 
0,334 
Concrete Vibrator = 1 : 23,97 m³ /hari = 
0,334 
 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,010 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp1.648,12 
Pembantu tukang = 0,209 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp22.948,54 
Jumlah =    Rp24.596,66 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830,000.00  = Rp830,000.00 
Jumlah : Rp830,000.00 
 
- Alat  
                                  
Concrete bucket = 0,352  x Rp14.204,00 
=    Rp4.741,25 
Concrete Vibrator = 0,352  x 
Rp62,500.00  =   Rp20,862.31 
Jumlah =    Rp25,603.56 
 
- Harga satuan =  Rp880,200.22 
                            
                                 
                          
 
 
5.3.6.2.6 Buka Bekisting Kolom Lantai Dasar 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting kolom lantai 
dasar adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
10 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang  
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buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
dasar: 
a. Zona 1 
Kapasitas produksi membuka  = 3 jam / 
10 m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 10 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 164,2  jam 
  
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup)
   
Waktu yang dibtutuhkan  = 3 hari 
 
b. Zona 2 
Kapasitas produksi membuka  = 3 jam / 
10 m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 10 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 202   jam 
  
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup)
   
Waktu yang dibtutuhkan  = 3 hari 
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Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
dasar: 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,008 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,164 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 182,4 m² 
/hari = 0,164 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,164 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,008 O.H x Rp158.000,00 =     
Rp1.299,34 
Tukang kayu = 0,164 O.H x Rp 
121.000,00 =    Rp19.901,32 
Pembantu tukang = 0,164 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp18.092,11 
Buruh biasa = 0,164 O.H x Rp110.000,00 
=   Rp18.092,11  
Jumlah =  Rp57.384,87 
 
- Harga satuan =     Rp57.384,87 
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b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H  : 224,4  m² /hari = 
0,007 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 224,4  m² /hari 
= 0,134 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 224,4  m² 
/hari = 0,134 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  : 224,4  m² /hari = 
0,134 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,007 O.H x Rp158.000,00 =      
Rp1.056,15 
Tukang kayu = 0,134 O.H x Rp 
121.000,00 =     Rp16.176,47 
Pembantu tukang = 0,134 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp14.705,88 
Buruh biasa = 0,134 O.H x Rp110.000,00 
=    Rp14.705,88 
Jumlah =   Rp46.644,39 
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- Harga satuan =   Rp46.644,39 
                            
                                  
                            
 
 
5.3.6.3 Pekerjaan Tangga Lantai Dasar 
 
Pada pekerjaan tangga lantai dasar 
terdapat 6 tahap pekerjaan. Pertama, fabrikasi 
tulangan tangga lantai dasar. Kedua, pemasangan 
tulangan tangga lantai dasar. Ketiga, fabrikasi 
bekisting tangga lantai dasar. Keempat, 
pemasangan bekisting tangga lantai dasar. Kelima, 
pengecoran tangga lantai dasar. Keenam, buka 
bekisting tangga lantai dasar. 
 
5.3.6.3.1 Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 
Dasar 
 
Bekisting yang digunakan pada 
tangga lantai dasar adalah bekisting multiplek 
atau plywood ukuran 122 x 244 x 9 mm. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
10 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang  
buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi bekisting 
anggalantai dasar terdapat 2 tahap pekerjaan. 
Pertama, pekerjaan menyetel. Kedua, 
pekerjaan melapisi oli/minyak bekisting. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting kolom lantai 
dasar: 
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Untuk kapasitas produksi fabrikasi 
bekisting tangga  lantai dasar  menggunakan  
tabel 5.  Daftar waktu kerja tiap luas cetakan 
10 m
2 halaman…… 
a. Pekerjaan menyetel 
Luas bekisting tangga  lantai dasar = 
206,06  m
2 
Kapasitas produksi menyetel = 9 jam / 
10 m
2  
Jumlah grup kerja = 8 
Durasi penyetelan = (Luas Bekisting : 
10 m
2
) x Kapasitas produksi menyetel 
Durasi penyetelan = (206,06  m
2 
: 10 m
2 
) 
x 6 jam / m
2 = 185,5  jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
= 185,5  jam : (8 jam/hari  x 4 ) = 3 hari 
 
b. Pekerjaan melapisi oli/minyak bekisting 
Luas bekisting tangga  lantai dasar zona = 
206,06  m
2 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5 jam 
/ 10 m² 
Durasi melapisi oli = (Luas Bekisting : 10 
m2) x Kapasitas produksi melapisi oli 
Durasi melapisi oli  = 10,3 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
Waktu yang dibtutuhkan = 1 hari 
c. Durasi fabrikasi bekisting tangga  lantai 
dasar   
Durasi fabrikasi  bekisting tangga lantai 
dasar   = 4 hari 
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Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting tangga  lantai dasar  : 
 
Untuk perhitungan kebutuhan 
material atau bahan  bekisting kolom lantai 
dasar  menggunakan tabel 5  Keperluan kayu 
untuk cetakan beton untuk luas cetakan 10 m
2 
halaman….. 
 
Kebutuhan bekisting tangga = 206,06 m
2
 =  70 
lembar  plywood 
Kebutuhan Kayu = 1,035 m3 / 10 m2  
Kebutuhan paku = 5 kg / 10 m2  
Kebutuhan Kayu = (Luas Bekisting : 10 m2) x 
Keperluan kayu  
Kebutuhan Kayu = 21,33 m3  
Kebutuhan paku = (Luas Bekisting : 10 m2) x 
Keperluan paku   
Kebutuhan paku = 103,032 kg  
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 
10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli = (Luas Bekisting : 10 m2) x 
Keperluan oli 
Kebutuhan oli = 59,24 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting tangga  lantai 
dasar  : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
                
 Koefisien 
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- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H  : 51,52 m² /hari = 
0,023 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H  51,52 m² /hari = 
0,466 O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 51,52 m² 
/hari = 0,466 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H  : 51,52 m² /hari = 
0,466 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku = 103  kg : 206,1 m² = 0,500 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 70 
Lembar  : 206,1 m²  = 0,340 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 21 m³ : 206,1 
m²  = 0,104  m³ 
Minyak bekisting = 59 Liter : 206,1  m² = 
0,288 Liter 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,023 O.H x Rp158.000,00 =     
Rp3.680,41 
Tukang kayu = 0,466 O.H x Rp 
121.000,00 =   Rp56.370,84 
Pembantu tukang = 0,466 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp51.246,21 
Buruh biasa = 0,466 O.H x Rp110.000,00 
=   Rp51.246,21 
Jumlah =     Rp162.543,68 
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- Bahan 
                                   
Paku = 0,500 kg x  Rp19.800,00 =   
Rp9.900,00 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,340 
Lembar xRp121.400,00 =    Rp41.239,61 
Kayu meranti bekisting = 0,104 m³ x 
Rp3.350.400,00 =   Rp346.766,40 
Minyak bekisting = 0,288 Liter x 
Rp29.600,00 =    Rp8.510,00 
Jumlah =   Rp406.416,01 
 
- Harga satuan =     Rp568.959,69 
                           
                                    
                           
 
 
5.3.6.3.2 Fabrikasi Tulangan Tangga Lantai 
Dasar 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan tangga lantai 
dasar adalah menggunakan mesin barbender 
dan barcutter. Rencana grup kerja yang 
digunakan adalah 2 grup kerja. Satu grup 
kerja terdiri dari 3 orang tukang besi, dan 3 
pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan tangga lantai 
dasar: 
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Untuk kapasitas produksi 
pembengkokan dan pengkaitan menggunakan 
tabel 5. Halaman….. 
Jumlah bengkokan = 1.010 
Jumlah kait = 690 
Kapasitas produksi bengkokan  = 0,0115 
jam/buah 
Kapasitas produksi kait  = 0,0185 jam/buah  
Rencana grup kerja = 2  grup 
                                
  
                           
 
   
                
 
              
   
    
 
   
       
          
                              
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
       
          
Durasi fabrikasi tangga lantai dasar  = 2 hari  
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan kolom lantai dasar : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 0,05 O.H : 2103 kg/hari = 
0,00002 O.H 
Tukang besi = 6 O.H  : 2103 kg/hari = 
0,003 O.H 
Pembantu tukang = 6 O.H  : 2103 
kg/hari = 0,003 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 4.205 kg : 4.205 kg  = 
1 kg 
Kawat beton = 421 kg : 4.205 kg  = 0,1 
kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
2103 kg/hari = 0,004 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,00002 O.H x Rp158.000,00 
=    Rp3,76 
Tukang besi = 0,003 O.H x Rp121.000,00 
=    Rp345,30 
Pembantu tukang = 0,003 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp313,91 
Jumlah =    Rp662,97 
 
- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
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Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
 
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,004 jam x 
Rp216.667,00 =     Rp824,41 
Jumlah =   Rp305,82 
    
- Harga satuan =    Rp16.537,38  
                            
                                   
                          
5.3.6.3.3 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 
Dasar 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
dasar  adalah dengan tenaka kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
10 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang  
buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
dasar  : 
 
Kapasitas produksi memasang  = 6 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 8 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 m
2
) 
x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 123,6  jam 
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Waktu yang dibutuhkan = durasi penyetelan : 
(8 jam/hari x jumlah grup) 
Waktu yang dibtutuhkan  = 2 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting  kolom lantai 
dasar  : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H : 103,03  m²/hari = 
0,012 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H : 103,03  m²/hari 
= 0,233 O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 103,03  
m²/hari = 0,233 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H : 103,03  m²/hari = 
0,233 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,012 O.H x Rp158.000,00 
=      Rp1.840,20 
Tukang besi = 0,233 O.H x Rp121.000,00 
=     Rp28.185,42 
Pembantu tukang = 0,233 O.H x 
Rp110.000,00 =       Rp25.623,11 
Buruh biasa = 0,233 O.H x Rp110.000,00 
=       Rp25.623,34 
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Jumlah =   Rp81.272,07 
   
- Harga satuan =      Rp81.272,07 
                            
                                  
                             
 
 
5.3.6.3.4 Pemasangan Tulangan Tangga Lantai 
Dasar 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan tangga lantai 
dasar adalah menggunakan tenaga kerja 
manusia. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 4 grup kerja. Satu grup terdiri dari 3 
tukang besi dan 3 pembantu tukang. satu 
orang mandor mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan tangga  lantai 
dasar : 
 
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan tangga lantai dasar menggunakan 
tabel …. Halaman …. 
Jumlah Batang besi = 472 
Kapasitas produksi pemasangan tulangan = 
0,0725 jam/buah  
Rencana grup kerja = 4 grup 
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Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom lantai 
dasar : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,4 O.H : 2103 kg/hari = 
0,0002 O.H  
Tukang besi = 12 O.H : 2103 kg/hari = 
0,0057 O.H  
Pembantu tukang = 12 O.H  : 2103 
kg/hari 0,0057 O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0002 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp30,06 
Tukang besi = 0,0057 O.H x 
Rp121.000,00 =  Rp690,60 
Pembantu tukang = 0,0057 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp627,82 
Jumlah =  Rp1.348,48 
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- Harga satuan =  Rp1.348,48 
                            
                                
                           
 
 
5.3.6.3.5 Pengecoran Tangga Lantai Dasar 
 
Pada pekerjaan pengecoran tangga 
lantai dasar, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan tower crane dan bucket 
cor. Mutu beton kolom lantai dasar adalah K-
300. Dan beton yang digunakan adalah beton 
ready mix. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 1 grup kerja pada 
masing-masing zona. 1 grup kerja terdiri dari 
0,25 orang mandor dan 5 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran tangga  lantai dasar: 
Volume pengecoran tangga lantai dasar  = 
23,24 m
3 
 
Jumlah grup = 1 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83  
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 m
3 
/ 1 x 
angkat 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
= 
23,24  m
3 
: 7 m
3 
= 13 unit 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer  = 2 
menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
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- Idle time = 2 menit 
- Total waktu persiapan = 5 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit  
- Uji slump = 5 menit  
- Total waktu tambahan = 7  menit 
Waktu pengangkatan bucket cor dengan 
tower crane: 
- Hoisting = 8 m :  hoisting speed = 110 
m/min = 0,07 menit 
- Slewing = 1,308 rad :  0,4 rad/min = 
3,27 menit  
- Trolley = 6 m : 40 m/min = 0,15 menit 
- Travelling = 1 m : 23,5 m/min = 0,04 
menit 
- Total waktu pengangkatan = 3,49 menit 
             
  
                         
                      
                   
                                      
  
          
             
                     
            
 
                            
  
       
             
 
  
        
    
  
   
            
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Persiapan kembali = 10 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 10 
menit  
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Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 465,8 menit =  7,76  jam =  
1,00  hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya pekerjaan 
pengecoran pilcape: 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
       
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
            
 
Mandor = 0,25 O.H : 23,24 m³ /hari = 0,011 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 23,24 m³ /hari = 
0,215 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 23,24 m³ : 23,24  m³ = 
1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 : 23,24 m³ /hari = 0,344 
Concrete Vibrator = 1 : 23,24 m³ /hari = 0,344 
 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,011 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp1.699,29 
Pembantu tukang = 0,215 O.H x Rp110.000,00 =    
Rp23.661,03 
Jumlah =    Rp25.360,32 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x Rp840.000,00 = 
Rp840.000,00  
Jumlah :   Rp840.000,00 
 
- Alat  
                                  
Concrete bucket = 0,352  x Rp14.204,00 =   
Rp4.888,45 
Concrete Vibrator = 0,352  x 
Rp62,500.00  =  Rp21,510.03 
Jumlah =   Rp26,398.48 
 
- Harga satuan =     Rp881,758.80 
                            
                                     
                          
 
5.3.6.3.6 Buka Bekisting Tangga Lantai Dasar 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting tangga lantai 
dasar adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
8 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang  
buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
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Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting  tangga  
lantai dasar: 
Kapasitas produksi membuka  = 4 jam / 10 m
2
 
(diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 10 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 82,4  jam   
Waktu yang dibutuhkan = durasi penyetelan : 
(8 jam/hari x jumlah grup)  
Waktu yang dibtutuhkan  = 2  hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
dasar: 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,08 O.H : 103,03 m² /hari = 
0,001 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H  : 103,03 m² /hari 
= 0,233 O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 103,03 m² 
/hari = 0,233 O.H 
Buruh biasa =25 O.H  : 103,03 m² /hari = 
0,233 O.H 
 
 Biaya  
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- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,08 O.H x Rp158.000,00 =      
Rp122,68 
Tukang kayu = 0,233 O.H x Rp 
121.000,00 =     Rp28.185,42 
Pembantu tukang = 0,233 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp25.623,11  
Buruh biasa = 0,233 O.H x Rp110.000,00 
=    Rp25.623,34 
Jumlah =   Rp79.554,55 
 
- Harga satuan  = Rp79.554,55  
                            
                                    
                          
 
 
5.3.7 Pekerjaan Struktur Lantai 1 
 
Pekerjaan struktur lantai 1 meliputi pekerjaan 
balok lantai 1, pelat lantai 1, kolom lantai 1 dan 
tangga lantai 1. 
5.3.7.1 Pekerjaan Balok Lantai 1 
 
Pada pekerjaan balok lantai 1 terdapat 6 
tahap pekerjaan. Pertama, fabrikasi tulangan balok 
lantai 1. Kedua, pemasangan tulangan balok lantai 
1. Ketiga, fabrikasi bekisting balok lantai 1. 
Keempat, pemasangan bekisting balok lantai 1. 
Kelima, pengecoran balok lantai 1. Keenam, buka 
bekisting balok lantai 1. 
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5.3.7.1.1 Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 1 
 
Bekisting yang digunakan pada balok 
lantai 1  adalah bekisting multiplek atau 
plywood ukuran 122 x 244 x 9 mm.  
Pekerjaan fabrikasi bekisting balok lantai 1 
dibagi menjai 2 zona, sama seperti pekerjaan 
sebelumnya. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 10 grup. Satu grup terdiri 
dari 3 orang tukang kayu, 3 orang pembantu 
tukang, dan 3 orang  buruh biasa. Satu orang 
mandor mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi bekisting 
balok lantai 1  terdapat 2 tahap pekerjaan. 
Pertama, pekerjaan menyetel. Kedua, 
pekerjaan melapisi oli/minyak bekisting. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting balok lantai 1: 
 
Untuk kapasitas produksi fabrikasi 
bekisting balok lantai 1 menggunakan  tabel 5.  
Daftar waktu kerja tiap luas cetakan 10 m
2 
halaman…… 
a. Pekerjaan menyetel 
 Zona 1 
Luas bekisting balok lantai 1  zona 1= 
2188,98 m
2 
Kapasitas produksi menyetel = 8  jam 
/ 10 m
2  
Jumlah grup kerja = 15 
Durasi penyetelan = (Luas Bekisting : 
10 m
2
) x Kapasitas produksi menyetel 
Durasi penyetelan = (547,20  m
2 
: 10 
m
2 
) x 6 jam / m
2 = 1.751,2 jam 
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Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
= 1.751,2 jam : (8 jam/hari  x 4 ) = 15 
hari 
 
 Zona 2 
Luas bekisting balok lantai 1 zona 2=  
1997,61  m
2 
Kapasitas produksi menyetel = 8 jam / 
10 m
2  
Jumlah grup kerja = 15 
Durasi penyetelan = (Luas Bekisting : 
10 m
2
) x Kapasitas produksi menyetel 
Durasi penyetelan = 1.598,1 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
= 1.598,1 : (8 jam/hari  x 4 ) = 14 hari 
 
b. Pekerjaan melapisi oli/minyak bekisting 
 Zona 1 
Luas bekisting balok lantai 1  zona 1= 
2188,98 m
2 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5
 jam/10 m² 
Durasi melapisi oli = (Luas Bekisting : 
10 m2) x Kapasitas produksi melapisi 
oli 
Durasi melapisi oli zona 1 = 109,4
 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
Waktu yang dibtutuhkan = 2 hari
   
 Zona 2 
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Luas bekisting balok lantai 1 zona 2=  
1997,61  m
2 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5
 jam/10 m² 
Durasi melapisi oli = (Luas Bekisting : 
10 m2) x Kapasitas produksi melapisi 
oli 
Durasi melapisi oli zona 2 = 99,9  jam  
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
Waktu yang dibtutuhkan = 2 hari 
 
c. Durasi fabrikasi bekisting kolom lantai 
dasar   
Durasi fabrikasi  bekisting balok 
lantai 1    zona 1 = 17 hari 
Durasi fabrikasi  bekisting balok 
lantai 1    zona 2 = 16  hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting pit eskalator : 
 
Untuk perhitungan kebutuhan 
material atau bahan  bekisting balok lantai 1  
menggunakan tabel 5  Keperluan kayu untuk 
cetakan beton untuk luas cetakan 10 m
2 
halaman….. 
 
a. Zona 1 
Kebutuhan bekisting zona 1 = 2188,98 
m
2
 = 736 lembar plywood 
Kebutuhan Kayu = 1,15 m
3
 / 10 m
2
 
Kebutuhan paku = 5,455 kg / 10 m
2
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Kebutuhan Kayu zona 1= (Luas 
Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan kayu 
Kebutuhan Kayu zona 1= 251,73 m 
Kebutuhan paku zona 1= (Luas 
Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan paku 
Kebutuhan paku zona 1= 1194,09 kg
  
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter 
tiap 10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli zona 1= (Luas Bekisting : 
10 m2) x Keperluan oli  
Kebutuhan oli zona 1= 629,33 L 
 
b. Zona 2 
Kebutuhan bekisting zona 2  = 1997,61 
m2 = 672 lembar  plywood 
Kebutuhan Kayu = 1,15 m3 / 10 m2 
Kebutuhan paku = 5,455 kg / 10 m2  
Kebutuhan kayu zona 2 = (Luas bekisting : 
10 m
2
) x keperluan kayu 
Kebutuhan kayu zona 2 =  229,72  m
3
 
Kebutuhan paku zona 2= (Luas Bekisting : 
10 m
2
) x Keperluan paku  
Kebutuhan paku zona 2=  1089,70 kg 
 
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter 
tiap 10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli zona 2 = (Luas Bekisting : 
10 m2) x Keperluan oli  
Kebutuhan oli zona 2 = 574,31 L 
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Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting balok lantai 1 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
       
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 128,76  m² /hari = 
0,017 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H  : 128,76  m² /hari 
= 0,349 O.H 
Pembantu tukang = 45 O.H  : 128,76  m² 
/hari = 0,349 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H  : 128,76  m² /hari 
= 0,349 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku = 1194 kg : 2189,0 m² = 0,546 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 736 
Lembar  : 2189,0  m²  = 0,336 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 252 m³ : 2189,0  
m²  = 0,115  m³ 
Minyak bekisting = 629 Liter : 2189,0   
m² = 0,288 Liter 
 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,017 O.H x Rp158.000,00 =     
Rp2.760,88 
Tukang kayu = 0,349 O.H x Rp 
121.000,00 =   Rp42.286,92 
Pembantu tukang = 0,349 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp38.442,65  
Buruh biasa = 0,349 O.H x Rp110.000,00 
=   Rp38.442,65  
Jumlah =     Rp121.933,10 
 
- Bahan 
                                   
Paku = 0,546 kg x  Rp19.800,00 =   
Rp10.800,90 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 
0,336Lembar xRp121.400,00 =    
Rp40.818,37  
Kayu meranti bekisting = 0,115 m³ x 
Rp3.350.400,00 =   Rp385.296,00 
Minyak bekisting = 0,288 Liter x 
Rp29.600,00 =    Rp8.510,00 
Jumlah =   Rp445.425,27 
 
- Harga satuan =     Rp567.358,37 
                            
                                   
                                
 
b. Zona 2 
 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 124,85  m² /hari = 
0,018 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H  : 124,85 m² /hari 
= 0,360 O.H 
Pembantu tukang = 45 O.H  : 124,85 m² 
/hari = 0,360 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H  : 124,85 m² /hari = 
0,360 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku = 1090 kg : 1997,6 m² = 0,546 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 672 
Lembar  : 1997,6 m²  = 0,336 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 230 m³ : 1997,6 
m²  = 0,115  m³ 
Minyak bekisting = 574 Liter : 1997,6 m² 
= 0,288 Liter 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,017 O.H x Rp158.000,00 =     
Rp2.760,88 
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Tukang kayu = 0,349 O.H x Rp 
121.000,00 =   Rp42.286,92 
Pembantu tukang = 0,349 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp38.442,65  
Buruh biasa = 0,349 O.H x Rp110.000,00 
=   Rp38.442,65  
Jumlah =     Rp121.933,10 
 
- Bahan 
                                   
Paku = 0,546 kg x  Rp19.800,00 =   
Rp10.800,90 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 
0,336Lembar xRp121.400,00 =    
Rp40.818,37  
Kayu meranti bekisting = 0,115 m³ x 
Rp3.350.400,00 =   Rp385.296,00 
Minyak bekisting = 0,288 Liter x 
Rp29.600,00 =    Rp8.510,00 
Jumlah =   Rp445.425,27 
 
- Harga satuan =      Rp571.200,56 
                            
                                   
                                 
 
5.3.7.1.2 Fabrikasi Tulangan Balok Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan balok lantai 1 
adalah menggunakan mesin barbender dan 
barcutter. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 10 grup kerja. Satu grup kerja terdiri 
dari 3 orang tukang besi, dan 3 pembantu 
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tukang. satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom lantai 
dasar: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 = 3.416 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 2.594 
batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat = 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 5 grup 
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b. Pembengkokan dan pengkaitan 
 
Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
Jumlah bengkokan zona 1=  39.023 buah 
Jumlah bengkokan zona 2=  33.170 buah 
Jumlah kait zona 1=  26.015 buah 
Jumlah kait zona 2=  22.113 buah 
Kapasitas produksi pembengkokan 
dengan mesin = 0,0115 jam/buah 
Kapasitas produksi kait dengan mesin = 
0,0185 jam/buah 
Rencana grup kerja = 15 
                                
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
        
Durasi fabrikasi besi/tulangan pilecape 
zona 1 = 12 hari  
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Durasi fabrikasi besi/tulangan pilecape 
zona 2  = 11  hari  
 
Beriku adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan kolom lantai dasar : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
          
       
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 3 O.H : 5386,9 kg/hari = 
0,007 O.H 
Tukang besi = 60 O.H  : 5386,9 kg/hari = 
0,144 O.H 
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Pembantu tukang = 60 O.H  : 5386,9 
kg/hari = 0,144 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 64643 kg : 64643 kg  
= 1 kg 
Kawat beton = 6464 kg : 64643 kg  = 0,1 
kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
5386,9  kg/hari = 0,0015 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0004 O.H x Rp158.000,00 
=    Rp87,99 
Tukang besi = 0,0079 O.H x 
Rp121.000,00 =    Rp1.347,72 
Pembantu tukang = 0,0079 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp1.225,20 
Jumlah =    Rp2.660,91 
 
- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
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- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,0014 jam x 
Rp216.667,00 =    Rp305,82 
Jumlah =    Rp321,77 
    
- Harga satuan =    Rp18.032,68 
                            
                                  
                             
 
b. Zona 2 
 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
       
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 3 O.H : 3860,0kg/hari = 
0,0008 O.H 
Tukang besi = 60 O.H  : 3860,0 kg/hari = 
0,0155 O.H 
Pembantu tukang = 60 O.H  : 3860,0 
kg/hari = 0,0155 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 42460 kg : 42460 kg  
= 1 kg 
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Kawat beton = 4246 kg : 42460 kg  = 0,1 
kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
3860,0 kg/hari = 0,0003 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0004 O.H x Rp158.000,00 
=     Rp122,80 
Tukang besi = 0,0079 O.H x 
Rp121.000,00 =     Rp1.880,84 
Pembantu tukang = 0,0079 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp1.709,86 
Jumlah =     Rp3.713,50 
 
- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
 
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,0003 jam x 
Rp216.667,00 =     Rp449,05 
Jumlah =    Rp321,77 
    
- Harga satuan =     Rp19.212,55 
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5.3.7.1.3 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting balok lantai 1  
adalah dengan tenaka kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 15 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang  buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting  balok lantai 
1  : 
 
a. Zona 1 
Kapasitas produksi memasang  = 3,5 jam / 
10 m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 15 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 766,1  jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
Waktu yang dibtutuhkan  = 7 hari 
 
b. Zona 2 
Kapasitas produksi memasang  = 3,5 jam / 
10 m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 15 
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Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 699,2  jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
Waktu yang dibtutuhkan  = 6 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya pekerjaan 
pemasangan bekisting  kolom lantai dasar  : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 312,7 m²/hari = 
0,007 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H  : 312,7 m²/hari = 
0,144 O.H 
Pembantu tukang = 45 O.H  :  312,7 
m²/hari = 0,144 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H  :  312,7 
m²/hari = 0,144 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,007 O.H x Rp158.000,00 
=      Rp1.136,83 
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Tukang besi = 0,134 O.H x Rp121.000,00 
=    Rp16.176,47  
Pembantu tukang = 0,134 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp14.705,88 
Buruh biasa = 0,134 O.H x Rp110.000,00 
=     Rp14.705,88 
Jumlah =  Rp50.207,75 
   
- Harga satuan =     Rp50.207,75 
                            
                                      
                               
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 332,9 m²/hari = 
0,007 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H  : 332,9 m²/hari = 
0,135 O.H 
Pembantu tukang = 45 O.H  :  332,9 
m²/hari = 0,135 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H  :  332,9 
m²/hari = 0,135 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,007 O.H x Rp158.000,00 
=      Rp1.136,83 
Tukang besi = 0,134 O.H x Rp121.000,00 
=    Rp16.176,47  
Pembantu tukang = 0,134 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp14.705,88 
Buruh biasa = 0,134 O.H x Rp110.000,00 
=     Rp14.705,88 
Jumlah =  Rp47.157,90 
   
- Harga satuan =  Rp47.157,90 
                            
                                     
                            
 
 
5.3.7.1.4 Pemasangan Tulangan Balok Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan balok lantai 1 
adalah menggunakan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 15 
grup kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang besi 
dan 3 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom lantai 
dasar : 
 
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan kolom lantai dasar menggunakan 
tabel …. Halaman …. 
Jumlah Batang besi zona 1= 3.416 
Jumlah Batang besi zona 2= 2.594 
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Kapasitas produksi = 8,8 jam/100 buah 
Rencana grup kerja = 15 grup 
                                 
  
                           
 
   
          
  
     
              
 
   
        
                 
                                 
  
                           
 
   
          
  
     
             
 
   
        
                 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom lantai 
dasar : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 21548 kg/hari = 
0,0001 O.H  
Tukang besi = 45 O.H : 21548 kg/hari = 
0,0021 O.H  
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Pembantu tukang = 45 O.H  : 21548 
kg/hari = 0,0021  O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp16,50 
Tukang besi = 0,0021 O.H x 
Rp121.000,00 =  Rp252,70 
Pembantu tukang = 0,0021 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp229,72 
Jumlah =  Rp498,92 
    
- Harga satuan =  Rp498,92 
                            
                               
                               
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 21548 kg/hari = 
0,0001 O.H  
Tukang besi = 45 O.H : 21548 kg/hari = 
0,0021 O.H  
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Pembantu tukang = 45 O.H  : 21548 
kg/hari = 0,0021  O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp16,75 
Tukang besi = 0,0021 O.H x 
Rp121.000,00 =  Rp256,48 
Pembantu tukang = 0,0021 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp233,16 
Jumlah =  Rp506,39 
    
- Harga satuan =   Rp506,39  
                            
                                
                                
 
 
5.3.7.1.5 Pengecoran Balok Lantai 1 
 
Pada pekerjaan pengecoran balok 
lantai 1, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan concrete pump. Mutu 
beton pelat lantai dasar adalah K-300. Dan 
beton yang digunakan adalah beton ready mix. 
Pengeceoran pelat lantai dasar dibagi 2 zona 
sama seperti pekerjaan sebelumnya. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 1 grup 
kerja pada masing-masing zona. 1 grup kerja 
terdiri dari 0,25 orang mandor dan 5 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran pelat lantai dasar : 
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a. Zona 1 
Volume pengecoran pilecape zona 1 = 
377,57  m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
= 377,57  m
3 
: 7 m
3 
= 54 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 
0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 
2 menit = 54 x 2 menit = 108  
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit = 270  menit 
- Total waktu tambahan = 378 
menit 
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Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 1.337 menit = 22,29 jam = 
3  hari 
 
b. Zona 2 
Volume pengecoran pilecape zona 2 =   
306,91 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
=  306,91  m
3 
: 7 m
3 
= 44  unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 
0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
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- Pergantian truck = jumlah truck x 
2 menit = 19 x 2 menit = 38 menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit = 94 menit 
- Total waktu tambahan = 132 
menit 
                            
  
       
                         
     
  
        
     
  
      
               
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 1.096 menit = 18,27 jam = 
3 hari 
  
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran balok lantai 1: 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 0,25 O.H : 122 m³ /hari = 
0,002 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 122 m³ /hari 
= 0,041 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 378  m³ : 378  
m³ = 1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete Pump = 1  : 122 m³ /hari = 
0,065 jam 
Concrete Vibrator = 1 : 122 m³ /hari  
= 0,065 jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,002 O.H x Rp158.000,00 =  
Rp313,85 
Pembantu tukang = 0,041 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp4.807,02 
Jumlah =  Rp5.120,87 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830.000,00 = Rp830.000,00  
Jumlah :   Rp830.000,00 
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- Alat  
                                  
Concrete Pump = 0,065 jam x 
Rp850,000.00 =  Rp54,029.36 
Concrete Vibrator = 0,065 jam x 
Rp62,500.00 = Rp3,972.75 
Jumlah = Rp63,122.98 
 
- Harga satuan Rp898,243.85  
                            
                                  
                           
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 102,30 m³ /hari = 
0,002 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 102,30 m³ 
/hari = 0,049 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 378  m³ : 378  
m³ = 1 m³ 
402 
 
 
 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete Pump = 1  : 102,30  m³ /hari = 
0,078 jam 
Concrete Vibrator = 1 : 102,30 m³ 
/hari  = 0,078 jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                    
Mandor = 0,002 O.H x Rp158.000,00 =   
Rp386,11 
Pembantu tukang = 0,041 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp5.913,79 
Jumlah =  Rp6.299,89 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830,000.00  = Rp830,000.00 
Jumlah : Rp830,000.00 
 
- Alat  
                                  
Concrete Pump = 0,065 jam x 
Rp850,000.00  =  Rp66,469.00 
Concrete Vibrator = 0,065 jam x 
Rp62,500.00 =  Rp4,887.43  
Jumlah =  Rp71,356.42 
 
- Harga satuan =   Rp907,656.32 
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5.3.7.1.6 Buka Bekisting Balok Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting balok lantai 1 
adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 15 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang  buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
dasar: 
a. Zona 1 
Kapasitas produksi membuka  = 3,5  jam / 
10 m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 15 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 766,1  jam 
  
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup)
   
Waktu yang dibtutuhkan  = 7  hari 
 
b. Zona 2 
Kapasitas produksi membuka  = 3,5 jam / 
10 m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 15 
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Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 699,2   jam 
  
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup)
   
Waktu yang dibtutuhkan  = 6  hari 
 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
dasar: 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,008 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,164 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 182,4 m² 
/hari = 0,164 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,164 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,008 O.H x Rp158.000,00 =     
Rp1.299,34 
Tukang kayu = 0,164 O.H x Rp 
121.000,00 =    Rp19.901,32 
Pembantu tukang = 0,164 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp18.092,11 
Buruh biasa = 0,164 O.H x Rp110.000,00 
=   Rp18.092,11  
Jumlah =  Rp57.384,87 
 
- Harga satuan =     Rp57.384,87 
                            
                                
                          
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,008 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,164 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 182,4 m² 
/hari = 0,164 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,164 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
406 
 
 
 
                                     
Mandor = 0,008 O.H x Rp158.000,00 =     
Rp1.299,34 
Tukang kayu = 0,164 O.H x Rp 
121.000,00 =    Rp19.901,32 
Pembantu tukang = 0,164 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp18.092,11 
Buruh biasa = 0,164 O.H x Rp110.000,00 
=   Rp18.092,11  
Jumlah =  Rp57.384,87 
 
- Harga satuan =     Rp57.384,87 
                            
                                
                          
 
5.3.7.2 Pekerjaan Pelat Lantai 1 
 
Pada pekerjaan pelat lantai 1 terdapat 2 
tipe plat. Pertama adalah plat metaldeck. Kedua 
adalah plat konvesional. 
 
5.3.7.2.1 Pekerjaan Pelat Metaldeck Lantai 1 
 
Pada pekerjaan pelat metaldeck lantai 
1 terdapat 3 tahap pekerjaan. Pertama, 
pemasangan metaldeck. Kedua, pemasangan 
tulangan. Dan ketiga, pengecoran pelat 
metaldeck lantai 1. 
 
5.3.7.2.1.1 Pemasangan Metaldeck 
 
Metode pemasangan 
metaldeck yang digunakan adalah 
dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
407 
 
 
 
grup kerja yang digunakan sebanyak 1 
grup pada setiap zona. Satu grup 
terdiri dari 3 orang tukang besi dan 3 
orang tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Kapasitas produksi 
pemasangan metaldeck adalah 23.434 
kg/hari. Kapasitas produksi tersebut 
mengacu pada jurnal “Analisis 
Perbandingan Rencana Anggaran  
Biaya  Struktur Pelat Lantai 
Konvensional  dan  Sistem Floor Deck” 
karya Muh Nur Sahid, Budi Priyanto, 
dan Winardi.  
Berikut adalah perhitungan 
durasi pemasangan metaldeck : 
a. Zona 1 
Tebal metaldeck  = 0,75 mm 
Berat ( kg/m²) = 7,2 kg/m² 
Volume metaldeck zona 1 =  
1953,45 m² 
Berat metaldeck zona 1 = 7,2 
kg/m² x 1953,45 m² = 14064,85 
kg 
Kapasitas produksi = 23.434 
kg/hari 
      
  
      
                         
 
         
      
  
       
         
b. Zona 2 
Tebal metaldeck  = 0,75 mm 
Berat ( kg/m²) = 7,2 kg/m² 
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Volume metaldeck zona 2 =  
2301,52  m² 
Berat metaldeck zona 2 = 7,2 
kg/m² x 2301,52  m²  = 16570,91 
kg 
Kapasitas produksi = 23.434 
kg/hari 
      
  
      
                         
 
          
      
  
       
         
Berikut adalah perhitungan 
biaya pemasangan metaldeck lantai 1 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,15 O.H : 1953,5 m² /hari = 
0,0001 O.H 
Tukang besi = 3 O.H  : 1953,5 m² /hari = 
0,0015 O.H 
Pembantu tukang = 3 O.H  : 1953,5 m² 
/hari = 0,0015 O.H 
 
- Koefisien bahan 
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Metaldeck = 1953,5 m² : 1953,5 m² = 1  
Perancah kayu = 103 m³ : 1953,5 m²= 
0,053 m³   
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 = 
Rp12,13  
Tukang besi = 0,0015 O.H  x Rp 
121.000,00 = Rp185,82  
Pembantu tukang  = 0,0015 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp168,93  
Jumlah = Rp366,89 
 
- Bahan 
                                   
Metaldeck = 1 m² x Rp12.500,00 = 
Rp12.500,00  
Perancah kayu = 0,053  m³ x Rp3.350.400,00 
=  Rp176.657,21  
Jumlah =  Rp189.157,21 
 
- Harga satuan =    Rp189.524,10  
                            
     
                                
                        
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,15 O.H : 1953,5 m² /hari = 
0,0001 O.H 
Tukang besi = 3 O.H  : 1953,5 m² /hari = 
0,0013 O.H 
Pembantu tukang = 3 O.H  : 1953,5 m² 
/hari = 0,0013 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Metaldeck = 2302 m² : 2302 m² = 1  
Perancah kayu = 121 m³ : 2302 m²= 
0,053 m³   
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 =  
Rp10,30 
Tukang besi = 0,0015 O.H  x Rp 
121.000,00 =  Rp157,72 
Pembantu tukang  = 0,0015 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp143,38 
Jumlah =  Rp311,40 
 
- Bahan 
                                   
Metaldeck = 1 m² x Rp12.500,00 = 
Rp12.500,00  
Perancah kayu = 0,053  m³ x Rp3.350.400,00 
=  Rp176.657,21  
Jumlah =  Rp189.157,21 
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- Harga satuan =     Rp188.955,55 
                            
                                    
                          
 
 
5.3.7.2.1.2 Pemasangan Tulangan Pelat 
Lantai 1  
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan pelat 
lantai 1 adalah dengan tenaga kerja 
manusia. Jenis tulangan yang 
digunakan adalah wiremesh M-8 150 
satu lapis. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 10 grup kerja. 
Satu grup terdiri dari 3 tukang besi 
dan 3 pembantu tukang. satu orang 
mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Kapasitas produksi 
pemasangan wiremesh adalah 164,5 
m
2
/hari. Kapasitas produksi tersebut 
mengacu  pada jurnal “Analisis 
Perbandingan Rencana Anggaran  
Biaya  Struktur Pelat Lantai 
Konvensional  dan  Sistem Floor 
Deck” karya Muh Nur Sahid, Budi 
Priyanto, dan Winardi.  
Berikut adalah perhitungan 
durasi pekerjaan pemasangan 
tulangan pelat lantai 1 : 
 
a. Zona 1 
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Volume = 3.182,26 m²  
Kapasitas produksi = 164,5 
m
2
/hari 
Rencana grup kerja = 10 
        
      
                  
    
 
           
            
  
         
b. Zona 2 
Volume = 2.960,40  m²  
Kapasitas produksi = 164,5 
m
2
/hari 
Rencana grup kerja = 7 
        
      
                  
    
 
            
            
  
         
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan pelat lantai 
dasar : 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 1,5 O.H  : 1016,27 m²/hari = 
0,001 O.H 
Tukang besi = 30 O.H  : 1016,27 m²/hari 
= 0,021 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 1016,27 
m²/hari 0,021 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Wiremesh M8-150 = 538 lembar : 6098 
m² = 0,088 lembar 
Kawat beton = 54 kg : 6098 m² = 0,05 
kg 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,001 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp163,24 
Tukang besi = 0,021 O.H x Rp121.000,00 
=   Rp2.500,32 
Pembantu tukang = 0,021 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp2.273,02 
Jumlah =   Rp4.841,92 
 
- Bahan 
                                   
Wiremesh M8-150 = 0,088 lembar x 
Rp526.760,00 = Rp46.451,50  
Kawat beton = 0,050 kg x Rp25.500,00 = 
Rp1.275,00 
Jumlah = Rp47.726,50  
    
- Harga satuan =   Rp52.568,42  
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b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H  : 1016,27 m²/hari = 
0,001 O.H 
Tukang besi = 30 O.H  : 1016,27 m²/hari 
= 0,021 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 1016,27 
m²/hari 0,021 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Wiremesh M8-150 = 538 lembar : 6098 
m² = 0,088 lembar 
Kawat beton = 54 kg : 6098 m² = 0,05 
kg 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,001 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp163,24 
Tukang besi = 0,021 O.H x Rp121.000,00 
=   Rp2.500,32 
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Pembantu tukang = 0,021 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp2.273,02 
Jumlah =   Rp4.841,92 
 
- Bahan 
                                   
Wiremesh M8-150 = 0,088 lembar x 
Rp526.760,00 = Rp46.451,50  
Kawat beton = 0,050 kg x Rp25.500,00 = 
Rp1.275,00 
Jumlah = Rp47.726,50  
    
- Harga satuan =   Rp52.568,42  
                            
                                 
                           
 
 
 
5.3.7.2.1.3 Pengecoran Pelat Metaldeck 
Lantai 1 
 
Pada pekerjaan pengecoran 
pelat lantai 1, metode yang digunakan 
adalah pengecoran dengan concrete 
pump. Mutu beton pelat lantai dasar 
adalah K-300. Dan beton yang 
digunakan adalah beton ready mix. 
Pengeceoran pelat lantai dasar dibagi 
2 zona sama seperti pekerjaan 
sebelumnya. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 1 grup kerja pada 
masing-masing zona. 1 grup kerja 
terdiri dari 0,25 orang mandor dan 5 
orang pembantu tukang.  
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Berikut adalah perhitungan 
durasi pengecoran pelat lantai dasar : 
a. Zona 1 
Volume pengecoran pilecape zona 
1 = 235,60  m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume 
beton : 7 m
3 
= 235,60  m
3 
: 7 m
3 
= 
34 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 
m
3
/jam x 0,75 x 0,80 x 0,83 = 
24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck 
mixer + concrete pump = 
5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 
25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah 
truck x 2 menit = 34 x 2 
menit = 68 menit 
- Uji slump = jumlah truck x 
5 menit = 168 menit 
- Total waktu tambahan = 
236 menit 
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Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 
menit 
- Bongkar pompa = 15 
menit  
- Persiapan kembali = 5 
menit 
- Total waktu pasca 
pelaksanaan = 25 menit  
Total waktu yang dibutuhkan = 
waktu persiapan + waktu tambahan 
+ waktu operasional pengecoran + 
waktu pasca pelaksanaan = 853 
menit = 14,22  jam = 2  hari 
 
c. Zona 2 
Volume pengecoran pilecape zona 
2 =  219,17   m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume 
beton : 7 m
3 
=  219,17   m
3 
: 7 m
3 
= 
31  unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
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pekerja x Efisiensi cuaca = 50 
m
3
/jam x 0,75 x 0,80 x 0,83 = 
24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck 
mixer + concrete pump = 
5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 
25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah 
truck x 2 menit = 31 x 2 
menit = 63 menit 
- Uji slump = jumlah truck x 
5 menit = 157 menit 
- Total waktu tambahan = 
220 menit 
                            
  
       
                         
     
  
           
     
  
      
     
          
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 
menit 
- Bongkar pompa = 15 
menit  
- Persiapan kembali = 5 
menit 
- Total waktu pasca 
pelaksanaan = 25 menit  
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Total waktu yang dibutuhkan = 
waktu persiapan + waktu tambahan 
+ waktu operasional pengecoran + 
waktu pasca pelaksanaan = 797 
menit = 13,29  jam = 2 hari 
  
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran pilcape: 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 118 m³ /hari = 
0,002 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 118 m³ /hari 
= 0,041 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 236  m³ : 236  
m³ = 1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete Pump = 1  : 118 m³ /hari = 
0,065 jam 
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Concrete Vibrator = 1 : 118 m³ /hari  
= 0,065 jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,002 O.H x Rp158.000,00 =  
Rp335,31 
Pembantu tukang = 0,041 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp5.135,82 
Jumlah =  Rp5.471,14 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830,000.00 = Rp830,000.00 
Jumlah : Rp830,000.00 
 
- Alat  
                                  
Concrete Pump = 0,065 jam x 
Rp850,000.00 = Rp57,724.96 
Concrete Vibrator = 0,065 jam x 
Rp62,500.00 = Rp4,244.48 
Jumlah = Rp61,969.44 
 
- Harga satuan =  Rp897,440.58 
                            
                               
                           
 
b. Zona 2 
 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 110 m³ /hari = 
0,002 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 118 m³ /hari 
= 0,046 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 219  m³ : 219 
m³ = 1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete Pump = 1  : 110 m³ /hari = 
0,065 jam 
Concrete Vibrator = 1 : 110 m³ /hari  = 
0,065 jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,002 O.H x Rp158.000,00 =  
Rp360,44 
Pembantu tukang = 0,041 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp5.520,72 
Jumlah =  Rp5.881,16 
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- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830,000.00 = Rp830,000.00 
Jumlah : Rp830,000.00 
 
- Alat  
                                  
Concrete Pump = 0,065 jam x 
Rp850,000.00 =  Rp62,051.01 
Concrete Vibrator = 0,065 jam x 
Rp62,500.00  = Rp4,562.57 
Jumlah Rp66,613.59 
 
- Harga satuan =  Rp902,494.75 
                            
     
                                   
                          
 
 
5.3.7.2.2 Pekerjaan Pelat Konvensional Lantai 1 
 
Pekerjaan pelat konvesional lantai 1 
ini terlatak di zona 1. Pada pekerjaan pelat 
konvensional lantai 1 terdapat 5 tahap 
pekerjaan. Pertama, fabrikasi bekisting pelat 
konvensional lantai 1. Kedua, pemasangan 
bekisting pelat lantai 1. Ketiga, pemasangan 
tulangan pelat lantai 1. Keempat, pengecoran 
pelat konvensional lantai 1. Kelima, buka 
bekisting pelat konvensional lantai 1. 
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5.3.7.2.2.1 Fabrikasi Bekisting Pelat Lantai 
1 
 
Bekisting yang digunakan 
pada pelat konvesional lantai 1 adalah 
bekisting multiplek atau plywood 
ukuran 122 x 244 x 9 mm.  Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 8 
grup. Satu grup terdiri dari 3 orang 
tukang kayu, 3 orang pembantu 
tukang, dan 3 orang  buruh biasa. Satu 
orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi 
bekisting pelat konvesional lantai 1 
terdapat 2 tahap pekerjaan. Pertama, 
pekerjaan menyetel. Kedua, pekerjaan 
melapisi oli/minyak bekisting. 
Berikut adalah perhitungan 
durasi pekerjaan fabrikasi bekisting 
pelat konvesional  lantai 1: 
 
Untuk kapasitas produksi 
fabrikasi bekisting pelat konvesional 
lantai 1 menggunakan  tabel 5.  Daftar 
waktu kerja tiap luas cetakan 10 m
2 
halaman…… 
a. Pekerjaan menyetel 
Luas bekisting balok lantai 1  zona 
1= 339,76 m
2 
Kapasitas produksi menyetel = 5,5  
jam / 10 m
2  
Jumlah grup kerja = 8 
Durasi penyetelan = (Luas 
Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi menyetel 
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Durasi penyetelan = 186,9 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) = 1.751,2 jam : (8 jam/hari  x 
4 ) = 15 hari 
 
b. Pekerjaan melapisi oli/minyak 
bekisting 
Luas bekisting pelat konvesional  
lantai 1 = 339,76  m
2 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5
 jam/10 m² 
Durasi melapisi oli = (Luas Bekisting 
: 10 m2) x Kapasitas produksi 
melapisi oli 
Durasi melapisi oli zona 1 = 17 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
Waktu yang dibtutuhkan = 1 hari
   
 
c. Durasi fabrikasi bekisting pelat 
konvesional  lantai 1  
Durasi fabrikasi  bekisting pelat 
konvesional  lantai 1  = 4  hari 
 
Berikut adalah perhitungan 
material atau bahan yang dibutuhkan 
pada pekerjaan fabrikasi bekisting 
pelat konvesional  lantai 1: 
 
Untuk perhitungan kebutuhan 
material atau bahan  bekisting pelat 
konvesional  lantai 1 menggunakan 
tabel 5  Keperluan kayu untuk cetakan 
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beton untuk luas cetakan 10 m
2 
halaman….. 
 
Kebutuhan bekisting = 339,76  
m
2 
 = 115  lembar plywood 
Kebutuhan Kayu = 0,525 m
3
 / 
10 m
2
 
Kebutuhan paku = 3,365 kg / 
10 m
2
 
Kebutuhan Kayu zona 1= (Luas 
Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan 
kayu 
Kebutuhan Kayu zona 1= 17,8 
m
3
 
Kebutuhan paku zona 1= (Luas 
Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan 
paku 
Kebutuhan paku zona 1= 114,3 
kg  
Sedangkan keperluan 
oli / minyak bekisting untuk 
cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 10 
m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 
m2 
Kebutuhan oli zona 1= (Luas 
Bekisting : 10 m2) x Keperluan 
oli  
Kebutuhan oli zona 1= 97,68 L 
  
 
Berikut adalah perhitungan 
biaya pekerjaan fabrikasi bekisting 
pelat konvesional  lantai 1: 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H  : 84,94  m² /hari = 
0,014 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H  : 84,94 m² /hari = 
0,283 O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 84,94 m² 
/hari = 0,283 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H  : 84,94 m² /hari = 
0,283 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku = 114 kg : 2189,0 m² = 0,337 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 115 
Lembar  : 2189,0  m²  = 0,338 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 18 m³ : 2189,0  
m²  =0,053  m³ 
Minyak bekisting = 98 Liter : 2189,0   m² 
= 0,288 Liter 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,014 O.H x Rp158.000,00 =      
Rp2.232,16 
Tukang kayu  Rp34.188,84 
Pembantu tukang = 0,283 O.H x 
Rp110.000,00 =      Rp31.080,76 
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Buruh biasa = 0,283 O.H x Rp110.000,00 
=    Rp31.080,76 
Jumlah =      Rp98.582,53 
 
- Bahan 
                                   
Paku = 0,337 kg x  Rp19.800,00 =    
Rp6.662,70 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,338 
Lembar xRp121.400,00 =     Rp41.090,77 
Kayu meranti bekisting = 0,053 m³ x 
Rp3.350.400,00 =    Rp175.896,00 
Minyak bekisting = 0,288 Liter x 
Rp29.600,00 =     Rp8.510,00 
Jumlah =    Rp232.159,47 
 
- Harga satuan =      Rp330.742,00 
                            
                                
                                
 
 
5.3.7.2.2.2 Pemasangan Bekisting Pelat 
Konvensional Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting pelat 
konvesional  lantai 1 adalah dengan 
tenaka kerja manusia. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 8 
grup. Satu grup terdiri dari 3 orang 
tukang kayu, 3 orang pembantu 
tukang, dan 3 orang  buruh biasa. Satu 
orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
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Berikut adalah perhitungan 
durasi pekerjaan pemasangan 
bekisting  pelat konvesional  lantai 1  : 
 
Kapasitas produksi memasang  = 3 
jam / 10 m
2
 (diambil dari nilai tengah 
pekerjaan memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 8 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting 
: 10 m
2
) x Kapasitas produksi 
memasang  
Durasi pemasangan = 101,9 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
Waktu yang dibtutuhkan  = 2 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting  pelat 
konvesional  lantai 1: 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2  O.H  : 170 m²/hari = 0,007 
O.H 
Tukang kayu = 24 O.H  : 170m²/hari = 
0,141 O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 170 m²/hari 
= 0,141 O.H 
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Buruh biasa = 24 O.H  : 170 m²/hari 
= 0,141 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,007 O.H x Rp158.000,00 
=      Rp1.116,08 
Tukang besi = 0,141 O.H x Rp121.000,00 
=     Rp17.094,42 
Pembantu tukang = 0,141 O.H x 
Rp110.000,00 =      Rp15.540,38 
Buruh biasa = 0,141 O.H x Rp110.000,00 
=      Rp15.540,38 
Jumlah =   Rp49.291,26 
   
- Harga satuan =   Rp49.291,26  
                            
                                    
                              
5.3.7.2.2.3 Pemasangan Tulangan Pelat 
Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan pelat 
konvesional  lantai 1  adalah dengan 
tenaga kerja manusia. Jenis tulangan 
yang digunakan adalah wiremesh M-8 
150 dua lapis. Rencana grup kerja 
yang digunakan sebanyak 10 grup 
kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang 
besi dan 3 pembantu tukang. satu 
orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
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Kapasitas produksi 
pemasangan wiremesh adalah 164,5 
m
2
/hari. Kapasitas produksi tersebut 
mengacu  pada jurnal “Analisis 
Perbandingan Rencana Anggaran  
Biaya  Struktur Pelat Lantai 
Konvensional  dan  Sistem Floor Deck” 
karya Muh Nur Sahid, Budi Priyanto, 
dan Winardi.  
Berikut adalah perhitungan 
durasi pekerjaan pemasangan tulangan 
pelat konvesional  lantai 1  : 
Volume = 841,76 m²  
Kapasitas produksi = 164,5 
m
2
/hari 
Rencana grup kerja = 10 
        
      
                  
    
 
         
            
  
         
Berikut adalah perhitungan 
biaya pekerjaan pemasangan tulangan 
pelat lantai dasar : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H  : 842 m²/hari = 0,002 
O.H 
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Tukang besi = 30 O.H  : 842 m²/hari = 
0,036 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 842 m²/hari 
0,036 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Wiremesh M8-150 = 74 lembar : 842 m² 
= 0,088 lembar 
Kawat beton = 4 kg : 842 m² = 0,004 
kg 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,002 O.H x Rp158.000,00 
=    Rp281,55 
Tukang besi = 0,021 O.H x Rp121.000,00 
=    Rp4.312,40 
Pembantu tukang = 0,021 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp3.920,36 
Jumlah =    Rp8.514,32 
 
- Bahan 
                                   
Wiremesh M8-150 = 0,088  lembar x 
Rp526.760,00 = Rp46.451,50  
Kawat beton = 0,004 kg x Rp25.500,00 =  
Rp112,43 
Jumlah =  Rp46.563,93  
    
- Harga satuan =    Rp55.078,25 
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5.3.7.2.2.4 Pengecoran Pelat Lantai 1 
 
Pada pekerjaan pengecoran 
kolom lantai dasar, metode yang 
digunakan adalah pengecoran dengan 
tower crane dan bucket cor. Mutu 
beton kolom lantai dasar adalah K-300. 
Dan beton yang digunakan adalah 
beton ready mix. Pengeceoran 
pilecape dibagi 2 zona sama seperti 
pekerjaan sebelumnya. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 1 grup 
kerja pada masing-masing zona. 1 
grup kerja terdiri dari 0,25 orang 
mandor dan 5 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan 
durasi pengecoran kolom lantai dasar: 
 
Volume pengecoran kolom lantai 
dasar  = 39,36 m
3 
 
Jumlah grup = 1 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83  
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 
m
3 
/ 1 x angkat 
Jumlah truck mixer = volume beton : 
7 m
3 
= 39,36 m
3 
: 7 m
3 
= 6 unit 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer  
= 2 menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time = 2 menit 
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- Total waktu persiapan = 5 
menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit  
- Uji slump = 5 menit  
- Total waktu tambahan = 7  
menit 
Waktu pengangkatan bucket cor 
dengan tower crane: 
- Hoisting = 13 m :  
hoisting speed = 110 
m/min = 0,12 menit 
- Slewing = 1,308 rad :  0,4 
rad/min = 3,27 menit  
- Trolley = 6 m : 40 m/min 
= 0,15 menit 
- Travelling = 1 m : 23,5 
m/min = 0,04 menit 
- Total waktu 
pengangkatan =  3,58 
menit 
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Waktu pasca pelaksanaan : 
- Persiapan kembali = 10 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 10 
menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu 
pasca pelaksanaan =  792,8  menit =   
13,21  jam =   2,00   hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran pilcape: 
 Produktifitas 
               
      
      
  
    
       
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 19,7 m³ /hari = 
0,013 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 19,7 m³ /hari 
= 0,254 O.H 
 
- Koefisien bahan 
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Beton ready mix K-300 = 39 m³ : 39 m³ = 
1 m³ 
 
- Koefisien alat 
               
      
             
 
Concrete bucket = 1 : 19,7 m³ /hari = 
0,407 
Concrete Vibrator = 1 : 19,7 m³ /hari = 
0,407 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,011 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp2.007,11 
Pembantu tukang = 0,220 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp27.947,15 
Jumlah =    Rp29.954,27 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830.000,00 = Rp830.000,00  
Jumlah :   Rp830.000,00 
 
- Alat  
                                  
Concrete bucket = 0,352  x Rp14.204,00 
=   Rp5.773,98 
Concrete Vibrator = 0,352  x 
Rp62,500.00  =  Rp25,406.50 
Jumlah =   Rp31,180.49 
 
- Harga satuan =    Rp891,134.76 
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5.3.7.2.2.5 Buka Bekisting Pelat Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting balok 
lantai 1 adalah dengan tenaga kerja 
manusia. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 15 grup. Satu 
grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 
3 orang pembantu tukang, dan 3 orang  
buruh biasa. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan 
durasi pekerjaan pemasangan 
bekisting kolom lantai dasar: 
 
Kapasitas produksi membuka  = 3  
jam / 10 m
2
 (diambil dari nilai tengah 
pekerjaan memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 8 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting 
: 10 m
2
) x Kapasitas produksi 
memasang  
Durasi pemasangan = 101,9  jam
   
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup)   
Waktu yang dibtutuhkan  = 2  hari 
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Berikut adalah perhitungan 
biaya pekerjaan pemasangan bekisting 
kolom lantai dasar: 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H  : 170 m² /hari = 
0,007O.H 
Tukang kayu = 24 O.H  : 170 m² /hari = 
0,141O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 170 m² 
/hari = 0,141O.H 
Buruh biasa = 24 O.H  : 170 m² /hari = 
0,141 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,008 O.H x Rp158.000,00 =      
Rp1.116,08 
Tukang kayu = 0,164 O.H x Rp 
121.000,00 =   Rp17.094,42 
Pembantu tukang = 0,164 O.H x 
Rp110.000,00 =      Rp15.540,38 
Buruh biasa = 0,164 O.H x Rp110.000,00 
=    Rp15.540,38 
Jumlah =   Rp49.291,26 
 
- Harga satuan =      Rp49.291,26  
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5.3.7.3 Pekerjaan Kolom Lantai 1 
 
Pada pekerjaan kolom lantai 1 terdapat 6 
tahap pekerjaan. Pertama, fabrikasi tulangan 
kolom lantai 1. Kedua, pemasangan tulangan 
kolom lantai 1. Ketiga, fabrikasi bekisting kolom 
lantai 1. Keempat, pemasangan bekisting kolom 
lantai 1. Kelima, pengecoran kolom lantai 1. 
Keenam, buka bekisting kolom lantai 1. 
 
5.3.7.3.1 Fabrikasi Tulangan Kolom Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom lantai 1 
adalah menggunakan mesin barbender dan 
barcutter. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 10 grup kerja. Satu grup kerja terdiri 
dari 3 orang tukang besi, dan 3 pembantu 
tukang. satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom lantai 1: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 = 1.044 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 1.360 
batang 
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Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat = 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 5 grup 
                             
  
                          
 
   
                 
 
                      
   
      
 
   
       
        
                             
  
                           
 
   
                 
 
                   
   
      
 
   
       
        
 
 
b. Pembengkokan dan pengkaitan 
 
Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
Jumlah bengkokan zona 1 =  6.700 buah 
Jumlah bengkokan zona 2 =  9.112 buah 
Jumlah kait zona 1=  6.276 buah 
Jumlah kait zona 2=  7.923 buah 
Kapasitas produksi pembengkokan 
dengan mesin = 0,0115 jam/buah 
Kapasitas produksi kait dengan mesin = 
0,0185 jam/buah  
Rencana grup kerja = 15  grup 
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Durasi fabrikasi besi/tulangan kolom 
lantai 1 zona 1 = 3 hari  
 
                                
  
                           
 
   
                 
 
             
   
    
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
                 
 
             
   
    
 
   
        
         
Durasi fabrikasi besi/tulangan kolom 
lantai 1 zona 2  = 4  hari  
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Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan kolom lantai 1 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 3 O.H : 7386 kg/hari = 
0,0004 O.H 
Tukang besi = 60 O.H  : 7386 kg/hari = 
0,0081 O.H 
Pembantu tukang = 60 O.H  : 7386 
kg/hari = 0,0081 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 22.159  kg : 22.159 kg  
= 1 kg 
Kawat beton = 2216kg : 22159 kg  = 0,1 
kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
5667,75 kg/hari = 0,0011 unit/jam 
 
 Biaya  
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- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0004 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp62,72 
Tukang besi = 0,0079 O.H x 
Rp121.000,00 =   Rp960,70 
Pembantu tukang = 0,0079 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp873,36 
Jumlah =   Rp1.940,65 
 
- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
 
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,0014 jam x 
Rp216.667,00 =    Rp234,67 
Jumlah =   Rp234,67 
    
- Harga satuan =   Rp17.225,32  
                            
                                   
                                 
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                  
      
             
 
Mandor = 3 O.H : 6420 kg/hari = 
0,0005 O.H 
Tukang besi = 60 O.H  : 6420 kg/hari = 
0,0093 O.H 
Pembantu tukang = 60 O.H  : 6420 
kg/hari = 0,0093 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 25.679 kg : 25.679 kg  
= 1 kg 
Kawat beton = 2568 kg : 25.679 kg  = 0,1 
kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
5667,75 kg/hari = 0,0012 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0004 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp73,84 
Tukang besi = 0,0079 O.H x 
Rp121.000,00 =    Rp1.130,90 
Pembantu tukang = 0,0079 O.H x 
Rp110.000,00  Rp1.028,09 
Jumlah =    Rp2.232,82 
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- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
 
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,0014 jam x 
Rp216.667,00 =     Rp270,00 
Jumlah =     Rp270,00 
    
- Harga satuan =    Rp17.552,82 
                            
                                       
                              
 
5.3.7.3.2 Pemasangan Tulangan Kolom Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom lantai 
1 adalah menggunakan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 8 
grup kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang besi 
dan 3 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom lantai 
1 : 
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Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan kolom lantai dasar menggunakan 
tabel …. Halaman …. 
Jumlah Batang besi zona 1= 1.044 
Jumlah Batang besi zona 2= 1.360 
Kapasitas produksi = 8,8 jam/100 buah 
Rencana grup kerja = 8 grup 
                                 
  
                           
 
   
          
  
     
              
 
   
        
                 
                                 
  
                           
 
   
          
  
     
             
 
   
        
                 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom lantai 
1 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 1,5 O.H : 11079 kg/hari = 
0,0001 O.H  
Tukang besi = 30 O.H : 11079 kg/hari = 
0,0022 O.H  
Pembantu tukang = 30 O.H  : 11079 
kg/hari = 0,0022  O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 
=  Rp17,11 
Tukang besi = 0,0022 O.H x 
Rp121.000,00 = Rp262,11 
Pembantu tukang = 0,0013 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp238,28 
Jumlah = Rp517,51 
    
- Harga satuan = Rp517,51 
                            
                                 
                             
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 1,5 O.H : 12839 kg/hari = 
0,0001 O.H  
Tukang besi = 30 O.H : 12839 kg/hari = 
0,0013 O.H  
Pembantu tukang = 30 O.H  : 12839 
kg/hari = 0,0013  O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0001 O.H x Rp158.000,00 
=  Rp10,45  
Tukang besi = 0,0013 O.H x 
Rp121.000,00 = Rp160,12 
Pembantu tukang = 0,0013 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp145,56 
Jumlah = Rp446,56 
    
- Harga satuan = Rp446,56 
                            
                                   
                             
 
 
5.3.7.3.3 Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 1 
 
Bekisting yang digunakan pada kolom 
lantai 1 adalah bekisting multiplek atau 
plywood ukuran 122 x 244 x 9 mm.  
Pekerjaan fabrikasi bekisting kolom lantai 
dasar dibagi menjai 2 zona, sama seperti 
pekerjaan sebelumnya. Rencana grup kerja 
yang digunakan sebanyak 8 grup. Satu grup 
448 
 
 
 
terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 orang 
pembantu tukang, dan 3 orang  buruh biasa. 
Satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi bekisting 
kolom lantai 1 terdapat 2 tahap pekerjaan. 
Pertama, pekerjaan menyetel. Kedua, 
pekerjaan melapisi oli/minyak bekisting. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting kolom lantai 1: 
 
Untuk kapasitas produksi fabrikasi 
bekisting kolom lantai 1 menggunakan  tabel 
5.  Daftar waktu kerja tiap luas cetakan 10 m
2 
halaman…… 
a. Pekerjaan menyetel 
Luas bekisting kolom lantai 1 zona 1= 
532,80  m
2 
 
Luas bekisting kolom lantai 1 zona 2 = 
666,00 m
2 
Kapasitas produksi menyetel = 6 jam / 10 
m
2  
Jumlah grup kerja = 8 
Durasi penyetelan = (Luas Bekisting : 10 
m²) x Kapasitas produksi menyetel :  (8 
jam.hari x jumlah grup) 
Durasi penyetelan zona 1 = 5,0 hari 
Durasi penyetelan zona 2 = 7,0 hari 
 
b. Pekerjaan melapisi oli/minyak bekisting 
Luas bekisting kolom lantai 1 zona 1= 
532,80  m
2 
 
Luas bekisting kolom lantai 1 zona 2 = 
666,00 m
2 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5 
jam/10 m² 
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Durasi melapisi oli = (Luas Bekisting : 10 
m2) x Kapasitas produksi melapisi oli :  
(8 jam.hari x jumlah grup) 
Durasi melapisi oli zona 1= 1,0 hari 
Durasi melapisi oli zona 2 = 1,0 hari 
c. Durasi fabrikasi bekisting kolom lantai 
dasar   
Durasi fabrikasi  bekisting kolom lantai 
dasar   zona 1 = 6 hari 
Durasi fabrikasi  bekisting kolom lantai 
dasar   zona 2 = 8 hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting kolom lantai 1 : 
 
Untuk perhitungan kebutuhan 
material atau bahan  bekisting kolom lantai 1  
menggunakan tabel 5  Keperluan kayu untuk 
cetakan beton untuk luas cetakan 10 m
2 
halaman….. 
Kebutuhan bekisting zona 1 = 532,80
 m
2
 = 179 lembar plywood 
Kebutuhan bekisting zona 2 = 666,00
 m
2
 = 224 lembar plywood 
Kebutuhan kayu = 0,59 m
3
 / 10 m
2
 
Kebutuhan paku = 3,865 kg / 10 m
2
 
Kebutuhan kayu zona 1 = (Luas 
Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan kayu 
Kebutuhan kayu zona 1 = 31,44 m
3
 
Kebutuhan kayu zona 2 = (Luas 
Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan kayu 
Kebutuhan kayu zona 2 = 39,294 m
3
 
Kebutuhan paku zona 1 = (Luas 
Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan paku  
Kebutuhan paku zona 1 = 205,93 kg  
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Kebutuhan paku zona 2 = (Luas 
Bekisting : 10 m2) x Keperluan paku  
Kebutuhan paku zona 2 = 257,41 kg
  
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting pit eskalator : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H  : 88,8 m² /hari = 
0,014 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H  : 88,8 m² /hari = 
0,270 O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 88,8 m² 
/hari = 0,270 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H  : 88,8 m² /hari = 
0,270 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku = 260 kg : 673 m² = 0,387 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 227 
Lembar  : 673 m²  = 0,337 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 40 m³ : 673 m²  
= 0,059 m³ 
Minyak bekisting = 194 Liter : 673  m² = 
0,288 Liter 
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 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,016 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp2.464,35 
Tukang kayu = 0,312 O.H x Rp 
121.000,00 =  Rp37.745,10 
Pembantu tukang = 0,312 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp40.209,45 
Buruh biasa = 0,312 O.H x Rp110.000,00 
=  Rp77.954,55 
Jumlah =    Rp158.373,44 
 
- Bahan 
                                   
Rp7.652,70  
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,337 
Lembar xRp121.400,00 =   Rp40.785,66 
Kayu meranti bekisting = 0,059 m³ x 
Rp3.350.400,00 =  Rp197.673,60 
Minyak bekisting = 0,288 Liter x 
Rp29.600,00 =   Rp8.510,00 
Jumlah =  Rp246.969,26 
 
- Harga satuan =    Rp339.131,42 
                            
                                   
                            
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H  : 96,17 m² /hari = 
0,016 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H  : 96,17 m² /hari = 
0,312 O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 96,17 m² 
/hari = 0,312 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H  : 19,93 m² /hari = 
0,602 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku = 260 kg : 673 m² = 0,387 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 227 
Lembar  : 673 m²  = 0,337 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 40 m³ : 673 m²  
= 0,059 m³ 
Minyak bekisting = 194 Liter : 673  m² = 
0,288 Liter 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,016 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp2.464,35 
Tukang kayu = 0,312 O.H x Rp 
121.000,00 =  Rp37.745,10 
Pembantu tukang = 0,312 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp40.209,45 
Buruh biasa = 0,312 O.H x Rp110.000,00 
=  Rp77.954,55 
Jumlah =    Rp158.373,44 
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- Bahan 
                                   
Rp7.652,70  
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,337 
Lembar xRp121.400,00 =   Rp40.785,66 
Kayu meranti bekisting = 0,059 m³ x 
Rp3.350.400,00 =  Rp197.673,60 
Minyak bekisting = 0,288 Liter x 
Rp29.600,00 =   Rp8.510,00 
Jumlah =  Rp246.969,26 
 
- Harga satuan =    Rp352.973,84 
                            
                                   
                          
 
 
5.3.7.3.4 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
1 adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
10 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang  
buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
1 : 
Kapasitas produksi memasang = 3 jam / 
10 m2 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m2) x Kapasitas produksi memasang 
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Durasi pemasangan zona 1=  159,8 jam 
Durasi pemasangan zona 2 = 199,8 jam 
Jumlah grup kerja =  8  
Zona 1:     
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
Waktu yang dibtutuhkan = 3 hari 
Zona 2:     
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
 Waktu yang dibtutuhkan = 4 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting  kolom lantai 
dasar  : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 182,4  m²/hari = 
0,008 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 182,4  m²/hari = 
0,164 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 182,4  
m²/hari = 0,164 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  :  182,4  
m²/hari = 0,164 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,008 O.H x Rp158.000,00 
=     Rp1.299,34 
Tukang besi = 0,164 O.H x Rp121.000,00 
=    Rp19.901,32 
Pembantu tukang = 0,164 O.H x 
Rp110.000,00 =      Rp18.092,11 
Buruh biasa = 0,164 O.H x Rp110.000,00 
=      Rp18.092,11  
Jumlah =  Rp57.384,87 
   
- Harga satuan =     Rp57.384,87 
                            
                                  
                           
 
 
c. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 224,4 m²/hari = 
0,007 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 224,4 m²/hari = 
0,134 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  :  224,4 
m²/hari = 0,134 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  :  224,4 
m²/hari = 0,134 O.H 
 
456 
 
 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,007 O.H x Rp158.000,00 
=    Rp1.056,15 
Tukang besi = 0,134 O.H x Rp121.000,00 
=    Rp16.176,47  
Pembantu tukang = 0,134 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp14.705,88 
Buruh biasa = 0,134 O.H x Rp110.000,00 
=     Rp14.705,88 
Jumlah = Rp46.644,39 
   
- Harga satuan =    Rp46.644,39 
                            
                                 
                            
 
 
 
5.3.7.3.5 Pengecoran Kolom Lantai 1 
 
Pada pekerjaan pengecoran kolom 
lantai 1, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan tower crane dan bucket 
cor. Mutu beton kolom lantai dasar adalah K-
300. Dan beton yang digunakan adalah beton 
ready mix. Pengeceoran kolom lantai 1 dibagi 
2 zona sama seperti pekerjaan sebelumnya. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
1 grup kerja pada masing-masing zona. 1 grup 
kerja terdiri dari 0,25 orang mandor dan 5 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran kolom lantai dasar: 
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a. Zona 1 
Volume pengecoran kolom lantai 1 = 
87,80  m
3 
 
Jumlah grup = 1 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83  
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 m
3 
/ 
1 x angkat 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 
m
3 
= 87,80  m
3 
: 7 m
3 
= 13 unit 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer  = 2 
menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time = 2 menit 
- Total waktu persiapan = 5 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit  
- Uji slump = 5 menit  
- Total waktu tambahan = 7  menit 
Waktu pengangkatan bucket cor dengan 
tower crane: 
- Hoisting = 8 m :  hoisting speed = 
110 m/min = 0,12 menit 
- Slewing = 1,308 rad :  0,4 rad/min 
= 3,27 menit  
- Trolley = 6 m : 40 m/min = 0,15 
menit 
- Travelling = 1 m : 23,5 m/min = 
0,04 menit 
- Total waktu pengangkatan = 3,49 
menit 
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Waktu pasca pelaksanaan : 
- Persiapan kembali = 10 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 10 
menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 1.751,7 menit =  29,19 jam 
=  4,00  hari 
 
b. Zona 2 
 
Volume pengecoran kolom lantai dasar  = 
102,55 m
3 
 
Jumlah grup = 1 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83  
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 m
3 
/ 
1 x angkat 
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Jumlah truck mixer = volume beton : 7 
m
3 
= 71,9 m
3 
: 7 m
3 
= 10 unit 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer  = 2 
menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time = 2 menit 
- Total waktu persiapan = 5 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit  
- Uji slump = 5 menit  
- Total waktu tambahan = 7  menit 
Waktu pengangkatan bucket cor dengan 
tower crane: 
- Hoisting = 8 m :  hoisting speed = 
110 m/min = 0,12 menit 
- Slewing = 1,308 rad :  0,4 rad/min 
= 3,27 menit  
- Trolley = 6 m : 40 m/min = 0,15 
menit 
- Travelling = 1 m : 23,5 m/min = 
0,04 menit 
- Total waktu pengangkatan = 3,49 
menit 
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Waktu pasca pelaksanaan : 
- Persiapan kembali = 10 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 10 
menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan =  2.044,3 menit =   34,07 
jam =   5,00  hari 
 
 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran kolom lantai 1: 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
    
       
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 22,75 m³ /hari = 
0,011 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 22,75 m³ 
/hari = 0,220 O.H 
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- Koefisien bahan 
                 
     
      
 
Beton ready mix K-300 = 91 m³ : 91 m³ = 
1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 : 22,75 m³ /hari = 
0,352 
Concrete Vibrator = 1 : 22,75 m³ /hari = 
0,352 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,011 O.H x Rp158.000,00 =   
Rp1.736,26 
Pembantu tukang = 0,220 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp24.175,82 
Jumlah =   Rp25.912,09 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830,000.00  = Rp830,000.00 
Jumlah : Rp830,000.00 
 
- Alat  
                                  
Concrete bucket = 0,352  x Rp14.204,00 
=  Rp5,176.86 
Concrete Vibrator = 0,352  x 
Rp62,500.00 = Rp22,779.04 
Jumlah =  Rp17.961,85 
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- Harga satuan =   Rp884,812.39 
                            
                                
                           
 
c. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
       
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 23,97 m³ /hari = 
0,010 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 23,97  m³ 
/hari = 0,209 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 91 m³ : 91 m³ = 
1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 : 23,97 m³ /hari = 
0,334 
Concrete Vibrator = 1 : 23,97 m³ /hari = 
0,334 
 
 Biaya  
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- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,010 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp1.648,12 
Pembantu tukang = 0,209 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp22.948,54 
Jumlah =    Rp24.596,66 
 
- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x 
Rp830,000.00  = Rp830,000.00 
Jumlah : Rp830,000.00 
 
- Alat  
                                  
Concrete bucket = 0,352  x Rp14.204,00 
=    Rp4.741,25 
Concrete Vibrator = 0,352  x 
Rp62,500.00  =   Rp24,378.35 
Jumlah =    Rp29,918.67 
 
- Harga satuan =    Rp888,660.75  
                            
                                       
                           
 
 
 
5.3.7.3.6 Buka Bekisting Kolom Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting kolom lantai 
dasar adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
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10 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang  
buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
dasar: 
c. Zona 1 
Kapasitas produksi membuka  = 3 jam / 
10 m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 10 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 164,2  jam 
  
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup)
   
Waktu yang dibtutuhkan  = 3 hari 
 
d. Zona 2 
Kapasitas produksi membuka  = 3 jam / 
10 m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 10 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi memasang  
Durasi pemasangan = 202   jam 
  
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup)
   
Waktu yang dibtutuhkan  = 3 hari 
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Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
dasar: 
c. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,008 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,164 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 182,4 m² 
/hari = 0,164 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  : 182,4 m² /hari = 
0,164 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,008 O.H x Rp158.000,00 =     
Rp1.299,34 
Tukang kayu = 0,164 O.H x Rp 
121.000,00 =    Rp19.901,32 
Pembantu tukang = 0,164 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp18.092,11 
Buruh biasa = 0,164 O.H x Rp110.000,00 
=   Rp18.092,11  
Jumlah =  Rp57.384,87 
 
- Harga satuan =     Rp57.384,87 
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d. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H  : 224,4  m² /hari = 
0,007 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H  : 224,4  m² /hari 
= 0,134 O.H 
Pembantu tukang = 30 O.H  : 224,4  m² 
/hari = 0,134 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H  : 224,4  m² /hari = 
0,134 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,007 O.H x Rp158.000,00 =      
Rp1.056,15 
Tukang kayu = 0,134 O.H x Rp 
121.000,00 =     Rp16.176,47 
Pembantu tukang = 0,134 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp14.705,88 
Buruh biasa = 0,134 O.H x Rp110.000,00 
=    Rp14.705,88 
Jumlah =   Rp46.644,39 
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- Harga satuan =   Rp46.644,39 
                            
                                  
                            
 
5.3.7.4 Pekerjaan Tangga Lantai 1 
5.3.7.4.1 Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 1 
 
Bekisting yang digunakan pada 
tangga lantai 1 adalah bekisting multiplek atau 
plywood ukuran 122 x 244 x 9 mm. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 10 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang  buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi bekisting 
tangga lantai 1 terdapat 2 tahap pekerjaan. 
Pertama, pekerjaan menyetel. Kedua, 
pekerjaan melapisi oli/minyak bekisting. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting kolom lantai 1: 
 
Untuk kapasitas produksi fabrikasi 
bekisting tangga  lantai dasar  menggunakan  
tabel 5.  Daftar waktu kerja tiap luas cetakan 
10 m
2 halaman…… 
a. Pekerjaan menyetel 
Luas bekisting tangga  lantai dasar = 
206,06  m
2 
Kapasitas produksi menyetel = 9 jam / 10 
m
2  
Jumlah grup kerja = 8 
Durasi penyetelan = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Kapasitas produksi menyetel 
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Durasi penyetelan = (206,06  m
2 
: 10 m
2 
) 
x 6 jam / m
2 = 185,5  jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) = 
185,5  jam : (8 jam/hari  x 4 ) = 3 hari 
 
b. Pekerjaan melapisi oli/minyak bekisting 
Luas bekisting tangga  lantai dasar zona = 
206,06  m
2 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5 jam 
/ 10 m² 
Durasi melapisi oli = (Luas Bekisting : 10 
m2) x Kapasitas produksi melapisi oli 
Durasi melapisi oli  = 10,3 jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah grup) 
Waktu yang dibtutuhkan = 1 hari 
 
c. Durasi fabrikasi bekisting tangga  lantai 
dasar   
Durasi fabrikasi  bekisting tangga lantai 
dasar   = 4 hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting tangga  lantai dasar  : 
 
Untuk perhitungan kebutuhan 
material atau bahan  bekisting kolom lantai 1  
menggunakan tabel 5  Keperluan kayu untuk 
cetakan beton untuk luas cetakan 10 m
2 
halaman….. 
 
Kebutuhan bekisting tangga = 206,06 m
2
 
=  70 lembar  plywood 
Kebutuhan Kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
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Kebutuhan paku = 5 kg / 10 m
2
  
Kebutuhan Kayu = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Keperluan kayu  
Kebutuhan Kayu = 21,33 m3  
Kebutuhan paku = (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Keperluan paku   
Kebutuhan paku = 103,032 kg  
Sedangkan keperluan oli / 
minyak bekisting untuk cetak beton 2 – 
3.75 liter tiap 10 m
2
 bidang bekisting. 
Sehingga, 
Keperluan oli =   2,875 L / 10 m
2
 
Kebutuhan oli =  (Luas Bekisting : 10 
m
2
) x Keperluan oli 
Kebutuhan oli =  59,24 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting tangga  lantai 1  : 
 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H  : 51,52 m² /hari = 
0,023 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H  51,52 m² /hari = 
0,466 O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 51,52 m² 
/hari = 0,466 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H  : 51,52 m² /hari = 
0,466 O.H 
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- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku = 103  kg : 206,1 m² = 0,500 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 70 
Lembar  : 206,1 m²  = 0,340 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 21 m³ : 206,1 
m²  = 0,104  m³ 
Minyak bekisting = 59 Liter : 206,1  m² = 
0,288 Liter 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,023 O.H x Rp158.000,00 =     
Rp3.680,41 
Tukang kayu = 0,466 O.H x Rp 
121.000,00 =   Rp56.370,84 
Pembantu tukang = 0,466 O.H x 
Rp110.000,00 =     Rp51.246,21 
Buruh biasa = 0,466 O.H x Rp110.000,00 
=   Rp51.246,21 
Jumlah =     Rp162.543,68 
 
- Bahan 
                                   
Paku = 0,500 kg x  Rp19.800,00 =   
Rp9.900,00 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,340 
Lembar xRp121.400,00 =    Rp41.239,61 
Kayu meranti bekisting = 0,104 m³ x 
Rp3.350.400,00 =   Rp346.766,40 
Minyak bekisting = 0,288 Liter x 
Rp29.600,00 =    Rp8.510,00 
Jumlah =   Rp406.416,01 
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- Harga satuan =     Rp568.959,69 
                           
                                    
                           
 
 
 
5.3.7.4.2 Fabrikasi Tulangan Tangga Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan tangga lantai 1 
adalah menggunakan mesin barbender dan 
barcutter. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 2 grup kerja. Satu grup kerja terdiri 
dari 3 orang tukang besi, dan 3 pembantu 
tukang. satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan tangga lantai 1: 
 
Untuk kapasitas produksi 
pembengkokan dan pengkaitan menggunakan 
tabel 5. Halaman….. 
Jumlah bengkokan = 1.010 
Jumlah kait = 690 
Kapasitas produksi bengkokan  = 
0,0115 jam/buah 
Kapasitas produksi kait  = 0,0185 
jam/buah  
Rencana grup kerja = 2  grup 
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Durasi fabrikasi tangga lantai 1 = 2 
hari  
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan tangga  lantai 1 : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,05 O.H : 2103 kg/hari = 
0,00002 O.H 
Tukang besi = 6 O.H  : 2103 kg/hari = 
0,003 O.H 
Pembantu tukang = 6 O.H  : 2103 
kg/hari = 0,003 O.H 
 
- Koefisien bahan 
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Besi beton polos = 4.205 kg : 4.205 kg  = 
1 kg 
Kawat beton = 421 kg : 4.205 kg  = 0,1 
kg 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter = 1 unit/jam  : 
2103 kg/hari = 0,004 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,00002 O.H x Rp158.000,00 
=    Rp3,76 
Tukang besi = 0,003 O.H x Rp121.000,00 
=    Rp345,30 
Pembantu tukang = 0,003 O.H x 
Rp110.000,00 =    Rp313,91 
Jumlah =    Rp662,97 
 
- Bahan 
                                   
Besi beton polos =  1 kg x Rp12.500,00 =  
Rp12.500,00  
Kawat beton = 0,1 kg x Rp25.500,00 =  
Rp2.550,00  
Jumlah :   Rp15.050,00  
 
- Alat  
                                  
Barbender & barcutter = 0,004 jam x 
Rp216.667,00 =     Rp824,41 
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Jumlah =   Rp305,82 
    
- Harga satuan =    Rp16.537,38  
                            
                                   
                         
 
5.3.7.4.3 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting tangga lantai 
1  adalah dengan tenaka kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
10 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang  
buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting tangga lantai 
1  : 
 
Kapasitas produksi memasang  = 6 
jam / 10 m
2
 (diambil dari nilai tengah 
pekerjaan memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 8 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting 
: 10 m
2
) x Kapasitas produksi 
memasang 
Durasi pemasangan = 123,6  jam 
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
Waktu yang dibtutuhkan  = 2 hari 
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Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting  tangga lantai 
1  : 
 Produktifitas 
               
     
      
  
       
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H : 103,03  m²/hari = 
0,012 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H : 103,03  m²/hari 
= 0,233 O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 103,03  
m²/hari = 0,233 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H : 103,03  m²/hari = 
0,233 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,012 O.H x Rp158.000,00 
=      Rp1.840,20 
Tukang besi = 0,233 O.H x Rp121.000,00 
=     Rp28.185,42 
Pembantu tukang = 0,233 O.H x 
Rp110.000,00 =       Rp25.623,11 
Buruh biasa = 0,233 O.H x Rp110.000,00 
=       Rp25.623,34 
Jumlah =   Rp81.272,07 
   
- Harga satuan =      Rp81.272,07 
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5.3.7.4.4 Pemasangan Tulangan Tangga Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan tangga lantai 
1 adalah menggunakan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 4 
grup kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang besi 
dan 3 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan tangga  lantai 
1: 
 
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan tangga lantai dasar 
menggunakan tabel …. Halaman …. 
Jumlah Batang besi = 472 
Kapasitas produksi pemasangan 
tulangan = 0,0725 jam/buah  
Rencana grup kerja = 4 grup 
                                 
  
                           
 
   
          
  
                       
 
   
       
        
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom 
lantai 1 : 
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 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,4 O.H : 2103 kg/hari = 
0,0002 O.H  
Tukang besi = 12 O.H : 2103 kg/hari = 
0,0057 O.H  
Pembantu tukang = 12 O.H  : 2103 
kg/hari 0,0057 O.H  
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,0002 O.H x Rp158.000,00 
=   Rp30,06 
Tukang besi = 0,0057 O.H x 
Rp121.000,00 =  Rp690,60 
Pembantu tukang = 0,0057 O.H x 
Rp110.000,00 =  Rp627,82 
Jumlah =  Rp1.348,48 
    
- Harga satuan =  Rp1.348,48 
                            
                                
                           
 
 
 
5.3.7.4.5 Pengecoran Tangga Lantai 1 
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Pada pekerjaan pengecoran tangga 
lantai 1, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan tower crane dan bucket 
cor. Mutu beton kolom lantai dasar adalah K-
300. Dan beton yang digunakan adalah beton 
ready mix. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 1 grup kerja pada 
masing-masing zona. 1 grup kerja terdiri dari 
0,25 orang mandor dan 5 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran tangga  lantai 1: 
Volume pengecoran tangga lantai 1 = 
23,24 m
3 
 
Jumlah grup = 1 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83  
Kapasitas produksi bucket cor = 0,8 
m
3 
/ 1 x angkat 
Jumlah truck mixer = volume beton : 
7 m
3 
= 23,24  m
3 
: 7 m
3 
= 13 unit 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer  
= 2 menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time = 2 menit 
- Total waktu persiapan = 5 
menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit  
- Uji slump = 5 menit  
- Total waktu tambahan = 7  
menit 
Waktu pengangkatan bucket cor 
dengan tower crane: 
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- Hoisting = 8 m :  hoisting speed 
= 110 m/min = 0,07 menit 
- Slewing = 1,308 rad :  0,4 
rad/min = 3,27 menit  
- Trolley = 6 m : 40 m/min = 
0,15 menit 
- Travelling = 1 m : 23,5 m/min 
= 0,04 menit 
- Total waktu pengangkatan = 
3,49 menit 
             
  
                         
                      
                   
                                      
  
          
             
                     
            
 
                            
  
       
             
 
  
        
    
  
   
 
           
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Persiapan kembali = 10 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan 
= 10 menit  
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 465,8 menit =  7,76  
jam =  1,00  hari 
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Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran tangga lantai 1: 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
       
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 23,24 m³ /hari = 0,011 O.H 
Pembantu tukang = 5 O.H  : 23,24 m³ /hari = 
0,215 O.H 
 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 = 23,24 m³ : 23,24  m³ = 
1 m³ 
 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 : 23,24 m³ /hari = 0,344 
Concrete Vibrator = 1 : 23,24 m³ /hari = 0,344 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                     
Mandor = 0,011 O.H x Rp158.000,00 =    
Rp1.699,29 
Pembantu tukang = 0,215 O.H x Rp110.000,00 =    
Rp23.661,03 
Jumlah =    Rp25.360,32 
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- Bahan 
                                   
Beton ready mix K-300 = 1 m³  x Rp830.000,00 = 
Rp830.000,00  
Jumlah :   Rp830.000,00 
 
- Alat  
                                  
Concrete bucket = 0,352  x Rp14.204,00 =   
Rp4.888,45 
Concrete Vibrator = 0,352  x 
Rp62,500.00  =  Rp21,510.03 
Jumlah = Rp26,398.48 
 
- Harga satuan =    Rp881,758.80  
                            
                     Rp881,758.80  
                          
 
5.3.7.4.6 Buka Bekisting Tangga Lantai 1 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting tangga lantai 1 
adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 8 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang  buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting  tangga  
lantai 1: 
Kapasitas produksi membuka  = 4 jam 
/ 10 m
2
 (diambil dari nilai tengah 
pekerjaan memasang  tabel 5.  ) 
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Jumlah grup kerja = 10 
Durasi pemasangan = (Luas Bekisting 
: 10 m
2
) x Kapasitas produksi 
memasang  
Durasi pemasangan = 82,4  jam 
  
Waktu yang dibutuhkan = durasi 
penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup)  
Waktu yang dibtutuhkan  = 2  hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
1: 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
       
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,08 O.H : 103,03 m² /hari = 
0,001 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H  : 103,03 m² /hari 
= 0,233 O.H 
Pembantu tukang = 24 O.H  : 103,03 m² 
/hari = 0,233 O.H 
Buruh biasa =25 O.H  : 103,03 m² /hari = 
0,233 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,08 O.H x Rp158.000,00 =      
Rp122,68 
Tukang kayu = 0,233 O.H x Rp 
121.000,00 =     Rp28.185,42 
Pembantu tukang = 0,233 O.H x 
Rp110.000,00 =   Rp25.623,11  
Buruh biasa = 0,233 O.H x Rp110.000,00 
=    Rp25.623,34 
Jumlah =   Rp79.554,55 
 
- Harga satuan  = Rp79.554,55  
                            
                                    
                          
 
 
 
 
5.3.8 Pekerjaan Struktur Lantai 2 
5.3.8.1 Pekerjaan Balok Lantai 2 
5.3.8.1.1 Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 2 
 
Pekerjaan fabrikasi bekisting balok 
lantai 2 dibagi menjadi 2 zona. Bekisting yang 
digunakan pada balok adalah bekisting 
multiplek atau plywood ukuran 122 x 244 x 9 
mm.  Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 15 grup. Satu grup terdiri dari 3 
orang tukang kayu, 3 orang pembantu tukang, 
dan 3 orang  buruh biasa. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting balok : 
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Luas bekisting balok zona 1 = 
456.45 m
2
 
Luas bekisting balok zona 2 = 
376.48 m
2
 
Kapasitas produksi menyetel = 8 jam 
/ 10 m
2  
Kapasitas produksi reparasi = 3.5 jam 
/ 10 m
2
 
Kapasitas produksi melapisi oli =0.5 
jam/10m
2
 
Jumlah grup kerja =  15 
a. Zona 1 
 Durasi penyetelan 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi menyetel 
= ( 456.45  m
2 
: 10 m
2 
) x 8 jam / m
2
 
= 361.16 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting zona 1 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 361.16 jam : (8 jam/hari  x 15 ) = 4 
hari 
 Durasi reparasi 
= (80% x Luas Bekisting : 10 m2) x 
Kapasitas produksi reparasi 
= (0.8 x 2282.25 m
2
 : 10 m
2
) x 3.5 
jam/10 m
2
 
= 639 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi 
bekisting zona 1 
= durasi reparasi : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 639 jam : (8 jam/hari  x 15 ) = 6 hari 
 Durasi melapisi oli 
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= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= ( 2282.25  m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / 
m
2
 
= 114 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 114 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 2 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting balok 
lantai 2 zona 1 = 12 hari 
b. Zona 2 
 Durasi penyetelan 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi menyetel 
= ( 376.48  m
2 
: 10 m
2 
) x 8 jam / m
2
 
= 301.19 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting zona 2 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 301.19 jam : (8 jam/hari  x 15 ) = 3 
hari 
 Durasi reparasi 
= (80% x Luas Bekisting : 10 m2) x 
Kapasitas produksi reparasi 
= (0.8 x 1882.42 m
2
 : 10 m
2
) x 3.5 
jam/10 m
2
 
= 527.1 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi 
bekisting zona 2 
= durasi reparasi : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 527.1 jam : (8 jam/hari  x 15 ) = 5 
hari 
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 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= ( 1882.42  m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / 
m
2
 
= 94 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 94 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 2 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting balok 
lantai 2 zona 2 = 10 hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting balok lantai 2 : 
 
Kebutuhan bekisting zona 1 = 456.45 m
2
 = 
154 lembar plywood 
Kebutuhan bekisting zona 2 = 376.48 m
2
 = 
127 lembar plywood 
Keperluan kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku = 5 kg / 10 m
2
 
Kebutuhan Kayu = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan kayu 
Kebutuhan Kayu Zona 1 = 26.93 m
3 
Kebutuhan Kayu Zona 2 = 22.21 m
3
 
Kebutuhan paku = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan paku  
Kebutuhan paku zona 1 = 176.42 kg 
Kebutuhan paku zona 2 = 145.51 kg 
 
Sedangkan keperluan oli / minyak bekisting 
untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 10 m2 
bidang bekisting. Sehingga, 
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Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli =  (Luas Bekisting : 10 m2) x 
Keperluan oli  
Kebutuhan oli  zona 1=  131.23 L 
Kebutuhan oli  zona 2=  108.24 L 
 
Berikut adalah perhitungan 
produktifitas, koefisien, dan biaya pekerjaan 
fabrikasi bekisting balok lantai 2 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
          
       
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,3 O.H : 190,19 m
2
/hari 
  = 0,01183 O.H 
Tukang Kayu = 45 O.H : 190,19 m
2
/hari 
  = 0,2366 O.H 
Pembantu Tukang = 45 O.H : 190,19 m
2
/hari 
  = 0,2366 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 190,19 m
2
/hari 
  = 0,2366 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 176 kg : 2.285,25 m
2
 
  = 0,0773 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 154 Lembar : 2.285,25 m
2
 
  =  0,0675 Lembar 
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Kayu meranti bekisting = 27m
3
 : 2.285,25m
2
 
     = 0,0118 m
3
 
Minyak Bekisting = 131 liter : 2.285,25 m
2 
        = 0,0575 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0118 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.869,21  
Tukang kayu = 0,237 O.H x Rp121.000,00  
= Rp28.629,67 
Pembantu tukang = 0,237 O.H x 
Rp110.000,00 
= Rp26.026,97 
Buruh biasa = 0,237 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp26.026,97 
Jumlah : Rp82.552,83 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,0773 x Rp19.800,00= Rp1.530,54 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,0675 
lembar x Rp121.400,00 = Rp8.191,75 
Kayu meranti bekisting = 0,0118 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp39.534,72 
Minyak bekisting = 0,0575 liter x 
Rp29.600,00 = Rp1.702 
Jumlah : Rp50.959,01 
 
- Harga satuan = Rp133.511,84  
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b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
     
      
  
        
       
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,3 O.H : 188,2 m
2
/hari 
  = 0,0119 O.H 
Tukang Kayu = 45 O.H : 188,2 m
2
/hari 
  = 0,239 O.H 
Pembantu Tukang = 45 O.H : 188,2 m
2
/hari 
  = 0,239 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 188,2 m
2
/hari 
  = 0,239 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 146 kg : 1882,4 m
2
 
  = 0,0773 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 127 Lembar : 1882,4 m
2
 
  =  0,0675 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 23 m
3
 : 1882,4 m
2
 
     = 0,0118 m
3
 
Minyak Bekisting = 109 liter : 1882,4 m
2 
        = 0,0575 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0119 O.H x  Rp158.000,00 
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    = Rp1.888,52  
Tukang kayu = 0,239 O.H x Rp121.000,00  
= Rp28.925,48 
Pembantu tukang = 0,239 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp26.295,89 
Buruh biasa = 0,239 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp26.295,89 
Jumlah : Rp83.405,80 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,0773 x Rp19.800,00= Rp1.530,54 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,0675 
lembar x Rp121.400,00 = Rp8.191,75 
Kayu meranti bekisting = 0,0118 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp39.534,72 
Minyak bekisting = 0,0575 liter x 
Rp29.600,00 = Rp1.702 
Jumlah : Rp50.957,66 
 
- Harga satuan = Rp134.363,46  
                            
                                
                           
 
 
5.3.8.1.2 Fabrikasi Tulangan Balok Lantai 2 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan balok lantai 2 
adalah menggunakan mesin barbender dan 
barcutter. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 15 grup kerja. Satu grup kerja terdiri 
dari 3 orang tukang besi, dan 3 pembantu 
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tukang. satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan balok: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 
= 3567 batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 
= 3146 batang 
Kapasitas produksi pemotongan 
besi dengan alat = 0,02 
jam/batang 
Rencana grup kerja = 5 grup 
                             
  
                           
 
   
                 
 
                   
   
      
 
   
       
        
                             
  
                           
 
   
                 
 
                  
   
      
 
   
       
        
 
b. Pembengkokan dan pengkaitan 
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Untuk kapasitas produksi 
pembengkokan dan pengkaitan 
menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
Jumlah bengkokan zona 1=
 40.177 
Jumlah kaitan zona 1=  26.785 
Jumlah bengkokan zona 2=
 35.294 
Jumlah kaitan zona 2=  23.530 
Kapasitas produksi bengkokan = 
0,0115 jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  
0,0185 jam / buah 
Rencana grup kerja = 15  grup 
                                
  
                           
 
   
                 
 
               
   
    
 
   
        
          
                              
  
                           
 
   
                 
 
               
   
    
 
   
        
          
Durasi fabrikasi besi/tulangan 
balok lantai 2 zona 1 = 11  hari  
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Durasi fabrikasi besi/tulangan 
balok lantai 2 zona 2  = 10  hari  
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan balok : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
       
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 3 O.H : 6.602,7 kg/hari 
  = 0,00045 O.H 
Tukang Besi = 60 O.H : 6.602,7 kg/hari 
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  = 0,0091 O.H 
Pembantu Tukang= 60 O.H : 6.602,7 kg/hari 
  = 0,0091 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 72.629 kg : 72.629 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 7.262,9 kg : 72.629 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 6.602,7 kg/hari 
= 0,0012 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,00045 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp71,79  
Tukang besi = 0,0091 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.099,56 
Pembantu tukang = 0,0091 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp999,60 
Jumlah : Rp2.170,94 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
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Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,0012 x 
Rp216.667,00 = Rp262,52 
Jumlah : Rp262,52 
 
- Harga satuan = Rp20.654,00  
                            
                                
                                
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
           
       
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 3 O.H : 6.874,5 kg/hari 
  = 0,00044 O.H 
Tukang Besi = 60 O.H : 6.874,5 kg/hari 
  = 0,0087 O.H 
Pembantu Tukang= 60 O.H : 6.874,5 kg/hari 
  = 0,0087 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 68.744,8 kg : 68.744,8 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 6.874,48 kg : 68.744,8 kg 
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  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 6.874,5 kg/hari 
= 0,0012 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,00044 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp68,95 
Tukang besi = 0,0087 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.056,08 
Pembantu tukang = 0,0087 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp960,07 
Jumlah : Rp2.085,10 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,0012 x 
Rp216.667,00 = Rp252,14 
Jumlah : Rp252,14 
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- Harga satuan = Rp17.387,24  
                            
                                  
                                
 
 
 
5.3.8.1.3 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 2 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting balok lantai 2 
adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 15 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang  buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting balok : 
 
Kapasitas produksi memasang  = 3.5 
jam / 10 m
2
 (diambil dari nilai tengah 
pekerjaan memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 15 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (2282.25m
2
 : 10m
2
) x 3.5 jam/10m
2  
= 798.8 
jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 798.8 jam : (8 jam/hari x 15) 
= 7 hari 
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b. Zona 2 
Durasi pemasangan 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (1882.42m
2
 : 10m
2
) x 3.5 jam/10m
2  
= 658.8 
jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 658.8 jam : (8 jam/hari x 15) 
= 6 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting balok lantai 2 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
          
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 326 m
2
/hari 
  = 0,007 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H : 326 m
2
/hari 
  = 0,138 O.H 
Pembantu Tukang= 45 O.H : 326 m
2
/hari 
  = 0,138 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 326 m
2
/hari 
  = 0,138 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,007 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.090,37  
Tukang kayu   = 0,138 O.H x Rp121.000,00  
= Rp16.700,64 
Pembantu tukang = 0,138 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp15.182,40 
Buruh biasa    = 0,138 O.H x Rp110.000,00  
= Rp15.182,40 
Jumlah : Rp48.155,82 
 
- Harga satuan = Rp48.155,82  
                            
                               
                            
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 313,7 m
2
/hari 
  = 0,007 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H : 313,7 m
2
/hari 
  = 0,143 O.H 
Pembantu Tukang= 45 O.H : 313,7 m
2
/hari 
  = 0,143 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 313,7 m
2
/hari 
  = 0,143 O.H 
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 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,007 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.133,11 
Tukang kayu   = 0,143 O.H x Rp121.000,00  
= Rp17.355,29 
Pembantu tukang = 0,138 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp15.777,54 
Buruh biasa = 0,143 O.H x Rp110.000,00  
= Rp15.777,54 
Jumlah : Rp50.043.48 
 
- Harga satuan = Rp50.043.48  
                            
                             
                           
 
5.3.8.1.4 Pemasangan Tulangan Balok Lantai 2 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan balok adalah 
menggunakan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan adalah 15 grup 
kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang besi dan 
3 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan balok : 
  
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan balok menggunakan tabel …. 
Halaman …. 
Jumlah Batang besi zona 1= 3.567 
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Jumlah Batang besi zona 2= 3.146 
Kapasitas produksi = 0,088 jam/buah 
Rencana grup kerja = 15 grup 
                             
  
                           
 
   
          
  
                      
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
          
  
                      
 
   
        
        
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan balok : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                   
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 24.209,8 kg/hari 
  = 0,00009 O.H 
Tukang besi = 45 O.H : 24.209,8 kg/hari 
  = 0,00186 O.H 
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Pembantu Tukang = 45 O.H : 24.209,8 
kg/hari  = 0,00186 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,00009 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp14,68  
Tukang besi= 0,00186 O.H x Rp121.000,00  
= Rp224,91 
Pembantu tukang = 0,00186 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp204,46 
Jumlah : Rp444,06 
 
- Harga satuan = Rp444,06  
                            
                          
                          
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
           
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 22.915 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 45 O.H : 22.915 kg/hari 
  = 0,00196 O.H 
Pembantu Tukang = 45 O.H : 22.915 kg/hari 
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= 0,00196 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp15,51 
Tukang kayu= 0,00196 O.H x Rp121.000,00  
= Rp237,62 
Pembantu tukang = 0,00196 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp216,02 
Jumlah : Rp469,15 
 
- Harga satuan = Rp469,15 
                            
                          
                          
 
 
5.3.8.1.5 Pengecoran Balok Lantai 2 
 
Pada pekerjaan pengecoran balok, 
metode yang digunakan adalah pengecoran 
dengan concrete pump. Mutu beton balok 
lantai 2 adalah K-300. Dan beton yang 
digunakan adalah beton ready mix. 
Pengeceoran balok lantai 2 dibagi menjadi 2 
zona. Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 1 grup kerja pada masing-masing 
zona. 1 grup kerja terdiri dari 0,25 orang 
mandor dan 5 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran: 
a. Zona 1 
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Volume pengecoran balok lt. 2 zona 1 
= 379,23 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 
7 m
3 
 
= 379.23 m
3 
: 7 
m
3  
= 54 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam 
x 0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah 
truck x 2 menit 
= 54 x 2 menit = 
108 menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 54 x 5 menit 
= 271 menit 
- Total waktu tambahan = 379 
menit 
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Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
 
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu 
pasca pelaksanaan = 1343  menit = 
22,38 jam = 3 hari 
 
b. Zona 2 
Volume pengecoran balok lt. 2 zona 2 
= 325.69 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 
7 m
3 
 
= 325.69 m
3 
: 7 
m
3  
= 47 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
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pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam 
x 0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah 
truck x 2 menit 
= 47 x 2 menit = 
93 menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 47 x 5 menit 
= 233 menit 
- Total waktu tambahan = 379 
menit 
                            
  
       
                         
     
  
          
     
  
      
     
          
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
 
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
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operasional pengecoran + waktu 
pasca pelaksanaan = 1160  menit = 
19,34 jam = 3 hari 
  
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran balok lantai 2: 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 126,4 m
3
/hari 
  = 0,002 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 126,4 m
3
/hari 
  = 0,0396 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 379,23 m
3 
: 379,23 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 126,4 m
3
/hari 
  = 0,0633 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 126,4 m
3
/hari 
  = 0,0633 unit/jam 
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 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,002 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp312,48 
Pembantu tukang = 0,0396 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp4.786,03 
Jumlah : Rp5.098,50 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete pump = 0,0633 x Rp562.500,00 
    = Rp35.598,54 
Concrete vibrator = 0,0633 x Rp36.875,00 
        = Rp2.333,68 
Jumlah : Rp37.932,23 
 
- Harga satuan = Rp883.030,73  
                            
                                
                            
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 108,56 m
3
/hari 
  = 0,0023 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 108,56 m
3
/hari 
  = 0,0461 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 325,69 m
3 
: 325,69 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 108,6 m
3
/hari 
  = 0,0737 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 108,6 m
3
/hari 
  = 0,0737 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0023 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp363,84 
Pembantu tukang = 0,0461 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp5.572,80 
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Jumlah : Rp5.936,64 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete pump = 0,0737 x Rp562.500,00 
    = Rp41.450,55 
Concrete vibrator = 0,0737 x Rp36.875,00 
        = Rp2.717,31 
Jumlah : Rp44.167,87 
 
- Harga satuan = Rp890.104,51  
                            
                                
                            
 
5.3.8.1.6 Buka Bekisting Balok Lantai 2 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan buka bekisting balok lantai 2 adalah 
dengan tenaga kerja manusia. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 15 grup. Satu 
grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 orang 
pembantu tukang, dan 3 orang  buruh biasa. 
Satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan buka bekisting balok : 
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Kapasitas produksi  = 3.5 jam / 10 m
2
 
(diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 15 
a. Zona 1 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (2282.25m
2
 : 10m
2
) x 3.5 jam/10m
2  
= 
798.8 jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka 
bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 798.8 jam : (8 jam/hari x 15) 
= 7 hari 
b. Zona 2 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (1882.42m
2
 : 10m
2
) x 3.5 jam/10m
2  
= 
658.8 jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka 
bekisting 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 658.8 jam : (8 jam/hari x 15) 
= 6 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting balok lantai 2 
: 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 326 m
2
/hari 
  = 0,007 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H : 326 m
2
/hari 
  = 0,138 O.H 
Pembantu Tukang= 45 O.H : 326 m
2
/hari 
  = 0,138 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 326 m
2
/hari 
  = 0,138 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,007 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.090,37  
Tukang kayu   = 0,138 O.H x Rp121.000,00  
= Rp16.700,64 
Pembantu tukang = 0,138 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp15.182,40 
Buruh biasa    = 0,138 O.H x Rp110.000,00  
= Rp15.182,40 
Jumlah : Rp48.155,82 
 
- Harga satuan = Rp48.155,82  
                            
                               
                            
b. Zona 2 
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 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 313,7 m
2
/hari 
  = 0,007 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H : 313,7 m
2
/hari 
  = 0,143 O.H 
Pembantu Tukang= 45 O.H : 313,7 m
2
/hari 
  = 0,143 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 313,7 m
2
/hari 
  = 0,143 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,007 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.133,11 
Tukang kayu   = 0,143 O.H x Rp121.000,00  
= Rp17.355,29 
Pembantu tukang = 0,138 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp15.777,54 
Buruh biasa = 0,143 O.H x Rp110.000,00  
= Rp15.777,54 
Jumlah : Rp50.043.62 
 
- Harga satuan = Rp50.043.62  
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5.3.8.2 Pekerjaan Pelat Lantai 2 
5.3.8.2.1 Pekerjaan Pelat Metaldeck Lantai 2 
5.3.8.2.1.1 Pemasangan Metaldeck 
 
Metode yang digunakan pada pekerjaan 
pemasangan metaldeck adalah dengan tenaga 
kerja manusia. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 1 grup. Satu grup terdiri 
dari 3 orang tukang besi, dan 3 orang tukang. 
Satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan metaldeck : 
 
Kapasitas produksi  = 23.434,7 kg/hari 
Jumlah grup kerja = 1 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan metaldeck 
= Volume : (Kapasitas produksi x grup) 
= 17.278,8 kg : (23.434,7 kg/hari x 1) 
= 1 hari 
b. Zona 2 
Durasi pemasangan metaldeck 
= Volume : (Kapasitas produksi x grup) 
= 16.856,6 kg : (23.434,7 kg/hari x 1) 
= 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan metaldeck lantai 2 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,15 O.H : 2.399,8 m
2
/hari 
  = 0,00006 O.H 
Tukang besi = 3 O.H : 2.399,8 m
2
/hari 
  = 0,00125 O.H 
Pembantu Tukang = 3 O.H : 2.399,8 m
2
/hari 
  = 0,00125 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Metaldeck = 2.399,8 m
2 
: 2.399,8 m
2
 
  = 1 m
2
 
Perancah kayu = 126 m
2
 : 2.399,8 m
2 
  
= 0,0525 m
2
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,00006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp9,88  
Tukang besi  = 0,00125 O.H x Rp121.000,00  
= Rp151,26 
Pembantu tukang = 0,00125 O.H x 
Rp110.000,00   = Rp137,51 
Jumlah : Rp298,65 
 
- Bahan 
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Metaldeck = 1 m
2
 x Rp12.500,00 
  = Rp12.500,00 
Perancah kayu= 0,0525m
2
 x Rp3.350.400,00 
  = 175.908,46 
Jumlah : Rp188.408,46 
 
- Harga satuan = Rp188.707,11  
                            
                                  
                          
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,15 O.H : 2.341,2 m
2
/hari 
  = 0,00006 O.H 
Tukang besi = 3 O.H : 2.341,2 m
2
/hari 
  = 0,0013 O.H 
Pembantu Tukang = 3 O.H : 2.341,2 m
2
/hari 
  = 0,0013 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Metaldeck = 2.341,2 m
2 
: 2.341,2 m
2
 
  = 1 m
2
 
Perancah kayu = 123 m
2
 : 2.341,2 m
2 
  
= 0,0525 m
2
 
 Biaya  
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- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,00006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp10,12 
Tukang besi  = 0,00128 O.H x Rp121.000,00  
= Rp155,05 
Pembantu tukang = 0,00128 O.H x 
Rp110.000,00   = Rp140,95 
Jumlah : Rp306,13 
 
- Bahan 
                                  
 
Metaldeck = 1 m
2
 x Rp12.500,00 
  = Rp12.500,00 
Perancah kayu= 0,0525m
2
 x Rp3.350.400,00 
  = 176.020,80 
Jumlah : Rp188.520,80 
 
- Harga satuan = Rp188.826,93  
                            
                                  
                          
 
5.3.8.2.1.2 Pemasangan Tulangan 
 
Tulangan yang digunakan 
pada pekerjaan ini yaitu wiremesh. 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan 
adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 7 grup. Satu grup terdiri dari 
3 orang tukang besi, dan 3 orang 
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pembantu tukang. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan 
durasi pekerjaan pemasangan 
tulangan : 
 
Kapasitas produksi  = 164.5 m
2
/hari 
Jumlah grup kerja = 7 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan wiremesh 
= Volume : (Kapasitas produksi x 
grup) 
= 3.752 m
2
 : (164.5 m
2
/hari x 7) 
= 4 hari 
b. Zona 2 
Durasi pemasangan wiremesh 
= Volume : (Kapasitas produksi x 
grup) 
= 2.887,3 m
2
 : (164.5 m
2
/hari x 7) 
= 3 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya pekerjaan 
pemasangan tulangan pelat metaldeck lantai 2 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,05 O.H : 938 m
2
/hari 
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  = 0,0011 O.H 
Tukang besi = 21 O.H : 938 m
2
/hari 
  = 0,0224 O.H 
Pembantu Tukang = 21 O.H : 938 m
2
/hari 
  = 0,0224 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Wiremesh = 331 lembar : 3.751,98 m
2
 
  = 0,088 lembar 
Kawat  = 187,6 kg : 3.751,98 m
2 
  
= 0,05 kg 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0011 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp176,87  
Tukang besi  = 0,0224 O.H x Rp121.000,00  
= Rp2.708,97 
Pembantu tukang = 0,0224 O.H x 
Rp110.000,00   = Rp2.462,70 
Jumlah : Rp5.348,53 
 
- Bahan 
                                  
 
Wiremesh = 0,088 lembar x Rp526.760,00 
        = Rp46.451,50 
Kawat  = 0,05 kg x Rp25.500,00 
  = Rp1.275,00 
Jumlah : Rp47.726,50 
 
- Harga satuan = Rp53.075,03  
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b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,05 O.H : 962 m
2
/hari 
  = 0,0011 O.H 
Tukang besi = 21 O.H : 962 m
2
/hari 
  = 0,0218 O.H 
Pembantu Tukang = 21 O.H : 962 m
2
/hari 
  = 0,0218 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Wiremesh = 255 lembar : 2.877,3 m
2
 
  = 0,088 lembar 
Kawat  = 13 kg : 2.877,3 m
2 
  
= 0,0044 kg 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0011 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp172,38 
Tukang besi  = 0,0218 O.H x Rp121.000,00  
= Rp2.640,22 
Pembantu tukang = 0,0218 O.H x 
Rp110.000,00   = Rp2.400,20 
Jumlah : Rp5.040,42 
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- Bahan 
                                  
 
Wiremesh = 0,088 lembar x Rp526.760,00 
        = Rp46.451,50 
Kawat  = 0,0044 kg x Rp25.500,00 
  = Rp112,43 
Jumlah : Rp46.563,93 
 
- Harga satuan = Rp51.604,36  
                            
                                
                          
 
5.3.8.2.1.3 Pengecoran Pelat Metaldeck 
Lantai 2 
 
Pada pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 2, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan concrete pump. Mutu 
beton pelat lantai 2 adalah K-300. Dan beton 
yang digunakan adalah beton ready mix. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
1 grup kerja. 1 grup kerja terdiri dari 0,25 
orang mandor dan 5 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi pengecoran: 
 
a. Zona 1 
Volume pengecoran pelat  = 277,78 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
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Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 
m
3 
 
= 277.78 m
3 
: 7 m
3  
= 40 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 
0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah 
truck x 2 menit 
= 40 x 2 menit = 
79 menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 40 x 5 menit 
= 198 menit 
- Total waktu tambahan = 277 menit 
                            
  
       
                         
     
  
         
     
  
      
               
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
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- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
 
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 997  menit = 16.62 jam = 
3 hari 
b. Zona 2 
Volume pengecoran pelat  = 214.33 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 
m
3 
 
= 214.33 m
3 
: 7 m
3  
= 31 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi 
pekerja x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 
0,75 x 0,80 x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah 
truck x 2 menit 
= 31 x 2 menit = 
61 menit 
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- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 31 x 5 menit 
= 153 menit 
- Total waktu tambahan = 214 menit 
                            
  
       
                         
     
  
         
     
  
      
               
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 
25 menit  
 
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 781  menit = 13.01 jam = 
2 hari 
 
 
Berikut adalah perhitungan biaya pekerjaan 
pengecoran pelat lantai 2: 
a. Zona1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 0,25 O.H : 92,6 m
3
/hari 
  = 0,0027 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 92,6 m
3
/hari 
  = 0,054 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 277,78 m
3 
: 277,78 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 92,6 m
3
/hari 
  = 0,086unit/jam 
Concrete vibrator = 1 unit/jam : 92,6 m
3
/hari 
  = 0,086 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0027 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp426,60 
Pembantu tukang = 0,054 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp6.533,95 
Jumlah : Rp6.960,54 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
526 
 
 
 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                
 
Concrete pump = 0,086 x Rp562.500,00 
    = Rp48.599,61 
Concrete vibrator = 0,086 x Rp36.875,00 
        = Rp3.185,97 
Jumlah : Rp51.785,59 
 
- Harga satuan = Rp898.746,13  
                            
                                
                            
b. Zona2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 107,16 m
3
/hari 
  = 0,0023 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 107,16 m
3
/hari 
  = 0,047 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 214,33 m
3 
: 214,33 m
3
 
=1 m
3 
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- Koefisien alat 
                
     
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 107,16 m
3
/hari 
= 0,075 unit/jam 
Concrete vibrator = 1 unit/jam : 107,16 
m
3
/hari = 0,075 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0023 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp368,59 
Pembantu tukang = 0,047 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp5.645,51 
Jumlah : Rp6.014,10 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete pump = 0,075 x Rp562.500,00 
    = Rp41.991,42 
Concrete vibrator = 0,075 x Rp36.875,00 
        = Rp2.752,77 
Jumlah : Rp44.744,19 
 
- Harga satuan = Rp890.758,30  
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5.3.8.2.2 Pekerjaan Pelat Konvensional Lantai 2 
5.3.8.2.2.1 Fabrikasi Bekisting Pelat Lantai 
2 
 
Pekerjaan fabrikasi bekisting 
pelat lantai 2 dibagi menjadi 2 zona. 
Bekisting yang digunakan pada balok 
adalah bekisting multiplek atau 
plywood ukuran 122 x 244 x 9 mm.  
Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 4 grup. Satu grup terdiri dari 
1 orang tukang kayu, dan 1 orang 
pembantu tukang. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
 
Berikut adalah perhitungan 
durasi pekerjaan fabrikasi bekisting 
pelat : 
 
Luas bekisting pelat = 164 m
2
 
Kapasitas produksi menyetel = 5,5 
jam / 10 m
2  
Kapasitas produksi reparasi = 5,5 jam 
/ 10 m
2
 
Kapasitas produksi melapisi oli =0,5 
jam/10m
2
 
Jumlah grup kerja =  4 
 
 Durasi penyetelan 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
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= ( 32,80  m
2 
: 10 m
2 
) x 5,5 jam / 
m
2 
= 18 jam 
Waktu yang dibutuhkan 
penyetelan bekisting  
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 18 jam : (8 jam/hari  x 4 ) = 0,56 
hari 
 Durasi reparasi 
= (80% x Luas Bekisting : 10 
m2) x Kapasitas produksi 
reparasi 
= (0.8 x 164 m
2
 : 10 m
2
) x 5,5 
jam/10 m
2 
= 72,2 jam 
Waktu yang dibutuhkan 
reparasi bekisting zona 1 
= durasi reparasi : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 72,2 jam : (8 jam/hari  x 4 ) = 
2,26 hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi melapisi oli 
= ( 164 m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 8.2 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi 
oli bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari 
x jumlah grup) 
= 8.2 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 
0.1 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting 
pelat = 3 hari 
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Berikut adalah perhitungan 
material atau bahan yang dibutuhkan 
pada pekerjaan fabrikasi bekisting 
pelat lantai 2 : 
 
Kebutuhan bekisting  = 32.80 m
2
 
= 12 lembar 
plywood 
Keperluan kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku = 5 kg / 10 m
2
 
Kebutuhan Kayu = (Luas Bekisting : 
10 m
2
) x Keperluan kayu = 1,93 m
3
 
Kebutuhan paku = (Luas Bekisting : 
10 m
2
) x Keperluan paku  = 
12,68 kg 
 
Sedangkan keperluan oli / 
minyak bekisting untuk cetak beton 2 
– 3.75 liter tiap 10 m2 bidang 
bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli = (Luas Bekisting : 10 
m2) x Keperluan oli  
Kebutuhan oli  = 9,43 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya pekerjaan 
fabrikasi bekisting pelat lantai 2 : 
 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
              
 Koefisien 
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- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,2 O.H : 10,9 m
2
/hari 
  = 0,018 O.H 
Tukang Kayu = 4 O.H : 10,9 m
2
/hari 
  = 0,366 O.H 
Pembantu Tukang = 4 O.H : 10,9 m
2
/hari 
  = 0,366 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 13 kg : 32,8 m
2
 
  = 0,387 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 12 Lembar : 32,8 m
2
 
  =  0,367 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 1,9 m
3
 : 32,8 m
2
 
     = 0,059 m
3
 
Minyak Bekisting = 9,43 liter : 32,8 m
2 
        = 0,2875 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,018 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.890,24 
Tukang kayu = 0,366 O.H x Rp121.000,00  
= Rp44.268,49 
Pembantu tukang = 0366 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp40.243,90 
Jumlah : Rp87.402,44 
 
- Bahan 
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Paku = 0,387 x Rp19.800,00= Rp7.652,70 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,367 
lembar x Rp121.400,00 = Rp44.414,63 
Kayu meranti bekisting = 0,059 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp197.673,60 
Minyak bekisting = 0,2875 liter x 
Rp29.600,00 = Rp8.510,00 
Jumlah : Rp258.250,93 
 
- Harga satuan = Rp345.653,37  
                            
                              
                        
 
5.3.8.2.2.2 Pemasangan Bekisting Pelat 
Lantai 2 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting pelat 
lantai 2 adalah dengan tenaga kerja 
manusia. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 4 grup. Satu grup 
terdiri dari 1 orang tukang kayu, dan 1 
orang pembantu tukang. Satu orang 
mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan 
durasi pekerjaan pemasangan 
bekisting pelat: 
 
Kapasitas produksi memasang  = 3 
jam / 10 m
2
 (diambil dari nilai tengah 
pekerjaan memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 15 
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Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi memasang 
= (32.80m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 
9.8 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 9.8 jam : (8 jam/hari x 4) 
= 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya pekerjaan 
pemasangan bekisting pelat lantai 2 : 
 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,2 O.H : 32,8 m
2
/hari 
  = 0,006 O.H 
Tukang kayu = 4 O.H : 32,8 m
2
/hari 
  = 0,122 O.H 
Pembantu Tukang= 4 O.H : 32,8 m
2
/hari 
  = 0,122 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp963,41  
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Tukang kayu   = 0,122 O.H x Rp121.000,00  
= Rp14.756,10 
Pembantu tukang = 0,122 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp13.414,63 
Jumlah : Rp29.134,15 
 
- Harga satuan = Rp29.134,15  
                            
                           
                     
 
5.3.8.2.2.3 Pemasangan Tulangan Pelat 
Lantai 2 
 
Tulangan yang digunakan 
pada pekerjaan ini yaitu wiremesh. 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan pelat 
lantai 2 adalah dengan tenaga kerja 
manusia. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 2 grup. Satu grup 
terdiri dari 3 orang tukang besi, dan 3 
orang pembantu tukang. Satu orang 
mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan 
durasi pekerjaan pemasangan 
tulangan : 
 
Kapasitas produksi  = 164.5 m
2
/hari 
Jumlah grup kerja = 2 
 
Durasi pemasangan wiremesh 
= Volume : (Kapasitas produksi x 
grup) 
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= 444.3 m
2
 : (164.5 m
2
/hari x 2) 
= 2 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya pekerjaan 
pemasangan tulangan pelat lantai 2 : 
 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,3 O.H : 222,13 m
2
/hari 
  = 0,0014 O.H 
Tukang besi = 6 O.H : 222,13 m
2
/hari 
  = 0,027 O.H 
Pembantu Tukang = 6 O.H : 222,13 m
2
/hari 
  = 0,027 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Wiremesh = 38 lembar : 222,13 m
2
 
  = 0,084 lembar 
Kawat  = 1,86 kg : 222,13 m
2 
  
= 0,0042 kg 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0014 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp213,39 
Tukang besi  = 0,027 O.H x Rp121.000,00  
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= Rp3.268,35 
Pembantu tukang = 0,027 O.H x 
Rp110.000,00   = Rp2.971,22 
Jumlah : Rp6.452,96 
 
- Bahan 
                                  
 
Wiremesh = 0,084 lembar x Rp526.760,00 
        = Rp44.006,68 
Kawat  = 0,0042 kg x Rp25.500,00 
  = Rp106,52 
Jumlah : Rp44.113,20 
 
- Harga satuan = Rp50.566,16  
                            
                               
                       
 
5.3.8.2.2.4 Pengecoran Pelat Lantai 2 
 
Pada pekerjaan pengecoran 
konvensional lantai 2, metode yang 
digunakan adalah pengecoran dengan 
bucket cor. Mutu beton pelat adalah 
K-300. Dan beton yang digunakan 
adalah beton ready mix. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 1 grup 
kerja. 1 grup kerja terdiri dari 0,25 
orang mandor dan 5 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan 
durasi pengecoran: 
 
Volume pengecoran   = 15,6 m
3 
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Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume 
beton : 7 m
3 
 
= 15,6 m
3 
: 7 
m
3  
= 2 unit 
Kapasitas produksi alat = 0.8 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck = 2 
menit 
- Pasang pipa tremi = 1 
menit 
- Idle time   = 3 
menit 
- Total waktu persiapan = 6 
menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit 
- Uji slump = 5 menit 
- Total waktu tambahan = 
7menit 
Waktu pengangkatan (tower crane) 
- Hoisting  = 18 
m 
- Hoisting speed  = 
0.16 menit 
- Sleewing speed  = 
3.27 menit 
- Trolley speed  = 
0.15 menit 
- Travelling speed = 
0.04 menit 
- Total waktu pengankatan = 
21.62 
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Produktivitas = 3.3 m
3
/jam 
 
                           
  
       
                         
  
       
   
  
      
           
Waktu pasca pelaksanaan = 12 
menit 
 
Total waktu yang dibutuhkan = 
(waktu operasional pengecoran x 6) 
+ (total waktu persiapan x jumlah 
truck mixer) + (total waktu 
tambahan x jumlah truck mixer) + 
waktu pasca pelaksanaan = 324,6 
menit = 5,41 jam = 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya pekerjaan 
pengecoran pelat konvensional lantai 2: 
 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 15,58 m
3
/hari 
  = 0,016 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 15,58 m
3
/hari 
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  = 0,321 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 15,58 m
3 
: 15,58 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 unit/jam : 15,58 m
3
/hari 
  = 0,513 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 15,58 m
3
/hari 
  = 0,513 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,016 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.535,30 
Pembantu tukang = 0,054 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp35.301,67 
Jumlah : Rp37.836,97 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete bucket = 0,513 x Rp14.204,00 
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    = Rp7.293,45 
Concrete vibrator = 0,513 x Rp36.875,00 
        = Rp18.934,53 
Jumlah : Rp26.227,98 
 
- Harga satuan = Rp904.064,96  
                            
                               
                          
 
 
5.3.8.2.2.5 Buka Bekisting Pelat Lantai 2 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting pelat 
konvensional lantai 2 adalah dengan 
tenaga kerja manusia. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 8 
grup. Satu grup terdiri dari 1 orang 
tukang kayu, dan 1 orang pembantu 
tukang. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan 
durasi pekerjaan buka bekisting pelat : 
 
Kapasitas produksi  = 3 jam / 10 m
2
 
(diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 8 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi memasang 
= ( 32.8 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 
9.8 jam 
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Waktu yang dibutuhkan membuka 
bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 9.8 jam : (8 jam/hari x 8) 
= 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya pekerjaan 
membuka bekisting pelat lantai 2 : 
 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,2 O.H : 32,8 m
2
/hari 
  = 0,006 O.H 
Tukang kayu = 4 O.H : 32,8 m
2
/hari 
  = 0,122 O.H 
Pembantu Tukang= 4 O.H : 32,8 m
2
/hari 
  = 0,122 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp963,41  
Tukang kayu   = 0,122 O.H x Rp121.000,00  
= Rp14.756,10 
Pembantu tukang = 0,122 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp13.414,63 
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Jumlah : Rp29.134,15 
 
- Harga satuan = Rp29.134,15  
                            
                           
                        
 
5.3.8.3 Pekerjaan Kolom Lantai 2 
5.3.8.3.1 Fabrikasi Tulangan Kolom Lantai 2 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom lantai 2 
adalah menggunakan mesin barbender dan 
barcutter. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 3 grup kerja. Satu grup kerja terdiri 
dari 3 orang tukang besi, dan 3 pembantu 
tukang. satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 = 864 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 1136 
batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat  
= 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 3 grup 
543 
 
 
 
                            
  
                           
 
   
                 
 
                 
   
      
 
   
       
        
                             
  
                           
 
   
                 
 
                  
   
      
 
   
       
        
 
b. Pembengkokan dan pengkaitan 
Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
Jumlah bengkokan zona 1 = 6.700 
Jumlah kaitan zona 1 = 4.467 
Jumlah bengkokan zona 2 = 9.112 
Jumlah kaitan zona 2 = 6.075 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,0115 
jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  0,0185 jam / 
buah 
Rencana grup kerja = 10  grup 
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Durasi fabrikasi besi/tulangan kolom lantai 
2 zona 1 = 4  hari  
 
                                
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
         
Durasi fabrikasi besi/tulangan kolom lantai 
2 zona 2  = 5 hari  
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Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan kolom : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,95 O.H : 4.438,8 kg/hari 
  = 0,0004 O.H 
Tukang Besi = 39 O.H : 4.438,8 kg/hari 
  = 0,0087 O.H 
Pembantu Tukang= 39 O.H : 4.438,8 kg/hari 
  = 0,0087 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 17.755 kg : 17.755kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 1.775,5 kg : 72.629 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 4.438,8 kg/hari 
= 0,0018 unit/jam 
 
 Biaya  
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- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0004 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp69,41 
Tukang besi = 0,0087 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.063,12 
Pembantu tukang = 0,0087 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp966,47 
Jumlah : Rp2.099,00 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,0018 x 
Rp216.667,00 = Rp390,49 
Jumlah : Rp390,49 
 
- Harga satuan = Rp17.539,49  
                            
                                
                          
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,95 O.H : 4.431,1 kg/hari 
  = 0,0004 O.H 
Tukang Besi = 39 O.H : 4.431,1 kg/hari 
  = 0,0088 O.H 
Pembantu Tukang= 39 O.H : 4.431,1 kg/hari 
  = 0,0088 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 22.155 kg : 22.155 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 2.215,5 kg : 22.155 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 4.431,1 kg/hari 
= 0,0018 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0004 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp69,53 
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Tukang besi = 0,0088 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.064,98 
Pembantu tukang = 0,0088 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp968,17 
Jumlah : Rp2.102,68 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,0018 x 
Rp216.667,00 = Rp390,49 
Jumlah : Rp391,18 
 
- Harga satuan = Rp17.553,86  
                            
                                
                          
 
5.3.8.3.2 Pemasangan Tulangan Kolom Lantai 2 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom adalah 
menggunakan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan adalah 10 grup 
kerja. Satu grup terdiri dari 1 tukang besi dan 
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1 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom : 
 
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan kolom menggunakan tabel …. 
Halaman …. 
 
Jumlah Batang besi zona 1= 864 
Jumlah Batang besi zona 2= 1136 
Kapasitas produksi = 0,088 jam/buah 
Rencana grup kerja = 10 grup 
                                       
  
                           
 
   
          
  
           
   
    
 
   
        
        
                                       
  
                           
 
   
          
  
                     
 
   
        
        
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,5 O.H : 17.755 kg/hari 
  = 0,00003 O.H 
Tukang besi = 10 O.H : 17.755 kg/hari 
  = 0,0006 O.H 
Pembantu Tukang = 10 O.H : 17.755 kg/hari  
= 0,0006 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,00003 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp4,45 
Tukang kayu= 0,0006 O.H x Rp121.000,00  
= Rp68,15 
Pembantu tukang = 0,0006 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp61,95 
Jumlah : Rp134,55 
 
- Harga satuan = Rp134,55  
                            
                             
                        
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,5 O.H : 11.078 kg/hari 
  = 0,00005 O.H 
Tukang besi = 10 O.H : 11.078 kg/hari 
  = 0,0009 O.H 
Pembantu Tukang = 10 O.H : 11.078 kg/hari 
= 0,0009 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,00005 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp7,13 
Tukang kayu= 0,0009 O.H x Rp121.000,00  
= Rp109,23 
Pembantu tukang = 0,0009 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp99,30 
Jumlah : Rp208,53 
 
- Harga satuan = Rp208,53 
                            
                             
                    
 
5.3.8.3.3 Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 2 
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Pekerjaan fabrikasi bekisting kolom 
lantai 2 dibagi menjadi 2 zona. Bekisting yang 
digunakan pada balok adalah bekisting 
multiplek atau plywood ukuran 122 x 244 x 9 
mm.  Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 10 grup. Satu grup terdiri dari 3 
orang tukang kayu, 3 orang pembantu tukang, 
dan 3 orang buruh biasa. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting kolom : 
 
Luas bekisting zona 1  = 450 m
2
 
Luas bekisting zona 2  = 592.2 m
2 
Kapasitas produksi menyetel  = 6 jam / 10 
m
2  
Kapasitas produksi reparasi  = 3,5 jam / 10 
m
2
 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5 
jam/10m
2
 
Jumlah grup kerja   = 10 
 
a. Zona 1 
 Durasi penyetelan 
= (20% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= ( 90  m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 54 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting  
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 54 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 1 hari 
 Durasi reparasi 
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= (80% x Luas Bekisting : 10 m2) x 
Kapasitas produksi reparasi 
= (0.8 x 450 m
2
 : 10 m
2
) x 3,5 jam/10 m
2 
= 126 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi 
bekisting zona 1 
= durasi reparasi : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 126 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 2 hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= ( 450 m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 22.5 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 22.5 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 1 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting kolom = 4 
hari 
 
b. Zona 2 
 Durasi penyetelan 
= (20% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= ( 118.44 m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 71.1 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting  
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 71.1 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 1 hari 
 Durasi reparasi 
554 
 
 
 
= (80% x Luas Bekisting : 10 m2) x 
Kapasitas produksi reparasi 
= (0.8 x 592.2 m
2
 : 10 m
2
) x 3,5 jam/10 m
2 
= 166 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi 
bekisting zona 1 
= durasi reparasi : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 166 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 3 hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= ( 592.2 m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 29.6 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 29.6 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 1 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting kolom = 5 
hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting kolom lantai 2 : 
 
Kebutuhan bekisting zona 1 = 90 m
2
 
= 31 lembar 
plywood 
Kebutuhan bekisting zona 2 = 118.44 m
2
 
= 40 lembar 
plywood 
Keperluan kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku = 5 kg / 10 m
2
 
Kebutuhan Kayu zona 1  
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= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan kayu  
= 5.31 m
3 
Kebutuhan Kayu zona 2  
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan kayu  
= 6.99 m
3 
Kebutuhan paku zona 1  
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan paku
  
= 34.79 kg 
Kebutuhan paku zona 2  
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan paku
  
= 45.78 kg 
 
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 
10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
 
Kebutuhan oli zona 1 
= (Luas Bekisting : 10 m2) x Keperluan oli 
= 129.38 L 
Kebutuhan oli zona 2 
= (Luas Bekisting : 10 m2) x Keperluan oli 
= 170.28 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting kolom lantai 2 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
               
 Koefisien 
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- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 112,5 m
2
/hari 
  = 0,0133 O.H 
Tukang Kayu = 30 O.H : 112,5 m
2
/hari 
  = 0,267 O.H 
Pembantu Tukang = 30 O.H : 112,5 m
2
/hari 
  = 0,267 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 112,5 m
2
/hari 
  = 0,267 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 35 kg : 450 m
2
 
  = 0,0773 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 31Lembar : 450 m
2
 
  =  0,069 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 5,3m
3
 : 450 m
2
 
     = 0,0118 m
3
 
Minyak Bekisting = 129,4 liter : 450 m
2 
        = 0,02875 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0133 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.106,67 
Tukang kayu = 0,267 O.H x Rp121.000,00  
= Rp32.266,67 
Pembantu tukang = 0,267 O.H x 
Rp110.000,00 
= Rp29.333,33 
Buruh biasa = 0,237 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp29.333,33 
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Jumlah : Rp93.040,00 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,0773 x Rp19.800,00= Rp1.530,54 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,069 
lembar x Rp121.400,00 = Rp8.363,11 
Kayu meranti bekisting = 0,0118 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp39.534,72 
Minyak bekisting = 0,2875 liter x 
Rp29.600,00 = Rp8.510,00 
Jumlah : Rp57.938,37 
 
- Harga satuan = Rp150.978,37  
                            
                              
                           
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 118,44 m
2
/hari 
  = 0,013 O.H 
Tukang Kayu = 30 O.H : 118,44 m
2
/hari 
  = 0,253 O.H 
Pembantu Tukang = 30 O.H : 118,44 m
2
/hari 
  = 0,253 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 118,44 m
2
/hari 
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  = 0,253 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 46 kg : 592,2 m
2
 
  = 0,0773 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 40 Lembar : 592,2 m
2
 
  =  0,068 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 7  m
3
 : 592,2 m
2
 
     = 0,0118 m
3
 
Minyak Bekisting = 170 liter : 592,2 m
2 
        = 0,02875 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0133 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.001,01 
Tukang kayu = 0,253 O.H x Rp121.000,00  
= Rp30.648,43 
Pembantu tukang = 0,253 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp27.862,21 
Buruh biasa = 0,253 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp27.862,21 
Jumlah : Rp88.373,86 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,0773 x Rp19.800,00= Rp1.530,54 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,068 
lembar x Rp121.400,00 = Rp8.199,93 
Kayu meranti bekisting = 0,0118 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp39.534,72 
559 
 
 
 
Minyak bekisting = 0,2875 liter x 
Rp29.600,00 = Rp8.510,00 
Jumlah : Rp57.775,19 
 
- Harga satuan = Rp146.149,05  
                            
                               
                       
 
5.3.8.3.4 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 2 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
2 adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
10 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang 
buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting pelat: 
 
Kapasitas produksi memasang = 3 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 10 
 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (450m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 135 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
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= 135 jam : (8 jam/hari x 10) 
= 2 hari 
 
b. Zona 2  
Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (592.2 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 177.7 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 177.7 jam : (8 jam/hari x 10) 
= 3 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
2 : 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 225 m
2
/hari 
  = 0,007 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 225 m
2
/hari 
  = 0,133 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 225 m
2
/hari 
  = 0,133 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 225 m
2
/hari 
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  = 0,133 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,007 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.053,33 
Tukang kayu   = 0,133 O.H x Rp121.000,00  
= Rp16.133,33 
Pembantu tukang = 0,138 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp14.666,67 
Buruh biasa    = 0,133 O.H x Rp110.000,00  
= Rp14.666,67 
Jumlah : Rp46.520,00 
 
- Harga satuan = Rp46.520,00  
                            
                            
                           
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 197,4 m
2
/hari 
  = 0,008 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 197,4 m
2
/hari 
  = 0,152 O.H 
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Pembantu Tukang= 30 O.H : 197,4 m
2
/hari 
  = 0,152 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 197,4 m
2
/hari 
  = 0,152 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                  
 
Mandor = 0,008 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.200,61 
Tukang kayu   = 0,152 O.H x Rp121.000,00  
= Rp18.389,06 
Pembantu tukang = 0,152 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp16.717,33 
Buruh biasa    = 0,152 O.H x Rp110.000,00  
= Rp16.717,33 
Jumlah : Rp53.024,47 
 
- Harga satuan = Rp53.024,47  
                            
                              
                          
 
5.3.8.3.5 Pengecoran Kolom Lantai 2 
 
Pada pekerjaan pengecoran kolom 
lantai 2, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan bucket cor. Mutu beton 
pelat lantai 2 adalah K-300. Dan beton yang 
digunakan adalah beton ready mix. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 1 grup 
kerja. 1 grup kerja terdiri dari 0,25 orang 
mandor dan 5 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran: 
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a. Zona 1 
Volume pengecoran   = 62.5 m
3 
 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 62.5 m
3 
: 7 m
3  
= 9 unit 
Kapasitas produksi alat = 0.8 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck = 2 menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time   = 3 menit 
- Total waktu persiapan = 6 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit 
- Uji slump = 5 menit 
- Total waktu tambahan = 7menit 
Waktu pengangkatan (tower crane) 
- Hoisting  = 18 m 
- Hoisting speed  = 0.16 menit 
- Sleewing speed  = 3.27 menit 
- Trolley speed  = 0.15 menit 
- Travelling speed = 0.04 menit 
- Total waktu pengankatan = 21.62 
Produktivitas = 3.3 m
3
/jam 
 
                            
  
       
                         
  
       
   
  
      
             
Waktu pasca pelaksanaan = 10 menit 
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Total waktu yang dibutuhkan = (waktu 
operasional pengecoran x 6) + (total waktu 
persiapan x jumlah truck mixer) + (total 
waktu tambahan x jumlah truck mixer) + 
waktu pasca pelaksanaan = 1.264,1 menit = 
21.07 jam = 3 hari 
b. Zona 2 
Volume pengecoran   = 80 m
3 
 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 80 m
3 
: 7 m
3  
= 11 unit 
Kapasitas produksi alat = 0.8 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck = 2 menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time   = 3 menit 
- Total waktu persiapan = 6 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit 
- Uji slump = 5 menit 
- Total waktu tambahan = 7menit 
Waktu pengangkatan (tower crane) 
- Hoisting  = 18 m 
- Hoisting speed  = 0.16 menit 
- Sleewing speed  = 3.27 menit 
- Trolley speed  = 0.15 menit 
- Travelling speed = 0.04 menit 
- Total waktu pengankatan = 21.62 
Produktivitas = 3.3 m
3
/jam 
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Waktu pasca pelaksanaan = 10 menit 
 
Total waktu yang dibutuhkan = (waktu 
operasional pengecoran x 6) + (total waktu 
persiapan x jumlah truck mixer) + (total 
waktu tambahan x jumlah truck mixer) + 
waktu pasca pelaksanaan = 1.615,2 menit = 
26.92 jam = 4 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran kolom lantai 2: 
a. Zona1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 20,8 m
3
/hari 
  = 0,012 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 20,8 m
3
/hari 
  = 0,24 O.H 
- Koefisien bahan 
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Beton ready mix K-300 
= 62,5 m
3 
: 62,5 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 unit/jam : 20,8 m
3
/hari 
  = 0,384 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 20,8 m
3
/hari 
  = 0,384 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,012 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.896,00 
Pembantu tukang = 0,24 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp26.400,00 
Jumlah : Rp28.296,00 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete bucket = 0,384 x Rp14.204,00 
    = Rp5.454,34 
Concrete vibrator = 0,384 x Rp36.875,00 
        = Rp14.160,00 
Jumlah : Rp19.614,34 
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- Harga satuan = Rp887.910,34  
                            
                              
                         
 
b. Zona2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
    
      
            
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 20 m
3
/hari 
  = 0,013 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 20 m
3
/hari 
  = 0,25 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 80 m
3 
: 80 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 unit/jam : 20 m
3
/hari 
  = 0,4 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 20 m
3
/hari 
  = 0,4 unit/jam 
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 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,013O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.975,00 
Pembantu tukang = 0,25 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp27.500,00 
Jumlah : Rp29.475,00 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete bucket = 0,4 x Rp14.204,00 
    = Rp5.681,60 
Concrete vibrator = 0,4 x Rp36.875,00 
        = Rp14.750,00 
Jumlah : Rp20.431,60 
 
- Harga satuan = Rp875.181,60  
                            
                            
                        
 
5.3.8.3.6 Buka Bekisting Kolom Lantai 2 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting kolom lantai 2 
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adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 10 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan buka bekisting kolom : 
 
Kapasitas produksi  = 3 jam / 10 m
2
 (diambil 
dari nilai tengah pekerjaan memasang  tabel 5.  
) 
Jumlah grup kerja = 10 
 
a. Zona 1 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= ( 90 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 27 jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 27 jam : (8 jam/hari x 10) 
= 1 hari 
b. Zona 2 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= ( 118.44 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 35.5 
jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 35.5jam : (8 jam/hari x 10) 
= 1 hari 
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Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan membuka bekisting kolom lantai 2 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 450 m
2
/hari 
  = 0,003 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 450 m
2
/hari 
  = 0,067 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 450 m
2
/hari 
  = 0,067O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 450 m
2
/hari 
  = 0,067 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,003 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp526,67 
Tukang kayu   = 0,067 O.H x Rp121.000,00  
= Rp8.066,67 
Pembantu tukang = 0,067 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp7.333,33 
Buruh biasa    = 0,067 O.H x Rp110.000,00  
= Rp7.333,33 
Jumlah : Rp23.260,00 
 
- Harga satuan = Rp23.260,00  
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b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 592,2 m
2
/hari 
  = 0,003 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 592,2 m
2
/hari 
  = 0,051 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 592,2 m
2
/hari 
  = 0,051O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 592,2 m
2
/hari 
  = 0,051 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,003 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp400,20 
Tukang kayu   = 0,051 O.H x Rp121.000,00  
= Rp6.129,69 
Pembantu tukang = 0,051 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp5.572,44 
Buruh biasa    = 0,051 O.H x Rp110.000,00  
= Rp5.572,44 
Jumlah : Rp17.674,82 
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- Harga satuan = Rp17.674,82  
                            
                              
                          
 
5.3.8.4 Pekerjaan Tangga Lantai 2 
5.3.8.4.1 Fabrikasi Bekisting Tangga Lantai 2 
Pekerjaan fabrikasi bekisting tangga 
lantai 2 menggunakan multiplek atau plywood 
ukuran 122 x 244 x 9 mm.  Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 8 grup. Satu 
grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 orang 
pembantu tukang, dan 3 orang buruh biasa. 
Satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting tangga : 
 
Luas bekisting   = 206.1m
2
 
Kapasitas produksi menyetel  = 9 jam / 10 
m
2  
Kapasitas produksi reparasi  = 3,5 jam / 10 
m
2
 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5 
jam/10m
2
 
Jumlah grup kerja   = 8 
 
 Durasi penyetelan 
= (20% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= ( 0.2 x 206.1 m
2 
: 10 m
2 
) x 9 jam / m
2 
= 37.1 jam 
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Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting  
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 37.1 jam : (8 jam/hari  x 8 ) = 1 hari 
 Durasi reparasi 
= (80% x Luas Bekisting : 10 m2) x 
Kapasitas produksi reparasi 
= (0.8 x 206.1 m
2
 : 10 m
2
) x 3,5 jam/10 m
2 
= 57.7 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi 
bekisting  
= durasi reparasi : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 57.7 jam : (8 jam/hari  x 8 ) = 1 hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= ( 206.1 m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 10.3 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 10.3 jam : (8 jam/hari  x 8 ) = 1 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting kolom = 3 
hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting tangga lantai 2 : 
 
Kebutuhan bekisting  = 41.21 m
2
 
= 14 lembar plywood 
Keperluan kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
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Keperluan paku = 5 kg / 10 m
2
 
Kebutuhan Kayu = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan kayu  = 4.27 m
3
 
Kebutuhan paku = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan paku  = 20.61 kg 
 
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 
10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
 
Kebutuhan oli = (Luas Bekisting : 10 m2) x 
Keperluan oli = 59.24 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting tangga lantai 2 : 
 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H : 68,7 m
2
/hari 
  = 0,017 O.H 
Tukang Kayu = 24 O.H : 68,7 m
2
/hari 
  = 0,349 O.H 
Pembantu Tukang = 24 O.H : 68,7 m
2
/hari 
  = 0,349 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H : 68,7 m
2
/hari 
  = 0,349 O.H 
- Koefisien bahan 
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Paku  = 20,6 kg : 206 m
2
 
  = 0,1 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 14 Lembar : 206 m
2
 
  =  0,068 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 4,3m
3
 : 206 m
2
 
     = 0,0207 m
3
 
Minyak Bekisting = 59,2 liter : 206 m
2 
        = 0,02875 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,017 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.760,31 
Tukang kayu = 0,349 O.H x Rp121.000,00  
= Rp42.278,13 
Pembantu tukang = 0,349 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp38.434,66 
Buruh biasa = 0,349 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp38.434,66 
Jumlah : Rp93.040,00 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,1 x Rp19.800,00= Rp1.980,00 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,068 
lembar x Rp121.400,00 = Rp8.247,92 
Kayu meranti bekisting = 0,0207 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp69.353,28 
Minyak bekisting = 0,2875 liter x 
Rp29.600,00 = Rp8.510,00 
Jumlah : Rp88.091,20 
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- Harga satuan = Rp209.998,96  
                            
                              
                          
5.3.8.4.2 Fabrikasi Tulangan Tangga Lantai 2 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan tangga lantai 2 
adalah menggunakan mesin barbender dan 
barcutter. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 3 grup kerja. Satu grup kerja terdiri 
dari 2 orang tukang besi, dan 3 pembantu 
tukang. satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan tangga: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi  = 472 batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat  
= 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 2 grup 
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b. Pembengkokan dan pengkaitan 
Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
Jumlah bengkokan   = 1.010 
Jumlah kaitan   = 690 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,0115 
jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  0,0185 jam / 
buah 
Rencana grup kerja = 2  grup 
                          
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
       
         
                        
  
                           
 
   
                 
 
            
   
    
 
   
       
          
 
Durasi fabrikasi besi/tulangan tangga lantai 
2 = 2  hari  
Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan tangga : 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,3 O.H : 2.102,5 kg/hari 
  = 0,00014 O.H 
Tukang Besi = 6 O.H : 2.102,5 kg/hari 
  = 0,003 O.H 
Pembantu Tukang= 6 O.H : 2.102,5 kg/hari 
  = 0,003 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 4.205 kg : 4.205 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 420,5 kg : 4.205 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 2.102,5 kg/hari 
= 0,0038 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,00014 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp22,54 
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Tukang besi = 0,003 O.H x Rp121.000,00  
= Rp345,30 
Pembantu tukang = 0,0087 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp313,91 
Jumlah : Rp681,76 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,0038 x 
Rp216.667,00 = Rp824,41 
Jumlah : Rp824,41 
 
- Harga satuan = Rp16.556,17  
                            
                               
                         
 
5.3.8.4.3 Pemasangan Bekisting Tangga Lantai 2 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting tangga lantai 
2 adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
8 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang 
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buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting tangga: 
 
Kapasitas produksi memasang = 6 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 8 
 
Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (41.21m
2
 : 10m
2
) x 6 jam/10m
2  
= 24.7 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 24.7 jam : (8 jam/hari x 8) 
= 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting tangga lantai 
2 : 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H : 206 m
2
/hari 
  = 0,006 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H : 206 m
2
/hari 
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  = 0,116 O.H 
Pembantu Tukang= 24 O.H : 206 m
2
/hari 
  = 0,116 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H : 206 m
2
/hari 
  = 0,116 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                  
 
Mandor = 0,006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp920,10 
Tukang kayu   = 0,116 O.H x Rp121.000,00  
= Rp14.092,71 
Pembantu tukang = 0,116 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp12.811,55 
Buruh biasa    = 0,116 O.H x Rp110.000,00  
= Rp12.811,55 
Jumlah : Rp40.636,00 
 
- Harga satuan = Rp40.636,00  
                            
                            
                       
 
5.3.8.4.4 Pemasangan Tulangan Tangga Lantai 2 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan tangga adalah 
menggunakan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan adalah 4 grup kerja. 
Satu grup terdiri dari 3 tukang besi dan 3 
pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan tangga : 
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Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan tangga menggunakan tabel …. 
Halaman …. 
 
Jumlah Batang besi = 472 
Kapasitas produksi = 0,0725 jam/buah 
Rencana grup kerja = 10 grup 
                                 
  
                           
 
   
          
  
            
   
    
 
   
       
        
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan tangga : 
 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,6 O.H : 2.102,5 kg/hari 
  = 0,0003 O.H 
Tukang besi = 12 O.H : 2.102,5 kg/hari 
  = 0,0057 O.H 
Pembantu Tukang= 12 O.H : 2.102,5 kg/hari 
= 0,0057 O.H 
 Biaya  
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- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0003 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp45,09 
Tukang kayu= 0,0057 O.H x Rp121.000,00  
= Rp690,60 
Pembantu tukang = 0,0057 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp627,82 
Jumlah : Rp1.363,51 
 
- Harga satuan = Rp1.363,51 
                            
                              
                        
 
5.3.8.4.5 Pengecoran Tangga Lantai 2 
Pada pekerjaan pengecoran tangga 
lantai 2, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan bucket cor. Mutu beton 
tangga lantai 2 adalah K-300. Dan beton yang 
digunakan adalah beton ready mix. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 1 grup 
kerja. 1 grup kerja terdiri dari 0,25 orang 
mandor dan 5 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran: 
 
Volume pengecoran   = 23.24 m
3 
 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 23.24 m
3 
: 7 m
3  
= 3 unit 
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Kapasitas produksi alat = 0.8 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck = 2 menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time   = 3 menit 
- Total waktu persiapan = 6 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit 
- Uji slump = 5 menit 
- Total waktu tambahan = 7menit 
Waktu pengangkatan (tower crane) 
- Hoisting  = 18 m 
- Hoisting speed  = 0.16 menit 
- Sleewing speed  = 3.27 menit 
- Trolley speed  = 0.15 menit 
- Travelling speed = 0.04 menit 
- Total waktu pengankatan = 21.62 
Produktivitas = 3.3 m
3
/jam 
 
                            
  
       
                         
  
        
   
  
      
            
Waktu pasca pelaksanaan = 10 menit 
 
Total waktu yang dibutuhkan = (waktu 
operasional pengecoran x 6) + (total waktu 
persiapan x jumlah truck mixer) + (total 
waktu tambahan x jumlah truck mixer) + 
waktu pasca pelaksanaan = 477.4 menit = 
7.96 jam = 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran tangga lantai 2: 
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 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 23,24 m
3
/hari 
  = 0,011 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 23,24 m
3
/hari 
  = 0,215 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 23,24 m
3 
: 23,24 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 unit/jam : 23,24 m
3
/hari 
  = 0,344 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 23,24 m
3
/hari 
  = 0,344 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,011 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.699,29 
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Pembantu tukang = 0,215 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp23.661,03 
Jumlah : Rp25.360,32 
 
- Bahan 
                                 
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete bucket = 0,344 x Rp14.204,00 
    = Rp4.888,45 
Concrete vibrator = 0,344 x Rp36.875,00 
        = Rp12.690,92 
Jumlah : Rp17.579,37 
 
- Harga satuan = Rp882.939,69  
                            
                               
                        
 
5.3.8.4.6 Buka Bekisting Tangga Lantai 2 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting tangga lantai 2 
adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 3 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
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Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan buka bekisting tangga : 
 
Kapasitas produksi  = 4 jam / 10 m
2
 (diambil 
dari nilai tengah pekerjaan memasang  tabel 5.  
) 
Jumlah grup kerja = 3 
 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= ( 41.21 m
2
 : 10m
2
) x 4 jam/10m
2  
= 16.5 jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 16.5 jam : (8 jam/hari x 8) 
= 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan membuka bekisting tangga lantai 2 : 
 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H : 206 m
2
/hari 
  = 0,006 O.H 
Tukang kayu = 24 O.H : 206 m
2
/hari 
  = 0,116 O.H 
Pembantu Tukang= 24 O.H : 206 m
2
/hari 
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  = 0,116 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H : 206 m
2
/hari 
  = 0,116 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp920,10 
Tukang kayu   = 0,116 O.H x Rp121.000,00  
= Rp14.092,71 
Pembantu tukang = 0,116 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp12.811,55 
Buruh biasa    = 0,116 O.H x Rp110.000,00  
= Rp12.811,55 
Jumlah : Rp40.636,00 
 
- Harga satuan = Rp40.636,00  
                            
                            
                       
 
5.3.9 Pekerjaan Struktur Lantai 3 
5.3.9.1 Pekerjaan Balok Lantai 3 
5.3.9.1.1 Fabrikasi Bekisting Balok Lantai 3 
Pekerjaan fabrikasi bekisting balok 
lantai 3 dibagi menjadi 2 zona. Bekisting yang 
digunakan pada balok adalah bekisting 
multiplek atau plywood ukuran 122 x 244 x 9 
mm.  Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 15 grup. Satu grup terdiri dari 3 
orang tukang kayu, 3 orang pembantu tukang, 
dan 3 orang  buruh biasa. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
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Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting balok : 
 
Luas bekisting balok zona 1 = 2191,47 m
2
 
Luas bekisting balok zona 2 = 2166,7 m
2
 
Kapasitas produksi menyetel = 6 jam / 10 m
2  
Kapasitas produksi melapisi oli =0.5 
jam/10m
2
 
Jumlah grup kerja =  15 
a. Zona 1 
 Durasi penyetelan 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi menyetel 
= ( 2191.47  m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 1.315 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting zona 1 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 1.315 jam : (8 jam/hari  x 15 ) = 11 
hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= (2191.47  m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 110 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 110 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 2 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting balok 
lantai 3 zona 1 = 13 hari 
b. Zona 2 
 Durasi penyetelan 
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= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi menyetel 
= ( 2166.7 m
2 
: 10 m
2 
) x 8 jam / m
2 
= 1.300 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting zona 2 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 1.300 jam : (8 jam/hari  x 15 ) = 11 
hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= ( 2166,7  m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 108 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 108 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 2 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting balok 
lantai 2 zona 2 = 13 hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting balok lantai 3 : 
 
Kebutuhan bekisting zona 1 = 2191,47 m
2
 = 
737 lembar plywood 
Kebutuhan bekisting zona 2 = 2166,7 m
2
 = 
728 lembar plywood 
Keperluan kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku = 5 kg / 10 m
2
 
Kebutuhan Kayu = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan kayu 
Kebutuhan Kayu Zona 1 = 129,3 m
3 
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Kebutuhan Kayu Zona 2 = 127,8 m
3
 
Kebutuhan paku = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan paku  
Kebutuhan paku zona 1 = 847,0 kg 
Kebutuhan paku zona 2 = 837,4 kg 
 
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 
10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli =  (Luas Bekisting : 10 m2) x 
Keperluan oli  
Kebutuhan oli  zona 1=  630,0 L 
Kebutuhan oli  zona 2=  622,9 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting balok lantai 3 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
       
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,15 O.H : 199,22 m
2
/hari 
  = 0,0008 O.H 
Tukang Kayu = 45 O.H : 199,22 m
2
/hari 
  = 0,226 O.H 
Pembantu Tukang = 45 O.H : 199,22 m
2
/hari 
  = 0,226 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 199,22 m
2
/hari 
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  = 0,226 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 170 kg : 2.191,5 m
2
 
  = 0,0773 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 148 Lembar : 2.191,5 m
2
 
  =  0,0675 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 26m
3
 : 2.191,5 m
2
 
     = 0,0118 m
3
 
Minyak Bekisting = 126 liter : 2.191,5 m
2 
        = 0,0575 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0008 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp118,96  
Tukang kayu = 0,226 O.H x Rp121.000,00  
= Rp27.330,97 
Pembantu tukang = 0,226 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp24.846,34 
Buruh biasa = 0,226 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp24.846,34 
Jumlah : Rp77.142,60 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,0773 x Rp19.800,00= Rp1.530,54 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,0675 
lembar x Rp121.400,00 = Rp8.198,70 
Kayu meranti bekisting = 0,0118 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp39.534,72 
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Minyak bekisting = 0,0575 liter x 
Rp29.600,00 = Rp1.702 
Jumlah : Rp50.965,96 
 
- Harga satuan = Rp128.108,56  
                            
                                 
                        
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
       
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,15 O.H : 197 m
2
/hari 
  = 0,0008 O.H 
Tukang Kayu = 45 O.H : 197 m
2
/hari 
  = 0,228 O.H 
Pembantu Tukang = 45 O.H : 197 m
2
/hari 
  = 0,228 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 197 m
2
/hari 
  = 0,228 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 168 kg : 2.166,7 m
2
 
  = 0,0773 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 146 Lembar : 2.166,7 m
2
 
  =  0,0674 Lembar 
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Kayu meranti bekisting = 26m
3
 : 2.166,7 m
2
 
     = 0,0118 m
3
 
Minyak Bekisting = 125 liter : 2.166,7 m
2 
        = 0,0575 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0008 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp120,32 
Tukang kayu = 0,228 O.H x Rp121.000,00  
= Rp27.643,36 
Pembantu tukang = 0,228 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp25.130,33 
Buruh biasa = 0,228 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp Rp25.130,33 
Jumlah : Rp78.024,00 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,0773 x Rp19.800,00= Rp1.530,54 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,0674 
lembar x Rp121.400,00 = Rp8.180,35 
Kayu meranti bekisting = 0,0118 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp39.534,72 
Minyak bekisting = 0,0575 liter x 
Rp29.600,00 = Rp1.702 
Jumlah : Rp50.947,61 
 
- Harga satuan = Rp128.972,17  
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5.3.9.1.2 Fabrikasi Tulangan Balok Lantai 3 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan balok lantai 3 
adalah menggunakan mesin barbender dan 
barcutter. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 15 grup kerja. Satu grup kerja terdiri 
dari 3 orang tukang besi, dan 3 pembantu 
tukang. satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan balok: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 = 3161 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 2516 
batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat = 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 5 grup 
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b. Pembengkokan dan pengkaitan 
 
Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
Jumlah bengkokan zona 1= 35.373 
Jumlah kaitan zona 1=  23.582 
Jumlah bengkokan zona 2= 33.079 
Jumlah kaitan zona 2=  22.053 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,0115 
jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  0,0185 jam / 
buah 
Rencana grup kerja = 15  grup 
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Durasi fabrikasi besi/tulangan balok lantai 
3 zona 1 = 10  hari  
 
                                
  
                           
 
   
                 
 
               
   
    
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
                 
 
               
   
    
 
   
        
           
Durasi fabrikasi besi/tulangan balok lantai 
3 zona 2  = 10  hari  
 
Beriku adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan balok : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 3 O.H : 6.360,6 kg/hari 
  = 0,00047 O.H 
Tukang Besi = 60 O.H : 6.360,6 kg/hari
  = 0,0094 O.H 
Pembantu Tukang= 60 O.H : 6.360,6 kg/hari 
  = 0,0094 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 63.606 kg : 63.606 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 6.360,6kg : 63.606 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 6.360,6kg/hari 
= 0,0013 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,00047 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp74,52 
599 
 
 
 
Tukang besi = 0,0094 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.141,40 
Pembantu tukang = 0,0094 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp1.037,64 
Jumlah : Rp2.253,56 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,0013 x 
Rp216.667,00 = Rp272,51 
Jumlah : Rp272,51 
 
- Harga satuan = Rp17.576,08  
                            
                                
                           
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
       
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 3 O.H : 5.189,8 kg/hari 
  = 0,0006 O.H 
Tukang Besi = 60 O.H : 5.189,8 kg/hari
  = 0,0116 O.H 
Pembantu Tukang= 60 O.H : 5.189,8 kg/hari 
  = 0,0116 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 51.898 kg : 51.898 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 5.189,8 kg : 51.898 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 5.189,8 kg/hari 
= 0,0015 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp91,33 
Tukang besi = 0,0116 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.398,90 
Pembantu tukang = 0,0116 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp1.271,72 
Jumlah : Rp2.761,95 
 
- Bahan 
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Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                
 
Barbender & barcutter = 0,0015 x 
Rp216.667,00 = Rp333,99 
Jumlah : Rp333,99 
 
- Harga satuan = Rp18.145,94  
                            
                              
                         
 
5.3.9.1.3 Pemasangan Bekisting Balok Lantai 3 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting balok lantai 3 
adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 15 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang  buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting balok : 
 
Kapasitas produksi memasang  = 3 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
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Jumlah grup kerja = 15 
 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (2191,5: 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 657,4 
jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 657,4 jam : (8 jam/hari x 15) 
= 6 hari 
b. Zona 2 
Durasi pemasangan 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (2166.7m
2
 : 10m
2
) x 3.5 jam/10m
2  
= 
650 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 650 jam : (8 jam/hari x 15) 
= 6 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting balok lantai 3 
: 
Zona 1 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,15 O.H : 1.095,7 m
2
/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H : 1.095,7 m
2
/hari 
  = 0,041 O.H 
Pembantu Tukang= 45 O.H : 1.095,7 m
2
/hari 
  = 0,041 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 1.095,7 m
2
/hari 
  = 0,041 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp21,63 
Tukang kayu   = 0,041 O.H x Rp121.000,00  
= Rp4.969,27 
Pembantu tukang = 0,041 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp4.517,52 
Buruh biasa    = 0,041 O.H x Rp110.000,00  
= Rp4.517,52 
Jumlah : Rp14.025,93 
 
- Harga satuan = Rp14.025,93  
                            
                               
                          
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,15 O.H : 1.083,4 m
2
/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H : 1.083,4 m
2
/hari 
  = 0,042 O.H 
Pembantu Tukang= 45 O.H : 1.083,4 m
2
/hari 
  = 0,042 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 1.083,4 m
2
/hari 
  = 0,042 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp21,88 
Tukang kayu   = 0,042 O.H x Rp121.000,00  
= Rp5.026,07 
Pembantu tukang = 0,042 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp4.569,15 
Buruh biasa    = 0,042 O.H x Rp110.000,00  
= Rp4.569,15 
Jumlah : Rp14.186,28 
 
- Harga satuan = Rp14.186,28 
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5.3.9.1.4 Pemasangan Tulangan Balok Lantai 3 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan balok adalah 
menggunakan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan adalah 15 grup 
kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang besi dan 
3 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan balok : 
 
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan balok menggunakan tabel …. 
Halaman …. 
Jumlah Batang besi zona 1= 3.161 
Jumlah Batang besi zona 2= 2.516 
Kapasitas produksi = 0,088 jam/buah 
Rencana grup kerja = 15 grup 
 
                              
  
                           
 
   
          
  
                      
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
          
  
                      
 
   
        
        
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan balok : 
606 
 
 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 21.202 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 45 O.H : 21.202 kg/hari 
  = 0,0021 O.H 
Pembantu Tukang = 45 O.H : 21.202 kg/hari 
= 0,0021O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp16,77 
Tukang besi= 0,0021 O.H x Rp121.000,00  
= Rp256,82 
Pembantu tukang = 0,0021 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp233,47 
Jumlah : Rp507,05 
 
- Harga satuan = Rp507,05  
                            
                             
                         
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,25 O.H : 25.949 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 45 O.H : 25.949 kg/hari 
  = 0,0017 O.H 
Pembantu Tukang = 45 O.H : 25.949 kg/hari 
= 0,0017O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp13,70 
Tukang besi= 0,0017 O.H x Rp121.000,00  
= Rp209,83 
Pembantu tukang = 0,0017 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp190,76 
Jumlah : Rp414,29 
 
- Harga satuan = Rp414,29  
                            
                             
                         
 
5.3.9.1.5 Pengecoran Balok Lantai 3 
Pada pekerjaan pengecoran balok, 
metode yang digunakan adalah pengecoran 
dengan concrete pump. Mutu beton balok 
lantai 3 adalah K-300. Dan beton yang 
608 
 
 
 
digunakan adalah beton ready mix. 
Pengeceoran balok lantai 3 dibagi menjadi 2 
zona. Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 1 grup kerja pada masing-masing 
zona. 1 grup kerja terdiri dari 0,25 orang 
mandor dan 5 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran: 
 
a. Zona 1 
Volume pengecoran balok lt. 3 zona 1 = 
356,95 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 356,95 m
3 
: 7 m
3  
= 51 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi pekerja 
x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 0,75 x 0,80 
x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 2 
menit 
609 
 
 
 
= 51 x 2 menit = 102 
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 51 x 5 menit 
= 255 menit 
- Total waktu tambahan = 357 menit 
                            
  
       
                         
     
  
          
     
  
      
               
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 25 
menit  
 
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 1.267  menit = 21,12 jam = 
3 hari 
 
b. Zona 2 
Volume pengecoran balok lt. 3 zona 2 = 
297,86 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
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= 297,86 m
3 
: 7 m
3  
= 43 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi pekerja 
x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 0,75 x 0,80 
x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 2 
menit 
= 43 x 2 menit = 85 
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 43 x 5 menit 
= 213 menit 
- Total waktu tambahan = 298 menit 
                            
  
       
                         
     
  
         
     
  
      
               
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 25 
menit  
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Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 1066  menit = 17,76 jam = 3 
hari 
  
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran balok lantai 3: 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 119 m
3
/hari 
  = 0,002 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 119 m
3
/hari 
  = 0,0420 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 356,95 m
3 
: 356,95 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 119 m
3
/hari 
  = 0,067 unit/jam 
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Concrete vibrator= 1 unit/jam : 119 m
3
/hari 
  = 0,067 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,002 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp331,98 
Pembantu tukang = 0,042 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp5.084,69 
Jumlah : Rp5.416,67 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete pump = 0,067 x Rp562.500,00 
    = Rp37.820,03 
Concrete vibrator = 0,067 x Rp36.875,00 
        = Rp2.479,31 
Jumlah : Rp40.299,34 
 
- Harga satuan = Rp885.716,01  
                            
                                
                         
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 99,3 m
3
/hari 
  = 0,003 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 99,3 m
3
/hari 
  = 0,0504 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 297,86 m
3 
: 297,86 m
3
 
= 1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 99,3 m
3
/hari 
  = 0,081 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 99,3 m
3
/hari 
  = 0,081 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,003 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp397,83 
Pembantu tukang = 0,0504 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp6.093,39 
614 
 
 
 
Jumlah : Rp6.491,22 
 
- Bahan 
                                 
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete pump = 0,081 x Rp562.500,00 
    = Rp45.322,74 
Concrete vibrator = 0,081 x Rp36.875,00 
        = Rp2.971,16 
Jumlah : Rp48.293,89 
 
- Harga satuan = Rp894.785,12  
                            
                                
                         
 
5.3.9.1.6 Buka Bekisting Balok Lantai 3 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan buka bekisting balok lantai 3 adalah 
dengan tenaga kerja manusia. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 15 grup. Satu 
grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 orang 
pembantu tukang, dan 3 orang  buruh biasa. 
Satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan buka bekisting balok : 
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Kapasitas produksi  = 3 jam / 10 m
2
 (diambil 
dari nilai tengah pekerjaan memasang  tabel 5.  
) 
Jumlah grup kerja = 15 
a. Zona 1 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (2191,47 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 657 
jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka 
bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 657 jam : (8 jam/hari x 15) 
= 6 hari 
b. Zona 2 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (2166,7 m
2
 : 10m
2
) x 3.5 jam/10m
2  
= 650 
jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka 
bekisting 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 650 jam : (8 jam/hari x 15) 
= 6 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan buka bekisting balok lantai 3 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,15 O.H : 1.095,7 m
2
/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H : 1.095,7 m
2
/hari 
  = 0,041 O.H 
Pembantu Tukang= 45 O.H : 1.095,7 m
2
/hari 
  = 0,041 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 1.095,7 m
2
/hari 
  = 0,041 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp21,63 
Tukang kayu   = 0,041 O.H x Rp121.000,00  
= Rp4.969,27 
Pembantu tukang = 0,041 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp4.517,52 
Buruh biasa    = 0,041 O.H x Rp110.000,00  
= Rp4.517,52 
Jumlah : Rp14.025,93 
 
- Harga satuan = Rp14.025,93  
                            
                               
                          
b. Zona 2 
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 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,15 O.H : 1.083,4 m
2
/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang kayu = 45 O.H : 1.083,4 m
2
/hari 
  = 0,042 O.H 
Pembantu Tukang= 45 O.H : 1.083,4 m
2
/hari 
  = 0,042 O.H 
Buruh biasa = 45 O.H : 1.083,4 m
2
/hari 
  = 0,042 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp21,88 
Tukang kayu   = 0,042 O.H x Rp121.000,00  
= Rp5.026,07 
Pembantu tukang = 0,042 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp4.569,15 
Buruh biasa    = 0,042 O.H x Rp110.000,00  
= Rp4.569,15 
Jumlah : Rp14.186,28 
 
- Harga satuan = Rp14.186,28 
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5.3.9.2 Pekerjaan Pelat Lantai 3 
5.3.9.2.1 Pemasangan Metaldeck 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan metaldeck adalah 
dengan tenaga kerja manusia. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 1 grup. Satu 
grup terdiri dari 3 orang tukang besi, dan 3 
orang tukang. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan metaldeck : 
 
Kapasitas produksi  = 23.434,7 kg/hari 
Jumlah grup kerja = 1 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan metaldeck 
= Volume : (Kapasitas produksi x grup) 
= 14.373 kg : (23.434,7 kg/hari x 1) 
= 1 hari 
b. Zona 2 
Durasi pemasangan metaldeck 
= Volume : (Kapasitas produksi x grup) 
= 13.503 kg : (23.434,7 kg/hari x 1) 
= 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan metaldeck lantai 3 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,5 O.H : 1.996,3 m
2
/hari 
  = 0,0003 O.H 
Tukang besi = 3 O.H : 1.996,3 m
2
/hari 
  = 0,0015 O.H 
Pembantu Tukang = 3 O.H : 1.996,3 m
2
/hari 
  = 0,0015 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Metaldeck = 1.996,3 m
2 
: 1.996,3m
2
 
  = 1 m
2
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0003 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp39,57 
Tukang besi  = 0,0015 O.H x Rp121.000,00  
= Rp181,84 
Pembantu tukang = 0,0015 O.H x 
Rp110.000,00   = Rp165,30 
Jumlah : Rp386,71 
 
- Bahan 
                                  
 
Metaldeck = 1 m
2
 x Rp12.500,00 
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  = Rp12.500,00 
Jumlah : Rp12.500,00 
 
- Harga satuan = Rp12.886,71  
                            
                                 
                        
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,5 O.H : 1.875,5 m
2
/hari 
  = 0,0003 O.H 
Tukang besi = 3 O.H : 1.875,5 m
2
/hari 
  = 0,0016 O.H 
Pembantu Tukang = 3 O.H : 1.875,5 m
2
/hari 
  = 0,0016 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Metaldeck = 1.875,5 m
2 
: 1.875,5 m
2
 
  = 1 m
2
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0003 O.H x  Rp158.000,00 
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    = Rp42,12 
Tukang besi  = 0,0016 O.H x Rp121.000,00  
= Rp193,55 
Pembantu tukang = 0,0016 O.H x 
Rp110.000,00   = Rp175,96 
Jumlah : Rp369,51 
 
- Bahan 
                                  
 
Metaldeck = 1 m
2
 x Rp12.500,00 
  = Rp12.500,00 
Jumlah : Rp12.500,00 
 
- Harga satuan = Rp12.869,51  
                            
                                 
                        
 
5.3.9.2.2 Pemasangan Tulangan 
Tulangan yang digunakan pada 
pekerjaan ini yaitu wiremesh. Metode yang 
digunakan pada pekerjaan pemasangan 
tulangan adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
7 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
besi, dan 3 orang pembantu tukang. Satu 
orang mandor mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan : 
 
Kapasitas produksi  = 164.5 m
2
/hari 
Jumlah grup kerja = 7 
a. Zona 1 
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Durasi pemasangan wiremesh 
= Volume : (Kapasitas produksi x grup) 
= 3.716 m
2
 : (164.5 m
2
/hari x 7) 
= 4 hari 
b. Zona 2 
Durasi pemasangan wiremesh 
= Volume : (Kapasitas produksi x grup) 
= 3.105 m
2
 : (164.5 m
2
/hari x 7) 
= 3 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan metaldeck lantai 3 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,05 O.H : 929,01 m
2
/hari 
  = 0,0011 O.H 
Tukang besi = 21 O.H : 929,01 m
2
/hari 
  = 0,0226 O.H 
Pembantu Tukang = 21 O.H : 929,01 m
2
/hari 
  = 0,0226 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Wiremesh = 328 lembar : 3.716,06 m
2
 
  = 0,088 lembar 
Kawat  = 186 kg : 3.716,06 m
2 
  
= 0,05 kg 
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 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0011 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp178,58 
Tukang besi  = 0,0226 O.H x Rp121.000,00  
= Rp2.735,16 
Pembantu tukang = 0,0226 O.H x 
Rp110.000,00   = Rp2.486,51 
Jumlah : Rp5.400,24 
 
- Bahan 
                                  
 
Wiremesh = 0,088 lembar x Rp526.760,00 
        = Rp46.451,50 
Kawat  = 0,05 kg x Rp25.500,00 
  = Rp1.275,00 
Jumlah : Rp47.726,50 
 
- Harga satuan = Rp53.126,74  
                            
                                 
                         
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 1,05 O.H : 1.035 m
2
/hari 
  = 0,001 O.H 
Tukang besi = 21 O.H : 1.035 m
2
/hari 
  = 0,0203 O.H 
Pembantu Tukang = 21 O.H : 1.035 m
2
/hari 
  = 0,0203 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Wiremesh = 274 lembar : 3.105,4 m
2
 
  = 0,088 lembar 
Kawat  = 156 kg : 3.105,4 m
2 
  
= 0,05 kg 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp160,27 
Tukang besi  = 0,0203 O.H x Rp121.000,00  
= Rp2.454,76 
Pembantu tukang = 0,0203 O.H x 
Rp110.000,00   = Rp2.231,60 
Jumlah : Rp4.686,36 
 
- Bahan 
                                  
 
Wiremesh = 0,088 lembar x Rp526.760,00 
        = Rp46.451,50 
Kawat  = 0,05 kg x Rp25.500,00 
  = Rp1.275,00 
Jumlah : Rp47.726,50 
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- Harga satuan = Rp52.412,86  
                            
                                
                        
 
5.3.9.2.3 Pengecoran Pelat Metaldeck 
Pada pekerjaan pengecoran pelat 
lantai 3, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan concrete pump. Mutu 
beton pelat lantai 3 adalah K-300. Dan beton 
yang digunakan adalah beton ready mix. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
1 grup kerja. 1 grup kerja terdiri dari 0,25 
orang mandor dan 5 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran: 
 
a. Zona 1 
Volume pengecoran pelat  = 275,12 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 275,12 m
3 
: 7 m
3  
= 39 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi pekerja 
x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 0,75 x 0,80 
x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
626 
 
 
 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 2 
menit 
= 39 x 2 menit = 79 
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 39 x 5 menit 
= 197 menit 
- Total waktu tambahan = 276 menit 
                            
  
       
                         
     
  
         
     
  
      
               
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 25 
menit  
 
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 988  menit = 16.47 jam = 3 
hari 
b. Zona 2 
Volume pengecoran pelat  = 229.91 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
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Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 229.91 m
3 
: 7 m
3  
= 33 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi pekerja 
x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 0,75 x 0,80 
x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 2 
menit 
= 33 x 2 menit = 66 
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 33 x 5 menit 
= 164 menit 
- Total waktu tambahan = 230 menit 
                            
  
       
                         
     
  
         
     
  
      
               
Waktu pasca pelaksanaan : 
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- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 25 
menit  
 
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 834 menit = 13.9 jam = 2 
hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran pelat lantai 2: 
a. Zona1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 91,7 m
3
/hari 
  = 0,0027 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 91,7 m
3
/hari 
  = 0,054 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 275,12 m
3 
: 275,12 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
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Concrete pump = 1 unit/jam : 91,7 m
3
/hari 
  = 0,087unit/jam 
Concrete vibrator = 1 unit/jam : 91,7 m
3
/hari 
  = 0,087 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0027 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp430,72 
Pembantu tukang = 0,054 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp6.597,12 
Jumlah : Rp7.027,84 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete pump = 0,087 x Rp562.500,00 
    = Rp49.069,50 
Concrete vibrator = 0,087 x Rp36.875,00 
        = Rp3.216,78 
Jumlah : Rp52.286,28 
 
- Harga satuan = Rp899.314,12  
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b. Zona2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 115 m
3
/hari 
  = 0,0022 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 115 m
3
/hari 
  = 0,043 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 275,12 m
3 
: 275,12 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 115 m
3
/hari  
= 0,070unit/jam 
Concrete vibrator = 1 unit/jam : 115 m
3
/hari 
  = 0,070 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
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Mandor = 0,0022 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp343,61 
Pembantu tukang = 0,043 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp5.262,94 
Jumlah : Rp5.606,55 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete pump = 0,070 x Rp562.500,00 
    = Rp39.145,84 
Concrete vibrator = 0,070 x Rp36.875,00 
        = Rp2.55,23 
Jumlah : Rp41.712,06 
 
- Harga satuan = Rp887.318,62  
                            
                              
                           
 
5.3.9.3 Pekerjaan Kolom Lantai 3 
5.3.9.3.1 Fabrikasi Tulangan Kolom Lantai 3 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom lantai 3 
adalah menggunakan mesin barbender dan 
barcutter. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 2 grup kerja. Satu grup kerja terdiri 
dari 3 orang tukang besi, dan 3 pembantu 
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tukang. satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 = 560 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 636 
batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat  
= 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 2 grup 
                             
  
                           
 
   
                 
 
                 
   
      
 
   
       
        
                             
  
                           
 
   
                 
 
                 
   
      
 
   
       
        
 
b. Pembengkokan dan pengkaitan 
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Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
Jumlah bengkokan zona 1 = 3.886 
Jumlah kaitan zona 1  = 2591 
Jumlah bengkokan zona 2 = 5.092 
Jumlah kaitan zona 2  = 3.395 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,0115 
jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  0,0185 jam / 
buah 
Rencana grup kerja = 10 grup 
                                
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
        
 
Durasi fabrikasi besi/tulangan kolom lantai 
3 zona 1 = 3  hari  
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Durasi fabrikasi besi/tulangan kolom lantai 
3 zona 2  = 3 hari  
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan kolom : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
           
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,8 O.H : 3.777 kg/hari 
  = 0,0005 O.H 
Tukang Besi = 36 O.H : 3.777 kg/hari 
  = 0,0095 O.H 
Pembantu Tukang= 36 O.H : 3.777 kg/hari 
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  = 0,0095 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 11.331,5 kg : 11.331,5 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 1.133,15 kg: 11.331,5 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 3.777 kg/hari 
= 0,0021 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0005 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp75,29 
Tukang besi = 0,0095 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.153,24 
Pembantu tukang = 0,0095 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp1.048,40 
Jumlah : Rp2.201,64 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
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- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,0021 x 
Rp216.667,00 = Rp458,90 
Jumlah : Rp458,90 
 
- Harga satuan = Rp17.710,54  
                            
                                  
                         
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,8 O.H : 4.400 kg/hari 
  = 0,0004 O.H 
Tukang Besi = 36 O.H : 4.400 kg/hari 
  = 0,0082 O.H 
Pembantu Tukang= 36 O.H : 4.400 kg/hari 
  = 0,0082 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 13.200 kg : 13.200 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 1.320,0 kg: 13.200 kg 
  = 0,1 kg 
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- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 4.400 kg/hari 
= 0,0018 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0004 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp64,64 
Tukang besi = 0,0082 O.H x Rp121.000,00  
= Rp989,99 
Pembantu tukang = 0,0082 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp899,99 
Jumlah : Rp1.954,22 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,0018 x 
Rp216.667,00 = Rp393,94 
Jumlah : Rp393,94 
 
- Harga satuan = Rp17.398,55  
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5.3.9.3.2 Pemasangan Tulangan Kolom Lantai 3 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom adalah 
menggunakan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan adalah 8 grup kerja. 
Satu grup terdiri dari 3 tukang besi dan 3 
pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom : 
 
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan kolom menggunakan tabel …. 
Halaman …. 
 
Jumlah Batang besi zona 1= 560 
Jumlah Batang besi zona 2= 636 
Kapasitas produksi = 0,088 jam/buah 
Rencana grup kerja = 8 grup 
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Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
           
      
                   
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H : 11.331,5 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 24 O.H : 11.331,5 kg/hari 
  = 0,0021O.H 
Pembantu Tukang= 24 O.H :11.331 kg/hari 
= 0,0021 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp16,73 
Tukang besi= 0,0021 O.H x Rp121.000,00  
= Rp256,28 
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Pembantu tukang = 0,0021 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp232,98 
Jumlah : Rp505,99 
 
- Harga satuan = Rp505,99  
                            
                               
                       
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H : 13.200 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 24 O.H : 13.200 kg/hari 
  = 0,0018 O.H 
Pembantu Tukang= 24 O.H : 13.200 kg/hari 
= 0,0018 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp14,36 
Tukang besi= 0,0018 O.H x Rp121.000,00  
= Rp220,00 
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Pembantu tukang = 0,0018 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp200,00 
Jumlah : Rp434,36 
 
- Harga satuan = Rp434,36  
                            
                             
                       
 
5.3.9.3.3 Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 
Pekerjaan fabrikasi bekisting kolom 
lantai 3 dibagi menjadi 2 zona. Bekisting yang 
digunakan pada balok adalah bekisting 
multiplek atau plywood ukuran 122 x 244 x 9 
mm.  Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 10 grup. Satu grup terdiri dari 3 
orang tukang kayu, 3 orang pembantu tukang, 
dan 3 orang buruh biasa. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting kolom : 
 
Luas bekisting zona 1  = 261 m
2
 
Luas bekisting zona 2  = 324 m
2 
Kapasitas produksi menyetel  = 6 jam / 10 
m
2  
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5 
jam/10m
2
 
Jumlah grup kerja   = 10 
 
a. Zona 1 
 Durasi penyetelan 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi menyetel 
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= ( 261 m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 156,6 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting  
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 156,6 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 2 hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= ( 261 m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 13 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 13 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 1 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting kolom = 3 
hari 
 
b. Zona 2 
 Durasi penyetelan 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi menyetel 
= ( 324 m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 194,4 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting  
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 194,4 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 3 hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= ( 324 m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
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= 16,2 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 16,2 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 1 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting kolom = 4 
hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting kolom lantai 3 : 
 
Kebutuhan bekisting zona 1 = 261 m
2
 
= 88 lembar 
plywood 
Kebutuhan bekisting zona 2 = 324 m
2
 
=109 lembar 
plywood 
Keperluan kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku = 5 kg / 10 m
2
 
Kebutuhan Kayu zona 1  
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan kayu  
= 15,4 m
3 
Kebutuhan Kayu zona 2  
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan kayu  
= 19,1 m
3 
Kebutuhan paku zona 1  
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan paku
  
= 100,9 kg 
Kebutuhan paku zona 2  
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan paku
  
= 125,5 kg 
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Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 
10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
 
Kebutuhan oli zona 1 
= (Luas Bekisting : 10 m2) x Keperluan oli 
= 75,0 L 
Kebutuhan oli zona 2 
= (Luas Bekisting : 10 m2) x Keperluan oli 
= 93,1 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting kolom lantai 3 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
            
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 87 m
2
/hari 
  = 0,017 O.H 
Tukang Kayu = 30 O.H : 87 m
2
/hari 
  = 0,345 O.H 
Pembantu Tukang = 30 O.H : 87 m
2
/hari 
  = 0,345 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 87 m
2
/hari 
  = 0,345 O.H 
- Koefisien bahan 
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Paku  = 21 kg : 261 m
2
 
  = 0,0773 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 18 Lembar : 261 m
2
 
  =  0,069 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 3,1m
3
 : 261 m
2
 
     = 0,0118 m
3
 
Minyak Bekisting = 115 liter : 261 m
2 
        = 0,0575 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,017 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.724,14 
Tukang kayu = 0,345 O.H x Rp121.000,00  
= Rp41.724,14 
Pembantu tukang = 0,345 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp37.931,03 
Buruh biasa = 0,345 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp37.931,03 
Jumlah : Rp117.568,21 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,0773 x Rp19.800,00= Rp1.530,54 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,069 
lembar x Rp121.400,00 = Rp8.372,41 
Kayu meranti bekisting = 0,0118 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp39.534,72 
Minyak bekisting = 0,0575 liter x 
Rp29.600,00 = Rp1.702,00 
Jumlah : Rp51.139,67 
 
- Harga satuan = Rp168,725,88  
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b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
            
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 81 m
2
/hari 
  = 0,019 O.H 
Tukang Kayu = 30 O.H : 81 m
2
/hari 
  = 0,37 O.H 
Pembantu Tukang = 30 O.H : 81 m
2
/hari 
  = 0,37 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 81 m
2
/hari 
  = 0,37 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 168 kg : 324 m
2
 
  = 0,52 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 146 Lembar : 324 m
2
 
  =  0,45 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 25,6 m
3
 : 324 m
2
 
     = 0,08 m
3
 
Minyak Bekisting = 125 liter : 324 m
2 
        = 0,38 liter 
 Biaya  
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- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,019 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.925,93 
Tukang kayu = 0,37 O.H x Rp121.000,00  
= Rp44.814,81 
Pembantu tukang = 0,37 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp40.740,74 
Buruh biasa = 0,37 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp40.740,74 
Jumlah : Rp129.222,22 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,52 x Rp19.800,00 
= Rp10.235,27 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,45 
lembar x Rp121.400,00 = Rp54.704,94 
Kayu meranti bekisting = 0,08 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp264.382,93 
Minyak bekisting = 0,38 liter x Rp29.600,00 
= Rp11.381,89 
Jumlah : Rp340.705,03 
 
- Harga satuan = Rp469.927,25  
                            
                             
                          
 
5.3.9.3.4 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
3 adalah dengan tenaga kerja manusia. 
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Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
10 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang 
buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting pelat: 
 
Kapasitas produksi memasang = 3 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 10 
 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (261m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 78,3 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 78,3jam : (8 jam/hari x 10) 
= 1 hari 
 
b. Zona 2  
Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (324 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 97,2 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 97,2 jam : (8 jam/hari x 10) 
= 2 hari 
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Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
3 : 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 261 m
2
/hari 
  = 0,006 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 261 m
2
/hari 
  = 0,115 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 261 m
2
/hari 
  = 0,115 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 261 m
2
/hari 
  = 0,115 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp908,05 
Tukang kayu   = 0,115 O.H x Rp121.000,00  
= Rp13.908,05 
Pembantu tukang = 0,115 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp12.643,68 
Buruh biasa    = 0,115 O.H x Rp110.000,00  
= Rp12.643,68 
Jumlah : Rp40.103,45 
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- Harga satuan = Rp40.103,45  
                            
                            
                          
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 324 m
2
/hari 
  = 0,005 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 324 m
2
/hari 
  = 0,093 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 324 m
2
/hari 
  = 0,093 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 324 m
2
/hari 
  = 0,093 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,005 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp731,48 
Tukang kayu   = 0,093 O.H x Rp121.000,00  
= Rp11.203,70 
Pembantu tukang = 0,093 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp10.185,19 
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Buruh biasa    = 0,093 O.H x Rp110.000,00  
= Rp10.185,19 
Jumlah : Rp32.305,56 
 
- Harga satuan = Rp32.305,56  
                            
                            
                          
 
5.3.9.3.5 Pengecoran Kolom Lantai 3 
Pada pekerjaan pengecoran kolom 
lantai 3, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan bucket cor. Mutu beton 
pelat lantai 3 adalah K-300. Dan beton yang 
digunakan adalah beton ready mix. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 1 grup 
kerja. 1 grup kerja terdiri dari 0,25 orang 
mandor dan 5 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran: 
 
a. Zona 1 
Volume pengecoran   = 36,25 m
3 
 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 36,25 m
3 
: 7 m
3  
= 5 unit 
Kapasitas produksi alat = 0.8 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck = 2 menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time   = 3 menit 
- Total waktu persiapan = 6 menit 
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Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit 
- Uji slump = 5 menit 
- Total waktu tambahan = 7menit 
Waktu pengangkatan (tower crane) 
- Hoisting  = 23 m 
- Hoisting speed  = 0.21 menit 
- Sleewing speed  = 3.27 menit 
- Trolley speed  = 0.15 menit 
- Travelling speed = 0.04 menit 
- Total waktu pengankatan = 21.67 
Produktivitas = 3.3 m
3
/jam 
 
                            
  
       
                         
  
        
   
  
      
            
Waktu pasca pelaksanaan = 10 menit 
 
Total waktu yang dibutuhkan = (waktu 
operasional pengecoran x 6) + (total waktu 
persiapan x jumlah truck mixer) + (total 
waktu tambahan x jumlah truck mixer) + 
waktu pasca pelaksanaan = 745,6 menit = 
12,43 jam = 2 hari 
b. Zona 2 
Volume pengecoran   = 44,7 m
3 
 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 44,7 m
3 
: 7 m
3  
= 6 unit 
Kapasitas produksi alat = 0.8 
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Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck = 2 menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time   = 3 menit 
- Total waktu persiapan = 6 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit 
- Uji slump = 5 menit 
- Total waktu tambahan = 7menit 
Waktu pengangkatan (tower crane) 
- Hoisting  = 23 m 
- Hoisting speed  = 0.21 menit 
- Sleewing speed  = 3.27 menit 
- Trolley speed  = 0.15 menit 
- Travelling speed = 0.04 menit 
- Total waktu pengankatan = 21.67 
Produktivitas = 3.3 m
3
/jam 
 
                            
  
       
                         
  
       
   
  
      
            
Waktu pasca pelaksanaan = 10 menit 
 
Total waktu yang dibutuhkan = (waktu 
operasional pengecoran x 6) + (total waktu 
persiapan x jumlah truck mixer) + (total 
waktu tambahan x jumlah truck mixer) + 
waktu pasca pelaksanaan = 917,1 menit = 
15,29 jam = 2 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran kolom lantai 3: 
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a. Zona1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
            
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 18 m
3
/hari 
  = 0,014 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 18 m
3
/hari 
  = 0,276 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 36,25 m
3 
: 36,25 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 unit/jam : 18 m
3
/hari 
  = 0,441 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 18 m
3
/hari 
  = 0,441 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,014 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.179,31 
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Pembantu tukang = 0,276 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp30.344,83 
Jumlah : Rp32.524,14 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete bucket = 0,441 x Rp14.204,00 
    = Rp6.269,35 
Concrete vibrator = 0,441 x Rp36.875,00 
        = Rp16.275,86 
Jumlah : Rp22.545,21 
 
- Harga satuan = Rp895.069,35  
                            
                               
                        
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
               
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 22,35 m
3
/hari 
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  = 0,011 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 22,35 m
3
/hari 
  = 0,224 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 44,7 m
3 
: 44,7 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 unit/jam : 22,35 m
3
/hari 
  = 0,358 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 22,35 m
3
/hari 
  = 0,358 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,011 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.767,34 
Pembantu tukang = 0,224 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp24.608,50 
Jumlah : Rp26.375,84 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
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Concrete bucket = 0,358 x Rp14.204,00 
    = Rp5.084,21 
Concrete vibrator = 0,358 x Rp36.875,00 
        = Rp13.199,11 
Jumlah : Rp18.283,31 
 
- Harga satuan = Rp884.659,15  
                            
                              
                        
 
5.3.9.3.6 Buka Bekisting Kolom Lantai 3 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting kolom lantai 3 
adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 10 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan buka bekisting kolom : 
 
Kapasitas produksi  = 3 jam / 10 m
2
 (diambil 
dari nilai tengah pekerjaan memasang  tabel 5.  
) 
Jumlah grup kerja = 10 
 
a. Zona 1 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= ( 261 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 78,3 jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka bekisting 
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= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 78,3 jam : (8 jam/hari x 10) 
= 1 hari 
b. Zona 2 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= ( 324 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 97,2 jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 97,2 jam : (8 jam/hari x 10) 
= 2 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan membuka bekisting kolom lantai 3 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 261 m
2
/hari 
  = 0,006 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 261 m
2
/hari 
  = 0,115 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 261 m
2
/hari 
  = 0,115 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 261 m
2
/hari 
  = 0,115 O.H 
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 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp908,05 
Tukang kayu   = 0,115 O.H x Rp121.000,00  
= Rp13.908,05 
Pembantu tukang = 0,115 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp12.643,68 
Buruh biasa    = 0,115 O.H x Rp110.000,00  
= Rp12.643,68 
Jumlah : Rp40.103,45 
 
- Harga satuan = Rp40.103,45  
                            
                            
                          
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 324 m
2
/hari 
  = 0,005 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 324 m
2
/hari 
  = 0,093 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 324 m
2
/hari 
  = 0,093 O.H 
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Buruh biasa = 30 O.H : 324 m
2
/hari 
  = 0,093 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,005 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp731,48 
Tukang kayu   = 0,093 O.H x Rp121.000,00  
= Rp11.203,70 
Pembantu tukang = 0,093 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp10.185,19 
Buruh biasa    = 0,093 O.H x Rp110.000,00  
= Rp10.185,19 
Jumlah : Rp32.305,56 
 
- Harga satuan = Rp32.305,56  
                            
                            
                          
 
5.3.9.4 Pekerjaan Ringbalk 1 El. +19,95m 
5.3.9.4.1 Fabrikasi Bekisting Ringbalk 1 El. 
+19,95m 
Pekerjaan fabrikasi bekisting ringbalk 
dibagi menjadi 2 zona. Bekisting yang 
digunakan pada ringbalk adalah bekisting 
multiplek atau plywood ukuran 122 x 244 x 9 
mm.  Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 8 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang 
tukang kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 
orang buruh biasa. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
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Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting ringbalk : 
 
Luas bekisting ringbalk zona 1 = 199,8 m
2
 
Luas bekisting ringbalk zona 2 = 369,3 m
2
 
Kapasitas produksi menyetel = 6 jam / 10 m
2  
Kapasitas produksi reparasi = 3,5 jam / 10 m
2
 
Kapasitas produksi melapisi oli =0,5 
jam/10m
2
 
Jumlah grup kerja =  8 
a. Zona 1 
 Durasi penyetelan 
= (20% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= (0,2 x 199,8  m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 24 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting zona 1 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 24 jam : (8 jam/hari  x 8 ) = 0,4 hari 
 Durasi reparasi 
= (80% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi reparasi 
= (0,8 x 199,8  m
2 
: 10 m
2 
) x 3,5 jam / 
m
2 
= 56 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi 
bekisting zona 1 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 56 jam : (8 jam/hari  x 8 ) = 0,9 hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
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= (199,8  m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 10 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 10 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 0,1 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting ringbalk 
zona 1 = 2 hari 
b. Zona 2 
 Durasi penyetelan 
= (20% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= (0,2 x 369  m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 44 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting zona 1 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 44 jam : (8 jam/hari  x 8 ) = 0,7 hari 
 Durasi reparasi 
= (80% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi reparasi 
= (0,8 x 369 m
2 
: 10 m
2 
) x 3,5 jam / m
2 
= 103 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi 
bekisting zona 1 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 103 jam : (8 jam/hari  x 8 ) = 1,6 hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= (369 m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 18,5 jam 
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Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 18,5 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 0,2 
hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting ringbalk 
zona 1 = 3 hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting ringbalk 1 : 
 
Kebutuhan bekisting zona 1 = 39,96 m
2
 = 
14lembar plywood 
Kebutuhan bekisting zona 2 = 73,85 m
2
 = 25 
lembar plywood 
Keperluan kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku = 5 kg / 10 m
2
 
Kebutuhan Kayu = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan kayu 
Kebutuhan Kayu Zona 1 = 2,4 m
3 
Kebutuhan Kayu Zona 2 = 4,4 m
3
 
Kebutuhan paku = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan paku  
Kebutuhan paku zona 1 = 15,4 kg 
Kebutuhan paku zona 2 = 28,5 kg 
 
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 
10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli =  (Luas Bekisting : 10 m2) x 
Keperluan oli  
Kebutuhan oli  zona 1=  57,4 L 
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Kebutuhan oli  zona 2=  106,2 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting ringbalk : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,2 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,012 O.H 
Tukang Kayu = 24 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,24 O.H 
Pembantu Tukang = 24 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,24 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,24 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 77,2 kg : 199,8 m
2
 
  = 0,39 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 68 Lembar : 199,8 m
2
 
  =  0,34 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 12 m
3
 : 199,8 m
2
 
     = 0,06 m
3
 
Minyak Bekisting = 58 liter : 199,8 m
2 
        = 0,2875 liter 
 Biaya  
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- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,012 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.897,10 
Tukang kayu = 0,24 O.H x Rp121.000,00  
= Rp29.069,07 
Pembantu tukang = 0,24 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp26.426,43 
Buruh biasa = 0,24 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp26.426,43 
Jumlah : Rp83.820,00 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,39 x Rp19.800,00= Rp7.652,70 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,34 
lembar x Rp121.400,00 = Rp41.317,32 
Kayu meranti bekisting = 0,06 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp197.673,60 
Minyak bekisting = 0,2875 liter x 
Rp29.600,00 = Rp8.510,00 
Jumlah : Rp255.153,62 
 
- Harga satuan = Rp338.973,68  
                            
                              
                       
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
            
 
Mandor = 1,2 O.H : 92 m
2
/hari 
  = 0,013 O.H 
Tukang Kayu = 24 O.H : 92 m
2
/hari 
  = 0,26 O.H 
Pembantu Tukang = 24 O.H : 92m
2
/hari 
  = 0,26 O.H 
Buruh biasa = 24 O.H : 92m
2
/hari 
  = 0,26 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 143 kg : 369,3 m
2
 
  = 0,39 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 125 Lembar : 369,3 m
2
 
  =  0,34 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 21,8m
3
 : 369,3 m
2
 
     = 0,06 m
3
 
Minyak Bekisting = 106 liter : 369,3 m
2 
        = 0,2875 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,013 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.053,81 
Tukang kayu = 0,26 O.H x Rp121.000,00  
= Rp31.457,08 
Pembantu tukang = 0,26 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp28.597,35 
Buruh biasa = 0,26 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp28.597,35 
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Jumlah : Rp90.705,85 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,39 x Rp19.800,00= Rp7.652,70 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,34 
lembar x Rp121.400,00 = Rp41.095,15 
Kayu meranti bekisting = 0,06 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp197.673,60 
Minyak bekisting = 0,2875 liter x 
Rp29.600,00 = Rp8.510,00 
Jumlah : Rp254.931,45 
 
- Harga satuan = Rp345.637,30  
                            
                                
                        
 
5.3.9.4.2 Fabrikasi Tulangan Ringbalk 1 El. 
+19,95m 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan ringbalk adalah 
menggunakan mesin barbender dan barcutter. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 1 
grup kerja. Satu grup kerja terdiri dari 3 orang 
tukang besi, dan 3 pembantu tukang. satu 
orang mandor mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan ringbalk: 
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a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 = 215 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 531 
batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat = 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 1 grup 
                             
  
                           
 
   
                 
 
                  
   
      
 
   
       
        
                             
  
                           
 
   
                 
 
                 
   
      
 
   
       
        
 
b. Pembengkokan dan pengkaitan 
Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
 
Jumlah bengkokan zona 1= 3.900 
Jumlah kaitan zona 1=  2.600 
Jumlah bengkokan zona 2= 5.950 
Jumlah kaitan zona 2=  3.967 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,0115 
jam / buah 
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Kapasitas produksi kaitan =  0,0185 jam / 
buah 
Rencana grup kerja = 10  grup 
                                
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
        
Durasi fabrikasi besi/tulangan ringbalk 
zona 1 = 3 hari  
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Durasi fabrikasi besi/tulangan ringbalk 
zona 2  = 4 hari  
Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan ringbalk : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,65 O.H : 1.533 kg/hari 
  = 0,001 O.H 
Tukang Besi = 33 O.H : 1.533 kg/hari
  = 0,022 O.H 
Pembantu Tukang= 33 O.H : 1.533 kg/hari 
  = 0,022 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 4.599 kg : 4.599 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 459,9 kg : 4.599 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 1.533 kg/hari 
= 0,005 unit/jam 
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 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp170,05 
Tukang besi = 0,022 O.H x Rp121.000,00  
= Rp2.604,59 
Pembantu tukang = 0,022 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp2.367,81 
Jumlah : Rp5.142,46 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,005 x 
Rp216.667,00 = Rp1.130,64 
Jumlah : Rp1.130,64 
 
- Harga satuan = Rp21.323,10  
                            
                               
                        
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,65 O.H : 2.671 kg/hari 
  = 0,0006 O.H 
Tukang Besi = 33 O.H : 2.671 kg/hari
  = 0,012 O.H 
Pembantu Tukang= 33 O.H : 2.671 kg/hari 
  = 0,012 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 10.685 kg : 10.685 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 1.068,5 kg: 10.685 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 2.671 kg/hari 
= 0,003 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp97,59 
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Tukang besi = 0,012 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.494,78 
Pembantu tukang = 0,012 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp1.358,89 
Jumlah : Rp2.951,27 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,003 x 
Rp216.667,00 = Rp648,88 
Jumlah : Rp648,88 
 
- Harga satuan = Rp18.650,15  
                            
                                
                         
 
5.3.9.4.3 Pemasangan Bekisting Ringbalk 1 El. 
+19,95m 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting ringbalk 
adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak  6 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
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orang pembantu tukang, dan 3 orang  buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting ringbalk 1 : 
 
Kapasitas produksi memasang  = 3 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 6 
 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (199,8 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 60 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 60 jam : (8 jam/hari x 6) 
= 2 hari 
b. Zona 2 
Durasi pemasangan 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (369,3 m
2
 : 10m
2
) x 3.5 jam/10m
2  
=111 
jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 111 jam : (8 jam/hari x 6) 
= 3 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting ringbalk : 
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a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,9 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,001 O.H 
Tukang kayu = 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
Pembantu Tukang= 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
Buruh biasa = 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.423,42 
Tukang kayu   = 0,18 O.H x Rp121.000,00  
= Rp21.801,80 
Pembantu tukang = 0,18 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp19.819,82 
Buruh biasa = 0,18 O.H x Rp110.000,00 
= Rp19.819,82 
Jumlah : Rp62.685,05 
 
- Harga satuan = Rp62.685,05  
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b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,9 O.H : 123 m
2
/hari 
  = 0,007 O.H 
Tukang kayu = 18 O.H : 123 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
Pembantu Tukang= 18 O.H : 123 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
Buruh biasa = 18 O.H : 123 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,007 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.155,27 
Tukang kayu   = 0,15 O.H x Rp121.000,00  
= Rp17.694,61 
Pembantu tukang = 0,15 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp16.086.01 
Buruh biasa = 0,15 O.H x Rp110.000,00 
= Rp16.086.01 
Jumlah : Rp51.022,04 
677 
 
 
 
 
- Harga satuan = Rp51.022,04  
                            
                            
                         
 
5.3.9.4.4 Pemasangan Tulangan Ringbalk 1 El. 
+19,95m 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan ringbalk 
adalah menggunakan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 5 
grup kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang besi 
dan 3 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan ringbalk : 
 
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan ringbalk menggunakan tabel …. 
Halaman …. 
Jumlah Batang besi zona 1= 215 
Jumlah Batang besi zona 2= 531 
Kapasitas produksi = 0,088 jam/buah 
Rencana grup kerja = 5 grup 
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Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan ringbalk : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,45 O.H : 4.599 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 9 O.H : 4.599 kg/hari 
  = 0,002 O.H 
Pembantu Tukang= 9 O.H : 4.599 kg/hari 
= 0,002 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp15,46 
Tukang besi= 0,002 O.H x Rp121.000,00  
= Rp236,78 
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Pembantu tukang = 0,002 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp215,26 
Jumlah : Rp467,50 
 
- Harga satuan = Rp467,50  
                            
                            
                       
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,75 O.H : 5.342 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 15 O.H : 5.342 kg/hari 
  = 0,003 O.H 
Pembantu Tukang= 15 O.H : 5.342 kg/hari 
= 0,003 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp22,18 
Tukang besi= 0,003 O.H x Rp121.000,00  
= Rp339,72 
Pembantu tukang = 0,003 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp308,84 
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Jumlah : Rp670,74 
 
- Harga satuan = Rp670,74  
                            
                             
                       
 
5.3.9.4.5 Pengecoran Ringbalk 1 El. +19,95m 
Pada pekerjaan pengecoran ringbalk, 
metode yang digunakan adalah pengecoran 
dengan concrete pump. Mutu beton ringbalk 
adalah K-300. Dan beton yang digunakan 
adalah beton ready mix. Rencana grup kerja 
yang digunakan sebanyak 1 grup kerja pada 
masing-masing zona. 1 grup kerja terdiri dari 
0,25 orang mandor dan 5 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran: 
 
a. Zona 1 
Volume pengecoran zona 1 = 20,1 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 20,1 m
3 
: 7 m
3  
= 3 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi pekerja 
x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 0,75 x 0,80 
x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
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Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 2 
menit 
= 3 x 2 menit = 6 
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 3 x 5 menit 
= 14 menit 
- Total waktu tambahan = 20 menit 
                            
  
       
                         
     
  
        
     
  
      
              
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 25 
menit  
 
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 119  menit = 2 jam = 1 hari 
 
b. Zona 2 
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Volume pengecoran zona 2 = 48,44 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 48,44 m
3 
: 7 m
3  
= 7 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi pekerja 
x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 0,75 x 0,80 
x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 2 
menit 
= 7 x 2 menit = 14 
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 7 x 5 menit 
= 35 menit 
- Total waktu tambahan = 49 menit 
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Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 25 
menit  
 
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 215  menit = 3,6 jam = 1 
hari 
  
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran ringbalk 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 20,1 m
3
/hari 
  = 0,012 O.H 
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Pembantu Tukang= 5 O.H : 20,1 m
3
/hari 
  = 0,25 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 20,1 m
3 
: 20,1 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 20,1 m
3
/hari 
  = 0,4 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 20,1 m
3
/hari 
  = 0,4 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,012 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.965,17 
Pembantu tukang = 0,25 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp30.099,50 
Jumlah : Rp32.064,68 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
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Concrete pump = 0,4 x Rp562.500,00 
    = Rp223.880,60 
Concrete vibrator = 0,4 x Rp36.875,00 
        = Rp14.676,62 
Jumlah : Rp238.557,21 
 
- Harga satuan = Rp1.110.621,89  
                            
                                
                        
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 48,4 m
3
/hari 
  = 0,005 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 48,4 m
3
/hari 
  = 0,1 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 48,4 m
3 
: 48,4 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 48,4 m
3
/hari 
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  = 0,17 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 48,4 m
3
/hari 
  = 0,17 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,005 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp815,50 
Pembantu tukang = 0,1 O.H x Rp110.000,00 
= Rp12.490,58 
Jumlah : Rp13.306,08 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete pump = 0,17 x Rp562.500,00 
    = Rp92.905,14 
Concrete vibrator = 0,17 x Rp36.875,00 
        = Rp6.090,45 
Jumlah : Rp98.995,59 
 
- Harga satuan = Rp952.301,67  
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5.3.9.4.6 Buka Bekisting Ringbalk 1 El. +19,95m 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan buka bekisting ringbalk 1 adalah 
dengan tenaga kerja manusia. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 6 grup. Satu 
grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 orang 
pembantu tukang, dan 3 orang  buruh biasa. 
Satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan buka bekisting ringbalk : 
 
Kapasitas produksi  = 3 jam / 10 m
2
 (diambil 
dari nilai tengah pekerjaan memasang  tabel 5.  
) 
Jumlah grup kerja = 6 
a. Zona 1 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (36,96 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 12 jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka 
bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 12 jam : (8 jam/hari x 6) 
= 1 hari 
b. Zona 2 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (73,85 m
2
 : 10m
2
) x 3.5 jam/10m
2  
= 22 
jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka 
bekisting 
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= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 22 jam : (8 jam/hari x 6) 
= 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan buka bekisting ringbalk : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,9 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,001 O.H 
Tukang kayu = 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
Pembantu Tukang= 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
Buruh biasa = 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.423,42 
Tukang kayu   = 0,18 O.H x Rp121.000,00  
= Rp21.801,80 
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Pembantu tukang = 0,18 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp19.819,82 
Buruh biasa = 0,18 O.H x Rp110.000,00 
= Rp19.819,82 
Jumlah : Rp62.685,05 
 
- Harga satuan = Rp62.685,05  
                            
                            
                        
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,9 O.H : 123 m
2
/hari 
  = 0,007 O.H 
Tukang kayu = 18 O.H : 123 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
Pembantu Tukang= 18 O.H : 123 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
Buruh biasa = 18 O.H : 123 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,007 O.H x  Rp158.000,00 
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    = Rp1.155,27 
Tukang kayu   = 0,15 O.H x Rp121.000,00  
= Rp17.694,61 
Pembantu tukang = 0,15 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp16.086.01 
Buruh biasa = 0,15 O.H x Rp110.000,00 
= Rp16.086.01 
Jumlah : Rp51.022,04 
 
- Harga satuan = Rp51.022,04  
                            
                            
                         
 
5.3.9.5 Pekerjaan Kolom Lantai 3 El. +19,95m 
5.3.9.5.1 Fabrikasi Tulangan Kolom Lantai 3 El. 
+19,95m 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom lantai 3 
adalah menggunakan mesin barbender dan 
barcutter. Rencana grup kerja yang digunakan 
adalah 2 grup kerja. Satu grup kerja terdiri 
dari 3 orang tukang besi, dan 3 pembantu 
tukang. satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan kolom: 
a. Pemotongan besi 
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Banyaknya potongan besi zona 1 = 520 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 636 
batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat  
= 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 2 grup 
                             
  
                           
 
   
                 
 
                 
   
      
 
   
       
        
                             
  
                           
 
   
                 
 
                 
   
      
 
   
       
        
 
b. Pembengkokan dan pengkaitan 
Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
Jumlah bengkokan zona 1 = 6.993 
Jumlah kaitan zona 1 = 4.662 
Jumlah bengkokan zona 2 = 9.842 
Jumlah kaitan zona 2 = 6.561 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,0115 
jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  0,0185 jam / 
buah 
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Rencana grup kerja = 15 grup 
                                
  
                           
 
   
                
 
              
   
    
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
        
 
Durasi fabrikasi besi/tulangan kolom lantai 
3 zona 1 = 3 hari  
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Durasi fabrikasi besi/tulangan kolom lantai 
3 zona 2  = 4 hari  
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan kolom : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,55 O.H : 6.531 kg/hari 
  = 0,0004 O.H 
Tukang Besi = 51 O.H : 6.531 kg/hari 
  = 0,008 O.H 
Pembantu Tukang= 51 O.H : 6.531 kg/hari 
  = 0,008 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 19.592 kg : 19.592 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 1.959,2 kg: 19.592 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 6.531 kg/hari 
= 0,0012 unit/jam 
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 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0004 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp61,69 
Tukang besi = 0,008 O.H x Rp121.000,00  
= Rp944,94 
Pembantu tukang = 0,008 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp859,03 
Jumlah : Rp1.865,66 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,0012 x 
Rp216.667,00 = Rp265,42 
Jumlah : Rp265,42 
 
- Harga satuan = Rp17.181,08  
                            
                                
                         
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,55 O.H : 6.136 kg/hari 
  = 0,0004 O.H 
Tukang Besi = 51 O.H : 6.136 kg/hari 
  = 0,008 O.H 
Pembantu Tukang= 51 O.H : 6.136 kg/hari 
  = 0,008 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 24.545 kg : 24.545 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 2.454,5 kg : 24.545 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 6.136 kg/hari 
= 0,0013 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0004 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp65,66 
Tukang besi = 0,008 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.005,68 
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Pembantu tukang = 0,008 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp914,25 
Jumlah : Rp1.985,59 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,0013 x 
Rp216.667,00 = Rp282,48 
Jumlah : Rp282,48 
 
- Harga satuan = Rp18.318,07  
                            
                                
                         
 
5.3.9.5.2 Pemasangan Tulangan Kolom Lantai 3 
El. +19,95m 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom adalah 
menggunakan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan adalah 8 grup kerja. 
Satu grup terdiri dari 3 tukang besi dan 3 
pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
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Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom : 
 
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan kolom menggunakan tabel …. 
Halaman …. 
 
Jumlah Batang besi zona 1= 520 
Jumlah Batang besi zona 2= 636 
Kapasitas produksi = 0,088 jam/buah 
Rencana grup kerja = 8 grup 
                                       
  
                           
 
   
          
  
           
   
    
 
   
       
        
                                       
  
                           
 
   
          
  
                    
 
   
       
        
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan kolom : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                 
 Koefisien 
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- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2,4 O.H : 19.592 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 24 O.H : 19.592 kg/hari 
  = 0,0012 O.H 
Pembantu Tukang= 24 O.H : 19.592 kg/hari 
= 0,0012 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp19,36 
Tukang besi= 0,0012 O.H x Rp121.000,00  
= Rp148,23 
Pembantu tukang = 0,0012 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp134,75 
Jumlah : Rp302,33 
 
- Harga satuan = Rp302,33  
                            
                             
                       
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 2,4 O.H : 24.545 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 24 O.H : 24.545 kg/hari 
  = 0,001 O.H 
Pembantu Tukang= 24 O.H : 24.545 kg/hari 
= 0,001 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp15,45 
Tukang besi= 0,001 O.H x Rp121.000,00  
= Rp118,31 
Pembantu tukang = 0,001 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp107,56 
Jumlah : Rp241,32 
 
- Harga satuan = Rp241,32  
                            
                             
                       
 
5.3.9.5.3 Fabrikasi Bekisting Kolom Lantai 3 El. 
+19,95m 
 
Pekerjaan fabrikasi bekisting kolom 
lantai 3 dibagi menjadi 2 zona. Bekisting yang 
digunakan pada balok adalah bekisting 
multiplek atau plywood ukuran 122 x 244 x 9 
mm.  Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 10 grup. Satu grup terdiri dari 3 
orang tukang kayu, 3 orang pembantu tukang, 
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dan 3 orang buruh biasa. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting kolom : 
 
Luas bekisting zona 1  = 540 m
2
 
Luas bekisting zona 2  = 720 m
2 
Kapasitas produksi menyetel  = 6 jam / 10 
m
2  
Kapasitas produksi reparasi = 3,5 jam / 10 
m
2
 
Kapasitas produksi melapisi oli = 0,5 
jam/10m
2
 
Jumlah grup kerja   = 10 
 
a. Zona 1 
 Durasi penyetelan 
= (20% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= ( 0.2 x 540 m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 199 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting  
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 199 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 3 hari 
 Durasi reparasi 
= (80% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= ( 0.8 x 540 m
2 
: 10 m
2 
) x 3,5 jam / m
2 
= 73 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi bekisting  
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 73 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 1 hari 
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 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= ( 540 m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 27 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 27 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 1 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting kolom = 5 
hari 
 
b. Zona 2 
 Durasi penyetelan 
= (20% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= ( 0.2 x 720 m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 277 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting  
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 277 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 4 hari 
 Durasi reparasi 
= (80% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= ( 0.8 x 720 m
2 
: 10 m
2 
) x 3,5 jam / m
2 
= 91 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi bekisting  
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 91 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 2 hari 
 Durasi melapisi oli 
702 
 
 
 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= ( 720 m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 36 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 36 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 1 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting kolom = 7 
hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting kolom lantai 3 : 
 
Kebutuhan bekisting zona 1 = 331 m
2
 
=112 lembar 
plywood 
Kebutuhan bekisting zona 2 = 461 m
2
 
=155 lembar 
plywood 
Keperluan kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku = 5 kg / 10 m
2
 
Kebutuhan Kayu zona 1  
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan kayu  
= 19,5 m
3 
Kebutuhan Kayu zona 2  
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan kayu  
= 27,2 m
3 
Kebutuhan paku zona 1  
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan paku
  
= 128,0 kg 
Kebutuhan paku zona 2  
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= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Keperluan paku
  
= 178,1 kg 
 
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 
10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
 
Kebutuhan oli zona 1 
= (Luas Bekisting : 10 m2) x Keperluan oli 
= 95,2 L 
Kebutuhan oli zona 2 
= (Luas Bekisting : 10 m2) x Keperluan oli 
= 132,5 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting kolom lantai 2 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
            
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 90 m
2
/hari 
  = 0,017 O.H 
Tukang Kayu = 30 O.H : 90 m
2
/hari 
  = 0,333 O.H 
Pembantu Tukang = 30 O.H : 90 m
2
/hari 
  = 0,333O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 90 m
2
/hari 
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  = 0,333 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 209 kg : 540 m
2
 
  = 0,39kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 182 Lembar : 540 m
2
 
  =  0,34 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 32 m
3
 : 540 m
2
 
     = 0,06 m
3
 
Minyak Bekisting = 155 liter : 540 m
2 
        = 0,2875 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,017 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.633,33 
Tukang kayu = 0,333 O.H x Rp121.000,00  
= Rp40.333,33 
Pembantu tukang = 0,333 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp36.666,67 
Buruh biasa = 0,333 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp36.666,67 
Jumlah : Rp116.300,00 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,39 x Rp19.800,00= Rp7.652,70 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,34 
lembar x Rp121.400,00 = Rp40.916,30 
Kayu meranti bekisting = 0,06 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp197.673,6 
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Minyak bekisting = 0,2875 liter x 
Rp29.600,00 = Rp8.510,00 
Jumlah : Rp254.752,60 
 
- Harga satuan = Rp371.052,60  
                            
                             
                        
b.  Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 103 m
2
/hari 
  = 0,015 O.H 
Tukang Kayu = 30 O.H : 103 m
2
/hari 
  = 0,29 O.H 
Pembantu Tukang = 30 O.H : 103 m
2
/hari 
  = 0,29 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 103 m
2
/hari 
  = 0,29 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 278 kg : 720 m
2
 
  = 0,39kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 242 Lembar : 720 m
2
 
  =  0,34 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 43 m
3
 : 720 m
2
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     = 0,06 m
3
 
Minyak Bekisting = 207 liter : 720 m
2 
        = 0,2875 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,015 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp2.304,17 
Tukang kayu = 0,29 O.H x Rp121.000,00  
= Rp35.291,67 
Pembantu tukang = 0,29 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp32.083,33 
Buruh biasa = 0,29 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp32.083,33 
Jumlah : Rp101.762,50 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,39 x Rp19.800,00= Rp7.652,70 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,34 
lembar x Rp121.400,00 = Rp40.803,89 
Kayu meranti bekisting = 0,06 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp197.673,6 
Minyak bekisting = 0,2875 liter x 
Rp29.600,00 = Rp8.510,00 
Jumlah : Rp254.640,19 
 
- Harga satuan = Rp356.402,69  
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5.3.9.5.4 Pemasangan Bekisting Kolom Lantai 3 
El. +19,95m 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
3 adalah dengan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan sebanyak 
10 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang tukang 
kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 orang 
buruh biasa. Satu orang mandor mengepalai 
20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting pelat: 
 
Kapasitas produksi memasang = 3 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 10 
 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (540 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 162 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 162 jam : (8 jam/hari x 10) 
= 3 hari 
 
b. Zona 2  
Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (720 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 216 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
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= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 216 jam : (8 jam/hari x 10) 
= 3 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting kolom lantai 
3 : 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 180 m
2
/hari 
  = 0,008 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 180 m
2
/hari 
  = 0,167 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 180 m
2
/hari 
  = 0,167 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 180 m
2
/hari 
  = 0,167 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,008 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.316,67 
Tukang kayu   = 0,167 O.H x Rp121.000,00  
= Rp20.166,67 
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Pembantu tukang = 0,167 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp18.333,33 
Buruh biasa    = 0,167 O.H x Rp110.000,00  
= Rp18.333,33 
Jumlah : Rp58.150,00 
 
- Harga satuan = Rp58.150,00  
                            
                            
                         
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 240 m
2
/hari 
  = 0,006 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 240 m
2
/hari 
  = 0,125 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 240 m
2
/hari 
  = 0,125 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 240 m
2
/hari 
  = 0,125 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp987,50 
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Tukang kayu   = 0,125 O.H x Rp121.000,00  
= Rp19.750,00 
Pembantu tukang = 0,125 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp13.750,00 
Buruh biasa    = 0,125 O.H x Rp110.000,00  
= Rp13.750,00 
Jumlah : Rp48.237,63 
 
- Harga satuan = Rp48.237,63  
                            
                            
                         
 
5.3.9.5.5 Pengecoran Kolom Lantai 3 El. +19,95m 
 
Pada pekerjaan pengecoran kolom 
lantai 3, metode yang digunakan adalah 
pengecoran dengan bucket cor. Mutu beton 
pelat lantai 3 adalah K-300. Dan beton yang 
digunakan adalah beton ready mix. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 1 grup 
kerja. 1 grup kerja terdiri dari 0,25 orang 
mandor dan 5 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran: 
 
a. Zona 1 
Volume pengecoran   = 72,5 m
3 
 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 72,5 m
3 
: 7 m
3  
= 10 unit 
Kapasitas produksi alat = 0.8 
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Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck = 2 menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time   = 3 menit 
- Total waktu persiapan = 6 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit 
- Uji slump = 5 menit 
- Total waktu tambahan = 7menit 
Waktu pengangkatan (tower crane) 
- Hoisting  = 23 m 
- Hoisting speed  = 0.21 menit 
- Sleewing speed  = 3.27 menit 
- Trolley speed  = 0.15 menit 
- Travelling speed = 0.04 menit 
- Total waktu pengankatan = 21.67 
Produktivitas = 3.3 m
3
/jam 
 
                            
  
       
                         
  
       
   
  
      
           
Waktu pasca pelaksanaan = 10 menit 
 
Total waktu yang dibutuhkan = (waktu 
operasional pengecoran x 6) + (total waktu 
persiapan x jumlah truck mixer) + (total 
waktu tambahan x jumlah truck mixer) + 
waktu pasca pelaksanaan = 1.482 menit = 
24,7 jam = 3 hari 
b. Zona 2 
Volume pengecoran   = 89,4 m
3 
 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
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Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 89,4 m
3 
: 7 m
3  
= 13 unit 
Kapasitas produksi alat = 0.8 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck = 2 menit 
- Pasang pipa tremi = 1 menit 
- Idle time   = 3 menit 
- Total waktu persiapan = 6 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = 2 menit 
- Uji slump = 5 menit 
- Total waktu tambahan = 7menit 
Waktu pengangkatan (tower crane) 
- Hoisting  = 23 m 
- Hoisting speed  = 0.21 menit 
- Sleewing speed  = 3.27 menit 
- Trolley speed  = 0.15 menit 
- Travelling speed = 0.04 menit 
- Total waktu pengankatan = 21.67 
Produktivitas = 3.3 m
3
/jam 
 
                            
  
       
                         
  
       
   
  
      
            
Waktu pasca pelaksanaan = 10 menit 
 
Total waktu yang dibutuhkan = (waktu 
operasional pengecoran x 6) + (total waktu 
persiapan x jumlah truck mixer) + (total 
waktu tambahan x jumlah truck mixer) + 
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waktu pasca pelaksanaan = 1.826 menit = 
30,4 jam = 4 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran kolom lantai 3: 
 
a. Zona1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
            
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 24 m
3
/hari 
  = 0,01 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 24 m
3
/hari 
  = 0,21 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 72,5 m
3 
: 72,5 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 unit/jam : 24 m
3
/hari 
  = 0,33 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 24 m
3
/hari 
  = 0,33 unit/jam 
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 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,01 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.634,48 
Pembantu tukang = 0,21 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp22.758,62 
Jumlah : Rp24.393,10 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete bucket = 0,33 x Rp14.204,00 
    = Rp4.702,01 
Concrete vibrator = 0,33 x Rp36.875,00 
        = Rp12.206,90 
Jumlah : Rp16.908,91 
 
- Harga satuan = Rp881.302,01  
                            
                              
                     
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 22,4 m
3
/hari 
  = 0,01 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 22,4 m
3
/hari 
  = 0,22 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 89,4m
3 
: 89,4 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete bucket = 1 unit/jam : 22,4 m
3
/hari 
  = 0,36 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 22,4 m
3
/hari 
  = 0,36 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,01 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.767,34 
Pembantu tukang = 0,22 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp24.608,50 
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Jumlah : Rp26.375,84 
 
- Bahan 
                                 
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete bucket = 0,36 x Rp14.204,00 
    = Rp5.084,21 
Concrete vibrator = 0,36 x Rp36.875,00 
        = Rp13.199,11 
Jumlah : Rp18.283,31 
 
- Harga satuan = Rp884.659,15  
                            
                              
                    ,00 
 
5.3.9.5.6 Buka Bekisting Kolom Lantai 3 El. 
+19,95m 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan membuka bekisting kolom lantai 3 
adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak 10 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
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Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan buka bekisting kolom : 
 
Kapasitas produksi  = 3 jam / 10 m
2
 (diambil 
dari nilai tengah pekerjaan memasang  tabel 5.  
) 
Jumlah grup kerja = 10 
 
a. Zona 1 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= ( 540 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 162 jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 162 jam : (8 jam/hari x 10) 
= 3 hari 
b. Zona 2 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= ( 720 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 216 jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 216 jam : (8 jam/hari x 10) 
= 3 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan membuka bekisting kolom lantai 3 : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 180 m
2
/hari 
  = 0,008 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 180 m
2
/hari 
  = 0,167 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 180 m
2
/hari 
  = 0,167 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 180 m
2
/hari 
  = 0,167 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,008 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.316,67 
Tukang kayu   = 0,167 O.H x Rp121.000,00  
= Rp20.166,67 
Pembantu tukang = 0,167 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp18.333,33 
Buruh biasa    = 0,167 O.H x Rp110.000,00  
= Rp18.333,33 
Jumlah : Rp58.150,00 
 
- Harga satuan = Rp58.150,00  
                            
                            
                         
b. Zona 2 
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 Produktifitas 
               
      
      
  
     
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,5 O.H : 240 m
2
/hari 
  = 0,006 O.H 
Tukang kayu = 30 O.H : 240 m
2
/hari 
  = 0,125 O.H 
Pembantu Tukang= 30 O.H : 240 m
2
/hari 
  = 0,125 O.H 
Buruh biasa = 30 O.H : 240 m
2
/hari 
  = 0,125 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,006 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp987,50 
Tukang kayu   = 0,125 O.H x Rp121.000,00  
= Rp19.750,00 
Pembantu tukang = 0,125 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp13.750,00 
Buruh biasa    = 0,125 O.H x Rp110.000,00  
= Rp13.750,00 
Jumlah : Rp48.237,63 
 
- Harga satuan = Rp48.237,63  
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5.3.9.6 Pekerjaan Ringbalk 2 El. +24,95m 
5.3.9.6.1 Fabrikasi Bekisting Ringbalk 2 El. 
+24,95m 
Pekerjaan fabrikasi bekisting ringbalk 
2 dibagi menjadi 2 zona. Bekisting yang 
digunakan pada ringbalk adalah bekisting 
multiplek atau plywood ukuran 122 x 244 x 9 
mm.  Rencana grup kerja yang digunakan 
sebanyak 6 grup. Satu grup terdiri dari 3 orang 
tukang kayu, 3 orang pembantu tukang, dan 3 
orang buruh biasa. Satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi bekisting ringbalk : 
 
Luas bekisting ringbalk zona 1 = 199,8 m
2
 
Luas bekisting ringbalk zona 2 = 243,5 m
2
 
Kapasitas produksi menyetel = 6 jam / 10 m
2  
Kapasitas produksi reparasi = 3,5 jam / 10 m
2
 
Kapasitas produksi melapisi oli =0,5 
jam/10m
2
 
Jumlah grup kerja =  6 
a. Zona 1 
 Durasi penyetelan 
= (20% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= (0,2 x 199,8  m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 24 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting zona 1 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
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= 24 jam : (8 jam/hari  x 6 ) = 0,5 hari 
 Durasi reparasi 
= (80% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi reparasi 
= (0,8 x 199,8  m
2 
: 10 m
2 
) x 3,5 jam / 
m
2 
= 56 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi 
bekisting zona 1 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 56 jam : (8 jam/hari  x 6 ) = 1,2 hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= (199,8  m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 10 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 10 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 0,1 hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting ringbalk 
zona 1 = 2 hari 
b. Zona 2 
 Durasi penyetelan 
= (20% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi menyetel 
= (0,2 x 243,5  m
2 
: 10 m
2 
) x 6 jam / m
2 
= 29,2 jam 
Waktu yang dibutuhkan penyetelan 
bekisting zona 1 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 29,2 jam : (8 jam/hari  x 8 ) = 0,6 hari 
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 Durasi reparasi 
= (80% x Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Kapasitas produksi reparasi 
= (0,8 x 243,5 m
2 
: 10 m
2 
) x 3,5 jam / 
m
2 
= 68,2 jam 
Waktu yang dibutuhkan reparasi 
bekisting zona 1 
= durasi penyetelan : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 68,2 jam : (8 jam/hari  x 8 ) = 1,4 hari 
 Durasi melapisi oli 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi melapisi oli 
= (243,5 m
2 
: 10 m
2 
) x 0.5 jam / m
2 
= 12,2 jam 
Waktu yang dibutuhkan melapisi oli 
bekisting zona 1 
= durasi melapisi oli : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 12,2 jam : (8 jam/hari  x 10 ) = 0,2 
hari 
 Total durasi fabrikasi bekisting ringbalk 
zona 2 = 3 hari 
 
Berikut adalah perhitungan material 
atau bahan yang dibutuhkan pada pekerjaan 
fabrikasi bekisting ringbalk 2 : 
 
Kebutuhan bekisting zona 1 = 39,96 m
2
 = 
14lembar plywood 
Kebutuhan bekisting zona 2 = 48,7 m
2
 = 17 
lembar plywood 
Keperluan kayu = 1,035 m3 / 10 m
2
 
Keperluan paku = 5 kg / 10 m
2
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Kebutuhan Kayu = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan kayu 
Kebutuhan Kayu Zona 1 = 2,4 m
3 
Kebutuhan Kayu Zona 2 = 2,9 m
3
 
Kebutuhan paku = (Luas Bekisting : 10 m
2
) x 
Keperluan paku  
Kebutuhan paku zona 1 = 15,4 kg 
Kebutuhan paku zona 2 = 18,8 kg 
 
Sedangkan keperluan oli / minyak 
bekisting untuk cetak beton 2 – 3.75 liter tiap 
10 m2 bidang bekisting. Sehingga, 
 
Keperluan oli =  2,875 L / 10 m2 
Kebutuhan oli =  (Luas Bekisting : 10 m2) x 
Keperluan oli  
Kebutuhan oli  zona 1=  57,4 L 
Kebutuhan oli  zona 2=  70,0 L 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan fabrikasi bekisting ringbalk : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,9 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,009 O.H 
Tukang Kayu = 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
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Pembantu Tukang = 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
Buruh biasa = 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 16 kg : 199,8 m
2
 
  = 0,0773 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 14 Lembar : 199,8 m
2
 
  =  0,07 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 2,4 m
3
 : 199,8 m
2
 
     = 0,0118 m
3
 
Minyak Bekisting = 58 liter : 199,8 m
2 
        = 0,2875 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,009 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.423,42 
Tukang kayu = 0,18 O.H x Rp121.000,00  
= Rp21.801,80 
Pembantu tukang = 0,18 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp19.819,82 
Buruh biasa = 0,18 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp19.819,82 
Jumlah : Rp62.865,05 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,0773 x Rp19.800,00= Rp1.530,54 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,07 
lembar x Rp121.400,00 = Rp8.506,51 
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Kayu meranti bekisting = 0,0118 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp39.534,72 
Minyak bekisting = 0,2875 liter x 
Rp29.600,00 = Rp8.510,00 
Jumlah : Rp58.081,77 
 
- Harga satuan = Rp120.946,81  
                            
                             
                       
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,9 O.H : 122 m
2
/hari 
  = 0,007 O.H 
Tukang Kayu = 18 O.H : 122 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
Pembantu Tukang = 18 O.H : 122 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
Buruh biasa = 18 O.H : 122 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Paku  = 19 kg : 243,48 m
2
 
  = 0,0773 kg 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm 
= 17 Lembar : 243,48 m
2
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  =  0,07 Lembar 
Kayu meranti bekisting = 2,9 m
3
 : 243,48 m
2
 
     = 0,0118 m
3
 
Minyak Bekisting = 70  liter : 243,48 m
2 
        = 0,2875 liter 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,007 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.168,06 
Tukang kayu = 0,15 O.H x Rp121.000,00  
= Rp17.890,59 
Pembantu tukang = 0,15 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp16.264,17 
Buruh biasa = 0,15 O.H x Rp110.000,00 
  = Rp16.264,17 
Jumlah : Rp51.586,99 
 
- Bahan 
                                  
 
Paku = 0,0773 x Rp19.800,00= Rp1.530,54 
Plywood Uk. 122 x 244 x 9 mm = 0,07 
lembar x Rp121.400,00 = Rp8.476,26 
Kayu meranti bekisting = 0,0118 m
3 
x 
Rp3.350.400,00 = Rp39.534,72 
Minyak bekisting = 0,2875 liter x 
Rp29.600,00 = Rp8.510,00 
Jumlah : Rp58.051,52 
 
- Harga satuan = Rp109.638,51  
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5.3.9.6.2 Fabrikasi Tulangan Ringbalk 2 El. 
+24,95m 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan fabrikasi tulangan ringbalk adalah 
menggunakan mesin barbender dan barcutter. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 1 
grup kerja. Satu grup kerja terdiri dari 3 orang 
tukang besi, dan 3 pembantu tukang. satu 
orang mandor mengepalai 20 orang pembantu 
tukang.  
Pada pekerjaan fabrikasi terdapat 2 
tahap pekerjaan. Pertama, pekerjaan 
pemotongan besi. Kedua, pekerjaan 
pembengkokan dan pengkaitan. 
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan fabrikasi tulangan ringbalk: 
a. Pemotongan besi 
Banyaknya potongan besi zona 1 = 215 
batang 
Banyaknya potongan besi zona 2 = 308 
batang 
Kapasitas produksi pemotongan besi 
dengan alat = 0,02 jam/batang 
Rencana grup kerja = 1 grup 
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b. Pembengkokan dan pengkaitan 
Untuk kapasitas produksi pembengkokan 
dan pengkaitan menggunakan tabel 5. 
Halaman….. 
 
Jumlah bengkokan zona 1= 3.900 
Jumlah kaitan zona 1=  2.600 
Jumlah bengkokan zona 2= 4.190 
Jumlah kaitan zona 2=  2.793 
Kapasitas produksi bengkokan = 0,0115 
jam / buah 
Kapasitas produksi kaitan =  0,0185 jam / 
buah 
Rencana grup kerja = 10  grup 
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Durasi fabrikasi besi/tulangan ringbalk 
zona 1 = 3 hari  
 
                                
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
        
                              
  
                           
 
   
                 
 
              
   
    
 
   
        
         
Durasi fabrikasi besi/tulangan ringbalk 
zona 2  = 3 hari  
Berikut adalah perhitungan biaya 
fabrikasi tulangan ringbalk : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,65 O.H : 2.299 kg/hari 
  = 0,0007 O.H 
Tukang Besi = 33 O.H : 2.299 kg/hari
  = 0,014 O.H 
Pembantu Tukang= 33 O.H : 2.299 kg/hari 
  = 0,014 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 4.599 kg : 4.599 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 459,9 kg : 4.599 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 2.299 kg/hari 
= 0,005 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0007 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp113,37 
Tukang besi = 0,014 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.736,40 
Pembantu tukang = 0,014 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp1.578,54 
Jumlah : Rp3.428,31 
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- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,005 x 
Rp216.667,00 = Rp1.130,64 
Jumlah : Rp1.130,64 
 
- Harga satuan = Rp20.739,58  
                            
                               
                        
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
          
      
                  
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1,65 O.H : 2.133,5 kg/hari 
  = 0,0008 O.H 
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Tukang Besi = 33 O.H : 2.133,5 kg/hari
  = 0,015 O.H 
Pembantu Tukang= 33 O.H : 2.133,5 kg/hari 
  = 0,015 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi beton polos = 6.400,5 kg : 6.400,5 kg 
      = 1 kg 
Kawat beton = 640,05 kg: 6.400,5 kg 
  = 0,1 kg 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Barbender & barcutter 
= 1 unit/jam : 2.133,5 kg/hari 
= 0,004 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0008 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp122,19 
Tukang besi = 0,015 O.H x Rp121.000,00  
= Rp1.871,58 
Pembantu tukang = 0,015 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp1.701,43 
Jumlah : Rp3.695,21 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi beton polos  = 1 x Rp12.500,00 
   = Rp12.500,00 
Kawat beton  = 0,1 x Rp25.500,00 
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   = Rp2.550,00 
Jumlah : Rp15.050,00 
 
- Alat 
                                 
 
Barbender & barcutter = 0,004 x 
Rp216.667,00 = Rp812,44 
Jumlah : Rp812,44 
 
- Harga satuan = Rp19.557,65  
                            
                                 
                         
 
5.3.9.6.3 Pemasangan Bekisting Ringbalk 2 El. 
+24,95m 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan bekisting ringbalk 
adalah dengan tenaga kerja manusia. Rencana 
grup kerja yang digunakan sebanyak  6 grup. 
Satu grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 
orang pembantu tukang, dan 3 orang  buruh 
biasa. Satu orang mandor mengepalai 20 
orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan bekisting ringbalk 2 : 
 
Kapasitas produksi memasang  = 3 jam / 10 
m
2
 (diambil dari nilai tengah pekerjaan 
memasang  tabel 5.  ) 
Jumlah grup kerja = 6 
 
a. Zona 1 
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Durasi pemasangan  bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (199,8 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 60 jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 60 jam : (8 jam/hari x 6) 
= 2 hari 
b. Zona 2 
Durasi pemasangan 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (243,5 m
2
 : 10m
2
) x 3.5 jam/10m
2  
= 73 
jam 
Waktu yang dibutuhkan memasang 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 73 jam : (8 jam/hari x 6) 
= 2 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan bekisting ringbalk : 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
       
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,9 O.H : 99,9 m
2
/hari 
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  = 0,001 O.H 
Tukang kayu = 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
Pembantu Tukang= 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
Buruh biasa = 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,18 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.423,42 
Tukang kayu   = 0,18 O.H x Rp121.000,00  
= Rp21.801,80 
Pembantu tukang = 0,18 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp19.819,82 
Buruh biasa = 0,18 O.H x Rp110.000,00 
= Rp19.819,82 
Jumlah : Rp62.685,05 
 
- Harga satuan = Rp62.685,05  
                            
                            
                         
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
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Mandor = 0,9 O.H : 121 m
2
/hari 
  = 0,007 O.H 
Tukang kayu = 18 O.H : 121 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
Pembantu Tukang= 18 O.H : 121 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
Buruh biasa = 18 O.H : 121 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,007 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.168,06 
Tukang kayu   = 0,15 O.H x Rp121.000,00  
= Rp17.890,59 
Pembantu tukang = 0,15 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp16.264,17 
Buruh biasa = 0,15 O.H x Rp110.000,00 
= Rp16.264,17 
Jumlah : Rp51.587,14 
 
- Harga satuan = Rp51.587,14  
                            
                             
                         
 
5.3.9.6.4 Pemasangan Tulangan Ringbalk 2 El. 
+24,95m 
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Metode yang digunakan pada 
pekerjaan pemasangan tulangan ringbalk 
adalah menggunakan tenaga kerja manusia. 
Rencana grup kerja yang digunakan adalah 3 
grup kerja. Satu grup terdiri dari 3 tukang besi 
dan 3 pembantu tukang. satu orang mandor 
mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan tulangan ringbalk : 
 
Untuk kapasitas produksi pemasangan 
tulangan ringbalk menggunakan tabel …. 
Halaman …. 
Jumlah Batang besi zona 1= 215 
Jumlah Batang besi zona 2= 308 
Kapasitas produksi = 0,088 jam/buah 
Rencana grup kerja = 3 grup 
 
                              
  
                           
 
   
          
  
                    
 
   
       
        
                              
  
                           
 
   
          
  
                   
 
   
       
        
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan tulangan ringbalk : 
a. Zona 1 
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 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,45 O.H : 4.599 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 9 O.H : 4.599 kg/hari 
  = 0,002 O.H 
Pembantu Tukang= 9 O.H : 4.599 kg/hari 
= 0,002 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp15,46 
Tukang besi= 0,002 O.H x Rp121.000,00  
= Rp236,78 
Pembantu tukang = 0,002 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp215,26 
Jumlah : Rp467,50 
 
- Harga satuan = Rp467,50  
                            
                            
                       
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,45 O.H : 3.200 kg/hari 
  = 0,0001 O.H 
Tukang besi = 9 O.H : 3.200 kg/hari 
  = 0,003 O.H 
Pembantu Tukang= 9 O.H : 3.200 kg/hari 
= 0,003 O.H 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp15,46 
Tukang besi= 0,003 O.H x Rp121.000,00  
= Rp340,29 
Pembantu tukang = 0,003 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp309,35 
Jumlah : Rp671,86 
 
- Harga satuan = Rp671,86  
                            
                             
                       
 
5.3.9.6.5 Pengecoran Ringbalk 2 El. +24,95m 
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Pada pekerjaan pengecoran ringbalk, 
metode yang digunakan adalah pengecoran 
dengan concrete pump. Mutu beton ringbalk 
adalah K-300. Dan beton yang digunakan 
adalah beton ready mix. Rencana grup kerja 
yang digunakan sebanyak 1 grup kerja pada 
masing-masing zona. 1 grup kerja terdiri dari 
0,25 orang mandor dan 5 orang pembantu 
tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pengecoran: 
 
a. Zona 1 
Volume pengecoran zona 1 = 20,1 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
 
= 20,1 m
3 
: 7 m
3  
= 3 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi pekerja 
x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 0,75 x 0,80 
x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
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- Pergantian truck = jumlah truck x 2 
menit 
= 3 x 2 menit = 6 
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 3 x 5 menit 
= 14 menit 
- Total waktu tambahan = 20 menit 
                            
  
       
                         
     
  
        
     
  
      
              
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 25 
menit  
 
Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 119  menit = 2 jam = 1 hari 
 
b. Zona 2 
Volume pengecoran zona 2 = 28,99 m
3 
 
Boom pipe (vertikal) = 17,4 m 
Flexible hose = 5 m 
Delivery capacity = 50 m
3
/jam 
Efisiensi alat = 0,75 
Efisiensi pekerja = 0,80 
Efisiensi cuaca = 0,83 
Jumlah truck mixer = volume beton : 7 m
3 
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= 28,99 m
3 
: 7 m
3  
= 4 unit 
Kapasitas produksi alat = Delivery 
capacity x Efisiensi alat x Efisiensi pekerja 
x Efisiensi cuaca = 50 m
3
/jam x 0,75 x 0,80 
x 0,83 = 24,90 m
3
/jam 
Jumlah grup = 1 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi truck mixer + 
concrete pump = 5 menit 
- Pasang pompa = 15 menit 
- Idle pompa = 5 menit 
- Total waktu persiapan = 25 menit 
Waktu tambahan : 
- Pergantian truck = jumlah truck x 2 
menit 
= 4 x 2 menit = 8 
menit 
- Uji slump = jumlah truck x 5 
menit  
= 4 x 5 menit 
= 21 menit 
- Total waktu tambahan = 29 menit 
                            
  
       
                         
     
  
        
     
  
      
              
Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan pompa = 5 menit 
- Bongkar pompa = 15 menit  
- Persiapan kembali = 5 menit 
- Total waktu pasca pelaksanaan = 25 
menit  
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Total waktu yang dibutuhkan = waktu 
persiapan + waktu tambahan + waktu 
operasional pengecoran + waktu pasca 
pelaksanaan = 149  menit = 2,48 jam = 1 
hari 
  
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pengecoran ringbalk 
 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
              
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 20,1 m
3
/hari 
  = 0,012 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 20,1 m
3
/hari 
  = 0,25 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 20,1 m
3 
: 20,1 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 20,1 m
3
/hari 
  = 0,4 unit/jam 
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Concrete vibrator= 1 unit/jam : 20,1 m
3
/hari 
  = 0,4 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,012 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.965,17 
Pembantu tukang = 0,25 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp30.099,50 
Jumlah : Rp32.064,68 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete pump = 0,4 x Rp562.500,00 
    = Rp223.880,60 
Concrete vibrator = 0,4 x Rp36.875,00 
        = Rp14.676,62 
Jumlah : Rp238.557,21 
 
- Harga satuan = Rp1.107.885,57  
                            
                                
                        
 
b. Zona 2 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,25 O.H : 29 m
3
/hari 
  = 0,009 O.H 
Pembantu Tukang= 5 O.H : 29 m
3
/hari 
  = 0,17 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Beton ready mix K-300 
= 29 m
3 
: 29 m
3
 
=1 m
3 
- Koefisien alat 
                
      
             
 
Concrete pump = 1 unit/jam : 20,1 m
3
/hari 
  = 0,3 unit/jam 
Concrete vibrator= 1 unit/jam : 20,1 m
3
/hari 
  = 0,3 unit/jam 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,009 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.965,17 
Pembantu tukang = 0,17 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp30.099,50 
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Jumlah : Rp32.064,68 
 
- Bahan 
                                  
 
Beton ready mix K-300 = 1 x Rp840.000,00 
     = Rp.840.000,00 
Jumlah : Rp.840.000,00 
 
- Alat 
                                 
 
Concrete pump = 0,3 x Rp562.500,00 
    = Rp223.880,60 
Concrete vibrator = 0,3 x Rp36.875,00 
        = Rp14.676,62 
Jumlah : Rp238.557,21 
 
- Harga satuan = Rp1.027.646,61 
                            
                              
                        
 
5.3.9.6.6 Buka Bekisting Ringbalk 2 El. +24,95m 
 
Metode yang digunakan pada 
pekerjaan buka bekisting ringbalk 2 adalah 
dengan tenaga kerja manusia. Rencana grup 
kerja yang digunakan sebanyak 6 grup. Satu 
grup terdiri dari 3 orang tukang kayu, 3 orang 
pembantu tukang, dan 3 orang  buruh biasa. 
Satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan buka bekisting ringbalk : 
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Kapasitas produksi  = 3 jam / 10 m
2
 (diambil 
dari nilai tengah pekerjaan memasang  tabel 5.  
) 
Jumlah grup kerja = 6 
a. Zona 1 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (36,96 m
2
 : 10m
2
) x 3 jam/10m
2  
= 12 jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka 
bekisting 
= durasi membuka : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 12 jam : (8 jam/hari x 6) 
= 1 hari 
b. Zona 2 
Durasi membuka bekisting 
= (Luas Bekisting : 10 m
2
) x Kapasitas 
produksi memasang 
= (48,7 m
2
 : 10m
2
) x 3.5 jam/10m
2  
= 14,6 
jam 
Waktu yang dibutuhkan membuka 
bekisting 
= durasi memasang : (8 jam/hari x jumlah 
grup) 
= 14,6 jam : (8 jam/hari x 6) 
= 1 hari 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan buka bekisting ringbalk : 
a. Zona 1 
 Produktifitas 
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 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,9 O.H : 199,8 m
2
/hari 
  = 0,004 O.H 
Tukang kayu = 18 O.H : 99,9 m
2
/hari 
  = 0,09 O.H 
Pembantu Tukang= 18 O.H : 199,8 m
2
/hari 
  = 0,09 O.H 
Buruh biasa = 18 O.H : 199,8 m
2
/hari 
  = 0,09 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,004 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.423,42 
Tukang kayu   = 0,09 O.H x Rp121.000,00  
= Rp21.801,80 
Pembantu tukang = 0,09 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp9.819,82 
Buruh biasa = 0,09 O.H x Rp110.000,00 
= Rp9.819,82 
Jumlah : Rp31.432,00 
 
- Harga satuan = Rp31.432,00  
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b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
        
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 0,9 O.H : 243 m
2
/hari 
  = 0,007 O.H 
Tukang kayu = 18 O.H : 243 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
Pembantu Tukang= 18 O.H : 243 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
Buruh biasa = 18 O.H : 243 m
2
/hari 
  = 0,15 O.H 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,007 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp1.168,06 
Tukang kayu   = 0,15 O.H x Rp121.000,00  
= Rp17.890,59 
Pembantu tukang = 0,15 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp8.264,17 
Buruh biasa = 0,15 O.H x Rp110.000,00 
= Rp8.264,17 
Jumlah : Rp25.793,57 
 
- Harga satuan = Rp25.793,57  
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5.3.10 Pekerjaan Atap 
5.3.10.1 Pemasangan Rangka Atap 
Metode yang digunakan pada pekerjaan 
pemasangan rangka atap adalah dengan tenaga 
kerja manusia. Rencana grup kerja yang 
digunakan sebanyak 20 grup. Satu grup terdiri dari 
2 orang tukang las, dan 1 orang pembantu tukang. 
Satu orang mandor mengepalai 20 orang 
pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan rangka atap : 
 
Kapasitas produksi  = 9 jam/ton 
Jumlah grup kerja = 20 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan rangka atap 
= Volume x kapasitas produksi : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 82,43 ton x 9 jam/ton : (8 jam/hari x 20) 
= 5 hari 
b. Zona 2 
Durasi pemasangan rangka atap 
= Volume x kapasitas produksi : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 76,15 ton x 9 jam/ton : (8 jam/hari x 20) 
= 5 hari 
 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan rangka atap : 
a. Zona 1 
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 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                 
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2 O.H : 16.485 kg/hari 
  = 0,0001  O.H 
Tukang las = 40 O.H : 16.485 kg/hari 
  = 0.0024 O.H 
Pembantu Tukang= 20 O.H : 16.485 kg/hari 
  = 0.0012 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Besi profil = 81.096 kg : 82.425 kg 
  = 0,98 kg 
Baut  = 1.541 : 82.425 kg 
  = 0,02 kg 
Pelat baja = 13.956 kg : 82.425 kg 
  = 0,17 kg
 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp19,17 
Tukang las = 0,0024 O.H x  Rp121.000,00 
         = Rp293,60 
Pembantu tukang = 0,0012 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp133,45 
752 
 
 
 
Jumlah : Rp446,22 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi profil = 0,98 kg x Rp21.900,00 
  = 21.546,92 
Baut  = 0,02 kg x Rp160,00 
  = Rp.2,99 
Pelat baja = 0,17 kg x Rp8.550,00 
  = Rp1.447,27
 
Jumlah : Rp.22.997,58 
 
 
- Harga satuan = Rp.23.443,80 
                            
                             
                           
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
         
      
                
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 2 O.H : 15.231 kg/hari 
  = 0,0001  O.H 
Tukang las = 40 O.H : 15.231 kg/hari 
  = 0.0026 O.H 
Pembantu Tukang= 20 O.H : 15.231 kg/hari 
  = 0.0013 O.H 
- Koefisien bahan 
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Besi profil = 74.960 kg : 76.155 kg 
  = 0,98 kg 
Baut  = 1.424 : 76.155 kg 
  = 0,02 kg 
Pelat baja = 12.891 kg : 76.155 kg 
  = 0,17 kg
 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,0001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp20,75 
Tukang las = 0,0026 O.H x  Rp121.000,00 
         = Rp317,77 
Pembantu tukang = 0,0013 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp144,44 
Jumlah : Rp482,96 
 
- Bahan 
                                  
 
Besi profil = 0,98 kg x Rp21.900,00 
  = 21.556,92 
Baut  = 0,02 kg x Rp160,00 
  = Rp.2,99 
Pelat baja = 0,17 kg x Rp8.550,00 
  = Rp1.447,27
 
Jumlah : Rp.23.006,88 
 
 
- Harga satuan = Rp23.489,85 
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5.3.10.2 Pemasangan Penutup Atap 
 
Penutup atap pada proyek ini 
menggunakan Metal roof. Metode yang digunakan 
pada pekerjaan pemasangan penutup atap adalah 
dengan tenaga kerja manusia. Rencana grup kerja 
yang digunakan sebanyak 10 grup. Satu grup 
terdiri dari 1 orang pembantu tukang. Satu orang 
mandor mengepalai 20 orang pembantu tukang.  
Berikut adalah perhitungan durasi 
pekerjaan pemasangan penutup atap : 
 
Kapasitas produksi  = 0,108 jam/m
2
 
Jumlah grup kerja = 10 
Volume penutup atap zona 1 = 2920 m
2
 
Volume  penutup atap zona 2 = 2115 m
2 
a. Zona 1 
Durasi pemasangan penutup atap 
= Volume x kapasitas produksi : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 2920 m
2
 x 0,108 jam/m
2
: (8 jam/hari x 10) 
= 4 hari 
b. Zona 2 
Durasi pemasangan penutup atap 
= Volume x kapasitas produksi : (8 jam/hari x 
jumlah grup) 
= 2115 m
2
 x 0,108 jam/m
2
: (8 jam/hari x 10) 
= 3 hari 
 
 
Berikut adalah perhitungan biaya 
pekerjaan pemasangan penutup atap : 
a. Zona 1 
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 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1 O.H : 730 m
2
/hari 
  = 0,001  O.H 
Pembantu Tukang= 10 O.H : 730 m
2
/hari 
  = 0.013 O.H 
- Koefisien bahan 
                 
      
      
 
Galvalum = 3893 m : 2.920 m
2 
  = 1,33 m 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp216,44 
Pembantu tukang = 0,013 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp1.506,85 
Jumlah : Rp1.723,29 
 
- Bahan 
                                  
 
Galvalum = 1,33 m x Rp57.000,00 
  = Rp76.000,00 
Jumlah : Rp76.000,00 
756 
 
 
 
 
 
- Harga satuan = Rp77.723,29 
                            
                              
                         
b. Zona 2 
 Produktifitas 
               
      
      
  
      
      
             
 Koefisien 
- Koefisien pekerja  
                   
      
             
 
Mandor = 1 O.H : 705 m
2
/hari 
  = 0,001  O.H 
Pembantu Tukang= 10 O.H : 705 m
2
/hari 
  = 0.014 O.H 
- Koefisien bahan 
                
      
      
 
Galvalum = 3.115m : 2.115 m
2 
  = 1,47 m 
 
 Biaya  
- Pekerja 
                                   
 
Mandor = 0,001 O.H x  Rp158.000,00 
    = Rp224,11 
Pembantu tukang = 0,014 O.H x 
Rp110.000,00 = Rp1.560,28 
757 
 
 
 
Jumlah : Rp1.784,40 
 
- Bahan 
                                  
 
Galvalum = 1,47 m x Rp57.000,00 
  = Rp83.941,37 
Jumlah : Rp83.941,37 
 
 
- Harga satuan = Rp85.725,77 
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BAB VI 
PENJADWALAN DENGAN JARINGAN KERJA 
(AOA) DAN OUTPUT MS. PROJECT 2010 
6.1 JARINGAN KERJA – AOA 
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6.2 OUTPUT MS. PROJECT 2010 
6.2.1 Umum 
Penyusunan metode pelaksanaan dengan 
alat bantu Microsoft Project dilakukan setelah 
perhitungan durasi pada tiap pekerjaan selesai 
dihitung.  
Penyusunan metode pelaksanaan dengan 
Microsft Project mengacu pembuatan Network 
Planning Manual dengan cara mengatur konstrain 
dari setiap pekerjaan. Pengaturan ini lah yang 
menentukan Waktu pelaksanaan pembangunan 
proyek Geomatika.  
Dalam pengerjaan menyusun Network 
Planning dengan Microsoft Project memiliki tahap-
tahap sebagai berikut  
 Resource Sheet 
 Gant Chart 
 Resource Information 
 Network Diagram 
 Cost Budget 
 Timeline 
Setelah tahapan telah selelsai dilaksanakan 
maka kita bisa mendapatkan Biaya, durasi serta 
Network Planning Pelaksanaan sebagai bahan 
pertimbangan dalam perhitungan yang dilakukan. 
763 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 Resource Sheet 
Resource Sheet pada Microsoft 
Projectberfungsi sebagai tempat untuk meletakkan 
harga dari tiap elemen-elemen pekerjaan suatu 
pelaksanaan.  Harga yang dimasukkan terdiri dari 
pekerja,bahan atau material, dan alat-alat berat 
yang telah direncanakan di awal menyusun 
pekerjaan pelaksanaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6.21  Resource sheet 
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6.2.3 Gantt Chart 
Gantt Chart  merupakan tahapan proses 
yang paling penting dalam menggunakan program 
Microsoft Project. Pada saat mengisi data di Gantt 
Chart selain memasukan total durasi proses dan 
mengurutkan pekerjaan mulai dari pekerjaan 
bangunan atas hingga bangunan bawah, proses 
mengatur metode pelaksanaan atau konstrain 
dilakukan pada tahap ini, sehingga tahapan ini 
menerapkan proses metode pelaksaan yang telah 
disusun dengan memasukkan Predecessors pada 
Microsoft Project. 
 
 
 Gambar 6.22  Gantt chart 
 
6.2.4 Ressource Information 
 
Pada tahapan Resource Information sama 
halnya dengan mengarahkan atau membagi 
Pekerja,bahan atau material, dan alat-alat berat 
yang telah disusun di awal ke dalam pekerjaan-
pekerjaan sesuai dengan kebutuhannya. 
 
6.2.5 Network Diagram 
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Pada tahapan ini Metode Jaringan Kerja 
AOA pada program Microsoft Project dapat 
dilihat. Network Diagram sendiri berfungsi sebagai 
data pekerjaan apa yang disebutkan pekerjaan 
Kritis dan tidak kritis. 
 
6.2.6 Cost Budget 
 
Tahapan Cost Budget berfungsi untuk 
mengontrol perhitungan biaya yang dihitung secara 
manual. Akan tetapi hasil perhitungan cost budget 
dengan perhitungan biaya secara manual tidak 
dapat dijadikan acuan harga karenan memiliki 
selisih harga dikarenakan faktor program itu 
sendiri.  
 
6.2.7 Timeline 
 Timeline sendiri berfungsi sebagai 
perhitungan durasi pekerjaan yang telah di total 
secara otomatis pekerjaannya pada saat kita 
memasukan durasi tiap pekerjaan di tahapan gantt 
chart. Untuk durasi pelaksanaan pekerjaan 
pelaksanaan dapat dijadikan acuan berapa lama 
waktu pelaksanaan suatu pekerjaan. 
 
 Setelah selesai menerpakan tahapan-tahapan 
Pada program Microsoft Projectmaka dapat di 
ambil hasil sebagai berikut :  
 
1. Didapatkan durasi pelaksanaan selama 8 bulan 11 
hari atau 251   hari 
2. Metode yang digunakan yaitu mengatur idle time 
atau waktu diam dalam tiap pekerjaan sehingga 
suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien. 
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BAB VII 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
7.1 Umum 
Penjadwalan pelaksanaan yang di tinjau dari 
biaya pelaksanaan dan waktu ini bertujuan untuk 
mengetahui berapa biaya real dan waktu untuk 
pelaksanaan proyek Transmart Carrefour Rungkut 
Surabaya. 
 
7.2 Rekapitulasi Waktu Pelaksanaan Transmart 
Carrefour Rungkut Surabaya 
 
Berikut ini adalah Rekapitulasi waktu 
pelaksanaan pada proyek Transmart Carrefour 
Rungkut Surabaya. 
 
Tabel 7.69 Rekapitulasi waktu pelaksanaan proyek 
Transmart Carrefour Rungkut Surabaya 
No Uraian Pekerjaan Volume Sat. Durasi  
           
1 
  
  
  
  
Pekerjaan Persiapan 
1.1 Pekerjaan Pengukuran 19215,9 m² 2 hari 
1.2 Pekerjaan Pemagaran 449,1 m 5 hari 
1.3 
Pekerjaan Gudang 
Material  176,904 m² 5 hari 
1,4 Pekerjaan Bouwplank 296,4 m 1 hari 
2 
 
 
 
Pekerjaan Pemancangan 
2.1 
  
  
zona 1 
Pekerjaan Pemancangan 
zona 1 13090 m' 37 hari 
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Pekerjaan Potong 
Kepala Tiang zona 1 374 titik 7 hari 
2.2 
  
  
zona 2 
Pekerjaan Pemancangan 
zona 2 13545 m' 38 hari 
Pekerjaan Potong 
Kepala Tiang zona 2 387 titik 7 hari 
3 
  
  
  
Pekerjaan Galian 
3.1 Pekerjaan Galian zona 1 1409,219 m³ 5 hari 
3.2 Pekerjaan Galian zona 2 1076,619 m³ 5 hari 
(Pekerjaan Galian Pilecap, Sloof, Pelat, dan Pit Eskalator) 
4 
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Urugan 
4,1 
  
  
zona 1 
Pekerjaan Urugan Pasir 
zona 1 302 m³ 3 hari 
Pekerjaan Beton 
Rabat/Lantai Kerja zona 
1 119,468 m³ 5 hari 
4,2 
  
  
Zona 2 
Pekerjaan Urugan Pasir 
zona 2 170 m³ 2 hari 
Pekerjaan Beton 
Rabat/Lantai Kerja zona 
2 50,49367 m³ 4 hari 
5 
  
  
  
  
  
Pekerjaan Struktur Bawah 
5,1 
  
  
  
Pekerjaan Pilecap 
Zona 1 
Pemasangan Bekisting 
Pilecap zona 1 721,28 m² 7 hari 
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Fabrikasi Tulangan 
Pilecap zona 1 38693,98 kg 2 hari 
Pemasangan Tulangan 
Pilecap zona 1 38693,98 kg 4 hari 
Pengecoran Pilecap 
zona 1 499,011 m³ 4 hari 
Zona 2 
Pemasangan Bekisting 
Pilecap zona 2 716,008 m² 7 hari 
Fabrikasi Tulangan 
Pilecap zona 2 51104,42 kg 2 hari 
Pemasangan Tulangan 
Pilecap zona 2 51104,42 kg 4 hari 
Pengecoran Pilecap 
zona 2 536,397 m³ 4 hari 
5,2 
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Pit Eskalator 
Fabrikasi Bekisting Pit 
eskalator 39,86 m² 2 hari 
Pemasangan Bekisitng 
Pit Eskalator 39,86 m² 1 hari 
Fabrikasi Tulangan Pit 
Eskalator zona 1 1109,498 kg 1 hari 
Pemasangan Tulangan 
Pit Eskalator 1109,498 kg 1 hari 
Pengecoran Pit 
Eskalator 7,704 m³ 1 hari 
Membuka Bekisting  Pit 
Eskalator 39,86 m² 1 hari 
5,3 
  
Pekerjaan Sloof 
Zona 1 
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Pemasangan Bekisting 
Sloof zona 1 786,2 m² 8 hari 
Fabrikasi Tulangan 
Sloof zona 1 47641,84 kg 8 hari 
Pemasangan Tulangan 
Sloof zona 1 47641,84 kg 3 hari 
Pengecoran Sloof zona 1 122,32 m³ 1 hari 
Zona 2       hari 
Pemasangan Bekisting 
Sloof zona 2 907,477 m² 9 hari 
Fabrikasi Tulangan 
Sloof zona 2 23305,5 kg 7 hari 
Pemasangan Tulangan 
Sloof zona 2 23305,5 kg 2 hari 
Pengecoran Sloof zona 2 130,8255 m³ 2 hari 
6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Struktur Atas Lt. Dasar 
6,1 
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Pelat Lt. Dasar 
Zona 1 
Pemasangan tulangan 
Plat Lt. Dasar zona 1 6097,616 m² 6 hari 
Pengecoran Plat Lt. 
Dasar zona 1 310,6168 m³ 3 hari 
Zona 2       hari 
Pemasangan tulangan 
Plat Lt. Dasar zona 2 5539,951 m² 5 hari 
Pengecoran Plat Lt. 
Dasar zona 2 131,2835 m³ 2 hari 
6,2 
 
Pekerjaan Kolom Lt. Dasar 
Zona 1         
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Fabrikasi Tulangan 
Kolom Lt. dasar zona 1 22670,79 kg 4 hari 
Pemasangan Tulangan 
Kolom Lt. Dasar zona 1 22670,79 kg 1 hari 
Fabrikasi Bekisting 
Kolom Lt. Dasar zona 1 547,2 m² 6 hari 
Pemasangan Bekisiting 
Kolom Lt. Dasar zona 1 547,2 m² 3 hari 
Pengecoran Kolom Lt. 
dasar zona 1 90,8 m³ 4 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.Dasar zona 1 547,2 m² 3 hari 
Zona 2         
Fabrikasi Tulangan 
Kolom Lt. dasar zona 2 34183,36 kg 6 hari 
Pemasangan Tulangan 
Kolom Lt. Dasar zona 2 34183,36 kg 1 hari 
Fabrikasi Bekisting 
Kolom Lt. Dasar zona 2 673,2 m² 7 hari 
Pemasangan Bekisiting 
Kolom Lt. Dasar zona 2 673,2 m² 3 hari 
Pengecoran Kolom Lt. 
dasar zona 2 71,9 m³ 3 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.Dasar zona 2 673,2 m² 3 hari 
6,3 
  
  
  
  
  
Pekerjaan Tangga Lt. Dasar 
Fabrikasi Tulangan 
Tangga Lt. Dasar 4205,027 kg 2 hari 
Fabrikasi Bekisting 
Tangga Lt. Dasar 206,064 m² 4 hari 
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  Pemasangan Bekisting 
Tangga Lt. Dasar 206,064 m² 2 hari 
Pemasangan Tulangan 
Tangga Lt. Dasar 4205,027 kg 2 hari 
Pengecoran Tangga Lt. 
Dasar 23,24497 m³ 1 hari 
Membuka Beskiting 
Tangga Lt.Dasar zona 2 206,064 m² 2 hari 
7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Struktur Atas Lt. 1 
7,1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Balok Lt.1 
Zona 1 
Fabrikasi Bekisting 
Balok Lt.1 zona 1 2188,975 m² 17 hari 
Fabrikasi Tulangan 
Balok Lt.1 zona 1 64642,6 kg 12 hari 
Pemasangan Bekisting 
Balok Lt.1 zona 1 2188,975 m² 7 hari 
Pemasangan Tulangan 
Balok Lt.1 zona 1 64642,6 kg 3 hari 
Pengecoran Balok Lt.1 
zona 1 377,5725 m³ 3 hari 
Membuka Beskiting 
Balok Lt.1 zona 1 2188,975 m² 7 hari 
Zona 2         
Fabrikasi Bekiting 
Balok Lt.1 zona 2 1997,608 m² 16 hari 
Fabrikasi Tulangan 
Balok Lt.1 zona 2 42459,7 kg 11 hari 
Pemasangan Bekisting 
Balok Lt.1 zona 2 1997,608 m² 6 hari 
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Pemasangan Tulangan 
Balok Lt.1 zona 2 42459,7 kg 2 hari 
Pengecoran Balok Lt.1 
zona 2 306,91 m³ 3 hari 
Membuka Beskiting 
Balok Lt.1 zona 2 1997,608 m² 6 hari 
7,2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Plat Lt.1 
Pekerjaan Plat Metaldeck 
zona 1 
Pemasangan Metaldeck 
Plat Lt.1 zona 1 1953,451 m² 1 hari 
Pemasangan Wiremesh 
Plat Lt.1 zona 1 3182,257 m² 2 hari 
Pengeccoran Plat Lt.1 
zona 1 235,6 m³ 2 hari 
Zona 2 
Pemasangan Metaldeck 
Plat Lt.1 zona 2 2301,515 m² 1 hari 
Pemasangan Wiremesh 
Plat Lt.1 zona 2 2960,398 m² 2 hari 
Pengeccoran Plat Lt.1 
zona 2 219,1745 m³ 2 hari 
Pekerjaan Plat Konvensional 
Fabrikasi Bekisting Plat  339,76 m² 4 hari 
Pemasangan Bekisting 
Plat 339,76 m² 2 hari 
Pemasangan wiremesh 841,7584 m² 1 hari 
Pengecoran Plat 39,36 m³ 2 hari 
Membuka  bekisting 339,76 m² 2 hari 
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7,3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Kolom Lt. 1 
Zona 1 
Fabrikasi Tulangan 
Kolom Lt. 1 zona 1 22158,54 kg 3 hari 
Pemasangan Tulangan 
Kolom Lt. 1 zona 1 22158,54 kg 2 hari 
Fabrikasi Bekisting 
Kolom Lt. 1 zona 1 532,8 m² 
5,99
5 hari 
Pemasangan Bekisiting 
Kolom Lt. 1 zona 1 532,8 m² 3 hari 
Pengecoran Kolom Lt. 1 
zona 1 87,8 m³ 4 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.1 zona 1 532,8 m² 3 hari 
Zona 2 
Fabrikasi Tulangan 
Kolom Lt. 1 zona 2 25678,75 kg 4 hari 
Pemasangan Tulangan 
Kolom Lt. 1 zona 2 25678,75 kg 2 hari 
Fabrikasi Bekisting 
Kolom Lt. 1 zona 2 666 m² 8 hari 
Pemasangan Bekisiting 
Kolom Lt. 1 zona 2 666 m² 4 hari 
Pengecoran Kolom Lt. 1 
zona 1 102,55 m³ 5 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.1 zona 2 666 m² 4 hari 
7,4 
  
  
Pekerjaan Tangga Lt.1 
Fabrikasi Tulangan 
Tangga Lt. 1 4205,027 kg 2 hari 
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Fabrikasi Bekisting 
Tangga Lt. 1 206,064 m² 4 hari 
Pemasangan Bekisting 
Tangga Lt. 1 206,064 m² 2 hari 
Pemasangan Tulangan 
Tangga Lt. 1 4205,027 kg 2 hari 
Pengecoran Tangga Lt. 
1 23,24497 m³ 1 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.1 zona 2 206,064 m² 2 hari 
8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Struktur Atas Lt. 2 
8,1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Balok Lt.2 
Zona 1 
Fabrikasi Bekiting 
Balok Lt.2 zona 1 2282,248 m² 12 hari 
Fabrikasi Tulangan 
Balok Lt.2 zona 1 72629,32 kg 11 hari 
Pemasangan Bekisting 
Balok Lt.2 zona 1 2282,248 m² 7 hari 
Pemasangan Tulangan 
Balok Lt.2 zona 1 72629,32 kg 3 hari 
Pengecoran Balok Lt.2 
zona 1 379,229 m³ 3 hari 
Membuka Beskiting 
Balok Lt.2 zona 1 2282,248 m² 7 hari 
Zona 2 
Fabrikasi Bekiting 
Balok Lt.2 zona 2 1882,423 m² 10 hari 
Fabrikasi Tulangan 
Balok Lt.2 zona 2 68744,85 kg 10 hari 
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Pemasangan Bekisting 
Balok Lt.2 zona 2 1882,423 m² 6 hari 
Pemasangan Tulangan 
Balok Lt.2 zona 2 68744,85 kg 3 hari 
Pengecoran Balok Lt.2 
zona 2 325,6893 m³ 3 hari 
Membuka Beskiting 
Balok Lt.2 zona 2 1882,423 m² 6 hari 
8,2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Plat Lt.2 
zona 1 
Pemasangan Metaldeck 
Plat Lt.2 zona 1 2399,83 m² 1 hari 
Pemasangan Wiremesh 
Plat Lt.2 zona 1 3751,984 m² 4 hari 
Pengeccoran Plat Lt.2 
zona 1 277,78 m³ 3 hari 
Zona 2 
Pemasangan Metaldeck 
Plat Lt.2 zona 2 2341,196 m² 1 hari 
Pemasangan Wiremesh 
Plat Lt.2 zona 2 2887,257 m² 3 hari 
Pengeccoran Plat Lt.2 
zona 2 214,3295 m³ 2 hari 
Pekerjaan Plat Konvensional 
Fabrikasi Bekisting Plat  32,8 m² 3 hari 
Pemasangan Bekisting 
Plat 32,8 m² 1 hari 
Pemasangan wiremesh 444,2614 m² 2 hari 
Pengecoran Plat 15,58 m³ 1 hari 
Membuka bekisting 32,8 m² 1 hari 
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8,3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Kolom Lt. 2 
Zona 1 
Fabrikasi Tulangan 
Kolom Lt. 2 zona 1 17755,33 kg 4 hari 
Pemasangan Tulangan 
Kolom Lt. 2 zona 1 17755,33 kg 1 hari 
Fabrikasi Bekisting 
Kolom Lt. 2 zona 1 450 m² 5 hari 
Pemasangan Bekisiting 
Kolom Lt. 2 zona 1 450 m² 3 hari 
Pengecoran Kolom Lt.2 
zona 1 62,5 m³ 3 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.2 zona 1 450 m² 1 hari 
Zona 2 
Fabrikasi Tulangan 
Kolom Lt. 2 zona 2 22155,31 kg 5 hari 
Pemasangan Tulangan 
Kolom Lt. 2 zona 2 22155,31 kg 2 hari 
Fabrikasi Bekisting 
Kolom Lt. 2 zona 2 592,2 m² 5 hari 
Pemasangan Bekisiting 
Kolom Lt. 2 zona 2 592,2 m² 3 hari 
Pengecoran Kolom Lt.2 
zona 2 80 m³ 4 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.2 zona 2 592,2 m² 1 hari 
8,4 
  
  
Pekerjaan Tangga Lt.2 
Fabrikasi Tulangan 
Tangga Lt. 2 4205,027 kg 2 hari 
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Fabrikasi Bekisting 
Tangga Lt. 2 206,064 m² 3 hari 
Pemasangan Bekisting 
Tangga Lt. 2 206,064 m² 1 hari 
Pemasangan Tulangan 
Tangga Lt. 2 4205,027 kg 2 hari 
Pengecoran Tangga Lt. 
2 23,24497 m³ 1 hari 
Membuka Beskiting 
Tangga  Lt.2 zona 2 206,064 m² 1 hari 
9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Struktur Atas lt. 3 
9,1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Balok Lt.3 
Zona 1 
Fabrikasi Bekiting 
Balok Lt.3 zona 1 2191,47 m² 11 hari 
Fabrikasi Tulangan 
Balok Lt.3 zona 1 63605,92 kg 10 hari 
Pemasangan Bekisting 
Balok Lt.3 zona 1 2191,47 m² 2 hari 
Pemasangan Tulangan 
Balok Lt.3 zona 1 63605,92 kg 3 hari 
Pengecoran Balok Lt.3 
zona 1 356,9538 m³ 3 hari 
Membuka Beskiting 
Balok Lt.3 zona 1 2191,47 m² 2 hari 
Zona 2 
Fabrikasi Bekisting 
Balok Lt.3 zona 2 2166,705 m² 11 hari 
Fabrikasi Tulangan 
Balok Lt.3 zona 2 51898,09 kg 10 hari 
779 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pemasangan Bekisting 
Balok Lt.3 zona 2 2166,705 m² 2 hari 
Pemasangan Tulangan 
Balok Lt.3 zona 2 51898,09 kg 2 hari 
Pengecoran Balok Lt.3 
zona 2 297,8638 m³ 3 hari 
Membuka Beskiting 
Balok Lt.3 zona 2 2166,705 m² 2 hari 
9,2 
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Plat Lt.3 
zona 1 
Pemasangan MetaldecK 
Plat Lt.3 zona 1 1996,312 m² 1 hari 
Pemasangan Wiremesh 
Plat Lt.3 zona 1 3716,055 m² 4 hari 
Pengeccoran Plat Lt.3 
zona 1 275,12 m³ 3 hari 
Zona 2 
Pemasangan Metaldeck 
& Wiremesh Plat Lt.3 
zona 2 1875,461 m² 1 hari 
Pemasangan Wiremesh 
Plat Lt.3 zona 2 3105,396 m² 3 hari 
Pengeccoran Plat Lt.3 
zona 2 229,9095 m³ 2 hari 
9,3 
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Kolom Lt. 3 El. +14,95 m 
Zona 1 
Fabrikasi Tulangan 
Kolom Lt. 3 zona 1 11331,54 kg 3 hari 
Pemasangan Tulangan 
Kolom Lt. 3 zona 1 11331,54 kg 1 hari 
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Fabrikasi Bekisting 
Kolom Lt. 3 zona 1 261 m² 3 hari 
Pemasangan Bekisiting 
Kolom Lt. 3 zona 1 261 m² 1 hari 
Pengecoran Kolom Lt.3 
zona 1 36,25 m³ 2 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.3 zona 1 261 m² 1 hari 
Zona 2 
Fabrikasi Tulangan 
Kolom Lt. 3 zona 2 13200,14 kg 3 hari 
Pemasangan Tulangan 
Kolom Lt. 3 zona 2 13200,14 kg 1 hari 
Fabrikasi Bekisting 
Kolom Lt. 3 zona 2 324 m² 4 hari 
Pemasangan Bekisiting 
Kolom Lt. 3 zona 2 324 m² 1 hari 
Pengecoran Kolom Lt.3 
zona 2 44,7 m³ 2 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.2 zona 2 324 m² 1 hari 
9,4 
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Ring Balk 1 El. +19,95 Balok 
Zona 1 
Fabrikasi Bekisting 
Ring Balok 1 zona 1 199,8 m² 2 hari 
Fabrikasi Tulangan Ring 
Balok 1 zona 1 4599,182 kg 3 hari 
Pemasangan Bekisting 
Ring Balok 1 zona 1 199,8 m² 2 hari 
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Pemasangan Tulangan 
Ring Balok 1 zona 1 4599,182 kg 1 hari 
Pengecoran Ring Balok 
1 zona 1 20,1 m³ 1 hari 
Membuka Beskiting 
Ring Balok 1 zona 1 199,8 m² 2 hari 
Zona 2 
Fabrikasi Bekisting 
Ring Balok 1 zona 2 369,265 m² 4 hari 
Fabrikasi Tulangan Ring 
Balok 1 zona 2 10685,16 kg 4 hari 
Pemasangan Bekisting 
Ring Balok 1 zona 2 369,265 m² 3 hari 
Pemasangan Tulangan 
Ring Balok 1 zona 2 10685,16 kg 2 hari 
Pengecoran Ring Balok 
1 zona 2 48,4365 m³ 1 hari 
Membuka Beskiting 
Ring Balok 1 zona 2 369,265 m² 3 hari 
9,5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Kolom Lt. 3 El. +19,95 m 
Zona 1         
Fabrikasi Tulangan 
Kolom Lt. 3 zona 1 19591,8 kg 3 hari 
Pemasangan Tulangan 
Kolom Lt. 3 zona 1 19591,8 kg 1 hari 
Fabrikasi Bekisting 
Kolom Lt. 3 zona 1 540 m² 6 hari 
Pemasangan Bekisiting 
Kolom Lt. 3 zona 1 540 m² 3 hari 
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Pengecoran Kolom Lt.3 
zona 1 72,5 m³ 3 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.3 zona 1 540 m² 3 hari 
Zona 2 
Fabrikasi Tulangan 
Kolom Lt. 3 zona 2 24544,65 kg 4 hari 
Pemasangan Tulangan 
Kolom Lt. 3 zona 2 24544,65 kg 1 hari 
Fabrikasi Bekisting 
Kolom Lt. 3 zona 2 720 m² 7 hari 
Pemasangan Bekisiting 
Kolom Lt. 3 zona 2 720 m² 3 hari 
Pengecoran Kolom Lt.3 
zona 2 89,4 m³ 4 hari 
Membuka Beskiting 
Kolom Lt.2 zona 2 720 m² 3 hari 
9,5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Ring Balk 2 El. +24,95 Balok 
Zona 1 
Fabrikasi Bekisting 
Ring Balok 2 zona 1 199,8 m² 2 hari 
Fabrikasi Tulangan Ring 
Balok 2 zona 1 4599,182 kg 2 hari 
Pemasangan Bekisting 
Ring Balok 2 zona 1 199,8 m² 2 hari 
Pemasangan Tulangan 
Ring Balok 2 zona 1 4599,182 kg 1 hari 
Pengecoran Ring Balok 
2 zona 1 20,1 m³ 1 hari 
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  Membuka dan reparasi 
Beskiting Ring Balok 2 
zona 1 199,8 m² 1 hari 
Zona 2 
Fabrikasi Bekisting 
Ring Balok 2 zona 2 243,48 m² 2 hari 
Fabrikasi Tulangan Ring 
Balok 2 zona 2 6400,48 kg 3 hari 
Pemasangan Bekisting 
Ring Balok 2 zona 2 243,48 m² 2 hari 
Pemasangan Tulangan 
Ring Balok 2 zona 2 6400,48 kg 2 hari 
Pengecoran Ring Balok 
2 zona 2 28,988 m³ 1 hari 
Membuka dan reparasi 
Beskiting Ring Balok 2 
zona 2 243,48 m² 1 hari 
10 
  
  
  
  
  
  
Pekerjaan Atap 
10,1 
  
  
Pemasangan Rangka Atap 
Zona 1 82,42537 ton 5 hari 
Zona 2 76,15459 ton 5 hari 
10,2 
  
  
Pemasanga Metal roof 
Zona 1 2920 m² 4 hari 
Zona 2 3114,667 m² 3 hari 
 
 
7.3 Anggaran Biaya Pelaksanaan Proyek Transmart 
Carrefour Rungkut Surabaya 
 
Berikut ini adalah biaya anggaran pelaksanaan 
pada proyek Transmart Carrefour Rungkut Surabaya. 
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Tabel 7.70 Anggaran Biaya Proyek Transmart 
Carrefour Rungkut Surabaya. 
 
No Uraian Pekerjaan 
Volu
me 
Sat. 
Harga 
Satuan  
 Biaya   
1 
Pekerjaan Persiapan 
1.1 
Pekerjaan 
Pengukuran 
19216 m²  Rp  115,51  
 Rp  
2.219.600,00  
1.2 
Pekerjaan 
Pemagaran 
449 m 
 Rp 
139.419,82  
 Rp 
62.613.439,18  
1.3 
Pekerjaan 
Gudang 
Material  
177 m² Rp 190.064,38  
 Rp 
33.623.148,78  
1.4 
Pekerjaan 
Bouwplank 
296 m  Rp 25.544,42   Rp 7.571.366,40  
2 
Pekerjaan Pemancangan 
2.1 
zona 1 
Pekerjaan 
Pemancang
an zona 1 
13090 m' 
 Rp 
398.576,87  
 Rp 
5.217.371.239,27  
Pekerjaan 
Potong 
Kepala 
Tiang zona 
1 
374 titik Rp 49.037,43  
 
Rp18.340.000,00  
2.2 zona 2 
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Pekerjaan 
Pemancang
an zona 2 
13545 m' Rp 398.576,87  
 Rp 
5.398.723.715,50  
Pekerjaan 
Potong 
Kepala 
Tiang zona 
2 
387 titik Rp 49.037,43  
 Rp 
18.977.486,63  
3 
Pekerjaan Galian 
3.1 
Pekerjaan 
Galian 
zona 1 
1409 m³  Rp 13.725,62  
 Rp 
19.342.400,00  
3.2 
Pekerjaan 
Galian 
zona 2 
1077 m³  Rp 13.725,62  
 Rp 
14.777.263,78  
4 
Pekerjaan Urugan 
4.1 
zona 1 
Pekerjaan 
Urugan 
Pasir zona 1 
302 m³ 
 Rp 
161.911,92  
 Rp 
48.897.400,00  
Pekerjaan 
Beton 
Rabat/Lanta
i Kerja zona 
1 
120 m³ 
Rp1.063.758,6
0  
 Rp 
127.085.111,85  
4.2 
Zona 2 
Pekerjaan 
Urugan 
Pasir zona 2 
170 m³ 
 Rp 
161.911,92  
 Rp 
27.525.026,49  
Pekerjaan 
Beton 
Rabat/Lanta
i Kerja zona 
2 
51 m³ 
 
Rp1.063.758,6
0  
 Rp 
53.713.076,71  
5 
Pekerjaan Struktur Bawah 
5,1 Pekerjaan Pilecap 
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Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
499 m³ 
 Rp 
893.681,96  
 Rp 
445.957.130,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
721 m² 
 Rp 
164.293,10  
 Rp 
118.501.328,60  
Pekerjaan 
Besi  
38694 kg  Rp 16.325,02  
 Rp 
631.679.887,56  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
536 m³ 
 Rp 
893.681,96  
 Rp 
479.368.323,87  
Pekerjaan 
Bekisting 
716 m² 
 Rp 
164.293,10  
 Rp 
117.635.175,37  
Pekerjaan 
Besi  
51104 kg  Rp16.325,02  
 Rp 
834.280.443,22  
5,2 
Pekerjaan Pit Eskalator 
Pekerjaan 
Beton 
8 m³ 
 Rp 
986.169,78  
 Rp  
7.597.452,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
40 m² 
 Rp 
901.906,67  
 Rp  
35.950.000,00  
Pekerjaan 
Besi  
1120 kg  Rp 21.077,08  
 Rp   
23.384.982,59  
5,3 
Pekerjaan Sloof 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
122 m³ 
 Rp  
894.948,50  
 Rp 
109.470.100,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
786 m² 
 Rp 
166.665,87  
 Rp 
131.032.708,11  
Pekerjaan 
Besi  
47642 kg  Rp 17.597,59  
 
Rp838.381.389,0
3  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
131 m³ 
 Rp 
894.948,50  
 Rp 
117.082.066,53  
Pekerjaan 
Bekisting 
908 m² 
 Rp  
166.665,87  
 Rp 
151.245.445,00  
Pekerjaan 
Besi  
23306 kg  Rp 17.597,59  
 Rp 
410.120.605,73  
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6 
Pekerjaan Struktur Atas Lt. Dasar 
6,1 
Pekerjaan Pelat Lt. Dasar 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
311 m³ 
 Rp 
882.471,06  
 Rp 
274.110.337,09  
Pekerjaan 
Besi  
6098 m²  Rp  51.612,95  
 Rp 
314.715.953,89  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
131 m³ 
 Rp 
882.471,06  
 Rp  
115.853.929,30  
Pekerjaan 
Besi  
5540 m²  Rp 51.612,95  
 Rp 
285.933.219,55  
6,2 
Pekerjaan Kolom Lt. Dasar 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
91 m³ 
 Rp 
882.884,92  
 Rp 
80.165.951,02  
Pekerjaan 
Bekisting 
547 m² 
 Rp 
484.197,41  
 Rp 
264.952.823,36  
Pekerjaan 
Besi  
22671 kg  Rp 17.568,74  
 Rp 
398.297.229,09  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
72 m³ 
 Rp 
882.884,92  
 Rp 
63.479.425,97  
Pekerjaan 
Bekisting 
673 m² 
 Rp 
484.197,41  
 Rp 
325.961.697,16  
Pekerjaan 
Besi  
34183 kg  Rp 17.568,74  
 Rp 
600.558.626,34  
6,3 
Pekerjaan Tangga Lt. Dasar 
Pekerjaan 
Beton 
23,24 m³ 
 Rp 
872.939,69  
 Rp 
20.291.459,96  
Pekerjaan 
Bekisting 
206,0
6 
m² 
 Rp 
729.785,84  
 Rp 
150.382.589,69  
Pekerjaan 
Besi  
4205,
03 
kg  Rp 17.885,86  
 Rp 
75.210.533,37  
7 
Pekerjaan 
Struktur Atas Lt. 
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1 
7,1 
Pekerjaan Balok Lt.1 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
377,5
7 
m³ 
 Rp 
893.122,98  
 Rp 
337.218.675,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
2189 m² 
 Rp 
667.773,86  
 
Rp1.461.740.288
,93  
Pekerjaan 
Besi  
64643 kg  Rp 18.531,60  
 
Rp1.197.930.599
,58  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
307 m³ 
 Rp 
893.122,98  
 
Rp274.108.372,6
8  
Pekerjaan 
Bekisting 
1998 m² 
 Rp 
667.773,86  
 
Rp1.333.950.308
,17  
Pekerjaan 
Besi  
42460 kg  Rp 18.531,60  
 
Rp786.846.102,0
1  
7,2 
Pekerjaan Plat Lt.1 
Pekerjaan Plat Metaldeck 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
236 m³ 
 Rp 
897.440,58  
 Rp 
211.437.000,00  
Pekerjaan 
Bekisting 1953 
m²  Rp189.524,10  
 Rp 
370.226.037,50  
Pekerjaan 
Besi  
3182 m²  Rp 52.230,85  
 
Rp166.212.006,2
2  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
219 m³ 
 Rp 
897.440,58  
 
Rp196.696.089,8
0  
Pekerjaan 2302 m²  Rp  Rp 
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Bekisting 189.524,10  436.192.552,92  
Pekerjaan 
Besi  
2960 m²  Rp 52.230,85  
 Rp 
154.624.080,47  
Pekerjaan Plat Konvensional 
Pekerjaan 
Beton 
39 m² 
 Rp 
885.360,77  
 Rp 
34.847.800,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
340 m² 
 Rp 
429.324,53  
 Rp 
145.867.301,51  
Pekerjaan 
Besi  
842 m²  Rp 55.078,25  
 Rp 
46.362.582,46  
7,3 
Pekerjaan Kolom Lt. 1 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
88 m³ 
 Rp 
884.812,39  
 Rp 
77.686.528,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
533 m² 
 Rp 
401.306,65  
 Rp 
213.816.180,64  
Pekerjaan 
Besi  
22159 kg  Rp 17.742,83  
 Rp 
393.155.310,05  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
103 m³  Rp884.812,39  
 
Rp90.737.510,78  
Pekerjaan 
Bekisting 
1998 m² 
 Rp 
401.306,65  
 Rp                     
801.810.677,40  
Pekerjaan 
Besi  
25678 kg  Rp 17.742,83  
 Rp                     
455.613.773,50  
7,4 
Pekerjaan Tangga Lt.1 
Pekerjaan 
Beton 
23 m³ 
 Rp 
881.758,80  
 Rp 
20.496.459,96  
Pekerjaan 
Bekisting 
206 m² 
 Rp 
731.503,37  
 Rp 
150.736.509,69  
Pekerjaan 
Besi  
4205 kg  Rp 16.556,17  
 Rp 
69.619.133,37  
8 
Pekerjaan Struktur Atas Lt. 2 
8,1 
Pekerjaan Balok Lt.2 
Zona 1 
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Pekerjaan 
Beton 
379 m³ 
 Rp 
892.847,25  
 Rp 
338.593.570,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
2282 m² 
 Rp 
229.823,48  
 Rp 
524.514.076,49  
Pekerjaan 
Besi  
72629 kg  Rp 17.927,52  
 
Rp1.302.063.487
,04  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
326 m³ 
 Rp 
892.847,25  
 Rp 
290.790.751,41  
Pekerjaan 
Bekisting 
1882 m² 
 Rp 
229.823,48  
 Rp 
432.625.020,12  
Pekerjaan 
Besi  
68745 kg  Rp 17.927,52  
 
Rp1.232.424.545
,38  
8,2 
Pekerjaan Plat Lt.2 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
278 m³ 
 Rp 
915.799,91  
 Rp 
254.390.900,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
2400 m² 
 Rp 
188.707,11  
 Rp 
452.864.975,00  
Pekerjaan 
Besi  
3752 m²  Rp 53.075,03  
 
Rp199.136.668,6
3  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
214 m³ 
 Rp 
915.799,91  
 Rp 
196.282.937,58  
Pekerjaan 
Bekisting 
2341 m² 
 Rp 
188.707,11  
 Rp 
441.800.322,53  
Pekerjaan 
Besi  
2887 m²  Rp 53.075,03  
 Rp 
153.241.251,05  
Pekerjaan Plat Konvensional 
Pekerjaan 
Beton 
16 m³ 
 Rp 
917.222,85  
 Rp 
14.290.332,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
33 m² 
 Rp 
403.921,67  
 Rp 
13.248.630,64  
Pekerjaan 444 m²  Rp 50.566,16   Rp 
791 
 
 
 
Besi  22.464.591,23  
8,3 
Pekerjaan Kolom Lt. 2 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
63 m³ 
 Rp 
897.750,34  
 Rp 
56.109.396,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
450 m² 
 Rp 
220.758,37  
 Rp 
99.341.267,00  
Pekerjaan 
Besi  
17755 kg  Rp 17.674,04  
 Rp 
313.808.498,63  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
80 m³ 
 Rp 
897.750,34  
 Rp 
71.820.026,88  
Pekerjaan 
Bekisting 
592 m² 
 Rp 
220.758,37  
 
Rp130.733.107,3
7  
Pekerjaan 
Besi  
22155 kg 
 Rp           
17.674,04  
 
Rp391.573.837,1
0  
8,4 
Pekerjaan Tangga Lt.2 
Pekerjaan 
Beton 
23 m³ 
 Rp 
886.870,35  
 Rp 
20.615.277,69  
Pekerjaan 
Bekisting 
206 m²  Rp 85.379,32  
 Rp 
17.593.604,64  
Pekerjaan 
Besi  
4205 kg  Rp 17.919,68  
 
Rp75.352.733,37  
9 
Pekerjaan 
Struktur Atas lt. 
3 
        
9,1 
Pekerjaan Balok Lt.3 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
357 m³ 
 Rp 
896.769,15  
 Rp 
320.105.112,50  
Pekerjaan 
Bekisting 
2192 m² 
 Rp 
156.160,42  
 Rp 
342.220.867,27  
Pekerjaan 
Besi  
63606 kg  Rp 18.083,13  
 
Rp1.150.193.909
792 
 
 
 
,19  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
298 m³ 
 Rp 
896.769,15  
 Rp 
267.115.023,17  
Pekerjaan 
Bekisting 
2167 m² 
 Rp 
156.160,42  
 Rp 
338.353.531,14  
Pekerjaan 
Besi  
51898 kg  Rp 18.083,13  
 Rp 
938.479.858,74  
9,2 
Pekerjaan Plat Lt.3 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
275 m³ 
 Rp 
899.314,12  
 Rp 
247.419.300,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
1996 m²  Rp 13.438,73  
 Rp 
26.827.900,00  
Pekerjaan 
Besi  
3716 m²  Rp 53.126,74  
 Rp 
197.421.916,94  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
230 m³ 
 Rp 
899.314,12  
 Rp 
206.760.859,09  
Pekerjaan 
Bekisting 
1876 m²  Rp 13.438,73  
 Rp 
25.203.815,92  
Pekerjaan 
Besi  
3105 m²  Rp 53.126,74  
 Rp 
164.979.551,52  
9,3 
Pekerjaan Kolom Lt. 3 El.+14,95 m 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
36 m³ 
 Rp 
906.379,70  
 Rp 
32.856.264,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
261 m²  Rp251.656,92  
 Rp 
65.682.454,86  
Pekerjaan 
Besi  
11332 kg  Rp 17.710,54  
 
Rp200.687.727,9
4  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
48 m³ 
 Rp 
906.379,70  
 Rp 
40.515.172,44  
Pekerjaan 324 m²  Rp251.656,92   Rp 
793 
 
 
 
Bekisting 81.536.840,52  
Pekerjaan 
Besi  
13200 kg  Rp 17.710,54  
 Rp 
233.781.655,15  
9,4 
Pekerjaan Ring Balk 1 El. +19,95 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
20 m³ 
 
Rp1.110.621,8
9  
 Rp 
22.323.500,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
200 m² 
 Rp 
464.703,77  
 Rp 
92.847.812,74  
Pekerjaan 
Besi  
4599 kg  Rp 21.790,59  
 Rp 
100.218.901,92  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
48 m³ 
 
Rp1.110.621,8
9  
 Rp 
53.794.637,20  
Pekerjaan 
Bekisting 
369 m² 
 Rp          
464.703,77  
 Rp 
171.598.836,69  
Pekerjaan 
Besi  
369 kg 
 Rp           
21.790,59  
 Rp                        
8.046.502,67  
9,5 
Pekerjaan Kolom Lt. 3 El.+19,95 m 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
73 m³ 
 Rp 
888.786,21  
 Rp  
64.437.000,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
540 m² 
 Rp 
487.352,60  
 Rp 
263.170.402,00  
Pekerjaan 
Besi  
19592 kg  Rp 17.483,41  
 Rp 
342.531.539,54  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
89 m³ 
 Rp 
888.786,21  
 Rp 
79.457.486,90  
Pekerjaan 
Bekisting 
720 m² 
 Rp  
487.352,60  
 Rp 
350.893.869,33  
Pekerjaan 
Besi  
24545 kg  Rp 17.483,41  
 Rp 
429.124.267,71  
9,6 Pekerjaan Ring Balk 2 El. +24,95 Balok 
794 
 
 
 
Zona 1 
Pekerjaan 
Beton 
20,10 m³ 
 
Rp1.232.512,4
4  
 Rp 
24.773.500,00  
Pekerjaan 
Bekisting 
199,8
0 
m² 
 Rp 
215.244,38  
 Rp 
43.005.826,95  
Pekerjaan 
Besi  
4599,
18 
kg  Rp 20.076,44  
 Rp 
92.335.201,92  
Zona 2 
Pekerjaan 
Beton 
28,99 m³ 
 
Rp1.232.512,4
4  
 Rp 
35.728.070,55  
Pekerjaan 
Bekisting 
243,4
8 
m² 
 Rp 
215.244,38  
 Rp 
52.407.701,43  
Pekerjaan 
Besi  
6400,
48 
kg  Rp  20.076,44  
 Rp 
128.498.851,33  
10 
Pekerjaan Atap         
10,1 
Pemasangan Rangka Atap 
Zona 1 82,43 ton 
 
Rp23.443.799,
13  
 
Rp1.932.363.793
,87  
Zona 2 76,15 ton 
 
Rp23.443.799,
13  
 
Rp1.785.352.910
,62  
10,2 
Pemasangan Metal roof 
Zona 1 2920 m²  Rp 77.723,29  
 Rp 
226.952.000,00  
Zona 2 
3114,
7 
m²  Rp 77.723,29  
 Rp  
242.082.133,33  
11   
Tower 
crane 
252,0 hari 
 Rp 
6.480.876,49  
 
Rp1.633.180.876
,49  
TOTAL BIAYA 
 Rp            
48.001.260.159,9
2  
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Analisa Pembahasan 
7.4.1 Durasi 
 
Berdasarkan hasil rekapitulasi waktu pada 
tabel 7.1 merupakan rekapitulasi dari perhitungan 
waktu pada subbab V . Adapun beberapa yang sangat 
terkait dengan Waktu yaitu : 
  
1. Referensi yang digunakan pada proyek Transmart 
Carrefour Rungkut Surabaya untuk menghitung 
waktu pada pekerjaan pembesian dan bekisting 
menggunakan Ir. Soedrajat S, Analisa (cara 
modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan. Hal ini 
membuat waktu yang dibutuhkan pekerjaan 
pembersihan tersebut yang relatif. 
 
7.4.2 Harga Satuan 
 
Berdasarkan hasil anggaran biaya pada tabel 
7.2 merupakan harga total dari penjumlah harga upah, 
harga bahan dan harga alat yang tertera pada lampiran 
4 . Adapun beberapa yang sangat terkait dengan 
Anggaran biaya yaitu : 
 
1. Harga Kebutuhan bahan yang digunakan pada 
proyek pembangunan Transmart Carrefour 
Rungkut Surabaya menggunakan harga sesuai 
pada wilayah Surabaya tahun 2016. Hal ini 
membuat harga besi beton pada tugas akhir ini 
memiliki harga yang mahal. 
2. Pekerjaan yang membutuhkan penggunaan alat 
berat seperti pemancangan dan lainnya 
menggunakan harga brosur. Hal ini membuat 
harga sewa alat pada tugas akhir ini memiliki 
harga yang relatif. 
796 
 
 
 
3. Harga Upah Pekerja yang digunakan pada 
proyek pembangunan Transmart Carrefour 
Rungkut Surabaya dimana menggunakan harga 
sesuai pada HSPK Kota Surabaya 2016. 
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BAB VIII 
PENUTUP 
 
8.1 Kesimpulan 
 
Dari uraian dan pembahsan  laporan tugas akhir ini 
dapat diberikan kesimpulan :  
1. Waktu pelaksanaan yang dibutuhkan menggunakan 
jaringan kerja Activity On Arrow (AOA) yang ada dan 
disusun menggunakan alat bantu microsoft project 
2010 didapatkan waktu pelaksanaan yaitu 7 bulan 25 
hari atau 235 hari kerja dengan hari pelaksanaan senin 
sampai minggu dan penggunaan jam kerja 1 hari 
selama 8 jam termasuk istirahat 1 jam  mulai jam 
08.00 – 16.00 sesuai seperti perhitungan waktu yang 
tertera pada subbab V. 
2. Biaya pelaksanaan yang dibutuhkan pada proyek 
pembangunan struktur utama gedung Transmart 
Carrefour Rungkut Surabaya adalah sebesar Rp            
48.001.260.159,92 
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Width (mm) Length (mm)
1 A 1005 1925 4
2 C 1005 1420 19
3 D 1005 1345 30
4 E 1005 (1110), REV (1410) 55
5 F 1005 682 8
6 G 1005 757 8
7 H 1005 1877 111
8 I 1005 1827 90
9 J 1005 2377 886
10 K 1005 2327 705
11 L 1005 2352 48
12 M 1005 1765 64
13 N 1005 1740 4
14 O 1005 3600 16
15 P 1005 2452 24
16 Q 1005 2427 30
17 R 1005 2502 8
18 S 1005 1410 11
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ZONA 1
p l h Atas Pinggang Bawah Atas Pinggang Bawah Atas Pinggang Bawah Atas Pinggang Bawah 13 16 19 22
1.04 1.578 2.223 2.985
1.35 1.35 0.9 4 16 13 16 10 1 10 3.0 6.4 3.0 120.0 25.4 120.0 26.5 378.7
16 16 10 10 3.0 3.0 120.0 120.0 378.7
2 2 0.9 1 16 13 19 14 1 14 3.7 9.2 3.7 52.3 9.2 52.3 9.6 82.6 116.3
16 19 14 14 3.7 3.7 52.3 52.3 82.6 116.3
2.5 2.5 0.9 2 16 13 19 18 1 18 4.2 11.2 4.2 146.6 22.4 146.6 23.3 231.4 326.0
16 19 18 18 2.4 2.4 83.0 83.0 131.0 184.6
3 2 1.1 12 16 13 19 14 1 14 4.1 11.2 4.1 696.6 134.4 696.6 139.7 1099.2 1548.5
16 22 21 21 2.9 2.9 718.2 718.2 1133.3 2143.8
8.5 1.2 8 16 13 19 14 1 21 4.8 12.2 4.8 532.0 97.6 798.0 101.5 839.5 1774.0
16 22 21 26 6.3 6.3 1050.0 1300.0 1656.9 3880.5
4 2.5 1.2 16 16 13 19 18 1 26 4.8 14.2 4.8 1342.7 227.1 1976.0 236.2 2118.7 4392.6
16 22 28 21 3.9 3.9 1704.3 1293.6 2689.3 3861.4
3 3 1.2 6 16 13 22 21 1 21 5.3 13.2 5.3 661.5 79.2 661.5 82.3 1043.8 1974.6
16 22 21 21 2.9 2.9 359.1 359.1 566.7 1071.9
5 2 1.2 5 16 13 19 14 1 14 4.3 15.2 4.3 304.6 76.0 304.6 79.0 480.6 677.1
16 22 34 34 4.9 4.9 832.6 832.6 1313.8 2485.3
671.6 13469.5 9135.4 15417.5
Panjang besi D13  = m
Panjang besi D16  = m
Panjang besi D19  = m
Panjang besi D22  = m
Berat besi D13  = kg
Berat besi D16  = kg
Berat besi D19  = kg
Berat besi D22  = kg
Total berat besi yang dibutuhkan = 38694.0 kg
ZONA 2
p l h Atas Pinggang Bawah Atas Pinggang Bawah Atas Pinggang Bawah Atas Pinggang Bawah 13 16 19 22
1.04 1.578 2.223 2.985
2.5 2.5 0.9 1 16 13 19 18 1 18 4.2 11.2 4.2 146.6 22.4 146.6 23.3 231.4 326.0
16 19 18 18 2.4 2.4 83.0 83.0 131.0 184.6
3 2 1.1 7 16 13 19 14 1 14 4.1 11.2 4.1 696.6 134.4 696.6 139.7 1099.2 1548.5
16 22 21 21 2.9 2.9 718.2 718.2 1133.3 2143.8
3 2 1.2 1 16 13 19 14 1 14 4.3 11.2 4.3 731.0 134.4 731.0 139.7 1153.5 1625.0
16 22 21 21 2.9 2.9 718.2 718.2 1133.3 2143.8
8.5 1.2 6 16 13 19 14 1 21 4.8 12.2 4.8 532.0 97.6 798.0 101.5 839.5 1774.0
16 22 21 26 6.3 6.3 1050.0 1300.0 1656.9 3880.5
8.5 1.2 1 16 13 19 14 1 21 4.8 12.2 4.8 532.0 97.6 798.0 101.5 839.5 1774.0
16 22 21 26 6.3 6.3 1050.0 1300.0 1656.9 3880.5
4 2.5 1.2 15 16 13 19 18 1 26 4.8 14.2 4.8 1342.7 227.1 1976.0 236.2 2118.7 4392.6
16 22 28 21 3.9 3.9 1704.3 1293.6 2689.3 3861.4
4 2 1.2 4 16 13 19 14 1 21 4.3 13.2 4.3 974.7 211.1 1428.0 219.6 1538.0 3174.4
16 22 28 21 3.9 3.9 1704.3 1293.6 2689.3 3861.4
3 3 1.2 9 16 13 22 21 1 21 5.3 13.2 5.3 661.5 79.2 661.5 82.3 1043.8 1974.6
16 22 21 21 2.9 2.9 359.1 359.1 566.7 1071.9
3 3 1.2 2 16 13 22 21 1 21 5.3 13.2 5.3 661.5 79.2 661.5 82.3 1043.8 1974.6
16 22 21 21 2.9 2.9 359.1 359.1 566.7 1071.9
5 2 1.2 2 16 13 19 14 1 14 4.3 15.2 4.3 304.6 76.0 304.6 79.0 480.6 677.1
16 22 34 34 4.9 4.9 832.6 832.6 1313.8 2485.3
4.1 9.1 1.2 1 16 13 22 62 1 62 11.4 27.6 11.4 699.9 27.6 699.9 28.7 1104.5 2089.3
16 22 28 28 4.0 4.0 0.0 111.9 0.0 334.1
829.7 17651.7 10018.1 22604.9
Panjang besi D13  = m
Panjang besi D16  = m
Panjang besi D19  = m
Panjang besi D22  = m
Berat besi D13  = kg
Berat besi D16  = kg
Berat besi D19  = kg
Berat besi D22  = kg
Total berat besi yang dibutuhkan = 51104.4 kg
1 P4
Lampiran A Perhitungan Volume Besi Pilecape
No. Uraian ukuran n
Diameter Tulangan Jumlah Potongan Panjang Potongan (m) Panjang Potongan (m) Berat Besi (kg)
1 P1
2 P5
3 P6
5 P7
671.6
7 P8
8 P9
10 P10
TOTAL BERAT BESI YANG DIBUTUHKAN (kg)
645.8
8535.8
4109.5
5165.0
13469.5
9135.4
15417.5
No. Uraian ukuran n
Diameter Tulangan
3 P6A
Jumlah Potongan Panjang Potongan (m) Panjang Potongan (m)
1 P5
2 P6
Berat Besi (kg)
4 P7
5 P7A
6 P8
797.8
7 P8A
8 P9
9 P9A
10 P10
11 P14
TOTAL BERAT BESI YANG DIBUTUHKAN (kg)
22604.9
11186.2
4506.6
7572.8
829.7
17651.7
10018.1
Vol. Besi Pilecap Page 1
ZONA 1
TULANGAN SUMBU Y
Jumlah
l t Ln Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 25 22 19 16 13 10 25 22 19 16 13 10
DIA 3.853 2.985 2.223 1.578 1.04 0.617
25 400 x 700 15 0.40 0.70 10 5 5 5 2.5 2.5 13 13 0.30 0.00 0.30 1.00 1170.0 4508.0
25 5 3 5.0 15 0.00 0.60 0.00 0.00 1002.0 3860.7
13 0.5 315.6 328.2
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2.1 2.1 2.1 52 69 52 2575.0 1588.8
22 400 x 700 3 0.40 0.70 10 4 5 5 2.5 2.5 13 0 13 0.26 0.00 0.26 0.88 202.9 605.7
22 4 4 5.0 0 20 0 0.00 0.53 0.00 0.00 186.3 556.2
13 0.5 63.1 65.6
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2.1 2.1 2.1 52 69 52 515.0 317.8
22 400 x 650 5 0.40 0.65 6 3 4 4 1.5 1.5 6 0 6 0.26 0.00 0.26 0.88 160.6 479.3
22 4 2 3.0 0 6 0 0.00 0.53 0.00 0.00 155.3 463.5
13 0.5 65.2 67.8
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2.0 2.0 2.0 29 39 29 490.0 302.3
25 400 x 650 25 0.40 0.65 8 4 4 4 2.0 2.0 8 0 8 0.30 0.00 0.30 1.00 1260.0 4854.8
25 4 4 4.0 0 16 0 0.00 0.60 0.00 0.00 1260.0 4854.8
13 0.5 426.0 443.0
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2.0 2.0 2.0 39 52 39 3266.7 2015.5
22 400 x 650 1 0.40 0.65 6 3 2 2 1.5 1.5 3 0 3 0.26 0.00 0.26 0.88 25.1 74.8
22 3 2 3.0 0 6 0 0.00 0.53 0.00 0.00 25.1 74.8
13 0.5 13.0 13.6
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2.0 2.0 2.0 29 39 29 98.0 60.5
22 400 x 650 5 0.40 0.65 8 3 2 2 2.0 2.0 4 4 0.26 0.00 0.26 0.88 165.3 493.4
22 3 2 4.0 8 0.00 0.53 0.00 0.00 165.3 493.4
13 0.5 85.2 88.6
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2.0 2.0 2.0 39 52 39 653.3 403.1
TULANGAN SUMBU X
25 400 x 650 15 0.40 0.65 8 4 4 4 2.0 2.0 8.00 0.00 8.00 0.30 0.00 0.30 1.00 756.0 2912.9
25 4 4 4.0 0.00 16.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 756.0 2912.9
13 0.5 255.6 265.8
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2.0 2.0 2.0 39.20 52.27 39.20 1960.0 1209.3
22 400 x 650 24 0.40 0.65 8 4 3 3 2.0 4.0 2.0 6.00 0.00 6.00 0.26 0.00 0.26 0.88 1094.0 3265.6
22 4 3 2.0 4.0 2.0 0.00 12.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 1094.0 3265.6
13 0.5 409.0 425.3
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2.0 2.0 2.0 39.20 52.27 39.20 3136.0 1934.9
22 400 x 650 15 0.40 0.65 8 3 2 2 2.0 2.0 4.00 0.00 4.00 0.26 0.00 0.26 0.88 495.8 1480.1
22 3 2 4.0 0.00 8.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 495.8 1480.1
13 0.5 255.6 265.8
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2.0 2.0 2.0 39.20 52.27 39.20 1960.0 1209.3
6204 4265.5 0.0 0.0 1888.3 14654.0 23904.012 12732.5 0.0 0.0 1963.9 9041.5
m m m m m m m m m m m m
Total berat besi polos yang dibtutuhkan = kg
ZONA 2
TULANGAN SUMBU Y
l t Ln Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 25 22 19 16 13 10 25 22 19 16 13 10
DIA 3.853 2.985 2.223 1.578 1.04 0.617
25 400 x 700 12 0.40 0.70 10 5 5 5 2.50 2.50 12.50 0.00 12.50 1.50 0.00 1.50 5.00 1296.0 4993.5
25 5 3 5.00 0.00 15.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 334.0 1286.9
13 0.5 2306.2 2398.5
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2.06 2.06 2.06 51.50 68.67 51.50 2060.0 1271.0
22 400 x 650 4 0.40 0.65 6 3 4 4 1.50 1.50 6.00 0.00 6.00 1.06 0.00 1.06 3.52 184.8 551.5
22 4 2 3.00 0.00 6.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 100.2 299.2
13 0.5 442.1 459.8
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 1.96 1.96 1.96 29.40 39.20 29.40 392.0 241.9
25 400 x 650 19 0.40 0.65 8 4 4 4 2.00 2.00 8.00 0.00 8.00 1.20 0.00 1.20 4.00 1337.6 5153.8
25 4 4 4.00 0.00 16.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 201.6 776.8
13 0.5 2796.5 2908.4
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 1.96 1.96 1.96 39.20 52.27 39.20 2482.7 1531.8
22 400 x 650 1 0.40 0.65 6 3 2 2 1.50 1.50 3.00 0.00 3.00 0.53 0.00 0.53 1.76 32.1 95.8
22 3 2 3.00 0.00 6.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 75.2 224.4
13 0.5 110.5 114.9
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 1.96 1.96 1.96 29.40 39.20 29.40 98.0 60.5
22 400 x 650 5 0.40 0.65 8 3 2 2 2.00 2.00 4.00 0.00 4.00 0.53 0.00 0.53 1.76 200.5 598.4
22 3 2 4.00 0.00 8.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 99.2 296.0
13 0.5 735.9 765.4
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 1.96 1.96 1.96 39.20 52.27 39.20 653.3 403.1
22 400 x 650 3 0.40 0.65 10 3 2 2 2.50 2.50 5.00 0.00 5.00 0.53 0.00 0.53 1.76 144.3 430.7
22 3 2 5.00 0.00 10.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 123.2 367.7
13 0.5 551.6 573.6
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 1.96 1.96 1.96 49.00 65.33 49.00 490.0 302.3
TULANGAN SUMBU X
25 400 x 650 1 0.40 0.65 8.185 4 4 4 2.0 2.0 8.19 8.19 1.20 1.20 4.00 71.5 275.5
25 4 4 4.1 16.37 2.40 206.0 793.9
13 0.5 150.6 156.6
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 1.96 1.96 1.96 40.11 53.48 40.11 133.7 82.5
22 400 x 650 1 0.40 0.65 1.685 4 3 3 0.4 0.4 1.26 1.26 0.79 0.79 2.64 24.1 71.8
22 4 3 0.8 2.53 1.58 43.4 129.6
13 0.5 5.2 5.4
10 0.1 0.15 0.1 4 6 4 0.0 0.00 1.35 0.0 0.0
22 400 x 650 5 0.40 0.65 6.5 4 3 3 1.6 1.6 4.88 4.88 0.79 0.79 2.64 252.7 754.2
22 4 3 3.3 9.75 1.58 149.3 445.8
13 0.5 598.4 622.4
10 0.1 0.15 0.1 16 22 16 1.96 1.96 1.96 31.85 42.47 31.85 530.8 327.5
22 400 x 650 15 0.40 0.65 8 4 3 3 2.0 2.0 6.00 6.00 0.79 0.79 2.64 881.8 2632.1
22 4 3 4.0 12.00 1.58 182.3 544.3
13 0.5 2207.8 2296.1
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 1.96 1.96 1.96 39.20 52.27 39.20 1960.0 1209.3
25 400 x 650 2 0.40 0.65 1.685 4 4 4 0.4 0.4 1.69 1.69 1.20 1.20 4.00 65.0 250.5
25 4 4 0.8 3.37 2.40 50.0 192.8
13 0.5 62.8 65.3
10 0.1 0.15 0.1 4 6 4 1.96 1.96 1.96 8.26 11.01 8.26 55.0 34.0
25 400 x 650 2 0.40 0.65 6.5 4 4 4 1.6 1.6 6.50 6.50 1.20 1.20 4.00 122.8 473.1
25 4 4 3.3 13.00 2.40 165.6 638.1
13 0.5 239.4 248.9
10 0.1 0.15 0.1 16 22 16 2.0 2.0 2.0 31.85 42.47 31.85 212.3 131.0
TA 1 
2 10.0 20.0
Lampiran B Perhitungan Volume Besi Sloof
Type Balok
n
Jumlah tulangan Panjang potongan (m)  Panjang tul (per m) Panjang over stek (m) total (m) total berat (m)
TA 3 
2 10.0 20.0
TB 1
2 6.0 12.0
TB 3 
2 8.0 16.0
TB 2A 
2 8.0 16.0
TB 1A
2 8.0 16.0
TB 3 
2 6.0 12.0
47641.8406
Type Balok
n
Jumlah tulangan Panjang potongan (m)  Panjang tul (per m) Panjang over stek (m)
TB 2
2 8.0 16.0
TB 3 
2 8.0 16.0
total (m) total berat (m)
TA 1
2 10 20.0
TB 3
2 6 12.0
 TB 3
2 8 16.0
TB 1
2 6 12.0
TB 1A
2 8 16.0
TB 2 
2 1.685 3.4
TB 2 
2 6.5 13.0
TB 3
2 10 20.0
TB 1A
2 8.185 16.4
TB 2A
2 6.5 13.0
TB 2
2 8 16.0
TB 2A
2 1.685 3.4
Vol. Besi Sloof Page 1
25 400 x 650 9 0.40 0.65 8 4 4 4 2.0 2.0 8.00 8.00 1.20 1.20 4.00 633.6 2441.3
25 4 4 4.0 16.00 2.40 201.6 776.8
13 0.5 1324.7 1377.7
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2.0 2.0 2.0 39.20 52.27 39.20 1176.0 725.6
25 400 x 650 1 0.40 0.65 8.185 4 4 4 2.0 2.0 8.19 8.19 1.20 1.20 4.00 71.5 275.5
25 4 4 4.1 16.37 2.40 206.0 793.9
13 0.5 150.6 156.6
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2.0 2.0 2.0 40.11 53.48 40.11 133.7 82.5
22 400 x 650 1 0.40 0.65 1.685 3 2 2 0.4 0.4 0.84 0.84 0.53 0.53 1.76 14.8 44.3
22 3 2 0.8 1.69 1.06 23.4 69.8
13 0.5 31.4 32.7
10 0.1 0.15 0.1 4 6 4 1.96 1.96 1.96 8.26 11.01 8.26 27.5 17.0
22 400 x 650 1 0.40 0.65 3.5 3 2 2 0.9 0.9 1.75 1.75 0.53 0.53 1.76 22.1 66.0
22 3 2 1.8 3.50 1.06 45.2 134.8
13 0.5 64.7 67.3
10 0.1 0.15 0.1 9 12 9 1.96 1.96 1.96 17.15 22.87 17.15 57.2 35.3
22 400 x 650 1 0.40 0.65 4.5 3 2 2 1.1 1.1 2.25 2.25 0.53 0.53 1.76 26.1 77.9
22 3 2 2.3 4.50 1.06 57.2 170.6
13 0.5 83.0 86.3
10 0.1 0.15 0.1 11 15 11 1.96 1.96 1.96 22.05 29.40 22.05 73.5 45.3
22 400 x 650 3 0.40 0.65 6.5 3 2 2 1.6 1.6 3.25 3.25 0.53 0.53 1.76 102.3 305.3
22 3 2 3.3 6.50 1.06 81.2 242.3
13 0.5 359.1 373.4
10 0.1 0.15 0.1 16 22 16 2.0 2.0 2.0 31.85 42.47 31.85 318.5 196.5
22 400 x 650 11 0.40 0.65 8 3 2 2 2.0 2.0 4.00 4.00 0.53 0.53 1.76 441.1 1316.6
22 3 2 4.0 8.00 1.06 99.2 296.0
13 0.5 1619.1 1683.8
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2.0 2.0 2.0 39.20 52.27 39.20 1437.3 886.8
4963 540 0 0 1619 1437 19122 1613 0 0 1684 887
m m m m m m kg kg kg kg kg jg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = kg
TB 2A
2 8 16.0
TB 3
2 3.5 7.0
TB 3
2 4.5 9.0
TB 2A 
2 8.185 16.4
TB 3
2 1.685 3.4
23306
TB 3
2 6.5 13.0
TB 3
2 8 16.0
Vol. Besi Sloof Page 2
Rebar
D10 D16 D22 D25 D10 D16 D22 D25
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.617 1.578 2.985 3.853
Zona 1
K1 40d 10 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 1278 1910 789 5703
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K2 40d 5 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 223 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 639 1114 394 1759
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K3 40d 7 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 159 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 895 1114 552 1759
Jml. 
Tump
Lampiran C Perhitungan Volume Besi Kolom Lantai Dasar
Tipe 
Kolom
Sketsa n
Dimensi
Rebar Sengkang Ties
Sengkang Ties Panjang Besi Berat Besi
Pnjg. 
Tump
Pnjg. 
Lap
Jml. 
Lap
Pnjg. 
Tump
Pnjg. 
Lap
Panja
ng
Jml. 
Tump
Jml. 
Lap
b h
Panja
ng
Panjan
g
Vol. Besi Kolom lt. dasar Page 1
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K4 40d 1 0.6 0.6 28 D 25 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 230 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 230 79 885
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K4A 40d 1 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 191 79 301
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K5 40d 3 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 135 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 383 406 237 640
5 m
40d
1.2 m
K5A 40d 2 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 223 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 446 158 703
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K6 40d 4 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 223 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 511 892 315 1407
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K6A 40d 1 0.6 0.6 24 D 25 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 197 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 197 79 758
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K7 40d 2 0.6 0.6 16 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 127 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 255 158 402
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K8 40d 5 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 223 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 639 1114 394 1759
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K10 40d 2 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 382 158 603
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K12 40d 1 0.4 0.4 8 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 64 1.48 27 18 40 26 66 64 41 100
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K13 40d 2 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 382 158 603
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K14 40d 4 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 159 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 511 637 315 1005
Vol. Besi Kolom lt. dasar Page 2
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K15 40d 1 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 191 79 301
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
6456 0 9098 426 3983 0 17044 1643
m m m m kg kg kg kg
Panjang D10 = 6456 m
Panjang D16 = 0 m
Panjang D22 = 9098 m
Panjang D25 = 426 m
Berat D10 = 3983 kg
Berat D16 = 0 kg
Berat D22 = 17044 kg
TOTAL
Berat D25 = 1643 kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = kg
Rebar
b h PanjangPanjangJml. TumpJml. LapPnjg. TumpPnjg. LapPanjangJml. TumpJml. LapPnjg. TumpPnjg. Lap D10 D16 D22 D25 D10 D16 D22 D25
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.617 1.578 2.985 3.853
K1 40d 4 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 511 764 315 2281
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K2 40d 1 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 223 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 223 79 665
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K3 40d 7 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 159 2.28 27 18 61.56 40.3 1.32 14.5 5.2 19.14 6.82 895 1114 552 3326
22671
Tipe 
Kolom
Sketsa n
Dimensi
Rebar Sengkang Ties
Sengkang Ties Panjang Besi Berat Besi
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K5 40d 5 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 135 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 639 676 394 2018
5 m
40d
1.2 m
K6 40d 3 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 223 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 383 669 237 1996
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K8 40d 2 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 223 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 446 158 1331
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K8A 40d 6 0.6 0.6 28 D 25 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 230 2.28 27 18 61.56 40.3 1.32 14.5 5.2 19.14 6.82 767 1378 473 2174
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K7 40d 3 0.6 0.6 16 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 127 2.28 27 18 61.56 40.3 1.32 14.5 5.2 19.14 6.82 383 382 237 1141
Vol. Besi Kolom lt. dasar Page 3
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K7A 40d 1 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 191 79 570
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K9 40d 2 0.4 0.4 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 159 1.48 27 18 39.96 26.1 132 318 82 950
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K9A 40d 3 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 383 573 237 1711
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K10 40d 3 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 383 573 237 1711
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K11 40d 4 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 223 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 511 892 315 2661
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K12 40d 1 0.4 0.4 8 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 64 1.48 27 18 40 26 66 64 41 190
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K13 40d 2 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 382 158 1141
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K15 40d 1 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 191 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 191 79 570
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K16 40d 2 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 159 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 318 158 950
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
K17 40d 2 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 223 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 446 158 1331
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
KP 40d 9 0.3 0.3 12 D 16 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 90 1.08 27 18 29 19 434 808 268 1275
5 m
Vol. Besi Kolom lt. dasar Page 4
40d
1.2 m
0.6 0.6
KP1 40d 6 0.3 0.7 16 D 16 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 120 1.08 27 18 29 19 289 718 179 1133
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
KP2 40d 2 0.3 0.8 24 D 16 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 180 1.08 27 18 29.16 19.1 96 359 60 567
5 m
40d
1.2 m
0.6 0.6
7281 1885 8222 1378 4492 2974 24543 2174
m m m m kg kg kg kg
Panjang D10 = 7281 m
TOTAL
Panjang D16 = 1885 m
Panjang D22 = 8222 m
Panjang D25 = 1378 m
Berat D10 = 4492 kg
Berat D16 = 2974 kg
Berat D22 = 24543 kg
Berat D25 = 2174 kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = kg34183.4
ZONA 1
Sumbu Y
Jumlah
l t Ln Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 25 22 19 16 13 10 25 22 19 16 13 10
DIA 3.853 2.985 2.223 1.578 1.04 0.617
19 350 x 500 12 0.35 0.5 1.85 125.3 0.0 0.0 278.5 0.0 0.0 0.0
19 94.0 0.0 0.0 208.9 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.625 6.17 4.625 1.53 1.93 1.93 7.1 11.9 8.9 334.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206.6
19 350 x 500 1 0.35 0.5 1.85 3 4 4 0.5 0.5 1.9 1.9 0.2 0.3 0.8 11.1 0.0 0.0 24.6 0.0 0.0 0.0
19 4 1 0.9 0.9 0.2 0.8 8.6 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.625 6.17 4.625 1.53 1.93 1.93 7.1 11.9 8.9 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2
22 400 x 650 1 0.4 0.65 6 4 5 5 1.5 1.5 7.5 7.5 0.3 0.3 0.9 41.6 0.0 124.3 0.0 0.0 0.0 0.0
22 5 1 3.0 3.0 0.3 0.9 33.3 0.0 99.3 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 0.5 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 1.93 1.93 1.93 29.0 38.6 29.0 96.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.5
22 400 x 650 5 0.4 0.65 8 4 5 5 2.0 2.0 10.0 10.0 0.3 0.3 0.9 273.2 0.0 815.5 0.0 0.0 0.0 0.0
22 5 1 4.0 4.0 0.3 0.9 221.3 0.0 660.6 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 0.5 85.2 0.0 0.0 0.0 0.0 88.6 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 26.7 20 1.93 1.93 1.93 29.0 51.5 38.6 595.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 367.2
22 400 x 700 3 0.4 0.7 10 3 4 4 2.5 2.5 10.0 10.0 0.3 0.3 0.9 156.3 0.0 466.7 0.0 0.0 0.0 0.0
22 3 2 5.0 10.0 0.3 0.9 121.6 0.0 362.9 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 0.5 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 65.6 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.3 25 2.0 2.0 2.0 50.8 67.7 50.8 507.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 313.1
19 350 x 500 7 0.35 0.5 6 3 3 3 1.5 1.5 4.5 4.5 0.2 0.3 0.8 198.6 0.0 0.0 441.4 0.0 0.0 0.0
19 3 2 3.0 6.0 0.2 0.8 171.2 0.0 0.0 380.6 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 1.5 1.5 1.5 23.0 30.6 23.0 535.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330.4
22 400 x 700 21 0.4 0.7 10 3 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.3 0.3 0.9 978.3 0.0 2920.1 0.0 0.0 0.0 0.0
22 4 2 5.0 10.0 0.3 0.9 1061.1 0.0 3167.3 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 0.5 441.8 0.0 0.0 0.0 0.0 459.5 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.3 25 2.03 2.03 2.03 50.8 67.7 50.8 3552.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2191.9
19 350 x 500 42 0.35 0.5 8 3 3 3 2.0 2.0 6.0 6.0 0.2 0.3 0.8 1569.5 0.0 0.0 3488.9 0.0 0.0 0.0
19 3 2 4.0 8.0 0.2 0.8 1363.2 0.0 0.0 3030.3 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 1.53 1.53 1.53 30.6 40.8 30.6 4284.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2643.2
19 350 x 500 5 0.35 0.5 10 3 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.2 0.3 0.8 231.8 0.0 0.0 515.4 0.0 0.0 0.0
19 3 2 5.0 10.0 0.2 0.8 202.3 0.0 0.0 449.7 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.3 25 1.53 1.53 1.53 38.3 51.0 38.3 637.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 393.3
22 350 x 500 1 0.35 0.5 6 3 5 5 1.5 1.5 7.5 7.5 0.3 0.3 0.9 35.6 0.0 106.4 0.0 0.0 0.0 0.0
22 3 2 3.0 6.0 0.3 0.9 24.5 0.0 73.2 0.0 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 1.53 1.53 1.53 23.0 30.6 23.0 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2
22 350 x 500 5 0.35 0.5 8 3 5 5 2.0 2.0 10.0 10.0 0.3 0.3 0.9 233.2 0.0 696.1 0.0 0.0 0.0 0.0
22 3 2 4.0 8.0 0.3 0.9 162.6 0.0 485.5 0.0 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 1.53 1.53 1.53 30.6 40.8 30.6 510.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 314.7
25 400 x 700 3 0.4 0.7 10 4 4 4 2.5 2.5 10.0 10.0 0.3 0.3 1.0 187.2 721.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 4 0 5.0 0.0 0.3 1.0 120.0 462.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 10 0.5 63.1 0.0 0.0 0.0 0.0 65.6 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.3 25 2.03 2.03 2.03 50.8 67.7 50.8 507.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 313.1
22 350 x 500 9 0.35 0.5 6 3 3 3 1.5 1.5 4.5 4.5 0.3 0.3 0.9 257.3 0.0 767.9 0.0 0.0 0.0 0.0
22 3 2 3.0 6.0 0.3 0.9 220.8 0.0 658.9 0.0 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 1.53 1.53 1.53 23.0 30.6 23.0 688.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 424.8
22 400 x 700 6 0.4 0.7 10 4 4 4 2.5 2.5 10.0 10.0 0.3 0.3 0.9 372.7 0.0 1112.4 0.0 0.0 0.0 0.0
22 4 2 5.0 10.0 0.3 0.9 303.2 0.0 905.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 10 0.5 126.2 0.0 0.0 0.0 0.0 131.3 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.3 25 2.03 2.03 2.03 50.8 67.7 50.8 1015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 626.3
22 350 x 500 1 0.35 0.5 1.85 3 3 3 0.5 0.5 1.4 1.4 0.3 0.3 0.9 9.9 0.0 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0
22 3 2 0.9 1.9 0.3 0.9 7.9 0.0 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.625 6.17 4.625 1.53 1.53 1.53 7.1 9.4 7.1 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6
22 350 x 500 9 0.35 0.5 8 3 3 3 2.0 2.0 6.0 6.0 0.3 0.3 0.9 338.3 0.0 1009.7 0.0 0.0 0.0 0.0
22 3 2 4.0 8.0 0.3 0.9 292.8 0.0 873.9 0.0 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 1.53 1.53 1.53 30.6 40.8 30.6 918.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 566.4
25 400 x 700 4 0.4 0.7 6 3 4 4 1.5 1.5 6.0 6.0 0.3 0.3 1.0 129.6 499.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 3 3 3.0 9.0 0.3 1.0 111.6 430.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 6 0.5 52.2 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2.03 1.53 1.53 30.5 30.6 23.0 336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 207.3
25 400 x 700 4 0.4 0.7 8 3 4 4 2.0 2.0 8.0 8.0 0.3 0.3 1.0 169.6 653.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 3 3 4.0 12.0 0.3 1.0 147.6 568.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 8 0.5 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 70.9 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 2.03 1.53 1.53 40.6 40.8 30.6 448.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 276.4
25 400 x 800 1 0.4 0.8 10 3 6 6 2.5 2.5 15.0 15.0 0.3 0.3 1.0 63.6 245.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 4 1 5.0 5.0 0.3 1.0 45.3 174.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 10 0.5 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.3 25 2.23 2.23 2.23 55.8 74.3 55.8 185.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.7
Sumbu X
22 400 x 650 5 0.4 0.65 8 4 6 6 2.0 2.0 12.0 12.0 0.3 0.3 0.9 295.8 0.0 883.1 0.0 0.0 0.0 0.0
22 4 2 4.0 8.0 0.3 0.9 202.6 0.0 604.9 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 8 0.5 85.2 0.0 0.0 0.0 0.0 88.6 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 1.93 1.93 1.93 38.6 51.5 38.6 643.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 396.9
25 400 x 650 22 0.4 0.65 8 4 6 6 2.0 2.0 12.0 12.0 0.3 0.3 1.0 1311.2 0.0 3913.9 0.0 0.0 0.0 0.0
25 1 4.0 4.0 0.3 1.0 94.6 0.0 282.4 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 8 0.5 374.9 0.0 0.0 0.0 0.0 389.9 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 1.93 1.93 1.93 38.6 51.5 38.6 2830.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1746.5
25 400 x 700 3 0.4 0.7 8 3 4 4 2.0 4.0 2.0 8.0 0.0 8.0 0.3 0.3 0.3 1.0 127.2 490.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 3 3 2.0 4.0 2.0 0.0 12.0 0.0 0.3 0.3 0.3 1.0 110.7 426.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 8 0.5 51.1 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 2.03 1.53 1.53 40.6 40.8 30.6 0.1 0.1 0.1 0.4 336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 207.3
25 400 x 800 8 0.4 0.8 8 3 6 6 2.0 2.0 12.0 12.0 0.3 0.3 1.0 412.8 1590.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 4 1 4.0 4.0 0.3 1.0 290.4 1118.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 8 0.5 136.3 0.0 0.0 0.0 0.0 141.8 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 2.23 2.23 2.23 44.6 59.5 44.6 1189.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 733.8
25 400 x 800 24 0.4 0.8 8 3 9 9 2.0 2.0 18.0 18.0 0.3 0.3 1.0 1569.6 6047.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 4 4 4.0 16.0 0.3 1.0 1180.8 4549.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 8 0.5 409.0 0.0 0.0 0.0 0.0 425.3 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 2.23 2.23 2.23 44.6 59.5 44.6 3568.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2201.5
17978.1 21043.3 8837.2 0.0 2070.0 14714.0
kg kg kg kg kg kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = kg
`
Zona 2
Sumbu X
Jumlah
l t p Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 25 22 19 16 13 10 25 22 19 16 13 10
DIA 3.853 2.985 2.223 1.578 1.04 0.617
25 400 x 700 2 0.4 0.7 6 3 4 4 1.5 1.5 6.0 6.0 0.3 0.3 1.0 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 3 3 3.0 9.0 0.3 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 6 0.5 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2.03 1.53 1.53 30.5 30.6 23.0 168.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 400 x 700 2 0.4 0.7 8 3 4 4 2.0 2.0 8.0 8.0 0.3 0.3 1.0 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 3 3 4.0 12.0 0.3 73.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 8 0.5 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 2.03 1.53 1.53 40.6 40.8 30.6 224.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 400 x 700 11 0.4 0.7 10 3 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.3 0.3 0.9 512.4 0.0 1529.6 0.0 0.0 0.0 0.0
22 3 2 5.0 10.0 0.3 445.8 0.0 1330.7 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 10 0.5 231.4 0.0 0.0 0.0 0.0 240.7 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.3 25 2.03 2.03 2.03 50.8 67.7 50.8 1860.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1148.1
25 400 x 800 1 0.4 0.8 10 3 6 6 2.5 2.5 15.0 15.0 0.3 0.3 1.0 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 4 1 5.0 5.0 0.3 45.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 10 0.5 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.3 25 2.23 2.23 2.23 55.8 74.3 55.8 185.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 350 x 500 26 0.35 0.5 8 3 3 3 2.0 2.0 6.0 6.0 0.3 0.3 0.9 977.2 0.0 2916.9 0.0 0.0 0.0 0.0
22 3 2 4.0 8.0 0.3 845.7 0.0 2524.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Lampiran DPerhitungan Volume Besi Balok Lantai 1
Type Balok n
Jumlah tul Panjang Potongan  Panjang tul (per m) Panjang over stek total (m) total berat (m)
5.6 0.8
BC2
BA2A
6 12.0
BC2A
4 1.85 7.4 0.76
3 1.9
BC1
BG1
10 20.0
BC1
BC1
BA2A
8 16.0
BH1
10 20.0
BB1
BB1
BM1
12.0
BM1
16.0
BJ2
BJ2
B13
20.0
BB1
BE1
20.0
BM1
16.0
BF1
16.0
BN1
16.0
BF1
20.0
BA3
16.0
BA1
16.0
BM1
12.0
64642.596
Type Balok n
Jumlah tul Panjang Potongan  Panjang tul (per m) Panjang over stek total (m)
BM1
16.0
BE1
20.0
BF1
20.0
total berat (m)
BB1
Vol. Besi Balok lt. 1 Page 1
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 1.53 1.53 1.53 30.6 40.8 30.6 2652.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1636.3
19 350 x 500 4 0.35 0.5 8 3 3 3 2.0 2.0 6.0 6.0 0.2 0.2 0.8 149.5 0.0 0.0 332.3 0.0 0.0 0.0
19 3 2 4.0 8.0 0.2 129.8 0.0 0.0 288.6 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 1.53 1.53 1.53 30.6 40.8 30.6 408.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 251.7
22 400 x 700 24 0.4 0.7 10 3 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.3 0.3 0.9 1118.0 0.0 3337.3 0.0 0.0 0.0 0.0
22 4 2 5.0 10.0 0.3 1212.7 0.0 3619.8 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 10 0.5 505.0 0.0 0.0 0.0 0.0 525.2 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.3 25 2.03 2.03 2.03 50.8 67.7 50.8 4060.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2505.0
19 350 x 500 46 0.35 0.5 8 3 3 3 2.0 2.0 6.0 6.0 0.2 0.2 0.8 1718.9 0.0 0.0 3821.2 0.0 0.0 0.0
19 3 2 4.0 8.0 0.2 1493.0 0.0 0.0 3318.9 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 1.53 1.53 1.53 30.6 40.8 30.6 4692.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2895.0
19 350 x 500 8 0.35 0.5 1.85 4 0.5 1.9 0.2 0.8 22.1 0.0 0.0 49.1 0.0 0.0 0.0
19 3 0.9 2.8 0.2 0.8 27.7 0.0 0.0 61.5 0.0 0.0 0.0
 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.625 6.17 4.625 1.53 1.93 1.93 7.1 11.9 8.9 223.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.7
22 400 x 650 6 0.4 0.65 6 4 2 2 1.5 1.5 3.0 3.0 0.3 0.3 0.9 186.3 0.0 556.2 0.0 0.0 0.0 0.0
22 4 2 3.0 6.0 0.3 183.2 0.0 546.8 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 6 0.5 78.2 0.0 0.0 0.0 0.0 81.4 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 1.93 1.93 1.93 29.0 38.6 29.0 579.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 357.2
Sumbu X
22 400 x 650 4 0.4 0.65 8 4 6 4 2.0 2.0 12.0 8.0 0.3 0.3 0.9 218.6 0.0 652.4 0.0 0.0 0.0 0.0
22 4 2 4.0 8.0 0.3 162.1 0.0 483.9 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 8 0.5 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 70.9 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 1.93 1.93 1.93 38.6 51.5 38.6 514.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 317.5
25 400 x 650 17 0.4 0.65 8 4 6 6 2.0 2.0 12.0 12.0 0.3 0.3 1.0 1013.2 0.0 3024.4 0.0 0.0 0.0 0.0
25 5 1 4.0 4.0 0.3 753.1 0.0 2248.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 8 0.5 289.7 0.0 0.0 0.0 0.0 301.3 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 1.93 1.93 1.93 38.6 51.5 38.6 2187.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1349.6
25 400 x 800 8 0.4 0.8 8 3 6 6 2.0 2.0 12.0 12.0 0.3 0.3 1.0 412.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 4 1 4.0 4.0 0.3 290.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 8 0.5 136.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 2.23 2.23 2.23 44.6 59.5 44.6 1189.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 400 x 800 6 0.4 0.8 8 3 9 9 2.0 2.0 18.0 18.0 0.3 0.3 1.0 392.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 4 4 4.0 16.0 0.3 295.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2 0.5 102.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.7 20 2.2 2.2 2.2 44.6 59.5 44.6 892.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 22770.5 7871.6 0.0 1219.4 10598.3
kg kg kg kg kg kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = kg
BC1
BC2A
BD1
12.0
BB1
BH1
BG1
20.0
BN1
8.0 16.0
42459.70
BA3
16.0
BA1
16.0
BF1
16.0
Vol. Besi Balok lt. 1 Page 2
Rebar
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.617 1.578 2.985 3.853
Zona 1
K1 10 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 141 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 1278 1411 789 4212
40d
5 m
K2 5 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 639 588 394 1755
40d
5 m
K3 7 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 895 823 552 2457
40d
5 m
Lampiran E Perhitungan Volume Besi Kolom Lantai 1
Tipe 
Kolom
Sketsa
n
Dimensi
Rebar Sengkang Ties
Sengkang Ties Berat Besi
b h
Panja
ng
Panja
ng
Jml. 
Tump
Pnjg. 
Lap
Panjan
g
Jml. 
Tump
Jml. 
Lap
Panjang Besi
D10 D16 D22 D25
Pnjg. 
Tump
Pnjg. 
Lap
D10 D16 D22 D25Jml. Lap
Pnjg. 
Tump
Vol. Besi Kolom lt. 1 Page 1
K4 1 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 141 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 141 79 421
40d
5 m
K4A 1 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 141 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 141 79 421
40d
5 m
K5 3 0.6 0.6 16 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 94 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 383 282 237 842
40d
5 m
K5A 2 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 235 158 702
40d
5 m
K6 4 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 165 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 511 659 315 1966
40d
5 m
K6A 1 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 118 79 351
40d
5 m
K7 2 0.6 0.6 16 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 94 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 188 158 562
40d
5 m
K8 5 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 639 588 394 1755
40d
5 m
K10 2 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 235 158 702
40d
5 m
K13 2 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 235 158 702
40d
5 m
K14 4 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 94 2 27 18 51 33 336 376 207 1123
40d
5 m
K15 1 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 118 79 351
40d
5 m
6215 0 6139 0 3834 0 18324 0
m m m m kg kg kg kg
Panjang D10 = 6215 m
Panjang D16 = 0 m
Panjang D22 = 6139 m
Panjang D25 = 0 m
Berat D10 = kg
Berat D16 = 0 kg
Berat D22 = kg
Berat D25 = 0 kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 22159 kg
Rebar
b h PanjangPanjangJml. Tump Jml. Lap Pnjg. TumpPnjg. LapPanjangJml. TumpJml. LapPnjg. TumpPnjg. Lap D10 D16 D22 D25 D10 D16 D22 D25
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.617 1.578 2.985 3.853
Zona 2
K1 4 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 141 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 511 564 315 1685
40d
5 m
Sengkang Ties Panjang Besi Berat BesiTipe 
Kolom
Sketsa n
Dimensi
Rebar Sengkang Ties
TOTAL
3834
18324
Vol. Besi Kolom lt. 1 Page 2
K2 1 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 118 79 351
40d
5 m
K3 7 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 895 823 552 2457
40d
5 m
K5 5 0.6 0.6 16 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 94 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 639 470 394 1404
40d
5 m
K6 3 0.6 0.6 28 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 165 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 383 494 237 1474
40d
5 m
K8 2 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 235 158 702
40d
5 m
K8A 6 0.6 0.6 28 D 25 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 168 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 767 1008 473 3884
40d
5 m
K7 3 0.6 0.6 16 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 94 2 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 383 282 237 842
40d
5 m
K7A 1 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 141 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 141 79 421
40d
5 m
K9 2 0.4 0.4 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 1 27 18 40 26 132 235 82 702
40d
5 m
K9A 3 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 141 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 383 423 237 1264
40d
5 m
K10 3 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 383 353 237 1053
40d
5 m
K11 4 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 141 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 511 564 315 1685
40d
5 m
K13 2 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 235 158 702
40d
5 m
K15 1 0.6 0.6 20 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 118 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 128 118 79 351
40d
5 m
K16 2 0.6 0.6 16 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 94 2.28 27 18 62 40 204 188 126 562
Vol. Besi Kolom lt. 1 Page 3
40d
5 m
K17 2 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 141 2.28 27 18 62 40 1.32 15 5 19 7 256 282 158 842
40d
5 m
KP 9 0.3 0.3 12 D 16 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 68 1.08 27 18 29 19 434 609 268 376
40d
5 m
KP1 6 0.3 0.7 16 D 16 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 90 1.08 27 18 29 19 289 541 179 334
40d
5 m
KP2 2 0.3 0.8 24 D 16 10-100 10-150 2 10-200 1 10-300 135 1 27 18 29 19 96 271 60 167
40d
5 m
7163 1421 5527 1008 4419 877 16499 3884
m m m m kg kg kg kg
Panjang D10 = 7163 m
Panjang D16 = 1421 m
Panjang D22 = m
Panjang D25 = 1008 m
Berat D10 = kg
Berat D16 = kg
Berat D22 = kg
Berat D25 = kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 25679 kg
TOTAL
5527
4419
877
16499
3884
Zona 1
TULANGAN SUMBU Y
n Jumlah 25 22 19 16 13 10
l t Ln Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 25 22 19 16 13 10 3.853 2.985 2.223 1.578 1.04 0.617
DIA
19 350 x 500 10 0.35 0.5 1.85 104.4 232.1
19 78.3 174.1
 - 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.625 6 4.625 2 2 2 7.1 11.9 8.9 279.0 172.2
22 400 x 700 5 0.4 0.7 8 3 4 0 4 2 2 8 8 0.264 0.264 0.88 210.6 628.5
22 4 0 2 0 4 8 0.264 202.6 604.9
13 2 8 16.0 0.5 85.2 88.6
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 41.2 54.9 41.2 686.7 423.7
22 350 x 500 16 0.35 0.5 6 3 3 0 3 1.5 1.5 4.5 4.5 0.264 0.264 0.88 457.3 1365.2
22 3 0 2 0 3 6 0.264 392.4 1171.5
0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2 2 2 23.4 31.2 23.4 1248.0 770.0
22 350 x 500 4 0.35 0.5 6 4 5 0 5 1.5 1.5 7.5 7.5 0.264 0.264 0.88 166.6 497.2
22 4 2 0 2 3 0 0.264 96.0 286.6
13 2 6 12.0 0.5 52.2 54.2
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2 2 2 23.4 31.2 23.4 312.0 192.5
22 350 x 500 5 0.35 0.5 8 3 5 0 5 2 2 10 10 0.264 0.264 0.88 233.2 696.1
22 3 0 2 0 4 8 0.264 162.6 485.5
0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 31.2 41.6 31.2 520.0 320.8
22 350 x 500 51 0.35 0.5 8 3 3 0 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 1916.8 5721.6
22 3 0 2 0 4 8 0.264 1658.9 4951.9
0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 31.2 41.6 31.2 5304.0 3272.6
22 350 x 500 12 0.35 0.5 6 3 3 0 3 1.5 1.5 4.5 4.5 0.264 0.264 0.88 343.0 1023.9
22 3 0 2 0 3 6 0.264 294.3 878.6
0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2 2 2 23.4 31.2 23.4 936.0 577.5
22 350 x 500 1 0.35 0.5 1.85 3 3 0 3 0.4625 0.4625 1.3875 1.3875 0.264 0.264 0.88 9.9 29.6
22 3 0 2 0 0.925 1.85 0.264 7.9 23.7
0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 5 6 5 2 2 2 7.2 9.6 7.2 24.1 14.8
22 400 x 700 13 0.4 0.7 10 3 4 0 4 2.5 2.5 10 10 0.264 0.264 0.88 677.5 2022.2
22 3 0 3 0 5 15 0.264 595.3 1777.0
13 2 10 20.0 0.5 273.5 284.5
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2 2 2 51.5 68.7 51.5 2231.7 1376.9
25 400 x 700 3 0.4 0.7 10 4 4 0 4 2.5 2.5 10 10 0.3 0.3 1 187.2 721.3
25 4 0 2 0 5 10 0.3 151.8 584.9
13 2 10 20.0 0.5 63.1 65.6
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2 2 2 51.5 68.7 51.5 515.0 317.8
22 400 x 700 30 0.4 0.7 10 3 4 0 4 2.5 2.5 10 10 0.264 0.264 0.88 1563.4 4666.6
22 4 0 2 0 5 10 0.264 1515.8 4524.8
13 2 10 20.0 0.5 631.2 656.4
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2 2 2 51.5 68.7 51.5 5150.0 3177.6
TULANGAN SUMBU X
22 400 x 650 5 0.4 0.65 8 4 5 0 5 2 2 10 10 0.264 0.264 0.88 273.2 815.5
22 4 0 2 0 4 8 0.264 202.6 604.9
13 2 8 16.0 0.5 85.2 88.6
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 39.2 52.3 39.2 653.3 403.1
25 400 x 650 20 0.4 0.65 8 4 6 0 6 2 2 12 12 0.3 0.3 1 1192.0 4592.8
25 5 0 3 0 4 12 0.3 1058.0 4076.5
13 2 8 16.0 0.5 340.8 354.4
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 39.2 52.3 39.2 2613.3 1612.4
19 350 x 500 1 0.35 0.5 2.88 3 3 0 3 0.72 0.72 2.16 2.16 0.228 0.228 0.76 14.3 31.9
19 3 0 2 0 1.44 2.88 0.228 12.0 26.6
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 7.2 10 7.2 2 2 2 11.2 15.0 11.2 37.4 23.1
25 400 x 800 20 0.4 0.8 8 3 8 0 8 2 2 16 16 0.3 0.3 1 1216.0 4685.2
25 4 0 4 0 4 16 0.3 984.0 3791.4
2 8 16.0 0.0 320.0 332.8
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 45.2 60.3 45.2 3013.3 1859.2
25 400 x 700 1 0.4 0.7 10 3 4 0 4 2.5 2.5 10 10 0.3 0.3 1 52.4 201.9
25 3 0 3 0 5 15 0.3 45.9 176.9
2 10 20.0 0.0 20.0 20.8
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2 2 2 51.5 68.7 51.5 171.7 105.9
22 400 x 700 1 0.4 0.7 8 3 4 0 4 2 2 8 8 0.264 0.264 0.88 42.1 125.7
22 4 0 2 0 4 8 0.264 40.5 121.0
2 8 16.0 0.0 16.0 16.6
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 41.2 54.9 41.2 137.3 84.7
25 400 x 650 5 0.4 0.65 8 8 3 0 3 2 2 6 6 0.3 0.3 1 389.0 1498.8
25 5 1 0 1 4 0 0.3 200.0 770.6
2 8 16.0 0.0 80.0 83.2
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 39.2 52.3 39.2 653.3 403.1
22 350 x 500 1 0.35 0.5 1.85 3 3 0 3 0.4625 0.4625 1.3875 1.3875 0.264 0.264 0.88 9.9 29.6
22 3 0 2 0 0.925 1.85 0.264 7.9 23.7
0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.625 6 4.625 2 2 2 7.2 9.6 7.2 24.1 14.8
22 350 x 500 3 0.35 0.5 8 3 3 0 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 112.8 336.6
22 3 0 2 0 4 8 0.264 97.6 291.3
0.0 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 31.2 41.6 31.2 312.0 192.5
21100.2 33703.3 464.6 0.0 2045.9 15315.3
kg kg kg kg kg kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = kg
Zona 2
TULANGAN SUMBU Y
Jumlah 25 22 19 16 13 10
l t Ln Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 25 22 19 16 13 10 3.853 2.985 2.223 1.578 1.04 0.617
22 350 x 500 25 0.35 0.50 8 3 3.00 3.00 2.00 2.00 6.00 6.00 0.79 0.79 2.64 1018.8 3041.1
22 3 2.00 4.00 8.00 1.06 852.8 2545.6
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20.00 26.67 20.00 1.56 1.56 1.56 31.20 41.60 31.20 2600.0 1604.2
25 400 x 700 18 0.40 0.70 10 3 4.00 4.00 2.50 2.50 10.00 10.00 1.20 1.20 4.00 1072.8 4133.5
25 3 3.00 5.00 15.00 1.80 907.2 3495.4
13 2.00 10.00 20.00 0.5 378.7 393.9
10 0.1 0.15 0.1 25.00 33.33 25.00 2.06 2.06 2.06 51.50 68.67 51.50 3090.0 1906.5
22 350 x 500 4 0.35 0.50 6 4 4.00 4.00 1.50 1.50 6.00 6.00 1.06 1.06 3.52 177.8 530.7
22 4 4.00 3.00 12.00 2.11 177.8 530.7
13 2.00 6.00 12.00 0.5 52.2 54.2
10 0.1 0.15 0.1 15.00 20.00 15.00 1.56 1.56 1.56 23.40 31.20 23.40 312.0 192.5
22 350 x 500 43 0.35 0.50 8 3 3.00 3.00 2.00 2.00 6.00 6.00 0.79 0.79 2.64 1752.3 5230.7
22 3 2.00 4.00 8.00 1.06 1466.8 4378.4
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20.00 26.67 20.00 1.56 1.56 1.56 31.20 41.60 31.20 4472.0 2759.2
22 400 x 700 24 0.40 0.70 10 3 4.00 4.00 2.50 2.50 10.00 10.00 1.06 1.06 3.52 1402.8 4187.2
22 4 2.00 5.00 10.00 1.06 1250.7 3733.3
13 2.00 10.00 20.00 0.5 505.0 525.2
Lampiran F Perhitungan Volume Besi Balok Lantai 2
Type Balok
Jumlah tulangan Panjang per potongan (m)  Panjang tul (per m) Panjang over stek (m) Total (m)
BJ 2
BC2A
4 1.9 7.4 0.8
3 1.9 5.6 0.8
BH 1
BJ 1
BJ 1A
BO1
BK 1
BK 1
BK 1
BM 1
BM 2
BO 1
BI 
BI 1 
BC 1 
BN 1
BM 1 
Panjang per potongan (m)
BI 1A
BK 1
BK 1
72629.3
Type Balok n
Jumlah tulangan  Panjang tul (per m) Panjang over stek (m) Total (m)
BJ1
BM1
BJ1A
BK1
BO1
Vol. Besi Balok lt. 2 Page 1
10 0.1 0.15 0.1 25.00 33.33 25.00 2.06 2.06 2.06 51.50 68.67 51.50 4120.0 2542.0
22 350 x 500 9 0.35 0.50 6 3 3.00 3.00 1.50 1.50 4.50 4.50 0.79 0.79 2.64 285.8 853.0
22 3 2.00 3.00 6.00 1.06 235.0 701.5
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15.00 20.00 15.00 1.56 1.56 1.56 23.40 31.20 23.40 702.0 433.1
19 350 x 500 1 0.35 0.50 2.88 3 3.00 3.00 0.72 0.72 2.16 2.16 0.68 0.68 2.28 17.1 37.9
19 3 2.00 0.00 1.44 2.88 0.91 13.3 29.7
0.0
10 0.1 0.15 0.1 7.20 9.60 7.20 1.56 1.56 1.56 11.23 14.98 11.23 37.4 23.1
22 350 x 500 1 0.35 0.50 6.802 3 3.00 3.00 1.70 1.70 5.10 5.10 0.79 0.79 2.64 35.4 105.6
22 3 2.00 3.40 6.80 1.06 29.3 87.5
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 17.01 22.67 17.01 1.56 1.56 1.56 26.53 35.37 26.53 88.4 54.6
22 350 x 500 1 0.35 0.50 6 3 3.00 3.00 1.50 1.50 4.50 4.50 0.79 0.79 2.64 31.8 94.8
22 3 2.00 0.00 3.00 6.00 1.06 26.1 77.9
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15.00 20.00 15.00 1.56 1.56 1.56 23.40 31.20 23.40 78.0 48.1
TULANGAN SUMBU X
22 400 x 650 14 0.40 0.65 8 4 5.00 5.00 2.00 2.00 10.00 10.00 1.32 1.32 4.40 912.8 2724.7
22 4 2.00 4.00 8.00 1.06 589.6 1759.9
13 2.00 8.00 16.00 0.5 238.6 248.1
10 0.1 0.15 0.1 20.00 26.67 20.00 1.96 1.96 1.96 39.20 52.27 39.20 1829.3 1128.7
22 400 x 650 1 0.40 0.65 5.12 4 5.00 5.00 1.28 1.28 6.40 6.40 1.32 1.32 4.40 46.5 138.7
22 4 2.00 2.56 5.12 1.06 27.7 82.7
13 2.00 5.12 10.24 0.5 11.3 11.7
10 0.1 0.15 0.1 12.80 17.07 12.80 1.96 1.96 1.96 25.09 33.45 25.09 83.6 51.6
22 400 x 650 1 0.40 0.65 9.38 4 5.00 5.00 2.35 2.35 11.73 11.73 1.32 1.32 4.40 74.2 221.4
22 4 2.00 4.69 9.38 1.06 49.0 146.3
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 23.45 31.27 23.45 1.96 1.96 1.96 45.96 61.28 45.96 153.2 94.5
22 400 x 650 5 0.40 0.65 1.685 4 5.00 5.00 0.42 0.42 2.11 2.11 1.32 1.32 4.40 120.8 360.5
22 4 2.00 0.84 1.69 1.06 52.7 157.3
13 2.00 1.69 3.37 0.5 22.1 22.9
10 0.1 0.15 0.1 4.21 5.62 4.21 1.96 1.96 1.96 8.26 11.01 8.26 137.6 84.9
25 400 x 650 3 0.40 0.65 6.5 4 6.00 6.00 1.63 1.63 9.75 9.75 1.80 1.80 6.00 201.3 775.6
25 5 3.00 3.25 9.75 1.80 143.0 550.8
13 2.00 6.50 13.00 0.5 42.1 43.8
10 0.1 0.15 0.1 16.25 21.67 16.25 1.96 1.96 1.96 31.85 42.47 31.85 318.5 196.5
19 350 x 500 2 0.35 0.50 3.185 3 3.00 3.00 0.80 0.80 2.39 2.39 0.68 0.68 2.28 36.9 82.0
19 3 2.00 1.59 3.19 0.91 29.1 64.8
0.0
10 0.1 0.15 0.1 7.96 10.62 7.96 1.56 1.56 1.56 12.42 16.56 12.42 82.8 51.1
22 350 x 500 1 0.35 0.50 8.185 3 3.00 3.00 2.05 2.05 6.14 6.14 0.79 0.79 2.64 41.6 124.1
22 3 0.00 2.00 4.09 8.19 1.06 34.9 104.0
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20.46 27.28 20.46 1.56 1.56 1.56 31.92 42.56 31.92 106.4 65.7
25 400 x 800 12 0.40 0.80 8 3 8.00 8.00 2.00 2.00 16.00 16.00 2.40 2.40 8.00 1132.8 4364.7
25 4 4.00 4.00 16.00 2.40 691.2 2663.2
13 2.00 8.00 16.00 0.5 204.5 212.7
10 0.1 0.15 0.1 20.00 26.67 20.00 2.26 2.26 2.26 45.20 60.27 45.20 1808.0 1115.5
25 400 x 800 4 0.40 0.80 6.5 3 8.00 8.00 1.63 1.63 13.00 13.00 2.40 2.40 8.00 335.6 1293.1
25 4 4.00 3.25 13.00 2.40 194.4 749.0
13 2.00 6.50 13.00 0.5 56.2 58.4
10 0.1 0.15 0.1 16.25 21.67 16.25 2.26 2.26 2.26 36.73 48.97 36.73 489.7 302.1
25 400 x 800 4 0.40 0.80 1.685 3 8.00 8.00 0.42 0.42 3.37 3.37 2.40 2.40 8.00 200.8 773.6
25 4 4.00 0.84 3.37 2.40 78.8 303.8
13 2.00 1.69 3.37 0.5 17.6 18.3
10 0.1 0.15 0.1 4.21 5.62 4.21 2.26 2.26 2.26 9.52 12.69 9.52 126.9 78.3
25 400 x 650 3 0.40 0.65 8 8 3.00 3.00 2.00 2.00 6.00 6.00 0.90 0.90 3.00 244.2 940.9
25 5 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 120.0 462.4
13 2.00 8.00 16.00 0.5 51.1 53.2
10 0.1 0.15 0.1 20.00 26.67 20.00 1.96 1.96 1.96 39.20 52.27 39.20 392.0 241.9
25 400 x 650 1 0.40 0.65 6.5 8 3.00 3.00 1.63 1.63 4.88 4.88 0.90 0.90 3.00 67.2 258.7
25 5 1.00 1.00 3.25 0.00 0.00 32.5 125.2
13 2.00 6.50 13.00 0.5 14.0 14.6
10 0.1 0.15 0.1 16.25 21.67 16.25 1.96 1.96 1.96 31.85 42.47 31.85 106.2 65.5
25 400 x 650 1 0.40 0.65 1.685 8 3.00 3.00 0.42 0.42 1.26 1.26 0.90 0.90 3.00 21.4 82.5
25 5 1.00 1.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.60 0.60 8.4 32.5
13 2.00 1.69 3.37 0.5 4.4 4.6
10 0.1 0.15 0.1 4.21 5.62 4.21 1.96 1.96 1.96 8.26 11.01 8.26 27.5 17.0
22 350 x 500 2 0.35 0.50 8 3 3.00 3.00 2.00 2.00 6.00 6.00 0.79 0.79 2.64 81.5 243.3
22 3 2.00 4.00 8.00 1.06 68.2 203.6
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20.00 26.67 20.00 1.56 1.56 1.56 31.20 41.60 31.20 208.0 128.3
22 350 x 500 1 0.35 0.50 6.5 3 3.00 3.00 1.63 1.63 4.88 4.88 0.79 0.79 2.64 34.0 101.5
22 3 2.00 3.25 6.50 1.06 28.1 83.9
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 16.25 21.67 16.25 1.56 1.56 1.56 25.35 33.80 25.35 84.5 52.1
22 350 x 500 1 0.35 0.50 1.685 3 3.00 3.00 0.42 0.42 1.26 1.26 0.79 0.79 2.64 12.3 36.8
22 3 2.00 0.84 1.69 1.06 8.9 26.4
0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.21 5.62 4.21 1.56 1.56 1.56 6.57 8.76 6.57 21.9 13.5
21004.8 32613.4 214.3 0.0 1661.6 13250.7
kg kg kg kg kg kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = kg
BI
BK1
BC1
BJ1
BJ1
BI
BI
BK1
BI
BI1
BC1
BK1
BN1
BN1
BN1
BI1A
BI1A
BI1A
BK1
BK1
68744.8
Vol. Besi Balok lt. 2 Page 2
Rebar
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.617 2.985
Zona 1
K1 10 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.9 27 18 51 33 840 1176 518 3510
40d
5 m
K2 5 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.9 27 18 51 33 420 588 259 1755
40d
5 m
Lampiran G Perhitungan Volume Besi Kolom Lantai 2
Tipe 
Kolom
Sketsa n
Dimensi
Rebar Sengkang
Sengkang Panjang Besi Berat Besi
b h Panjang
Panjan
g
Jml. 
Tump
Jml. 
Lap
Pnjg. 
Tump
Pnjg. 
Lap
D10 D22 D10 D22
Vol. Besi Kolom lt. 2 Page 1
K3 7 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 1.9 27 18 51 33 588 494 363 1474
40d
5 m
K4 1 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.9 27 18 51 33 84 118 52 351
40d
5 m
K4A 1 0.5 0.5 24 D 22 10-100 10-150 141 1.9 27 18 51 33 84 141 52 421
40d
5 m
K5 3 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 1.9 27 18 51 33 252 212 155 632
40d
5 m
K5A 2 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.9 27 18 51 33 168 188 104 562
40d
5 m
K6 4 0.5 0.5 28 D 22 10-100 10-150 165 1.9 27 18 51 33 336 659 207 1966
40d
5 m
K6A 1 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.9 27 18 51 33 84 94 52 281
40d
5 m
K7 2 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 1.9 27 18 51 33 168 141 104 421
40d
5 m
K8 5 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.9 27 18 51 33 420 470 259 1404
40d
5 m
K10 2 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.9 27 18 51 33 168 235 104 702
40d
5 m
K13 2 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.9 27 18 51 33 168 188 104 562
40d
5 m
Vol. Besi Kolom lt. 2 Page 2
K14 4 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 1.9 27 18 51 33 336 282 207 842
40d
5 m
K15 1 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.9 27 18 51 33 84 94 52 281
40d
5 m
4199 5080 2591 15165
m m kg kg
TOTAL
Panjang D10 = 4199 m
Panjang D22 = 5080 m
Berat D10 = 2591 kg
Berat D22 = 15165 kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = kg
ZONA 2
Rebar
b h Panjang
Panjan
g
Jml. 
Tump
Jml. 
Lap
Pnjg. 
Tump
Pnjg. 
Lap
D10 D16 D22 D25 D10 D16 D22 D25
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.617 1.578 2.985 3.853
K1 4 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 2 27 18 51 33 336 470 207 0 1404 0
40d
5 m
K2 1 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.88 27 18 51 33 84 118 52 0 351 0
40d
17755
Tipe 
Kolom
Sketsa n
Dimensi
Rebar Sengkang
Sengkang Panjang Besi Berat Besi
5 m
K3 7 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 2 27 18 51 33 588 494 363 0 1474 0
40d
5 m
K5 5 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 1.88 27 18 51 33 420 353 259 0 1053 0
40d
5 m
K6 3 0.5 0.5 28 D 22 10-100 10-150 165 1.88 27 18 51 33 252 494 155 0 1474 0
40d
5 m
K8 2 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.88 27 18 51 33 168 188 104 0 562 0
40d
5 m
K8A 6 0.6 0.6 24 D 25 10-100 10-150 144 2 27 18 62 40 611 864 377 0 0 3329
40d
5 m
Vol. Besi Kolom lt. 2 Page 3
K7 3 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 2 27 18 51 33 252 212 155 0 632 0
40d
5 m
K7A 1 0.5 0.5 24 D 22 10-100 10-150 141 1.88 27 18 51 33 84 141 52 0 421 0
40d
5 m
K9 2 0.4 0.4 12 D 22 10-100 10-150 71 1 27 18 40 26 132 141 82 0 421 0
40d
5 m
K9A 3 0.5 0.5 24 D 22 10-100 10-150 141 1.88 27 18 51 33 252 423 155 0 1264 0
40d
5 m
K10 3 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.88 27 18 51 33 252 353 155 0 1053 0
40d
5 m
K11 4 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.88 27 18 51 33 336 470 207 0 1404 0
40d
5 m
K13 2 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.88 27 18 51 33 168 188 104 0 562 0
40d
5 m
K15 1 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.88 27 18 51 33 84 94 52 0 281 0
40d
5 m
K16 2 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.88 27 18 51 33 168 188 104 0 562 0
40d
5 m
K17 2 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 141 2.28 27 18 62 40 204 282 126 0 842 0
40d
5 m
KP 9 0.3 0.3 8 D 16 10-100 10-150 45 1.08 27 18 29 19 434 406 268 641 0 0
40d
Vol. Besi Kolom lt. 2 Page 4
5 m
KP1 6 0.3 0.7 16 D 16 10-100 10-150 90 1.08 27 18 29 19 289 541 179 854 0 0
40d
5 m
KP2 2 0.3 0.8 20 D 16 10-100 10-150 113 1 27 18 29 19 96 226 60 356 0 0
40d
5 m
5210 1173 4610 864 3215 1851 13761 3329
m m m m kg kg kg kg
Panjang D10 = 5210 m
Panjang D16 = 1173 m
Panjang D22 = 4610 m
Panjang D25 = 864 m
Berat D10 = 3215 kg
Berat D16 = 1851 kg
Berat D22 = 13761 kg
Berat D25 = 3329 kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 22155 kg
TOTAL
ZONA 1
Sumbu Y
Jumlah
l t Ln Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 25 22 19 16 13 10 25 22 19 16 13 10
DIA 3.853 2.985 2.223 1.578 1.04 0.617
22 350 x 500 3 0.35 0.5 1.85 3 3 3 0.4625 0.4625 1.3875 1.3875 0.264 0.264 0.88 29.7 88.7
22 3 1 0.925 0.925 0.264 20.2 60.3
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 5 6 5 2 2 2 7.1 9.4 7.1 70.8 43.7
22 350 x 500 5 0.35 0.5 6 3 3 3 1.5 1.5 4.5 4.5 0.264 0.264 0.88 142.9 426.6
22 3 1 3 3 0.264 106.3 317.4
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2 2 2 23.0 38.6 29.0 452.5 279.2
19 350 x 500 51 0.35 0.5 8 4 5 5 2 2 10.0 10.0 0.2 0.2 0.8 2768.3 6153.9
19 5 1 4 4.0 0.2 0.8 2255.6 5014.3
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 1.25 27 20 2 2 2 1.9 51.5 38.6 4690.9 2894.3
22 400 x 800 8 0.4 0.8 10 4 6 6 2.5 2.5 15 15 0.264 0.264 0.88 585.3 1747.3
22 4 3 5 15 0.264 446.3 1332.3
13 160.0 166.4
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2.2 2.2 2.2 55.8 74.3 55.8 1486.7 917.3
22 400 x 650 4 0.4 0.65 8 4 2 2 2 2 4 4 0.264 0.264 0.88 164.2 490.2
22 4 1 4 4 0.264 145.1 433.0
13 64.0 66.6
10 0.1 0.15 0.1 1.25 27 20 2 2 2 2.4 51.5 38.6 369.9 228.2
19 350 x 500 10 0.35 0.5 6 3 4 4 1.5 3 1.5 6.0 6.0 0.2 0.2 0.8 318.2 707.4
19 4 1 1.5 3 1.5 3.0 0.2 0.8 272.3 605.3
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 1.53 1.53 1.53 23.0 30.6 23.0 765.0 472.0
22 400 x 700 18 0.4 0.7 10 4 2 2 2.5 2.5 5 5 0.264 0.264 0.88 919.0 2743.2
22 4 2 5 10 0.264 909.5 2714.9
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.33 25 2.03 2.03 2.03 50.8 67.7 50.8 3045.0 1878.8
22 400 x 700 11 0.4 0.7 10 4 2 2 2.5 2.5 5 5 0.264 0.264 0.88 561.6 1676.4
22 4 2 5 10 0.264 555.8 1659.1
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.33 25 2.03 2.03 2.03 50.8 67.7 50.8 1860.8 1148.1
22 350 x 500 20 0.35 0.5 8 3 3 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 751.7 2243.8
22 3 1 4 4 0.264 565.3 1687.4
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 1.53 1.53 1.53 30.6 40.8 30.6 2040.0 1258.7
19 350 x 500 7 0.35 0.5 10 3 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.2 0.2 0.8 324.6 721.5
19 3 2 5 10.0 0.2 0.8 283.2 629.5
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.33 25 1.53 1.53 1.53 38.3 51.0 38.3 892.5 550.7
19 350 x 500 3 0.35 0.5 1.85 3 4 4 0.4625 0.4625 1.9 1.9 0.2 0.2 0.8 33.2 73.9
19 4 1 0.925 0.9 0.2 0.8 25.7 57.0
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.625 6.167 4.625 1.53 1.53 1.53 7.1 9.4 7.1 70.8 43.7
19 350 x 500 3 0.35 0.5 1.85 4 4 4 0.4625 0.4625 1.9 1.9 0.2 0.2 0.8 16.6 36.8
19 3 3 3 0.925 2.8 0.2 0.8 10.4 23.1
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.625 6 4.625 2 2 2 7.1 11.9 8.9 83.7 51.7
Sumbu X
22 400 x 650 20 0.4 0.65 8 4 6 6 2 2 12 12 0.264 0.264 0.88 1183.4 3532.3
22 4 2 4 8 0.264 810.6 2419.5
13 320.0 332.8
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2 2 2 38.6 51.5 38.6 2573.3 1587.7
25 400 x 800 3 0.4 0.8 8 6 4 4 2 2 8.0 8.0 0.3 0.2 1.0 199.2 767.5
25 6 2 4 8.0 0.3 1.0 169.8 654.2
13 0.5 51.1 53.2
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2.23 2.23 2.23 44.6 59.5 44.6 446.0 275.2
25 400 x 800 16 0.4 0.8 8 4 6 6 2 2 12.0 12.0 0.3 0.2 1.0 953.6 3674.2
25 4 2 4 8.0 0.3 1.0 649.6 2502.9
13 0.5 272.6 283.5
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2.23 2.23 2.23 44.6 59.5 44.6 2378.7 1467.6
25 400 x 800 1 0.4 0.8 8 3 6 6 2 2 12.0 12.0 0.3 0.2 1.0 51.6 198.8
25 4 1 4 4.0 0.3 1.0 36.3 139.9
13 0.5 17.0 17.7
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2.23 2.23 2.23 44.6 59.5 44.6 148.7 91.7
22 400 x 650 5 0.4 0.65 8 4 6 6 2 2 12 12 0.264 0.264 0.88 295.8 883.1
22 4 3 4 12 0.264 224.0 668.5
13 80.0 83.2
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2 2 2 38.6 51.5 38.6 643.3 396.9
25 400 x 650 4 0.4 0.65 8 4 6 6 2 4 2 12.0 12.0 0.3 0.2 1.0 238.4 918.6
25 4 2 2 4 2 8.0 0.3 1.0 162.4 625.7
13 0.5 68.2 70.9
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2 2 2 38.6 51.5 38.6 514.7 317.5
9481.8 25124.0 14022.7 0.0 1074.3 13903.0
kg kg kg kg kg kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = kg
Zona 2
Sumbu Y
Jumlah
l t Ln Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 25 22 19 16 13 10 25 22 19 16 13 10
DIA 3.853 2.985 2.223 1.578 1.04 0.617
22 350 x 500 4 0.35 0.5 6 3 3 3 1.5 1.5 4.5 4.5 0.264 0.264 0.88 114.3 341.3
22 3 1 3 3 0.264 85.1 253.9
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 1.53 1.53 1.53 23.0 30.6 23.0 306.0 188.8
22 350 x 500 23 0.35 0.5 8 3 3 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 864.4 2580.3
22 3 1 4 4 0.264 650.1 1940.5
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 1.53 1.53 1.53 30.6 40.8 30.6 2346.0 1447.5
22 350 x 500 4 0.35 0.5 1.85 3 3 3 0.4625 0.4625 1.3875 1.3875 0.264 0.264 0.88 39.6 118.3
22 3 1 0.925 0.925 0.264 27.0 80.5
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.625 6.167 4.625 1.53 1.53 1.53 7.1 9.4 7.1 94.4 58.2
19 350 x 500 11 0.35 0.5 10 3 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.2 0.2 0.8 510.0 1133.8
19 3 2 5 10.0 0.2 0.8 445.0 989.3
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.33 25 1.53 1.53 1.53 38.3 51.0 38.3 1402.5 865.3
22 400 x 800 3 0.4 0.8 10 4 6 6 2.5 2.5 15 15 0.264 0.264 0.88 219.5 655.2
22 4 3 5 15 0.264 167.4 499.6
13 60.0 62.4
10 0.1 0.15 0.1 25 33.33 25 2.23 2.23 2.23 55.8 74.3 55.8 557.5 344.0
19 350 x 500 9 0.35 0.5 6 3 4 4 1.5 1.5 6.0 6.0 0.2 0.2 0.8 286.4 636.7
19 4 1 3 3.0 0.2 0.8 245.1 544.8
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 1.53 1.53 1.53 23.0 30.6 23.0 688.5 424.8
19 350 x 500 40 0.35 0.5 8 3 4 4 2 2 8.0 8.0 0.2 0.2 0.8 1673.0 3719.0
19 4 1 4 4.0 0.2 0.8 1449.1 3221.4
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 1.53 1.53 1.53 30.6 40.8 30.6 4080.0 2517.4
19 350 x 500 5 0.35 0.5 1.85 3 4 4 0.4625 0.4625 1.9 1.9 0.2 0.2 0.8 55.4 123.1
19 4 1 0.925 0.9 0.2 0.8 42.8 95.1
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 4.625 6.167 4.625 1.53 1.53 1.53 7.1 9.4 7.1 117.9 72.8
22 400 x 700 12 0.4 0.7 10 4 2 2 2.5 2.5 5 5 0.264 0.264 0.88 612.7 1828.8
22 4 2 5 10 0.264 606.3 1809.9
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.33 25 2.03 1.53 1.53 50.8 51.0 38.3 1680.0 1036.6
22 400 x 700 8 0.4 0.7 10 4 2 2 2.5 2.5 5 5 0.264 0.264 0.88 408.4 1219.2
22 4 2 5 10 0.264 404.2 1206.6
 - 0.0 0.0
10 0.1 0.15 0.1 25 33.33 25 2.03 2.03 2.03 50.8 67.7 50.8 1353.3 835.0
22 400 x 700 3 0.4 0.7 10 3 2 2 2.5 2.5 5 5 0.264 0.264 0.88 123.2 367.7
22 3 2 5 10 0.264 121.6 362.9
13 60.0 62.4
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2.0 2.0 2.0 50.8 67.7 50.8 507.5 313.1
22 400 x 650 6 0.4 0.65 6 4 2 2 1.5 1.5 3 3 0.264 0.264 0.88 186.3 556.2
22 4 2 3 6 0.264 183.2 546.8
13 72.0 74.9
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2 2 2 29.0 38.6 29.0 579.0 357.2
Sumbu X
22 400 x 650 15 0.4 0.65 8 4 6 6 2 2 12 12 0.264 0.264 0.88 887.5 2649.2
Lampiran H Perhitungan Volume Balok Lantai 3
Type Balok n
Jumlah tul Panjang Potongan  Panjang tul (per m) Panjang over stek total (m) total berat (m)
BA4
2 8 16.0
BC2
BG2
BB2
BB2
BC2
BE2
2 10 20.0
2 8 16.0
BF2A
2 8 16.0
BG3
BB2
BH1
BC2
BC2A
BA3
BE2
2 8 16.0
BA3A
2 8 16.0
BF2
2 8 16.0
BF1
2 8 16.0
63605.9
Type Balok n
Jumlah tul Panjang Potongan  Panjang tul (per m) Panjang over stek total (m)
BC2
BC2
BC2
BG2
BG3
BH2
total berat (m)
BB2
BB2
BB2
BH1
BE2
2 10 20.0
2 10 20.0
BD1
2 6 12.0
Vol. Besi Balok lt. 3 Page 1
22 4 2 4 8 0.264 607.9 1814.6
13 240.0 249.6
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2 2 2 38.6 51.5 38.6 1930.0 1190.8
22 400 x 650 1 0.4 0.65 6.5 4 6 6 1.625 1.625 9.75 9.75 0.264 0.264 0.88 48.7 145.3
22 4 2 3.25 6.5 0.264 33.0 98.6
13 13.0 13.5
10 0.1 0.15 0.1 16.25 21.67 16.25 2 2 2 31.4 41.8 31.4 104.5 64.5
25 400 x 800 13 0.4 0.8 8 4 6 6 2 2 12.0 12.0 0.3 0.2 1.0 774.8 2985.3
25 4 4 4 16.0 0.3 1.0 639.6 2464.4
13 0.5 221.5 230.4
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2.23 2.23 2.23 44.6 59.5 44.6 1932.7 1192.5
25 400 x 800 3 0.4 0.8 8 6 4 4 2 2 8.0 8.0 0.3 0.2 1.0 199.2 767.5
25 6 2 4 8.0 0.3 1.0 169.8 654.2
13 0.5 51.1 53.2
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2.23 2.23 2.23 44.6 59.5 44.6 446.0 275.2
22 400 x 650 4 0.4 0.65 8 4 6 6 2 2 12 12 0.264 0.264 0.88 236.7 706.5
22 4 3 4 12 0.264 179.2 534.8
13 64.0 66.6
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2 2 2 38.6 51.5 38.6 514.7 317.5
25 400 x 650 4 0.4 0.65 8 4 6 6 2 2 12.0 12.0 0.3 0.2 1.0 238.4 918.6
25 4 2 4 8.0 0.3 1.0 162.4 625.7
13 0.5 68.2 70.9
10 0.1 0.15 0.1 20 26.67 20 2 2 2 38.6 51.5 38.6 514.7 317.5
8415.7 20316.7 10463.1 0.0 883.8 11818.7
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 51898.1 kg
BA3
2 8 16.0
BA3
2 6.5 13.0
BE2
2 8 16.0
BA3A
2 8 16.0
BF2
2 8 16.0
BF2A
2 8 16.0
Vol. Besi Balok lt. 3 Page 2
Rebar
D10 D22 D10 D22
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.617 2.985
Zona 1
K1 10 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.9 27 18 51 33 840 1176 518 3510
40d
5 m
K2 5 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.9 27 18 51 33 420 588 259 1755
40d
5 m
Lampiran G Perhitungan Volume besi kolom lt. 3 El. +14,95 m
Tipe 
Kolom
Sketsa n
Dimensi
Rebar Sengkang
Sengkang Panjang Besi Berat Besi
b h Panjang Panjang
Jml. 
Tump
Jml. 
Lap
Pnjg. 
Tump
Pnjg. 
Lap
Vol. Besi Kolom lt. 3 Page 1
K5 3 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 1.9 27 18 51 33 252 212 155 632
40d
5 m
K6 4 0.5 0.5 28 D 22 10-100 10-150 165 1.9 27 18 51 33 336 659 207 1966
40d
5 m
K6A 1 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.9 27 18 51 33 84 94 52 281
40d
5 m
K7 2 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 1.9 27 18 51 33 168 141 104 421
40d
5 m
K10 2 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.9 27 18 51 33 168 235 104 702
40d
5 m
K13 2 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.9 27 18 51 33 168 188 104 562
40d
5 m
2435 3293 1503 9829
m m kg kg
Panjang D10 = 2435 m
Panjang D22 = 3293 m
Berat D10 = 1503 kg
Berat D22 = 9829 kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 11332 kg
TOTAL
ZONA 2
Rebar
b h D10 D16 D22 D25 D10 D16 D22 D25
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.617 1.578 2.985 3.853
K1 4 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 2 27 18 51 33 336 470 207 0 1404 0
40d
5 m
K2 1 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.88 27 18 51 33 84 118 52 0 351 0
40d
5 m
Tipe 
Kolom
Sketsa n
Dimensi
Rebar
Panjang Panjang
Jml. 
Tump
Jml. 
Lap
Pnjg. 
Tump
Pnjg. 
Lap
Sengkang
Sengkang Panjang Besi Berat Besi
Vol. Besi Kolom lt. 3 Page 2
K5 5 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 1.88 27 18 51 33 420 353 259 0 1053 0
40d
5 m
K6 3 0.5 0.5 28 D 22 10-100 10-150 165 1.88 27 18 51 33 252 494 155 0 1474 0
40d
5 m
K8A 6 0.6 0.6 24 D 25 10-100 10-150 144 2 27 18 62 40 611 864 377 0 0 3329
40d
5 m
K7 3 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 71 2 27 18 51 33 252 212 155 0 632 0
40d
5 m
K9A 3 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 118 1.88 27 18 51 33 252 353 155 0 1053 0
40d
5 m
K13 2 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 94 1.88 27 18 51 33 168 188 104 0 562 0
40d
5 m
K17 2 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 141 2.28 27 18 62 40 204 282 126 0 842 0
40d
5 m
KP 9 0.3 0.3 8 D 16 10-100 10-150 45 1.08 27 18 29 19 434 406 268 641 0 0
40d
5 m
3012 406 2470 864 1859 641 7372 3329
m m m m kg kg kg kg
Panjang D10 = 3012 m
Panjang D16 = 406 m
Panjang D22 = 2470 m
Panjang D25 = 864 m
Berat D10 = 1859 kg
Berat D16 = 641 kg
Berat D22 = 7372 kg
Berat D25 = 3329 kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 13200 kg
TOTAL
Vol. Besi Kolom lt. 3 Page 3
Rebar
b h Panjang Panjang Jml. Tump Jml. Lap Pnjg. Tump Pnjg. Lap D10 D22 D10 D22
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.617 2.985
Zona 1
K1 10 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 218 1.9 52 34 98 65 1623 2176 1001 6495
40d
10 m
K2 5 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 218 1.9 52 34 98 65 812 1088 501 3248
40d
10 m
K5 3 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 131 1.9 52 34 98 65 487 392 300 1169
40d
10 m
Lampiran I Perhitungan Volume besi kolom lt. 3 El. +19,95 m
Tipe Kolom Sketsa n
Dimensi
Rebar Sengkang
Sengkang Panjang Besi Berat Besi
Vol. Besi Kolom +19,95m Page 1
K6 4 0.5 0.5 28 D 22 10-100 10-150 305 1.9 52 34 98 65 649 1219 401 3637
40d
10 m
K6A 1 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 174 1.9 52 34 98 65 162 174 100 520
40d
10 m
K7 2 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 131 1.9 52 34 98 65 325 261 200 779
40d
10 m
K13 2 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 174 1.9 52 34 98 65 325 348 200 1039
40d
10 m
4382 5658 2704 16888
m m kg kg
Panjang D10 = 4382 m
Panjang D22 = 5658 m
Jumlah lonjor D10 365 lonjor
Jumlah lonjor D22 471 lonjor
Berat D10 = 2704 kg
Berat D22 = 16888 kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 19592 kg
TOTAL
ZONA 2
Rebar
b h Panjang Panjang Jml. Tump Jml. Lap Pnjg. Tump Pnjg. Lap D10 D16 D22 D25 D10 D16 D22 D25
(m) (m) (m) (m) (m) (m) 0.617 1.578 2.985 3.853
K1 4 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 218 2 52 34 98 65 649 870 401 0 2598 0
40d
10 m
K2 1 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 218 1.88 52 34 98 65 162 218 100 0 650 0
40d
10 m
K5 5 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 131 1.88 52 34 98 65 812 653 501 0 1949 0
40d
10 m
Panjang Besi Berat BesiSengkang 
SengkangRebar
Dimensi
nSketsaTipe Kolom
Vol. Besi Kolom +19,95m Page 2
K6 3 0.5 0.5 28 D 22 10-100 10-150 305 1.88 52 34 98 65 487 914 300 0 2728 0
40d
10 m
K8A 6 0.6 0.6 24 D 25 10-100 10-150 264 2 52 34 119 78 1181 1584 729 0 0 6103
40d
10 m
K7 3 0.5 0.5 12 D 22 10-100 10-150 131 2 52 34 98 65 487 392 300 0 1169 0
40d
10 m
K9A 3 0.5 0.5 20 D 22 10-100 10-150 218 1.88 52 34 98 65 487 653 300 0 1949 0
40d
10 m
K13 2 0.5 0.5 16 D 22 10-100 10-150 174 1.88 52 34 98 65 325 348 200 0 1039 0
40d
10 m
K17 2 0.6 0.6 24 D 22 10-100 10-150 261 2.28 52 34 119 78 394 522 243 0 1559 0
40d
10 m
KP 9 0.3 0.3 8 D 16 10-100 10-150 85 1.08 52 34 56 37 839 766 518 1209 0 0
40d
10 m
5822 766 4570 1584 3592 1209 13640 6103
m m m m kg kg kg kg
Panjang D10 = 5822 m
Panjang D16 = 766 m
Panjang D22 = 4570 m
Panjang D25 = 1584 m
Jumlah lonjor D10 485 lonjor
Jumlah lonjor D16 64 lonjor
Jumlah lonjor D22 381 lonjor
Jumlah lonjor D25 132 lonjor
Berat D10 = 3592 kg
Berat D16 = 1209 kg
Berat D22 = 13640 kg
Berat D25 = 6103 kg
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 24545 kg
TOTAL
Zona 1
Jumlah
l t Ln Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 22 10 22 10
DIA 2.985 0.617
BR1 22 250 x 500 14 0.25 0.5 8 2 3 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 414.2 1236.3
22 3 1 4 4 0.264 395.7 1181.2
 - 
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 1 1 1 26.6 35.5 26.6 1241.3 765.9
BR1 22 250 x 500 2 0.25 0.5 10 2 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.264 0.264 0.88 73.2 218.4
22 3 1 5 5 0.264 70.5 210.5
 - 
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 1 1 1 33.3 44.3 33.3 221.7 136.8
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 6 3 3 3 1.5 1.5 4.5 4.5 0.264 0.264 0.88 28.6 85.3
22 4 1 3 3 0.264 27.3 81.4
 - 
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2 2 2 23.0 30.6 23.0 76.5 47.2
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 8 3 3 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 37.6 112.2
22 4 1 4 4 0.264 36.3 108.2
 - 
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 30.6 40.8 30.6 102.0 62.9
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 10 3 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.264 0.264 0.88 46.6 139.1
22 4 1 5 5 0.264 45.3 135.1
 - 
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2 2 2 38.3 51.0 38.3 127.5 78.7
3507.7 1091.5
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 4599.2 kg
Zona 2
Jumlah
l t Ln Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 25 22 19 10 25 22 19 10
DIA 3.853 2.985 2.223 0.617
BR1 22 250 x 500 11 0.25 0.5 8 2 3 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 325.4 971.4
22 3 1 4 4 0.264 310.9 928.0
 - 
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 1 1 1 26.6 35.5 26.6 975.3 601.8
BR1 22 250 x 500 2 0.25 0.5 10 2 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.264 0.264 0.88 73.2 218.4
22 3 1 5 5 0.264 70.5 210.5
 - 
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 1 1 1 33.3 44.3 33.3 221.7 136.8
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 6 3 3 3 1.5 1.5 4.5 4.5 0.264 0.264 0.88 28.6 85.3
22 4 1 3 3 0.264 27.3 81.4
 - 
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2 2 2 23.0 30.6 23.0 76.5 47.2
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 8 3 3 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 37.6 112.2
22 4 1 4 4 0.264 36.3 108.2
 - 
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 30.6 40.8 30.6 102.0 62.9
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 10 3 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.264 0.264 0.88 46.6 139.1
22 4 1 5 5 0.264 45.3 135.1
 - 
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2 2 2 38.3 51.0 38.3 127.5 78.7
BR3 19 250 x 500 1 0.25 0.5 1.7 5 0.425 2.125 0.76 8.5 18.9
19 2 0.85 1.7 0.76 3.4 7.6
 - 
10 0.1 0.15 0.1 4 6 4 1 1 1 5.7 7.5 5.7 18.8 11.6
BR4 25 400 x 900 3 0.4 0.9 8 5 5 5 2 2 10 10 0.3 0.3 1 189 728.2
25 5 4 4 16 0.3 172 661.2
 - 
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 48.6 64.8 48.6 486.0 299.9
BR5 25 400 x 700 3 0.4 0.7 1.7 4 2 2 0.425 0.425 0.85 0.85 0.3 0.3 1 29.1 112.1
25 6 3 0.9 2.6 0.3 41 157.8
 - 
10 0.1 0.15 0.1 4 6 4 2 2 2 8.6 11.5 8.6 86.3 53.2
BR5 25 400 x 700 6 0.4 0.7 6.5 4 2 2 1.625 1.625 3.25 3.25 0.3 0.3 1 202 779.1
25 6 3 3.3 9.8 0.3 298 1147.8
 - 
10 0.1 0.15 0.1 16 22 16 2 2 2 33.0 44.0 33.0 659.8 407.1
BR6 25 400 x 700 4 0.4 0.7 6.5 4 6 6 1.625 1.625 9.75 9.75 0.3 0.3 1 196 756.7
25 8 1 3.3 3.3 0.3 222 856.1
 - 
10 0.1 0.15 0.1 16 22 16 2 2 2 33.0 44.0 33.0 439.8 271.4
BR1 25 400 x 700 6 0.4 0.7 1.7 6 0.425 2.55 1 61.2 235.8
25 4 0.85 3.4 1 40.8 157.2
 - 
10 0.1 0.15 0.1 4 6 4 2 2 2 8.6 11.5 8.6 172.6 106.5
5592.1 2989.7 26.5 2077.0
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 10685.2 kg
Lampiran J Volume besi balok ring balk El. + 19,95 m
Type Balok n
Jumlah tul Panjang Potongan  Panjang tul (per m) Panjang over stek total panjang (m)total berat (kg)
TOTAL
TOTAL
Type Balok n
Jumlah tul Panjang Potongan  Panjang tul (per m) Panjang over stek total panjang (m) total berat (kg)
Vol. Besi Ringbalk 1 Page 1
Volume besi balok ring balk El. + 24,95 m
Zona 1
Jumlah
l t Ln Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 22 10 22 10
DIA 2.985 0.617
###### 22 250 x 500 14 0.25 0.5 8 2 3 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 414.2 1236.3
22 3 1 4 4 0.264 395.7 1181.2
 - 
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 1 1 1 26.6 35.5 26.6 1241.3 765.9
BR1 22 250 x 500 2 0.25 0.5 10 2 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.264 0.264 0.88 73.2 218.4
22 3 1 5 5 0.264 70.5 210.5
 - 
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 1 1 1 33.3 44.3 33.3 221.7 136.8
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 6 3 3 3 1.5 1.5 4.5 4.5 0.264 0.264 0.88 28.6 85.3
22 4 1 3 3 0.264 27.3 81.4
 - 
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2 2 2 23.0 30.6 23.0 76.5 47.2
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 8 3 3 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 37.6 112.2
22 4 1 4 4 0.264 36.3 108.2
 - 
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 30.6 40.8 30.6 102.0 62.9
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 10 3 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.264 0.264 0.88 46.6 139.1
22 4 1 5 5 0.264 45.3 135.1
 - 
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2 2 2 38.3 51.0 38.3 127.5 78.7
3507.7 1091.5
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 4599.2 kg
Zona 2
Jumlah
l t Ln Tul. Utama Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lap Tump. Tump. Lp Tump. Over 25 22 10 25 22 10
DIA 3.853 2.985 0.617
BR1 22 250 x 500 11 0.25 0.5 8 2 3 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 325.4 971.4
22 3 1 4 4 0.264 310.9 928.0
 - 
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 1 1 1 26.6 35.5 26.6 975.3 601.8
BR1 22 250 x 500 2 0.25 0.5 10 2 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.264 0.264 0.88 73.2 218.4
22 3 1 5 5 0.264 70.5 210.5
 - 
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 1 1 1 33.3 44.3 33.3 221.7 136.8
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 6 3 3 3 1.5 1.5 4.5 4.5 0.264 0.264 0.88 28.6 85.3
22 4 1 3 3 0.264 27.3 81.4
 - 
10 0.1 0.15 0.1 15 20 15 2 2 2 23.0 30.6 23.0 76.5 47.2
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 8 3 3 3 2 2 6 6 0.264 0.264 0.88 37.6 112.2
22 4 1 4 4 0.264 36.3 108.2
 - 
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 30.6 40.8 30.6 102.0 62.9
BR2 22 250 x 600 1 0.25 0.6 10 3 3 3 2.5 2.5 7.5 7.5 0.264 0.264 0.88 46.6 139.1
22 4 1 5 5 0.264 45.3 135.1
 - 
10 0.1 0.15 0.1 25 33 25 2 2 2 38.3 51.0 38.3 127.5 78.7
BR4 25 400 x 900 3 0.4 0.9 8 5 5 5 2 2 10 10 0.3 0.3 1 189 728.2
25 5 4 4 16 0.3 171.6 661.2
 - 
10 0.1 0.15 0.1 20 27 20 2 2 2 48.6 64.8 48.6 486.0 299.9
BR3 25 400 x 700 3 0.4 0.7 1.7 4 2 2 0.425 0.425 0.85 0.85 0.3 0.3 1 29.1 112.1
25 6 3 0.9 2.55 0.3 40.95 157.8
 - 
10 0.1 0.15 0.1 4 6 4 2 2 2 8.6 11.5 8.6 86.3 53.2
B56 25 400 x 700 1 0.4 0.7 6.5 4 6 6 1.625 1.625 9.75 9.75 0.3 0.3 1 49.1 189.2
25 8 1 3.3 3.25 0.3 55.55 214.0
 - 
10 0.1 0.15 0.1 16 22 16 2 2 2 33.0 44.0 33.0 110.0 67.8
2062.5 2989.7 1348.3
Total berat besi polos yang dibutuhkan = 6400.5 kg
TOTAL
Type Balok n
Jumlah tul Panjang Potongan  Panjang tul (per m) Panjang over stek
total panjang (m) total berat (kg)
Type Balok n
total panjang (m) total berat (kg)
TOTAL
Jumlah tul Panjang Potongan  Panjang tul (per m) Panjang over stek
Vol. Besi Ringbalk2 Page 1
Start
Tue 15/12/15
Finish
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Proyek Transmart Carrefour Rungkut
Tue 15/12/15 - Fri 05/08/16
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Cost Cumulative Cost
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2015 2016
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
20 Dec '15 10 Jan '16 31 Jan '16 21 Feb '16 13 Mar '16 03 Apr '16 24 Apr '16 15 May '16 05 Jun '16 26 Jun '16 17 Jul '16 07 Aug '16
0.05 2 2 2 2 2 5.65 6.1 8 8 9.3 7.95 9 9.3 8.7 9.23 9.25 8.95 14.85 11.45 6.3 6.4 7.35 8.75 3.45 2.65 4.5 4.9 1.9 0.9
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Peak Units:
Mandor
Overallocated: Allocated:
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T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
20 Dec '15 10 Jan '16 31 Jan '16 21 Feb '16 13 Mar '16 03 Apr '16 24 Apr '16 15 May '16 05 Jun '16 26 Jun '16 17 Jul '16 07 Aug '16
2 7 3 90 132 160 160 186 159 180 186 174 207 180 174 306 271 210 123 189 168 69 93 132 98 18 18
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Peak Units:
Tukang
Overallocated: Allocated:
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M T S W S T F M T S W S T F M T S W S T F M T S
20 Dec '15 10 Jan '16 31 Jan '16 21 Feb '16 13 Mar '16 03 Apr '16 24 Apr '16 15 May '16 05 Jun '16 26 Jun '16 17 Jul '16 07 Aug '16
2 122 122 172 246 272 305 288 303 293 534 561 348 218 354 117 186 255 76 36
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Peak Units:
Pembantu Tukang
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